

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1892	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas de panel	Neilck Vila	02/12/2024 02:06 PM	01/02/2024	02/15/2024
1803	ABS	Task	New	Normal	Despliegue en campo	Neilck Vila	01/20/2020 08:07 PM	09/22/2021	09/29/2021
1800	ABS	Task	New	Normal	Instalación de soportes, conexiones internas al alojamiento, soldado de cables y pruebas	Neilck Vila	01/20/2020 08:04 PM	06/10/2020	09/22/2021
1799	ABS	Task	New	Normal	Corte y preparación de cables RG8 y RG218	Neilck Vila	01/20/2020 07:49 PM	04/22/2020	06/09/2020
1798	ABS	Task	New	Normal	Fabricación de cajas de cobre - 136 hexagonales y 136 trapezoidales	Neilck Vila	01/16/2020 07:40 PM	02/03/2020	03/17/2020
1796	ABS	Task	New	Normal	PreparacionBridas,TierrasExternas,TierrasInternas_RF	Neilck Vila	01/20/2020 07:21 PM	02/03/2020	03/17/2020
1794	ABS	Task	New	Normal	PreparacionAlojamientos_RF	Neilck Vila	02/26/2020 01:06 PM	02/03/2020	04/21/2020
1790	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación de 68 módulos RF ABS	Neilck Vila	02/26/2020 01:07 PM	01/16/2020	09/29/2021
1782	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de alta tensión en hexágono RF con aislantes 3D versión 2	Neilck Vila	09/26/2019 06:49 PM	09/17/2019	09/19/2019
1762	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de aislamiento, VSWR y fase para segundo módulos de RF	Neilck Vila	01/29/2020 03:31 PM	12/02/2019	12/09/2019
1760	ABS	Task	In progress	Normal	Ensamble de aislantes + láminas internas+bridas para dos módulos	Neilck Vila	11/27/2019 07:42 PM	09/23/2019	11/29/2019
1759	ABS	Task	New	Normal	Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con láminas externas para segundo módulo	Neilck Vila	11/27/2019 07:52 PM	11/25/2019	11/29/2019
1755	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de bridas, láminas externas y láminas internas para el segundo módulo de RF	Neilck Vila	10/31/2019 09:04 PM	08/29/2019	09/05/2019
1751	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de aislamiento, VSWR y fase del módulo ensamblado	Neilck Vila	11/27/2019 07:47 PM	10/01/2019	11/22/2019
1750	ABS	Task	Resolved	Normal	Trabajos en madera y ensamble en alojamiento contra la intemperie	Neilck Vila	11/27/2019 06:53 PM	09/25/2019	11/29/2019
1749	ABS	Task	Resolved	Normal	Soldado de cables de control y conexiones a bloque de terminales dos módulos	Neilck Vila	11/27/2019 07:49 PM	11/11/2019	11/26/2019
1748	ABS	Task	Resolved	Normal	Soldado de cables RG218 y RG8 a láminas externas, relés, ensamble con bridas, aislantes y láminas internas para 2 módulos	Neilck Vila	11/27/2019 06:51 PM	09/18/2019	11/29/2019
1747	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de relés a hexágonos y trapezoides para primer módulo versión 2	Neilck Vila	10/31/2019 09:44 PM	09/16/2019	09/17/2019
1746	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble conectores LC RG218	Neilck Vila	09/26/2019 07:22 PM	09/11/2019	09/16/2019
1745	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes y preparación de cables RG8	Neilck Vila	09/26/2019 07:21 PM	09/09/2019	09/11/2019
1744	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes y preparación de cables RG218	Neilck Vila	09/26/2019 07:19 PM	09/06/2019	09/09/2019
1741	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes para dos módulos de RF completo	Neilck Vila	08/27/2019 06:07 PM	07/08/2019	08/27/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1728	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de conectores molex a cables interiores de la caja de módulos de control	Neilck Vila	08/27/2019 07:34 PM	07/31/2019	08/05/2019
1727	ABS	Task	Resolved	Normal	Conexión de terminales a transformadores	Neilck Vila	08/01/2019 03:08 AM	07/31/2019	07/31/2019
1724	ABS	Task	New	Normal	Documentación en pruebas de VSWR y fase para módulos RF versión 2 y 3	Neilck Vila	08/27/2019 07:50 PM	11/29/2019	12/20/2019
1719	ABS	Task	New	Normal	Elaboración manual de mantenimiento de módulos RF	Neilck Vila	08/27/2019 07:48 PM	07/22/2019	11/28/2019
1718	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de cables de poder para módulos de control versión 2	Neilck Vila	08/01/2019 02:00 AM	07/24/2019	07/31/2019
1717	ABS	Task	In progress	Normal	Avance de fabricación de bridas y láminas del conductor externo y corte de láminas de cobre para módulos RF 2 y 3	Neilck Vila	09/26/2019 05:27 PM	07/08/2019	07/29/2019
1716	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas para versión RF 2 -Parte 1 Aislamiento	Neilck Vila	08/01/2019 01:58 AM	07/22/2019	08/08/2019
1708	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento y corrección de módulos 25, 27 y 42	Neilck Vila	08/08/2019 12:54 PM	07/08/2019	08/05/2019
1687	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de potencia con módulos de corrección de cables o conectores	Neilck Vila	08/12/2019 01:04 PM	08/08/2019	08/09/2019
1685	ABS	Task	Resolved	Normal	Corrección de VSWR para cable de 2m - Primeras pruebas y observaciones	Neilck Vila	06/26/2019 04:25 PM	04/17/2019	06/03/2019
1624	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos RF	Neilck Vila	07/09/2019 08:36 PM	03/11/2019	07/11/2019
1566	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos de RF - Parte 1	Neilck Vila	03/26/2019 11:31 PM	01/18/2019	02/08/2019
1565	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos de control	Neilck Vila	03/26/2019 11:31 PM	01/08/2019	01/17/2019
1562	ABS	Task	Resolved	Normal	Diseño Módulo de RF 2.0	Neilck Vila	07/09/2019 12:55 PM	02/04/2019	06/06/2019
1311	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Prueba de dos modulos de RF (ABS)	Neilck Vila	03/28/2018 06:01 AM	04/09/2018	04/12/2018
1310	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Reconexion ABS cuarto norte	Neilck Vila	03/28/2018 06:00 AM	03/26/2018	