

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1453	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Capítulo 4	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
1452	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 3	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
1451	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 2	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	08/27/2018	10/31/2018
1450	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 1	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	07/16/2018	10/31/2018
1449	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Plan de tesis	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	08/06/2018
1448	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	High	Redacción del documento	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	10/31/2018
1447	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Ajustes finales del código	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	11/12/2018	11/30/2018
1446	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas del sistema completo en operacion continua	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	11/05/2018	11/30/2018
1445	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Selección de velocidad de envío de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:28 AM	10/22/2018	11/05/2018
1444	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas del ancho de banda de la comunicación a la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	11/05/2018
1443	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementación de técnicas de redundancia de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	10/31/2018
1442	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas de fiabilidad de recepción de datos en la red local	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/31/2018
1441	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion de tecnicas de ahorro de energia	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/15/2018	10/31/2018
1440	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares del consumo de energia	Frank Melendez	12/04/2018 10:29 PM	09/17/2018	10/29/2018
1439	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Determinacion de la ubicacion de los componentes del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:21 AM	08/15/2018	10/29/2018
1438	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del codigo de comunicación con la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/19/2018
1437	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del codigo para un repetidor	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/12/2018
1436	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares de alcance del enlace de comunicación	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/24/2018	10/04/2018
1435	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del protocolo de comunicación en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/10/2018	09/24/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1434	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del codigo para la comunicaci3n en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:22 AM	09/03/2018	10/04/2018
1433	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementaci3n de la comunicaci3n entre los sensores y la plataforma de desarrollo	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	09/03/2018	09/17/2018
1432	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Pruebas de conectividad preliminares	Frank Melendez	02/25/2019 04:19 AM	07/16/2018	09/03/2018
1431	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Propuesta de circuito de administracion de energa	Frank Melendez	12/03/2018 03:20 PM	08/15/2018	08/31/2018
1430	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	An3lisis y selecci3n del sistema de energa y carga	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
1429	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo preliminar del consumo de energia del sistema	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
1428	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Analisis y seleccion de las posibles plataformas de desarrollo de hardware	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1427	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	An3lisis y seleccion de posibles tecnologas inalambricas a utilizar	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1426	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Revisi3n del estado actual del SATH	Frank Melendez	09/20/2018 09:04 PM	06/01/2018	07/31/2018
1425	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	Normal	Pruebas y ajustes del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	10/15/2018	11/30/2018
1424	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	Normal	Diseo e implementacion de la propuesta de la red de sensores	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	08/15/2018	10/31/2018
1423	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	High	Recopilacion de informacion y estado actual del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:19 AM	06/01/2018	09/03/2018