

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1825	Sistema Integrado de Radar	Task	New	Normal	Instalación de servidor Django con python 3.0 y búsqueda de dependencias para el SIR	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:50 PM	05/20/2020	05/22/2020
1824	Sistema Integrado de Radar	Task	New	Normal	Requerimientos del SIR y versiones de Django que usen python3.0	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:48 PM	05/18/2020	05/20/2020
1823	Sistema Integrado de Radar	Milestone	New	Normal	Puesta en marcha SIR con python3.0	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:51 PM	05/18/2020	05/22/2020
1812	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio de apunte en campo	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:29 PM	10/29/2021	11/02/2021
1811	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio automático modo remoto	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:27 PM	09/14/2020	09/18/2020
1810	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio de apunte manual	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:25 PM	09/14/2020	09/18/2020
1809	ABS	Task	New	Normal	Prueba de interferencia con analizador de frecuencia	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:24 PM	09/07/2020	09/11/2020
1808	ABS	Task	New	Normal	Programación de microcontroladores	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:12 PM	09/01/2020	09/04/2020
1797	ABS	Task	In progress	Normal	Fabricación de cajas de cobre - Prototipo	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:07 PM	01/27/2020	03/16/2020
1793	ABS	Task	In progress	Normal	Compras_Control	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:02 PM	01/16/2020	02/17/2020
1792	ABS	Task	In progress	Normal	Compras_RF	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:01 PM	01/16/2020	02/13/2020
1785	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de presupuesto para cuartos ESTE y OESTE 2020-2021	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:34 PM	10/08/2019	10/24/2019
1784	ABS	Task	Resolved	Normal	Modificación de módulos de control versiones 1 y 2	Luis Gonzáles	10/31/2019 10:42 PM	10/23/2019	10/29/2019
1783	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas interferencia en campo experimento Meteors - OCTUBRE	Luis Gonzáles	11/04/2019 01:03 PM	10/10/2019	10/30/2019
1776	ABS	Task	Resolved	Normal	Registro de consumo y potencia en módulos de control	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:57 PM	08/19/2019	08/23/2019
1775	ABS	Task	Resolved	Normal	Informe de pruebas de potencia y VSWR	Luis Gonzáles	08/27/2019 08:09 PM	08/12/2019	08/19/2019
1774	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda relé	Luis Gonzáles	08/27/2019 08:11 PM	08/13/2019	08/15/2019
1773	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas y seguimiento de calentamiento de TIP y Transformador	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:56 PM	08/16/2019	08/26/2019
1768	ABS	Milestone	New	Normal	Reingreso de módulos ABS - Mantenimiento Febrero a Agosto	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:38 PM	08/21/2019	09/09/2019
1740	ABS	Task	Resolved	Normal	Programación de microcontroladores y pruebas en campo	Luis Gonzáles	01/29/2020 08:49 PM	01/23/2020	01/28/2020
1736	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de componentes para tarjeta interfaz	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:35 PM	08/28/2019	11/29/2019
1735	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de componentes para tarjeta de poder	Luis Gonzáles	11/27/2019 07:59 PM	08/28/2019	11/07/2019
1726	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación de 16 módulos de control versión 2	Luis Gonzáles	01/29/2020 08:51 PM	07/24/2019	02/06/2020

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1725	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de elementos de red: switch óptico, transceivers y módulos de control	Luis Gonzáles	09/26/2019 05:26 PM	08/28/2019	09/03/2019
1723	ABS	Task	New	Normal	Revisión de métodos y modelos en el SIR para el ABS	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:27 PM	08/13/2019	08/21/2019
1722	ABS	Task	New	Normal	Generación avisos de alarma en el SIR: Correo, Baliza, Sonido y Telegram	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:26 PM	08/01/2019	08/15/2019
1721	ABS	Task	Resolved	Normal	Ingreso en el SIR y verificación en campo del apunte para el experimento ON/OFF AXIS	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:24 PM	07/08/2019	07/10/2019
1720	ABS	Task	Resolved	Normal	Ingreso en el SIR y verificación en campo del apunte para el experimento del ECLIPSE	Luis Gonzáles	08/12/2019 01:02 PM	07/01/2019	07/02/2019
1715	ABS	Task	Resolved	Normal	Envío de mensajes de alerta del ABS al servicio de mensajería Telegram	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:09 PM	07/15/2019	07/19/2019
1714	ABS	Task	Resolved	Normal	Registro y aprobación de lista de compras de elementos, excepto elementos de cobre, para 4 módulos de RF en Sistema de Inventario	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:04 PM	07/18/2019	07/25/2019
1710	ABS	Task	Resolved	Normal	Envío al SIR de mensaje JSON cada vez que se reinicia	Luis Gonzáles	07/11/2019 10:32 PM	07/11/2019	07/11/2019
1709	ABS	Task	Resolved	Normal	Vista en LCD para verificación en campo	Luis Gonzáles	07/11/2019 10:30 PM	07/10/2019	07/11/2019
1707	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de respuesta de módulo e control 2.0 ante fallos de alimentación 5VDC o reinicio del microcontrolador	Luis Gonzáles	07/09/2019 01:08 PM	07/08/2019	07/10/2019
1705	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de propuesta para discusión	Luis Gonzáles	07/09/2019 01:02 PM	07/08/2019	07/08/2019
1704	ABS	Enhancement	In progress	Normal	Monitoreo de tensión 110VAC-ABS	Luis Gonzáles	07/16/2019 10:49 PM	07/08/2019	07/11/2019
1703	ABS	Task	Resolved	Normal	Actualización firmware embebidos y recepción REST en SIR	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:47 PM	06/14/2019	06/21/2019
1702	ABS	Task	Resolved	Normal	Nuevo código para recepción multicast	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:45 PM	06/14/2019	06/21/2019
1688	ABS	Task	New	Normal	Registro de medidas de módulos en campo	Luis Gonzáles	08/27/2019 07:47 PM	11/04/2019	11/25/2019
1683	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas y corrección de errores de firmware	Luis Gonzáles	05/20/2019 12:59 PM	04/29/2019	05/10/2019
1682	ABS	Task	Resolved	Normal	Programación de firmware con envío CoAP	Luis Gonzáles	05/20/2019 12:58 PM	04/05/2019	04/26/2019
1681	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas iniciales de librerías CoAP	Luis Gonzáles	05/20/2019 05:03 PM	04/01/2019	04/04/2019
1680	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Uso de librerías CoAP	Luis Gonzáles	05/20/2019 05:04 PM	04/01/2019	05/10/2019
1678	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de transceiver switch óptico	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:11 PM	03/21/2019	06/11/2019
1644	ABS	Task	In progress	Normal	Lista de materiales para Módulos RF - Compra	Luis Gonzáles	07/16/2019 10:48 PM	03/04/2019	07/03/2019
1643	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de materiales para Módulos de Control - Compra	Luis Gonzáles	03/20/2019 03:53 AM	03/07/2019	03/15/2019
1642	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación de módulos ABS para JULIA - JASMET	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:14 PM	03/14/2019	03/19/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1640	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas e Instalación en antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:14 PM	03/04/2019	03/05/2019
1639	ABS	Task	Resolved	Normal	Añadir apunte en SIR	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:13 PM	03/04/2019	03/05/2019
1638	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación experimento MST ISR EEJ	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:12 PM	03/04/2019	03/05/2019
1631	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de elementos para soporte RF	Luis Gonzáles	03/20/2019 01:07 AM	03/04/2019	03/08/2019
1627	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de resumen de estado de antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:10 PM	02/19/2019	02/20/2019
1626	ABS	Task	Resolved	Normal	Instalación en antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:07 PM	02/18/2019	02/19/2019
1622	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación de módulos ABS para Julia_Febrero	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:07 PM	02/18/2019	02/20/2019
1621	ABS	Task	In progress	Normal	Mantenimiento Febrero - Mayo 2019	Luis Gonzáles	08/27/2019 07:47 PM	02/20/2019	11/25/2019
1567	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de fase de módulos instalados en antena	Luis Gonzáles	03/26/2019 11:31 PM	02/11/2019	02/25/2019
1564	ABS	Milestone	In progress	Normal	Fabricación de 4 módulos de RF backup	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:31 PM	02/28/2019	12/20/2019
1561	ABS	Task	Resolved	Normal	Diseño Módulo de Control 2.1	Luis Gonzáles	03/20/2019 01:05 AM	11/28/2018	12/17/2018
1557	ABS	Milestone	In progress	Normal	Pruebas de interferencia en sistema de adquisición	Luis Gonzáles	10/31/2019 10:39 PM	10/10/2019	10/30/2019
925	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 3	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/22/2017	03/27/2017
924	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 2	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/20/2017	03/22/2017
923	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 1	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/13/2017	03/17/2017
922	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Codificación Tareas INT-TS-ST-COMM en hilos	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
919	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Generador de REQ_DATA	Luis Gonzáles	02/13/2017 04:59 PM	02/06/2017	02/13/2017
918	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Codificación Transferencia Data ADC FPGA	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017
917	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Codificación Flanco REQ_DATA	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:55 PM	02/06/2017	02/06/2017
916	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/13/2017	03/27/2017
915	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Almacenamiento-Comunicación	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
914	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Pre-procesamiento	Luis Gonzáles	03/02/2017 07:56 PM	02/06/2017	03/03/2017
913	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Adquisición	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
912	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Replanteamiento SAIG	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	02/06/2017	03/27/2017
481	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Nuevas Pruebas de Time Engine v02	Luis Gonzáles	02/18/2016 10:34 AM	03/07/2016	03/09/2016
478	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Bug	New	Normal	Pruebas de HW con FW de Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:11 AM	01/18/2016	01/21/2016
94	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Memoria de diseño, fabricación y test	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/09/2016	03/16/2016
93	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Manual Técnico	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	03/08/2016	03/09/2016
92	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Manual de Usuario	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	03/07/2016	03/08/2016
91	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Documentación	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/07/2016	03/16/2016
90	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Integración y Depuración de módulos electrónicos con Interfase de configuración	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	02/15/2016	03/03/2016
89	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Codificación de Interfase de configuración	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/26/2016	02/11/2016
88	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración de módulos de Alimentación, sincronización, procesamiento y adquisición	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/25/2016	01/26/2016
87	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración de módulos de Sincronización, Procesamiento y Adquisición	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/21/2016	01/25/2016
85	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración del módulo de Adquisición de datos y Procesamiento	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:22 PM	01/20/2016	01/21/2016
84	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Integración de módulos	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/20/2016	01/26/2016
83	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Embebido	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:09 PM	01/18/2016	01/20/2016
82	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Revisión y pruebas de FW - Embebido	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:20 AM	01/11/2016	01/14/2016
81	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Embebido	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:09 PM	01/11/2016	01/20/2016
80	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/04/2016	01/07/2016
79	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	12/28/2015	12/31/2015
78	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	12/28/2015	01/07/2016
77	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Time Engine	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:52 AM	12/21/2015	12/24/2015

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
74	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Revisión y desarrollo de FW - Time Engine	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:52 AM	12/14/2015	03/09/2016
73	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Processing Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:11 PM	12/07/2015	12/10/2015
71	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Processing Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:11 PM	11/30/2015	12/10/2015
70	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:29 PM	11/22/2015	11/26/2015
69	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	12/16/2015 04:28 PM	11/16/2015	11/19/2015
68	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:29 PM	11/16/2015	11/26/2015
67	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:12 PM	11/16/2015	03/09/2016
66	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:37 AM	11/11/2015	11/12/2015
65	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:10 AM	11/09/2015	11/10/2015
64	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:37 AM	11/09/2015	11/12/2015
63	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:23 AM	11/04/2015	11/05/2015
62	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 09:59 AM	11/02/2015	11/03/2015
61	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:23 AM	11/02/2015	01/21/2016
55	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Revisión y Desarrollo de HW- Acquisition Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 08:34 PM	10/19/2015	10/22/2015
54	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW	Luis Gonzáles	01/25/2017 08:34 PM	10/19/2015	02/17/2016
38	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Escribir, modificar o completar el código de los ATmega	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:12 PM	11/16/2015	11/27/2015
30	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Revisión General del proyecto	Luis Gonzáles	01/05/2016 08:02 AM	10/05/2015	10/14/2015