

Issues

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|--|-------------|-------------|-----------|--|--------------------|---------------------|------------|------------|
| 1171 | Radar HF | Task | New | Normal | Limpieza de Discos | Luis Vilcapoma | 11/29/2018 07:40 PM | 11/06/2017 | 04/29/2019 |
| 1169 | Radar HF | Milestone | Rejected | Normal | Tareas Estaciones | Alexander Valdez | 08/29/2018 03:48 PM | 12/04/2017 | 05/10/2018 |
| 1168 | Radar HF | Milestone | In progress | Normal | Mantenimiento | Luis Vilcapoma | 11/29/2018 07:40 PM | 11/06/2017 | 04/29/2019 |
| 1161 | Radar HF | Task | Closed | Normal | Compra de Materiales 1 | Alexander Valdez | 05/14/2018 09:10 PM | 06/05/2017 | 11/13/2017 |
| 1160 | Radar HF | Task | Closed | High | Analisis si se pueden usar los amplificadores de Belgica | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:43 PM | 01/22/2019 | 03/12/2019 |
| 1158 | Radar HF | Task | Closed | High | Obtener el Desplazamiento Doppler | Alexander Valdez | 05/14/2018 09:13 PM | 10/17/2017 | 12/05/2017 |
| 1152 | Radar HF | Task | Closed | Normal | Compra de Materiales TX | Alexander Valdez | 08/27/2018 09:32 PM | 03/21/2018 | 05/28/2018 |
| 1151 | Radar HF | Task | In progress | High | Prueba de Preamps RX | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:43 PM | 11/07/2017 | 03/12/2019 |
| 1149 | Radar HF | Task | New | High | Prueba de todos los Preamps Rx de SCION | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:43 PM | 11/07/2017 | 01/21/2019 |
| 1148 | Radar HF | Task | Closed | Normal | Caracterizacion de Amp. Viejos | Josemaría Gómez | 05/14/2018 09:07 PM | 11/13/2017 | 11/13/2017 |
| 1147 | Radar HF | Task | Closed | Inmediate | Prueba de PA Tx + ARR | Josemaría Gómez | 05/14/2018 09:07 PM | 11/14/2017 | 11/22/2017 |
| 1146 | Radar HF | Task | Closed | Normal | Instalación de Estación de TX Ica | Luis Vilcapoma | 11/15/2018 02:57 PM | 11/13/2017 | 10/15/2018 |
| 1145 | Radar HF | Task | Rejected | Normal | Compra de Materiales Faltantes RX | Alexander Valdez | 08/27/2018 09:33 PM | 03/21/2018 | 06/18/2018 |
| 1144 | Radar HF | Task | Closed | Urgent | Preparacion de Limitadores | Alexander Valdez | 08/27/2018 09:57 PM | 11/07/2017 | 02/26/2018 |
| 1120 | Radar HF | Task | Closed | Normal | RTDI y .out en web | Alexander Valdez | 08/29/2018 08:04 PM | 10/17/2017 | 07/30/2018 |
| 1118 | Radar HF | Task | Closed | Normal | Deco OpenBlass+MatrizStk en 10 seg | Josemaría Gómez | 05/14/2018 09:06 PM | 08/15/2017 | 09/04/2017 |
| 1108 | Radar HF | Milestone | In progress | Normal | Documentacion | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:34 PM | 08/08/2018 | 03/25/2019 |
| 1104 | Radar HF | Enhancement | In progress | Normal | Publicacion de Resultados | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:44 PM | 10/17/2017 | 02/25/2019 |
| 1058 | Radar HF | Task | Closed | High | Prueba Deco Rapida | Josemaría Gómez | 05/14/2018 09:05 PM | 07/27/2017 | 08/15/2017 |
| 1048 | Radar HF | Task | Closed | High | Plotting w/sChain2.3 | Josemaría Gómez | 05/14/2018 09:06 PM | 07/10/2017 | 09/14/2017 |
| 1045 | Radar HF | Task | Closed | Inmediate | Autorizacion TX - Sicaya | Karim Kuyeng | 08/29/2018 04:04 PM | 01/15/2018 | 08/13/2018 |
| 842 | Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales | Milestone | New | Normal | Determinar pases satelitales con Doble Satellite | José Suclupe | 01/25/2017 02:00 PM | 01/04/2017 | |
| 787 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Sustentación de tesis | | 03/29/2018 08:46 AM | 11/24/2016 | |
| 777 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Implementación Ckto Control RX1 y RX2 | Alessandro Morales | 02/28/2019 10:08 PM | 10/24/2016 | 06/21/2018 |
| 776 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Configurar Software de Procesamiento RX2 | | 11/24/2016 01:48 PM | 10/24/2016 | |
| 775 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Armar Cadena de RX3 | Alessandro Morales | 02/18/2019 07:19 PM | 10/24/2016 | 07/05/2018 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|-----|--------------------------------|-----------|--------|----------|--|--------------------|---------------------|------------|------------|
| 774 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Implementación de Antenas RX2 | | 01/25/2017 02:50 PM | 10/24/2016 | |
| 773 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Configurar Software de Procesamiento RX1 | Alessandro Morales | 02/18/2019 07:19 PM | 10/24/2016 | 06/28/2018 |
| 772 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Armar Cadena de RX2 | Alessandro Morales | 05/10/2018 10:25 PM | 04/03/2018 | 04/18/2018 |
| 771 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | High | Implementación de Antenas RX1 | Josemaría Gómez | 03/29/2018 07:57 AM | 10/16/2016 | |
| 770 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Implementación de receptor Rx 2 y 3 | Alessandro Morales | 02/18/2019 07:20 PM | 10/16/2016 | 07/05/2018 |
| 395 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Armar el prototipo embebido 2.0 | Josemaría Gómez | 07/19/2016 07:20 PM | 03/21/2016 | 03/31/2016 |
| 394 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Diseñar e Implementar el circuito biastee | Josemaría Gómez | 07/19/2016 07:15 PM | 03/14/2016 | 03/25/2016 |
| 393 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Implementar el calculo del TEC. | Josemaría Gómez | 07/19/2016 07:17 PM | 03/07/2016 | 03/10/2016 |
| 392 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Automatizar la actualizacion de los TLE's | Josemaría Gómez | 03/28/2016 09:38 AM | 02/22/2016 | 02/26/2016 |
| 391 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Mejorar el Sistema de Encendido Automatico | Josemaría Gómez | 01/25/2017 02:37 PM | 02/15/2016 | 02/18/2016 |
| 390 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Agregar LNA's al Sistema de RX | Josemaría Gómez | 07/19/2016 07:18 PM | 02/08/2016 | 02/11/2016 |
| 389 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Implementar Filtros Combiner PasaBanda de 5to orden. | Josemaría Gómez | 04/25/2016 08:13 AM | 02/01/2016 | 02/04/2016 |
| 388 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Generar Nuevas Antenas QHA + baluns | Josemaría Gómez | 03/28/2016 09:40 AM | 01/18/2016 | 01/28/2016 |
| 387 | Instrumentación Nano-Satelites | Milestone | Closed | Normal | Prototipo Recepcion 2.0 | Josemaría Gómez | 03/29/2018 07:58 AM | 01/18/2016 | 03/31/2016 |
| 325 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Incorporacion de Libreria Serial | Josemaría Gómez | 01/25/2016 01:46 PM | 12/07/2015 | 12/18/2015 |
| 287 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Implementacion de Filtros Pasa Banda | Josemaría Gómez | 11/19/2015 12:09 PM | 10/01/2015 | 10/15/2015 |
| 285 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Implementar Linea recepcion | Josemaría Gómez | 11/19/2015 12:06 PM | 11/16/2015 | 11/18/2015 |
| 284 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Probar Antenas con cables | Josemaría Gómez | 11/19/2015 12:10 PM | 11/09/2015 | 11/12/2015 |
| 282 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Implementacion de Baluns - Prototipo Rx | Josemaría Gómez | 11/19/2015 12:10 PM | 10/27/2015 | 11/05/2015 |
| 280 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Pruebas de LNA | Josemaría Gómez | 11/19/2015 12:11 PM | 11/12/2015 | 11/13/2015 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|-----|--------------------------------|---------|--------|----------|------------------------|-----------------|---------------------|------------|------------|
| 279 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Closed | Normal | Prueba de Amplicadores | Josemaría Gómez | 11/19/2015 12:06 PM | 11/03/2015 | 11/18/2015 |