

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1103	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Cambiar orden de equipos del rack	Joaquín Verástegui	12/12/2017 01:55 PM	10/16/2017	10/20/2017
1102	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Pruebas de recepción con USRP	Jose Chavez	11/28/2017 10:40 PM	08/23/2017	09/29/2017
1100	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Implementar un docker para signal chain en windows	Juan Carlos Espinoza	08/23/2017 08:20 PM	08/23/2017	09/29/2017
1099	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Implementar el cambio de envio de plots por FTP	Juan Carlos Espinoza	08/23/2017 08:17 PM	08/23/2017	09/29/2017
1098	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Añadir el calendario de plots	Joaquín Verástegui	11/02/2017 12:08 PM	08/23/2017	09/29/2017
1097	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Instalar fusibles de RF en el radar para proteccion ante tormentas	Joaquín Verástegui	08/23/2017 07:52 PM	08/23/2017	
1096	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Instalar discos de 2TB	Joaquín Verástegui	11/28/2017 09:32 PM	10/16/2017	10/20/2017
1095	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Fabricar Prototipo TR de 10KW	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:05 PM	09/11/2017	12/11/2017
1020	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Prueba de decodificacion e integracion coherente con el sistema de adquisicion	Fiorella Quino	09/04/2017 09:30 PM	06/19/2017	07/20/2017
1019	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Prueba de adquisicion a 3 canales con 2 MHz	Fiorella Quino	09/04/2017 09:30 PM	06/11/2017	07/29/2017
1018	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Procesamiento, almacenaje y monitoreo en tiempo real		11/28/2017 09:27 PM	06/19/2017	07/06/2017
1017	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Cotizacion de camion con seguro de transporte para el traslado	Joaquín Verástegui	09/04/2017 10:37 PM	06/11/2017	06/22/2017
1016	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Viaje de analisis y reconocimiento de zona en Huancayo	Fiorella Quino	07/06/2017 03:27 PM	06/26/2017	06/28/2017
1015	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Instalacion de radar	Fiorella Quino	11/02/2017 12:07 PM	08/23/2017	08/29/2017
1014	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Prueba de ruido de cielo	Fiorella Quino	09/04/2017 09:31 PM	07/10/2017	07/11/2017
1013	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Toma de datos de prueba de 24 horas	Fiorella Quino	09/04/2017 09:31 PM	08/02/2017	08/03/2017
1012	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Prueba de vientos de 2 horas	Fiorella Quino	09/04/2017 09:30 PM	07/14/2017	07/17/2017
1011	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	High	Nivelar el nivel de ruido de los 3 canales de RX	Fiorella Quino	11/28/2017 10:01 PM	07/15/2017	07/26/2017
1010	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Ajustes de NCO del DDS	Fiorella Quino	09/04/2017 09:28 PM	06/11/2017	06/29/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1009	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	High	Prueba de cambio de experimentos agendados en JARS	Fiorella Quino	08/23/2017 02:08 PM	07/12/2017	07/24/2017
1006	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Fabricacion de cables RG58 y RG174 para Sistema de Radar	Jamir Inostroza	11/28/2017 09:27 PM	07/03/2017	07/17/2017
1005	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	High	Compra de conectores BNC RG58 y SMA RG17 para sistema de radar	Joaquín Verástegui	11/28/2017 09:30 PM	06/11/2017	07/10/2017
1004	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Construccion de 5 cajas de diodos de limitadores	Jamir Inostroza	11/28/2017 09:29 PM	08/16/2017	08/24/2017
1003	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	High	Fabricacion de 10 antenas de repuesto	Jamir Inostroza	11/02/2017 12:19 PM	07/11/2017	07/18/2017
1002	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	High	Compra de plancha de PVC	Karim Kuyeng	11/28/2017 09:30 PM	07/03/2017	07/17/2017
1001	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Construccion de amplificadores de campo de RX + senhal comun	Alejandro Belleza	09/20/2017 03:12 PM	06/11/2017	07/13/2017
1000	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	High	Fabricacion de cables de distribucion de senhal comun	Jamir Inostroza	11/02/2017 12:06 PM	08/14/2017	08/21/2017
999	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Urgent	Compra de conectores, adaptadores T y splitters (senhal comun y devolver)	Joaquín Verástegui	11/28/2017 09:29 PM	06/11/2017	08/14/2017
998	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	High	Construccion de arbolitos	Karim Kuyeng	11/02/2017 12:06 PM	07/28/2017	08/01/2017
997	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	High	Compra de materiales de embalaje	Joaquín Verástegui	09/20/2017 03:14 PM	06/11/2017	07/13/2017
996	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	High	Compra de conectores LC y adaptador T LC	Joaquín Verástegui	11/28/2017 09:29 PM	06/11/2017	07/27/2017
376	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Estimación de volumen de fumarola de cámara estacionaria sincronizada por GPS	Diego Lume	10/09/2017 09:43 PM	09/03/2017	09/24/2017
375	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Desarrollo del Manual de Procedimiento de calibración previo al vuelo	Joab Apaza	01/02/2018 11:29 PM	10/02/2017	12/31/2017
373	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Vuelo inicial quadcoptero en ROJ	Diego Lume	01/02/2018 11:29 PM	10/02/2017	01/23/2018
372	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Diseño y Construcción de Antenas repetidoras o Tx?	Diego Lume	01/02/2018 11:29 PM	11/21/2017	12/26/2017
371	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Diseño y construcción PCB para conexión de cámara infrarroja	Joab Apaza	01/02/2018 11:35 PM	01/11/2016	11/30/2017
370	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Diseño y construcción PCB para sensores de gases ( SO2 CO2 H2S)	Diego Lume	01/02/2018 11:35 PM	01/10/2016	11/15/2017
369	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Construcción del avión a escala	Danny Scipión	03/09/2018 04:45 AM	04/16/2018	06/05/2018
368	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Ensamblaje del Cuadricoptero	Joab Apaza	01/02/2018 11:35 PM	12/06/2015	08/30/2017
365	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Borrador Artículo sobre caracterización de volcanes usando procesamiento de imágenes	Danny Scipión	03/04/2019 04:40 PM	02/15/2019	04/01/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
364	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Constancia de Aceptación de ponencia Nacional/Internacional	Danny Scipión	03/04/2019 04:19 PM	01/10/2019	01/30/2019
363	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Informe de resultados sobre la información espectral de procesos dinámicos	Joab Apaza	03/04/2019 04:21 PM	02/06/2019	03/30/2019
362	Monitoreo de Volcanes	Milestone	Resolved	Normal	Elaboración Informe Hito 4	Joab Apaza	05/29/2019 05:29 PM	01/10/2019	04/01/2019
361	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Informe sobre algoritmo o proceso para estimar volumen de fumarolas de acuerdo a imágenes	Joab Apaza	09/04/2017 06:51 PM	01/05/2016	08/10/2017
360	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Plan de tesis de pregrado aprobado por Universidad Nacional	Alessandro Morales	05/23/2017 01:47 PM	01/05/2016	11/11/2016
359	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Borrador Artículo sobre UAV para monitoreo de volcanes	Danny Scipión	07/04/2017 08:07 PM	01/05/2016	08/21/2017
358	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Carta Aceptación Ponencia Nacional/Internacional sobre uso de drones para monitoreo	Joab Apaza	07/04/2017 09:40 PM	01/05/2016	08/21/2017
357	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Elaboración Informe Hito 3	Joab Apaza	09/05/2017 03:52 PM	12/22/2015	08/21/2017
355	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Pedido 2 - Hexacóptero / Avión a Escala	Diego Lume	03/04/2019 04:28 PM	01/05/2016	05/31/2017
354	Monitoreo de Volcanes	Task	Closed	Normal	Pedido 1 - Hexacóptero	Diego Lume	05/11/2017 04:10 PM	04/15/2015	11/17/2015
353	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Presentación Final 2do hito, planeamiento 3er hito	Julio Oscanoa	01/25/2016 01:07 PM	01/05/2016	01/11/2016