

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1495	Radar HF	Task	Closed	Normal	Verificación de desfase de USRP's, en TX y RX	Josemaría Gómez	10/19/2018 06:43 AM	10/09/2018	10/22/2018
1494	Radar HF	Task	Closed	Normal	Revisión Integral 04	Ramiro Yanque	11/29/2018 07:45 PM	11/05/2018	11/08/2018
1493	Radar HF	Task	Closed	Normal	Verificación de desfase en TX	Josemaría Gómez	10/19/2018 06:16 PM	09/17/2018	10/17/2018
1479	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Reunión de avances - Quincena Octubre 2018	Ramiro Yanque	10/01/2018 02:33 PM	10/09/2018	10/11/2018
1478	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Housing	Daniel Ortecho	10/29/2021 07:43 PM	07/09/2018	03/31/2019
1477	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Compras en el Extranjero	Juan Carlos Espinoza	01/29/2020 02:35 PM	06/26/2018	01/06/2020
1476	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Compras Locales	Juan Carlos Espinoza	01/29/2020 02:35 PM	08/20/2018	11/26/2018
1475	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Compras y Adquisiciones	Juan Carlos Espinoza	01/29/2020 02:35 PM	06/26/2018	01/06/2020
1474	Radar HF	Task	New	Normal	Segunda compra	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/03/2018	11/19/2018
1473	Radar HF	Task	New	Normal	Compra de Materiales 2	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/03/2018	11/12/2018
1472	PMO JRO	Task	New	Normal	Presentación de Proyectos Sobresalientes	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:37 PM	08/29/2018	09/06/2018
1471	PMO JRO	Task	New	Normal	Proyecto HF	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:34 PM	08/29/2018	08/23/2021
1470	PMO JRO	Milestone	New	Normal	Proyectos de Operaciones	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:34 PM	08/29/2018	08/23/2021
1469	PMO JRO	Milestone	Closed	Normal	Documentacion	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:36 PM	03/12/2018	04/05/2018
1467	Radar HF	Milestone	Rejected	Normal	Supervisión - Revisión Cronograma	Ramiro Yanque	08/28/2018 05:09 PM	09/24/2018	09/27/2018
1353	Radar HF	Task	Closed	Normal	Instalacion en Sicaya	Josemaría Gómez	10/04/2018 02:18 AM	08/14/2018	09/13/2018
1352	Radar HF	Milestone	Rejected	Normal	Mantenimiento de estaciones	Luis Vilcapoma	08/29/2018 08:06 PM	04/09/2018	07/19/2021
1339	Radar HF	Task	Closed	Normal	Contrato con dueño de ubicación en Cerro de Pasco	Karim Kuyeng	11/15/2018 03:06 PM	03/06/2018	10/15/2018
1338	Radar HF	Task	Closed	Normal	Instalación en Cerro de Pasco	Josemaría Gómez	11/06/2018 09:59 PM	10/16/2018	10/30/2018
1336	Radar HF	Task	Closed	Normal	Instalación de Estación de RX Cerro de Pasco	Josemaría Gómez	11/15/2018 03:11 PM	03/06/2018	10/30/2018
1263	Radar HF	Task	Closed	Normal	Revisión Integral 03	Ramiro Yanque	10/03/2018 09:30 PM	09/24/2018	10/03/2018
1262	Radar HF	Task	Closed	Normal	Revision Integral 02	Ramiro Yanque	08/27/2018 09:37 PM	05/23/2018	05/28/2018
1261	Radar HF	Task	New	Normal	Informe Tecnico	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:34 PM	08/08/2018	03/25/2019
1256	Radar HF	Milestone	Closed	Normal	Enterrar cable de tension Huancayo	Ramiro Yanque	05/14/2018 09:17 PM	01/15/2018	04/24/2018
1255	Radar HF	Task	New	Normal	Instalación de UPS en Estación de Huancayo	Luis Vilcapoma	11/29/2018 07:39 PM	03/12/2018	03/25/2019
1254	Radar HF	Task	Closed	Normal	Mantenimiento Ancon	Alexander Valdez	05/14/2018 09:14 PM	12/04/2017	05/10/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1253	Radar HF	Milestone	In progress	High	Desarrollo	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:43 PM	10/17/2017	03/12/2019
1252	PMO JRO	Task	Closed	Normal	Presentación del Plan al Staff	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:40 PM	05/24/2018	05/24/2018
1251	PMO JRO	Milestone	Closed	Normal	Generación de la Version 1 del Plan de Trabajo	Ramiro Yanque	05/21/2018 08:30 PM	04/02/2018	05/23/2018
1250	PMO JRO	Milestone	New	Normal	Presentaciones	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:37 PM	04/02/2018	09/06/2018
1249	PMO JRO	Task	Closed	Normal	Protocolo de Proyectos	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:39 PM	03/12/2018	04/05/2018
1248	PMO JRO	Task	Rejected	Normal	Linea Base de Administración	Ramiro Yanque	05/21/2018 08:27 PM	02/19/2018	03/08/2018
1247	PMO JRO	Task	Rejected	Normal	Linea Base de Cielo	Ramiro Yanque	05/21/2018 08:28 PM	01/29/2018	02/15/2018
1246	PMO JRO	Task	Rejected	Normal	Linea Base de IDi	Ramiro Yanque	05/21/2018 08:28 PM	01/29/2018	02/15/2018
1245	PMO JRO	Task	Rejected	High	Linea Base de Operaciones	Ramiro Yanque	05/21/2018 08:27 PM	01/08/2018	01/25/2018
1244	PMO JRO	Milestone	Rejected	Normal	Linea Base de las Areas del ROJ	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:25 PM	01/08/2018	03/08/2018
1230	Radar HF	Task	Closed	Normal	Contrato con dueño de ubicación en Satipo	Ramiro Yanque	08/27/2018 10:21 PM	12/19/2017	07/23/2018
1229	Radar HF	Task	Closed	Normal	Instalación en Satipo	Karim Kuyeng	08/27/2018 10:22 PM	07/24/2018	08/07/2018
1228	Radar HF	Task	Closed	Normal	Instalación de Estación de RX Satipo	Karim Kuyeng	08/28/2018 04:15 PM	12/19/2017	08/07/2018
1227	Radar HF	Task	New	Normal	Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:49 PM	11/05/2018	11/12/2018
1226	Radar HF	Task	New	Normal	Instalación en Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:47 PM	10/22/2018	11/01/2018
1225	Radar HF	Task	In progress	Normal	Instalación de Estación de RX Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:49 PM	10/22/2018	11/12/2018
1224	Radar HF	Task	Closed	High	Contrato con dueño de ubicación en Barranca	Josemaría Gómez	10/04/2018 02:19 AM	12/19/2017	09/10/2018
1223	Radar HF	Task	Closed	Normal	Instalación en Barranca	Josemaría Gómez	10/04/2018 02:14 AM	09/11/2018	09/25/2018
1221	Radar HF	Task	Closed	Normal	Instalación de Estación de RX Barranca	Josemaría Gómez	10/04/2018 02:21 AM	12/19/2017	09/25/2018
1220	Radar HF	Task	Closed	High	Contrato con dueño de ubicación en Mala	Ramiro Yanque	05/14/2018 09:15 PM	12/19/2017	04/30/2018
1218	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Instalación de Estaciones de RX	Karim Kuyeng	11/29/2018 07:35 PM	12/04/2017	11/12/2018
1217	Radar HF	Task	Closed	Normal	Importacion	Ramiro Yanque	05/14/2018 09:11 PM	12/18/2017	03/14/2018
1216	Radar HF	Task	Closed	High	Compra de Discos Duros y UPS	Ramiro Yanque	05/14/2018 09:11 PM	12/12/2017	03/08/2018
1211	Radar HF	Task	Closed	Normal	Revisión Integral 01	Ramiro Yanque	05/14/2018 09:12 PM	03/19/2018	03/22/2018
1210	Radar HF	Task	Closed	High	Publicar RTDI y .out en la web	Alexander Valdez	08/27/2018 09:55 PM	12/06/2017	07/30/2018
1208	Radar HF	Task	Closed	High	Transmit and Recieve in the same site	Karim Kuyeng	05/14/2018 09:13 PM	11/13/2017	02/26/2018
1206	Radar HF	Task	Closed	Normal	Instalación en Mala	Karim Kuyeng	05/14/2018 09:15 PM	03/20/2018	04/03/2018
1205	Radar HF	Task	Closed	High	Preparación de Material Diverso	Karim Kuyeng	05/14/2018 09:10 PM	12/04/2017	01/31/2018
1204	Radar HF	Task	Closed	Normal	Instalación de Estación de RX Mala	Karim Kuyeng	05/14/2018 09:17 PM	12/04/2017	04/30/2018
1203	Radar HF	Task	Closed	Normal	Primer compra en el extranjero	Ramiro Yanque	05/14/2018 09:03 PM	09/04/2017	11/06/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1202	Radar HF	Task	Closed	Normal	Compra de USRP 3 pendientes	Ramiro Yanque	05/14/2018 09:03 PM	11/22/2017	12/13/2017
1201	Radar HF	Task	Closed	Normal	Compra de Amplificadores Henry Repuestos	Ramiro Yanque	08/27/2018 09:36 PM	11/22/2017	06/25/2018
1157	Radar HF	Task	Closed	Normal	Viaje a Ica	Josemaría Gómez	05/14/2018 09:09 PM	11/23/2017	11/30/2017
1156	Radar HF	Task	Closed	Normal	Instalación Estación de TX Sicaya	Josemaría Gómez	11/06/2018 09:54 PM	01/15/2018	10/17/2018
1073	Radar HF	Task	Closed	Normal	Tercera Revisión	Ramiro Yanque	05/15/2018 02:18 PM	10/02/2017	10/03/2017
1057	Radar HF	Task	Closed	Normal	Segunda Revisión	Ramiro Yanque	05/14/2018 09:12 PM	08/21/2017	08/24/2017
1056	Radar HF	Task	Closed	Normal	Primera Revisión	Ramiro Yanque	05/14/2018 09:03 PM	08/01/2017	08/01/2017
1055	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Supervision-Revision Cronograma	Ramiro Yanque	11/29/2018 07:46 PM	08/01/2017	11/08/2018
1034	Radar HF	Milestone	Closed	Normal	Instalación de Estaciones de TX	Karim Kuyeng	11/15/2018 03:00 PM	11/13/2017	10/17/2018
1033	Radar HF	Milestone	In progress	High	Trabajos Adicionales Instalación estaciones de RX	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:43 PM	11/07/2017	03/12/2019
1031	Radar HF	Milestone	Closed	Normal	Desarrollo	Ramiro Yanque	08/28/2018 05:06 PM	07/03/2017	12/18/2017
1030	Radar HF	Task	Closed	Normal	Prueba del sistema de recepción con 3 codigos de transmisión	Alexander Valdez	05/14/2018 09:08 PM	08/28/2017	12/18/2017
1029	Radar HF	Task	Closed	Normal	Almacenar datos en 3 carpetas distintas	Josemaría Gómez	05/14/2018 09:05 PM	08/28/2017	09/05/2017
1028	Radar HF	Task	Closed	Normal	Recepción JRO con grabado HDF5 1 minuto	Josemaría Gómez	05/14/2018 09:05 PM	07/03/2017	09/07/2017
1027	Radar HF	Enhancement	Closed	Normal	Desarrollo Nuevo Estandar-HF	Alexander Valdez	05/14/2018 09:08 PM	07/03/2017	12/18/2017
1026	Radar HF	Task	Closed	High	Servicios Locales	Alexander Valdez	05/14/2018 09:02 PM	11/14/2017	12/20/2017
1025	Radar HF	Task	In progress	Normal	Adquisiciones Locales	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	06/05/2017	11/12/2018
1024	Radar HF	Task	In progress	Normal	Compras en el Extranjero	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/04/2017	11/19/2018
1023	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Adquisición de Bienes y Servicios	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	06/05/2017	11/19/2018