

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1787	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Corregir el script de Digital RF para JARS 1.2	John Rojas	01/02/2024 02:44 PM	11/05/2019	
1713	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Diseñar tarjeta de salidas de 10 MHz para el Trimble	Joaquín Verástegui	01/02/2024 02:59 PM	09/09/2019	09/16/2019
1712	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Modificar shield para distribuir conexiones	Juan Llanos	01/02/2024 02:59 PM	09/02/2019	09/09/2019
1711	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Agregar LCD ILI9341 para visualizar parametros	Juan Llanos	01/02/2024 02:59 PM	07/25/2019	09/02/2019
1684	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Requerimiento de componentes a almacen para tarjetas de adquisicion	John Rojas	06/26/2019 02:50 PM	04/03/2019	04/08/2019
1679	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Capacitación al grupo	Joaquín Verástegui	01/02/2024 02:55 PM	02/04/2019	04/25/2019
1677	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Sincronizar pulso programado con la entrada de PPS	Victor Vásquez	01/02/2024 02:59 PM	08/19/2019	09/16/2019
1676	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Implementar comandos nuevos de API Restful y modificar los anteriores	Joaquín Verástegui	01/02/2024 02:59 PM	04/01/2019	04/30/2019
1675	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Selección de funcionalidad para cuatro canales	Juan Llanos	01/02/2024 02:59 PM	04/22/2019	08/28/2019
1674	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Agregar comunicacion por bus de datos a componente de comunicacion y componente generador de pulso	Victor Vásquez	01/02/2024 02:59 PM	08/19/2019	09/16/2019
1672	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Crear API para el SIR del Divisor de PPS	Juan Llanos	01/02/2024 02:58 PM	03/26/2019	
1659	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Fabricar PCB de shield de DDS		01/02/2024 02:58 PM	03/19/2019	
1658	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Diseñar shield para Tiva del DDS		01/02/2024 02:58 PM	03/19/2019	
1657	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Implementar API del DDS para el SIR		01/02/2024 02:58 PM	03/19/2019	
1656	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Implementar API Restful en tarjeta Tiva para el DDS		01/02/2024 02:58 PM	03/19/2019	
1655	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 2	Alejandro Belleza	04/24/2024 03:17 AM	03/19/2019	04/04/2024
1654	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Urgent	Implementar watchdog para el Controlador de Radar	Victor Vásquez	01/02/2024 02:55 PM	03/19/2019	
1653	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Reporte de tarjetas de evaluación de FPGA	Victor Vásquez	01/02/2024 02:55 PM	03/19/2019	09/26/2019
1651	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Integrar GCTS a JARS 2.0 (marca de tiempo)	Victor Vásquez	01/02/2024 02:57 PM	03/19/2019	06/17/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1650	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Selección de Hardware para CR 3.0	Victor Vásquez	01/02/2024 02:55 PM	03/19/2019	04/29/2019
1649	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Documentación del CGS	Victor Vásquez	01/02/2024 02:51 PM	03/19/2019	10/16/2019
1648	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Pruebas de canal fraccionario	Victor Vásquez	01/02/2024 02:52 PM	08/05/2019	08/22/2019
1647	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Editar el diseño en Eagle del CGS para el Controlador de Radar	Victor Vásquez	01/02/2024 02:52 PM	08/05/2019	08/22/2019
1646	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Validar rutas invalidas de HTTP en la Tiva	Victor Vásquez	01/02/2024 02:55 PM	03/19/2019	
1645	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Generar un log de reinicios y de requests HTTP para la Tiva	Juan Llanos	01/02/2024 02:54 PM	04/08/2019	04/15/2019
1636	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Probar JARS a 55MHz y RC a 60MHz para JASMET (sincronizados)	John Rojas	01/02/2024 02:41 PM	02/27/2019	
1629	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Implementar un registro de cuenta de pulsos para el clock en la Tiva	Juan Llanos	01/02/2024 02:54 PM	05/21/2019	05/28/2019
1628	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Implementar un registro de cuenta de pulsos para el clock en el FPGA	Victor Vásquez	01/02/2024 02:53 PM	02/21/2019	04/29/2019
1620	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Depuración de código de CGS en Tiva	Victor Vásquez	01/02/2024 02:51 PM	02/14/2019	
1619	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Diseño de shield de CGS - JASMET	Victor Vásquez	01/02/2024 02:50 PM	02/14/2019	
1618	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Pruebas de CGS - JASMET	Victor Vásquez	01/02/2024 02:50 PM	02/14/2019	
1602	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Low	Fabricar case en impresora 3D	Juan Llanos	01/02/2024 02:56 PM	04/29/2019	05/06/2019
1601	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Diseñar tarjetas de interfaz para controlador	Victor Vásquez	01/02/2024 02:56 PM	01/31/2019	
1600	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Implementar controlador de radar en tarjeta de desarrollo	Victor Vásquez	01/02/2024 02:56 PM	01/31/2019	
1599	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Implementar solución al problema de Beaglebone (CLAIRE)	Juan Llanos	01/02/2024 02:51 PM	03/18/2019	03/28/2019
1598	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Diseñar solución al problema de Beaglebone (CLAIRE)	Juan Llanos	01/02/2024 02:48 PM	01/31/2019	02/06/2019
1596	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Fabricar tarjeta de CGS	Victor Vásquez	01/02/2024 02:49 PM	01/31/2019	
1595	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Diseño de tarjeta de CGS en Eagle	Victor Vásquez	01/02/2024 02:49 PM	01/29/2019	
1594	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Mejorar zeromq entre JARS y Signal Chain	Juan Llanos	01/02/2024 02:42 PM	03/15/2019	04/11/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1593	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Construir tarjetas de repuesto	Alejandro Belleza	01/02/2024 02:34 PM	01/30/2019	
1592	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Completar API de JARS	John Rojas	04/29/2019 02:47 AM	01/29/2019	02/28/2019
1591	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Pruebas extensivas de JARS	John Rojas	01/02/2024 02:34 PM	01/30/2019	12/31/2020
1590	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Muestreo continuo	Juan Llanos	01/02/2024 02:43 PM	04/02/2019	04/29/2019
1589	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Mejorar sincronismo externo. (habilitar switch de sincronismo interno/externo)	Joaquín Verástegui	01/02/2024 02:53 PM	03/18/2019	04/12/2019
1588	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Interfaz web (agregar botones, feedback, mostrar datos de ventana WINDOW, script para programación en Windows)	Juan Carlos Espinoza	01/02/2024 02:53 PM	01/30/2019	
1586	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Implementar lectura de tiempo en alta de línea WINDOW (Tiva C MCU)	Juan Llanos	01/02/2024 02:53 PM	01/30/2019	04/15/2019
1585	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Implementar lectura de tiempo en alta de línea WINDOW (FPGA)	Juan Llanos	01/02/2024 02:53 PM	04/02/2019	07/10/2019
1584	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Habilitar uso de LCD	Victor Vásquez	01/02/2024 02:52 PM	01/30/2019	
1583	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Implementar configuración de 16 canales en el SIR	Joaquín Verástegui	01/02/2024 02:52 PM	01/30/2019	02/28/2019
1582	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	JARS 2	John Rojas	02/04/2024 08:38 PM	03/19/2019	02/15/2024
1581	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	Radar Brasil	John Rojas	02/04/2024 08:51 PM	01/09/2024	03/21/2024
1580	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	Closed	Normal	Divisor de PPS/Generador de pulso	Joaquín Verástegui	01/02/2024 03:02 PM	03/26/2019	09/16/2019
1579	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	Closed	Normal	BLTR	Victor Vásquez	01/02/2024 03:01 PM	01/31/2019	05/06/2019
1578	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	Closed	Normal	CGS	Victor Vásquez	01/02/2024 03:04 PM	01/29/2019	10/16/2019
1577	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	In progress	Normal	JARS 1.2 IMAGING	John Rojas	03/14/2024 09:47 AM	01/29/2019	03/29/2024
1576	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	Resolved	Normal	RC 2.1 IMAGING	Kiara Rodriguez	02/22/2024 08:20 PM	01/30/2019	02/22/2024
1453	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Capítulo 4	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
1452	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 3	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1451	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 2	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	08/27/2018	10/31/2018
1450	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 1	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	07/16/2018	10/31/2018
1449	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Plan de tesis	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	08/06/2018
1448	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	High	Redacción del documento	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	10/31/2018
1447	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Ajustes finales del código	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	11/12/2018	11/30/2018
1446	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas del sistema completo en operacion continua	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	11/05/2018	11/30/2018
1445	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Selección de velocidad de envió de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:28 AM	10/22/2018	11/05/2018
1444	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas del ancho de banda de la comunicación a la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	11/05/2018
1443	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementaci[on de técnicas de redundancia de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	10/31/2018
1442	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas de fiabilidad de recepci[on de datos en la red local	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/31/2018
1441	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implenentacion de tecnicas de ahorro de energia	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/15/2018	10/31/2018
1440	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares del consumo de energia	Frank Melendez	12/04/2018 10:29 PM	09/17/2018	10/29/2018
1439	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Determinacion de la ubicacion de los componentes del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:21 AM	08/15/2018	10/29/2018
1438	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del codigo de comunicaci[on con la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/19/2018
1437	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del codigo para un repetidor	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/12/2018
1436	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares de alcance del enlace de comunicaci[on	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/24/2018	10/04/2018
1435	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del protocolo de comunicaci[on en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/10/2018	09/24/2018
1434	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del codigo para la comunicaci[on en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:22 AM	09/03/2018	10/04/2018
1433	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementaci[on de la comunicaci[on entre los sensores y la plataforma de desarrollo	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	09/03/2018	09/17/2018
1432	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Pruebas de conectividad preliminares	Frank Melendez	02/25/2019 04:19 AM	07/16/2018	09/03/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1431	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Propuesta de circuito de administración de energía	Frank Melendez	12/03/2018 03:20 PM	08/15/2018	08/31/2018
1430	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Análisis y selección del sistema de energía y carga	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
1429	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Cálculo preliminar del consumo de energía del sistema	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
1428	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Análisis y selección de las posibles plataformas de desarrollo de hardware	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1427	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Análisis y selección de posibles tecnologías inalámbricas a utilizar	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1426	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Revisión del estado actual del SATH	Frank Melendez	09/20/2018 09:04 PM	06/01/2018	07/31/2018
1425	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Milestone	New	Normal	Pruebas y ajustes del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	10/15/2018	11/30/2018
1424	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Milestone	New	Normal	Diseño e implementación de la propuesta de la red de sensores	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	08/15/2018	10/31/2018
1423	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Milestone	New	High	Recopilación de información y estado actual del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:19 AM	06/01/2018	09/03/2018
1142	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Pintar antena y ponerle anticorrosivo	Jamir Inostroza	12/12/2017 01:53 PM	11/13/2017	11/17/2017
1141	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Poner espuma en el tubo de los cables	Joaquín Verástegui	11/28/2017 09:33 PM	10/16/2017	10/20/2017
1140	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Instalar USRP en Claire	Joaquín Verástegui	12/12/2017 01:54 PM	10/16/2017	10/20/2017
1139	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Caracterización de JARS	Joaquín Verástegui	11/28/2017 09:32 PM	10/16/2017	10/20/2017
1094	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Colocar cuarto canal para el Down Converter con amplificador de campo	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:11 PM	02/07/2018	03/30/2018
1093	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Colocar cable de chasis del transmisor al pozo de tierra	Jamir Inostroza	11/28/2017 09:32 PM	10/16/2017	10/20/2017
1092	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Mover las antenas a la losa	Joaquín Verástegui	11/28/2017 09:32 PM	10/16/2017	10/20/2017
1091	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Matchear los TR de los amplificadores de campo con condensadores	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:01 PM	01/29/2018	03/30/2018
1090	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Llevar un osciloscopio de bajo ancho de banda para monitorear las señales del radar	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:03 PM	02/01/2018	03/30/2018
1089	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Fabricar un detector de envolvente	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:00 PM	01/29/2018	03/30/2018
1088	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Comprar un web power switch e instalarlo en Huancayo	Joaquín Verástegui	12/12/2017 01:59 PM	01/29/2018	03/30/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1087	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Cambiar atenuadores para el transmisor y la señal común	Joaquín Verástegui	11/28/2017 10:02 PM	08/23/2017	08/29/2017
1086	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Cambiar la topología del Up Converter	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:03 PM	01/15/2018	02/28/2018
766	ABS	Task	Closed	Normal	Distribución de tarjetas y ensamblaje de caja	Luis Gonzáles	05/20/2019 05:02 PM	10/17/2016	10/27/2016
765	ABS	Task	Closed	Normal	Fabricación de tarjetas electrónicas	Luis Gonzáles	06/23/2018 04:09 PM	10/03/2016	10/13/2016
744	ABS	Task	Closed	Normal	Elección de tarjeta o sistema embebido a utilizar	Joaquín Verástegui	09/27/2016 02:46 PM	07/04/2016	07/21/2016
741	ABS	Task	Closed	Normal	Revisión eléctrica del circuito de interfaz de relays	Luis Gonzáles	09/27/2016 02:49 PM	06/06/2016	07/04/2016
740	ABS	Task	Closed	Normal	Estudio de latencia de red y tiempo de respuesta de los sistemas embebidos de la versión 1.0	Fiorella Quino	06/23/2018 04:08 PM	07/04/2016	07/18/2016
739	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Pruebas del sistema		05/20/2019 05:03 PM	11/06/2017	11/28/2017
738	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Implementación de módulo de control		05/20/2019 05:03 PM	10/03/2016	11/17/2017
737	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Diseño de la versión 2.0 del módulo de control		05/20/2019 05:02 PM	07/04/2016	09/15/2016
736	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Estudio de la versión 1.0		05/20/2019 05:02 PM	06/06/2016	07/18/2016
570	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de alta potencia a módulos de RF reparados por operaciones	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	06/27/2016	06/30/2016
569	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de baja potencia a módulos de RF reparados por operaciones	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	06/20/2016	06/23/2016
568	ABS	Task	Closed	Normal	Diagnostico y reparacion o reemplazo de dos módulos de control de cuarto norte	Joaquín Verástegui	06/28/2016 02:03 PM	06/13/2016	06/16/2016
567	ABS	Task	Closed	Normal	Reemplazo de módulo de control con fallas en cuarto norte.	Joaquín Verástegui	06/28/2016 02:04 PM	06/06/2016	06/09/2016
545	Sistema de Inventario	Bug	Closed	High	Solicitud de compras: Formato de impresión elimina cambios de linea en el campo de notas	Fiorella Quino	08/01/2023 06:53 PM	05/02/2016	05/05/2016
542	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Subir toda la documentación a SVN con los códigos fuente de hardware y software incluidos en una estructura de directorios ordenada	Fernando Montenegro	04/28/2016 03:42 PM	04/28/2016	05/04/2016
541	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Subir toda la documentación a SVN con los códigos fuente de hardware y software incluidos en una estructura de directorios ordenada	Fiorella Quino	11/28/2017 10:19 PM	05/17/2016	12/04/2017
540	Sistema Integrado de Radar	Task	Closed	Normal	Interfaz de comunicación con el LCD del CGS	Fiorella Quino	09/04/2017 09:33 PM	04/25/2016	05/11/2016
532	JARS	Task	Closed	High	Tarjeta de bus prototipo: Mover todo el circuito de clock hacia la capa Top, hay espacio para ponerlo por encima y de esta forma el clock no viaja por las capas.	John Rojas	10/10/2016 08:54 PM	04/20/2016	04/21/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
531	JARS	Task	Closed	High	Tarjeta de bus prototipo: Añadir dos condensadores 0603 de 10nF en cada esquina del FPGA conectados a VCCIO, también añadir un condensador 0603 de 10nF en cada pin de VCCINT.	John Rojas	10/10/2016 08:53 PM	04/20/2016	04/21/2016
530	JARS	Task	Closed	High	Tarjeta de bus prototipo:Mover señales de RESET_T, GWIN y GSYNC a los pines 29, 30 y 32 del FPGA y colocar un header de 2x5 conectado a los pines 33, 34, 35, 39 y 40 para uso general. También colocar leds por medio de transistores, podrían ser dos o tres.	John Rojas	10/10/2016 08:56 PM	04/20/2016	04/21/2016
529	Sistema de Inventario	Task	Closed	Normal	Permitir editar los campos de cada elemento de una solicitud de compra desde la misma vista de la solicitud	Fiorella Quino	08/01/2023 06:53 PM	04/20/2016	05/30/2016
524	Sistema de Inventario	Task	Closed	Normal	Habilitar descarga de BOM en formato .xls	Fiorella Quino	08/01/2023 06:49 PM	04/12/2016	04/18/2016
523	Sistema de Inventario	Task	Closed	Normal	Mover el campo currency de los items y fungibles por encima del campo reference price	Fiorella Quino	05/25/2016 01:46 PM	04/12/2016	04/12/2016
522	Sistema de Inventario	Task	Closed	Normal	El tipo de moneda de los items y fungibles por defecto debe ser dolares	Fiorella Quino	05/25/2016 01:46 PM	04/12/2016	04/12/2016
515	Sistema de Inventario	Enhancement	Closed	High	Agregar el campo precio de referencia a los templates	Fiorella Quino	05/25/2016 01:45 PM	04/07/2016	04/07/2016
506	ABS	Task	Closed	Normal	Pruebas de control en campo	Joaquín Verástegui	05/20/2019 04:59 PM	07/18/2016	07/27/2016
505	ABS	Task	Resolved	Normal	Hacer pruebas de campo de RF	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	08/15/2016	08/24/2016
504	ABS	Task	Resolved	Normal	Hacer pruebas de RF y potencia en laboratorio	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	08/08/2016	08/12/2016
503	ABS	Task	Resolved	Normal	Instalar nuevos conectores y cables	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:00 PM	07/28/2016	08/05/2016
502	ABS	Task	Closed	Normal	Reparación y/o modificación de configuración (software)	Joaquín Verástegui	09/27/2016 02:50 PM	07/07/2016	07/15/2016
501	ABS	Task	Resolved	Normal	Reparación de conectores, cables y contactos	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:00 PM	06/30/2016	07/06/2016
500	ABS	Task	Closed	Normal	Revisión, diagnóstico y reparación de fibra óptica	Joaquín Verástegui	09/27/2016 01:50 PM	06/10/2016	06/29/2016
499	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Reparación de módulos de RF	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:02 PM	06/20/2016	08/24/2016
498	ABS	Milestone	Closed	Normal	Reparación de módulos de control	Joaquín Verástegui	05/20/2019 04:59 PM	06/06/2016	07/27/2016
497	ABS	Task	Closed	Normal	Definición de necesidades, lista de compras, ejecutar compras	Joaquín Verástegui	06/28/2016 01:57 PM	06/03/2016	06/09/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
496	ABS	Task	Closed	Normal	Pruebas de laboratorio y pruebas en campo	Joaquín Verástegui	06/28/2016 01:54 PM	05/27/2016	06/02/2016
495	ABS	Task	Closed	Normal	Revisión del proyecto y el estado actual	Joaquín Verástegui	09/27/2016 02:47 PM	03/08/2016	05/26/2016
494	ABS	Milestone	Closed	Normal	Estudio y revisión de ABS	Joaquín Verástegui	05/20/2019 04:58 PM	03/08/2016	06/09/2016
474	Sistema de Inventario	Bug	Closed	Normal	Solicitud de compras: Revisar el campo "Notes" debe ser editado después de dar click en "Edit request"?	Fiorella Quino	04/25/2016 09:38 AM	02/02/2016	02/11/2016
348	Sistema de Inventario	Feature	Closed	Normal	Pedido de componentes al almacén por medio de BOMs	Fiorella Quino	04/26/2017 02:46 PM	12/21/2015	01/14/2016
311	Sistema de Inventario	Task	Closed	Normal	Preparar y coordinar capacitación al personal de IDI, Operaciones, Cielo y Administración	Fiorella Quino	02/18/2016 09:41 AM	11/25/2015	02/11/2016
305	Signal Chain	Task	Closed	High	Completar planeamiento de proyecto en Redmine	Juan Carlos Espinoza	08/23/2017 02:52 AM	11/23/2015	11/30/2015
288	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Investigación vulcanológica Análisis y procesamiento de datos coleccionados durante vuelo del dron	Joab Apaza	11/07/2017 03:42 PM	06/01/2015	09/24/2017
286	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Calibración y pruebas de campo	Joab Apaza	03/04/2019 04:23 PM	07/10/2017	03/31/2019
283	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Investigación aeronáutica: Construcción de drones, vuelos y pruebas iniciales, retroalimentación del campo y prototipos	Diego Lume	03/09/2018 04:45 AM	11/16/2015	06/05/2018
281	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Selección / Adquisición / Adecuación. Obtener bienes, equipos, materiales e insumos para construcción y modificación de UAVs	Diego Lume	12/17/2018 02:58 PM	02/02/2015	11/30/2018
274	Redmine	Feature	Closed	Normal	Agregar plugin de recordatorios por correo electronico	Cristian Castillo	11/19/2015 02:26 PM	11/19/2015	11/24/2015
261	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	High	Enlazar y actualizar el repositorio al proyecto en Redmine	Julio Oscanoa	02/17/2016 03:17 PM	11/12/2015	11/17/2015
226	Redmine	Task	Closed	High	Revisión de circuito impreso XYZ	Joaquín Verástegui	11/17/2015 08:11 AM	11/30/2015	12/07/2015
225	Redmine	Task	Closed	High	Diseño de circuito XYZ	Joaquín Verástegui	11/17/2015 08:12 AM	11/30/2015	12/07/2015
182	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Ordenar estructura de SVN	Jose Chavez	04/25/2016 08:39 AM	10/28/2015	11/02/2015
135	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Subir plan de trabajo al Redmine	Jose Chavez	04/02/2018 08:14 PM	10/28/2015	11/02/2015
133	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	High	Subir plan de trabajo al Redmine	Julio Oscanoa	11/18/2015 12:44 PM	10/27/2015	10/29/2015
132	Redmine	Task	Closed	Normal	Opción de plegar y desplegar tareas de milestones en la vista Gantt	Cristian Castillo	02/22/2016 11:24 AM	10/26/2015	



#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
131	Sistema Integrado de Radar	Task	Rejected	Normal	API USB del CR	Juan Carlos Espinoza	02/21/2017 02:46 PM	10/26/2015	11/05/2015
125	Redmine	Task	Closed	High	Crear plantillas de documentación para Redmine	Joaquín Verástegui	08/18/2017 03:59 PM	10/22/2015	
122	Redmine	Task	Closed	High	Corregir el cálculo de avance total de los proyectos	Cristian Castillo	11/11/2015 01:46 PM	10/22/2015	10/29/2015
120	Redmine	Bug	Closed	Normal	Corregir fuente para que se vea bien	Cristian Castillo	11/19/2015 10:08 AM	10/21/2015	10/26/2015
110	Redmine	Task	Closed	Inmediate	Armar presentación de Redmine	Cristian Castillo	10/21/2015 03:23 PM	10/21/2015	10/21/2015
108	Redmine	Task	Rejected	High	Preparar presentación para reunión mensual	Cristian Castillo	10/21/2015 01:47 PM	10/20/2015	10/21/2015
103	Redmine	Enhancement	Closed	Normal	Revisar timeout de correos	Cristian Castillo	10/21/2015 01:47 PM	10/15/2015	10/22/2015
102	Redmine	Enhancement	Closed	Normal	Revisar timeout de repositorios	Cristian Castillo	11/19/2015 10:10 AM	10/19/2015	10/20/2015
101	JARS	Task	Closed	Normal	Crear los milestones y issues (tareas) del plan de trabajo con fecha de inicio y de fin	John Rojas	01/05/2016 08:35 AM	10/15/2015	10/22/2015
99	Sistema Integrado de Radar	Task	Closed	Normal	Modulo web del JARS	Juan Carlos Espinoza	09/04/2017 09:38 PM	05/03/2016	05/31/2016
98	Sistema Integrado de Radar	Task	Closed	Normal	Modulo web del DDS	Miguel Urco	04/25/2016 11:24 AM	11/23/2015	12/03/2015
96	Sistema Integrado de Radar	Task	Closed	Normal	API del JARS	Fiorella Quino	09/04/2017 09:32 PM	05/30/2016	06/16/2016
95	Sistema Integrado de Radar	Task	Closed	Normal	Modulo web del CGS	Fiorella Quino	05/26/2016 01:33 PM	11/09/2015	11/26/2015
38	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Escribir, modificar o completar el código de los ATmega	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:12 PM	11/16/2015	11/27/2015
29	Sistema Integrado de Radar	Task	Closed	Normal	API del CGS	Fiorella Quino	05/26/2016 01:29 PM	10/14/2015	11/05/2015
28	Sistema Integrado de Radar	Task	Closed	Normal	API del CR	Juan Carlos Espinoza	01/09/2018 03:18 AM	05/30/2016	06/09/2016
27	Sistema Integrado de Radar	Task	Closed	Normal	API del DDS	Miguel Urco	05/26/2016 01:20 PM	10/14/2015	11/05/2015
26	Sistema Integrado de Radar	Task	Closed	Normal	Interfaz del DDS	Miguel Urco	04/25/2016 11:25 AM	10/14/2015	10/29/2015
25	Sistema Integrado de Radar	Task	Closed	Normal	Interfaz del CR	Joaquín Verástegui	01/09/2018 03:18 AM	05/02/2016	06/02/2016
24	Sistema Integrado de Radar	Task	Closed	Normal	Interfaz del CGS	Fiorella Quino	05/26/2016 01:30 PM	10/14/2015	11/04/2015
23	Sistema Integrado de Radar	Task	Closed	Normal	Modulo web del CR	Juan Carlos Espinoza	01/09/2018 02:53 AM	11/04/2015	
22	Sistema Integrado de Radar	Milestone	Closed	Normal	Pruebas finales, ajustes e instalación en producción	Juan Carlos Espinoza	01/09/2018 02:54 AM	06/20/2016	06/30/2016
21	Sistema Integrado de Radar	Milestone	Closed	Normal	Testing de la web	Karim Kuyeng	01/09/2018 03:16 AM	05/05/2016	11/03/2016
20	Sistema Integrado de Radar	Milestone	Closed	Normal	Módulos web	Juan Carlos Espinoza	01/09/2018 03:32 AM	11/04/2015	10/20/2016
18	Sistema Integrado de Radar	Milestone	Closed	Normal	APIs de los dispositivos de radar	Juan Carlos Espinoza	01/09/2018 03:33 AM	10/14/2015	06/30/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
16	Sistema Integrado de Radar	Milestone	Closed	Normal	Interfaz de dispositivos en hardware	Joaquín Verástegui	01/09/2018 03:33 AM	10/14/2015	06/02/2016
15	Sistema de Inventario	Feature	Closed	Normal	Implementar un motor de búsqueda más inteligente (búsqueda avanzada) en donde se pueda buscar dentro de los campos a seleccionar.	Fiorella Quino	02/18/2016 09:40 AM	11/05/2015	11/12/2015
14	Sistema de Inventario	Bug	Closed	Normal	Corregir búsqueda: La búsqueda debería hacerse sólo como ítems de inventario. No en listas de BOM ni compras.	Fiorella Quino	02/18/2016 09:38 AM	10/07/2015	11/05/2015