

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1931	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento e instalación de programas en PC de adquisición	John Rojas	02/02/2024 10:27 PM	01/09/2024	02/01/2024
1930	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Actualizar firmware de JARS 1.0 de Imaging para backup	John Rojas	02/04/2024 08:51 PM	03/18/2024	03/21/2024
1929	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Pruebas con nuevos amplificadores	Alejandro Belleza	01/26/2024 03:59 PM	01/05/2024	01/24/2024
1926	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	John Rojas	02/06/2024 03:42 PM	01/29/2024	02/08/2024
1925	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Revisión de JARS backup	John Rojas	02/10/2024 11:26 PM	03/18/2024	03/29/2024
1924	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	John Rojas	02/10/2024 11:43 AM	02/19/2024	02/29/2024
1923	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Solicitud e instalación de software de adquisición para PC Imaging	John Rojas	02/06/2024 09:05 PM	01/15/2024	02/06/2024
1922	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Soldadura de 03 tarjetas de adquisición	Alejandro Belleza	04/24/2024 03:15 AM	02/01/2024	02/19/2024
1921	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	JARS 2.0 BACKUP	John Rojas	04/24/2024 03:15 AM	02/01/2024	02/29/2024
1920	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Mantenimiento de PC adquisición JARS 2	John Rojas	02/04/2024 08:38 PM	02/12/2024	02/15/2024
1919	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:36 PM	04/01/2024	04/04/2024
1918	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Diseño y construcción de chasis	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:35 PM	03/18/2024	03/28/2024
1917	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Soldar componentes en tarjetas de adaptación	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:35 PM	03/04/2024	03/14/2024
1916	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Construir tarjetas y cables de conexión	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:34 PM	02/19/2024	02/29/2024

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1915	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Solicitar compra de componentes	Alejandro Belleza	01/04/2024 08:14 PM	01/02/2024	01/04/2024
1914	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Puesta en funcionamiento en operaciones	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:32 PM	02/05/2024	02/08/2024
1913	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI DDS EW Drifts	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:31 PM	01/29/2024	02/01/2024
1912	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI DDS Faraday	Alejandro Belleza	01/16/2024 10:02 PM	01/29/2024	01/31/2024
1911	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Construir y soldar tarjetas de adaptación y cables de conexión (Faraday, EW Drifts)	Alejandro Belleza	01/18/2024 01:55 AM	01/04/2024	01/25/2024
1910	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Programar embebidos de DDS Faraday, EW Drifts	Alejandro Belleza	01/09/2024 04:49 PM	01/08/2024	01/09/2024
1909	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI	Kiara Rodriguez	01/02/2024 10:29 PM	03/11/2024	03/14/2024
1908	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Diseño y construcción de chasis	Kiara Rodriguez	01/04/2024 09:08 PM	02/26/2024	03/07/2024
1907	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas preliminares de PCB (conexión interna)	Kiara Rodriguez	01/22/2024 02:46 PM	02/12/2024	02/22/2024
1906	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Adaptación de firmware de nuevo MCU	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:12 PM	01/02/2024	02/15/2024
1905	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Modificación de firmware de FPGA (nueva memoria)	Kiara Rodriguez	02/05/2024 01:12 PM	01/02/2024	02/15/2024
1904	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Terminar de soldar prototipo	Kiara Rodriguez	02/06/2024 03:38 PM	01/09/2024	02/08/2024
1903	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:34 PM	04/01/2024	04/04/2024
1902	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Adecuación de caja rackeable	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:34 PM	03/18/2024	03/28/2024

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1901	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas preliminares de PCB (conexión interna)	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:32 PM	03/04/2024	03/14/2024
1900	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Soldar tarjetas de control, paneles, adaptador, LCD	Kiara Rodriguez	02/18/2024 12:48 AM	02/26/2024	03/14/2024
1899	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Solicitar compra de componentes faltantes	Kiara Rodriguez	01/04/2024 08:00 PM	12/04/2023	01/04/2024
1898	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	Kiara Rodriguez	02/22/2024 08:20 PM	01/29/2024	02/22/2024
1897	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Adecuación de caja rackeable	Neilck Vila	02/22/2024 08:18 PM	01/15/2024	02/15/2024
1896	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Pruebas preliminares de PCB (conexión interna)	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:04 PM	01/02/2024	02/15/2024
1895	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Soldar tarjetas de control, paneles, adaptador, LCD	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:06 PM	12/04/2023	02/15/2024
1892	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas de panel	Neilck Vila	02/12/2024 02:06 PM	01/02/2024	02/15/2024
1891	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 1.2 BACKUP	Alejandro Belleza	01/05/2024 04:46 PM	01/02/2024	04/04/2024
1890	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 1.2 JULIA	John Rojas	03/14/2024 09:56 AM	01/04/2024	02/08/2024
1889	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	RC 3.0	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:12 PM	01/02/2024	03/14/2024
1888	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	In progress	Normal	RC 2.1 BACKUP	Kiara Rodriguez	02/18/2024 12:48 AM	12/04/2023	04/04/2024
1885	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Preparación de JARS Imaging	John Rojas	01/26/2024 03:49 PM	01/10/2024	01/18/2024
1822	IDI - Instrumentación de radares	Enhancement	Closed	Normal	Actualización de firmware de JARS 1.2 en base a firmware final de JARS 2.0	John Rojas	01/02/2024 02:45 PM	02/26/2020	03/03/2020

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1821	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Ajustes y pruebas para reducción de interferencia	John Rojas	01/02/2024 02:57 PM	02/17/2020	03/13/2020
1820	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Revision de hardware JARS JULIA	John Rojas	01/02/2024 02:44 PM	02/03/2020	03/06/2020
1819	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Ensamblado de tarjeta Bus de Backup	Alejandro Belleza	01/02/2024 02:57 PM	02/17/2020	03/12/2020
1789	IDI - Instrumentación de radares	Support	Closed	Normal	Cambio de la PCs de adquisición de JASMET	John Rojas	01/02/2024 02:44 PM	01/15/2020	03/26/2020
1788	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Desarrollo del testbench general para simulación Behavioral y Post-route	John Rojas	01/02/2024 02:57 PM	11/04/2019	12/06/2019
1786	IDI - Instrumentación de radares	Support	Closed	High	Revisión de línea de señal de JARS JASMET debido a problemas de interferencias	John Rojas	01/02/2024 02:43 PM	10/31/2019	11/07/2019
1781	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Ajustes y pruebas del firmware de los FPGA's	John Rojas	01/02/2024 02:57 PM	09/25/2019	04/09/2020
1780	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Fabricación de 8 cables BNC-SMA para JARS-JASMET	Alejandro Belleza	01/02/2024 02:57 PM	10/01/2019	10/03/2019
1779	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Reensamblado de tarjeta de adquisición #2	Alejandro Belleza	01/02/2024 02:57 PM	09/09/2019	09/24/2019
1778	IDI - Instrumentación de radares	Support	Closed	Normal	Revisión de tarjeta de adquisición #2 reensamblada	John Rojas	12/05/2019 07:54 PM	09/30/2019	10/02/2019
1777	IDI - Instrumentación de radares	Support	Closed	High	Instalación y pruebas de sistema JASMET en VIPIR	John Rojas	01/02/2024 02:43 PM	09/09/2019	09/12/2019
1764	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Revision y ajustes de hardware para adquisición de 8 canales	John Rojas	01/02/2024 02:57 PM	08/14/2019	02/14/2020
1698	IDI - Instrumentación de radares	Support	Closed	Normal	Pruebas de configuración y adquisición para experimento de eclipse	John Rojas	11/27/2019 01:57 PM	06/24/2019	06/25/2019
1695	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Revisión y ajustes de tarjetas de adquisición de backup ensambladas	John Rojas	11/27/2019 01:43 PM	05/20/2019	06/21/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1686	IDI - Instrumentación de radares	Support	Closed	High	Mantenimiento de radar CLAIRE en Huancayo	John Rojas	01/02/2024 08:04 PM	05/06/2019	05/08/2019
1667	IDI - Instrumentación de radares	Bug	Closed	Urgent	Revisión de discordancias en el tiempo de adquisición entre bloques usando NI 6534 en Windows 10	John Rojas	01/02/2024 02:42 PM	03/28/2019	12/06/2019
1663	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Actualización de firmware para JARS Brasil	John Rojas	01/02/2024 02:44 PM	02/21/2020	03/13/2020
1662	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Instalación de software de adquisición en nueva PC Windows 10	John Rojas	06/26/2019 02:49 PM	04/23/2019	04/25/2019
1641	JARS	Task	New	Normal	Implementación del reinicio automático de la adquisición mediante SIR	John Rojas	03/06/2019 04:35 PM	03/06/2019	
1635	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Revisión y pruebas de la librería digital RF para escribir y leer archivos hdf5	John Rojas	01/02/2024 02:41 PM	02/18/2019	11/29/2019
1634	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Configuración y pruebas de JARS-JASMET	John Rojas	05/29/2019 05:32 PM	02/21/2019	03/07/2019
1633	JARS	Task	In progress	Normal	Revisión y pruebas de la librería digital RF para escribir y leer archivos hdf5		02/26/2019 01:20 PM	02/18/2019	03/14/2019
1632	JARS	Support	Resolved	Normal	Configuración y pruebas de JARS-JASMET	John Rojas	03/18/2019 01:50 PM	02/21/2019	03/12/2019
1575	JARS	Bug	New	Normal	Mejorar zeromq entre JARS y Signal Chain	John Rojas	02/26/2019 01:24 PM	02/04/2019	02/28/2019
1572	JARS	Task	Resolved	Normal	Manual de usuario para JASMET30	John Rojas	01/06/2019 04:59 PM	12/25/2018	12/28/2018
1571	JARS	Task	Resolved	Normal	Presentación JARS para charla de practicantes	John Rojas	02/12/2019 02:05 PM	01/29/2019	02/04/2019
1500	JARS	Task	Resolved	Normal	Instalación de software de adquisición en PC nueva para JULIA	John Rojas	12/12/2018 07:56 PM	11/21/2018	12/12/2018
1497	JARS	Bug	New	Normal	Corrección de adquisición con ventana continua	John Rojas	02/26/2019 01:35 PM	03/18/2019	03/21/2019
1484	JARS	Task	Closed	Normal	Actualización de fw/sw de JARS-CLAIRE	John Rojas	11/28/2018 03:33 PM	09/06/2018	09/10/2018
1483	JARS	Task	Closed	Normal	Implementación de adquisición con ventana continua en CPLD de Transferencia.	John Rojas	11/28/2018 05:46 PM	09/20/2018	09/26/2018
1460	JARS	Task	Closed	Normal	Modificación de fw de transferencia para adquisición con ventana continua (100% WINDOW)	John Rojas	10/30/2018 02:53 PM	08/13/2018	08/15/2018
1459	JARS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de configuración JARS con SIR	John Rojas	01/29/2019 02:38 PM	08/15/2018	01/24/2019
1422	JARS	Task	In progress	Normal	Subsistema de interfaz de configuración ethernet	John Rojas	01/29/2019 02:44 PM	09/13/2018	02/21/2019
1421	JARS	Task	In progress	Normal	Adaptación del formato de datos usando la librería digital_rf	John Rojas	08/28/2018 02:50 PM	07/19/2018	08/30/2018
1403	JARS	Bug	Closed	Normal	Corrección del sw de adquisición para múltiples ventanas	John Rojas	09/26/2018 02:15 PM	07/02/2018	07/10/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1360	JARS	Task	Resolved	Normal	Ensamblado de tarjetas de adquisición versión final	John Rojas	11/28/2018 05:30 PM	06/04/2018	11/26/2018
1359	JARS	Task	Closed	Normal	Ensamblado de tarjeta clock driver	John Rojas	06/16/2018 04:43 PM	05/08/2018	05/30/2018
1358	JARS	Task	Closed	Normal	Fabricación y ensamblado de tarjeta para programación de FPGA	John Rojas	07/24/2018 11:05 PM	05/08/2018	05/16/2018
1350	JARS	Task	Closed	Normal	Caracterización de JARS-Julia	John Rojas	07/24/2018 11:02 PM	04/23/2018	04/30/2018
1349	JARS	Task	Closed	Normal	Actualización de fw en JARS-Julia	John Rojas	07/24/2018 11:03 PM	04/16/2018	04/23/2018
1308	JARS	Task	Closed	Normal	Ajustes en sw adquisición de JARS-Brasil	John Rojas	07/24/2018 11:03 PM	03/12/2018	05/23/2018
1305	JARS	Task	Closed	Normal	Reinstalación de sw de adquisición JARS-Julia y clonación	John Rojas	05/26/2018 10:59 AM	03/06/2018	03/21/2018
1302	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench de control versión final	John Rojas	09/26/2018 03:24 PM	05/28/2018	07/05/2018
1301	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench de programación versión final	John Rojas	07/24/2018 11:04 PM	05/21/2018	05/25/2018
1300	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench de transferencia versión final	John Rojas	07/24/2018 11:04 PM	05/01/2018	05/17/2018
1289	JARS	Task	In progress	Normal	Manual técnico del prototipo final	John Rojas	01/29/2019 03:29 PM	12/24/2018	01/31/2019
1288	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar firmware de control versión final	John Rojas	09/26/2018 03:25 PM	05/28/2018	07/05/2018
1287	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar firmware de programación versión final	John Rojas	07/24/2018 11:04 PM	05/21/2018	05/25/2018
1286	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar firmware de transferencia versión final	John Rojas	07/24/2018 11:04 PM	04/05/2018	05/17/2018
1285	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench general de versión final	John Rojas	09/26/2018 03:24 PM	07/09/2018	07/12/2018
1284	JARS	Enhancement	Closed	Normal	Desempeño en máxima capacidad de adquisición	John Rojas	05/26/2018 10:59 AM	03/12/2018	03/26/2018
1283	JARS	Task	In progress	Normal	Pruebas y ajustes de versión final	John Rojas	11/28/2018 05:32 PM	06/04/2018	12/20/2018
1282	JARS	Task	Closed	Normal	Ensamblado de tarjeta Bus versión final	John Rojas	07/24/2018 11:06 PM	04/09/2018	05/31/2018
1281	JARS	Task	Closed	Normal	Ensamblado y pruebas de tarjetas de adquisición	John Rojas	01/06/2019 02:21 PM	05/07/2018	11/23/2018
1258	JARS	Task	Closed	Normal	Pruebas zmq para envío de bloques de datos a la PC de procesamiento	John Rojas	02/15/2018 12:02 PM	12/11/2017	12/14/2017
1257	JARS	Task	Closed	Normal	Revisión hardware JARS-JASMET	John Rojas	05/26/2018 11:00 AM	01/30/2018	04/17/2018
1214	JARS	Task	Closed	Normal	Implementación de doble buffer en CPLD de Control	John Rojas	02/15/2018 12:01 PM	12/11/2017	12/28/2017
1200	JARS	Task	Closed	High	Reinstalación del software de adquisición en PC JARS-Julia	John Rojas	02/15/2018 12:02 PM	11/30/2017	12/01/2017
1181	JARS	Task	Closed	Normal	Preparación y exposición de paper para ECON UNI	John Rojas	12/04/2017 01:05 PM	11/13/2017	11/24/2017
1180	JARS	Task	Closed	Normal	Reinstalación de sw de adquisición en PC JASMET	John Rojas	02/15/2018 12:01 PM	11/10/2017	11/27/2017
1165	JARS	Task	Closed	Normal	Actualización general del sw de adquisición	John Rojas	12/04/2017 01:03 PM	10/11/2017	10/11/2017
1164	JARS	Task	Closed	Normal	Creación de archivos gerber para fabricación de PCBs	John Rojas	11/29/2017 06:59 PM	10/09/2017	10/09/2017
1163	JARS	Task	Closed	Normal	Corrección de paper para E-CON UNI	John Rojas	12/04/2017 01:05 PM	10/26/2017	11/04/2017
1162	JARS	Support	Closed	Normal	Mantenimiento del radar CLAIRE	John Rojas	12/04/2017 01:02 PM	10/16/2017	10/19/2017
1137	JARS	Support	Closed	Normal	Revisión de JARS JASMET	John Rojas	12/04/2017 01:04 PM	09/28/2017	10/23/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1129	JARS	Task	Closed	Normal	Redacción de paper E-CON UNI	John Rojas	11/29/2017 06:57 PM	09/11/2017	09/17/2017
1128	JARS	Task	Closed	Normal	Exposición de paper en CONEIMERA	John Rojas	11/29/2017 06:57 PM	09/06/2017	09/06/2017
1080	JARS	Task	Closed	Normal	Adquisición de 08 canales a 2MHz	John Rojas	10/25/2017 01:33 PM	07/31/2017	08/01/2017
1079	JARS	Task	Closed	Normal	Redacción abstract E-CON UNI	John Rojas	10/25/2017 01:33 PM	07/03/2017	07/09/2017
1078	JARS	Task	Closed	Normal	Corrección en ruteado de señales críticas en tarjetas Bus y Adquisición	John Rojas	10/25/2017 01:34 PM	08/17/2017	08/21/2017
1077	JARS	Milestone	New	Normal	SOPORTE Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO	John Rojas	03/18/2019 01:50 PM	04/10/2017	03/12/2019
1076	JARS	Task	Closed	Normal	Testbench General del sistema	John Rojas	02/15/2018 12:00 PM	10/09/2017	11/17/2017
1075	JARS	Bug	Closed	High	Revisión de fw para adquisición de 8 canales	John Rojas	10/25/2017 02:14 PM	08/22/2017	08/24/2017
1066	JARS	Task	Closed	Normal	Solicitud de compras para tarjeta de programación FPGA	John Rojas	10/25/2017 01:34 PM	08/21/2017	08/21/2017
1065	JARS	Task	Closed	High	Configuración y Pruebas del JARS Julia	John Rojas	12/04/2017 01:03 PM	08/21/2017	09/26/2017
1064	JARS	Task	Closed	High	Redacción de paper CONEIMERA	John Rojas	10/25/2017 01:33 PM	07/24/2017	08/04/2017
1063	JARS	Task	Closed	Normal	Reporte de diagnóstico y errores de JARS 1.1	John Rojas	10/25/2017 01:30 PM	08/16/2017	08/17/2017
1062	JARS	Milestone	New	Normal	DOCUMENTACIÓN	John Rojas	01/06/2019 04:59 PM	08/16/2017	12/28/2018
1060	JARS	Task	Closed	High	Pruebas del sistema JARS en Observatorio de Huancayo	John Rojas	10/25/2017 01:30 PM	08/09/2017	08/12/2017
1042	JARS	Support	Closed	Normal	Revisión de hardware JARS para Julia	John Rojas	12/04/2017 01:03 PM	07/06/2017	10/13/2017
1041	JARS	Milestone	New	Normal	HARDWARE	John Rojas	02/26/2019 01:35 PM	04/20/2017	03/21/2019
1040	JARS	Task	Closed	Normal	Adaptación del software de adquisición C++ en Linux	John Rojas	09/26/2018 03:25 PM	06/29/2017	07/05/2018
1035	JARS	Task	Closed	Normal	Inclusión de Power-On-Reset (POR) en la tarjeta Bus	John Rojas	10/25/2017 01:34 PM	07/18/2017	08/15/2017
1022	JARS	Task	Closed	Normal	Modificación del software en python para funcionamiento en Linux	John Rojas	08/20/2017 07:01 PM	05/29/2017	06/02/2017
1021	JARS	Support	Closed	Normal	Correcciones de SW/HW de JARS-CLAIRE debido a fallas de reinicios	John Rojas	08/23/2017 03:47 AM	06/08/2017	06/09/2017
995	JARS	Task	Closed	Normal	Solicitud de compras de componentes y accesorios para ensamblaje JARS	John Rojas	11/29/2017 06:59 PM	08/21/2017	08/21/2017
994	JARS	Task	Closed	Normal	Revisión y corrección de tarjetas de Adquisición y Bus	John Rojas	11/29/2017 07:00 PM	07/18/2017	10/09/2017
987	JARS	Task	Closed	Normal	Recepción de varios IPP's	John Rojas	11/29/2017 06:57 PM	09/25/2017	09/26/2017
986	JARS	Task	Closed	Normal	Modificación para envío de bloques a procesamiento usando librería de mensajería 0mq	John Rojas	08/23/2017 03:49 AM	05/29/2017	06/20/2017
985	JARS	Milestone	New	Normal	SOFTWARE	John Rojas	02/26/2019 01:18 PM	05/29/2017	03/14/2019
984	JARS	Task	Closed	Normal	Test de adquisición de modificación del software de adquisición	John Rojas	06/26/2017 02:07 PM	05/23/2017	05/25/2017
983	JARS	Task	Closed	Normal	Modificación del software para permitir mayores tiempos de almacenamiento de bloques	John Rojas	06/26/2017 02:07 PM	05/22/2017	05/23/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
982	JARS	Task	Closed	Normal	Actualización del firmware de Control	John Rojas	06/26/2017 02:04 PM	05/09/2017	05/11/2017
981	JARS	Support	Closed	Normal	Inclusión de filtro en el equipo JARS	Joaquín Verástegui	06/26/2017 02:01 PM	05/22/2017	05/22/2017
971	JARS	Task	Closed	Normal	Diseño de filtro de 1MHz para radar UHF	John Rojas	06/26/2017 02:01 PM	05/17/2017	05/17/2017
970	JARS	Task	Closed	Normal	Configuración de sistema para prueba de TR	John Rojas	06/26/2017 02:02 PM	05/17/2017	05/17/2017
969	JARS	Task	Closed	Normal	FPGA de Control: Modificación para envío de varios IPP's	John Rojas	11/29/2017 06:56 PM	09/11/2017	09/22/2017
968	JARS	Task	Closed	Normal	Diseño y ruteo de tarjeta switch power de 5V	John Rojas	06/26/2017 02:06 PM	05/15/2017	05/15/2017
967	JARS	Task	Closed	Normal	Test de adquisición para envío de varios IPP's	John Rojas	11/29/2017 06:56 PM	09/21/2017	09/26/2017
966	JARS	Task	Closed	Normal	Test de recepción de varios paquetes por perfil	John Rojas	06/26/2017 02:07 PM	05/15/2017	05/18/2017
965	JARS	Task	Closed	Normal	Diseño de filtro de 200KHz para radar UHF	John Rojas	06/26/2017 02:01 PM	05/11/2017	05/11/2017
946	JARS	Support	Closed	Normal	Simulación y verificación de filtros JARS	John Rojas	08/20/2017 06:59 PM	04/20/2017	04/27/2017
938	JARS	Task	Closed	Normal	Diseño de filtro de 500KHz para radar UHF	John Rojas	06/26/2017 02:00 PM	04/10/2017	04/10/2017
935	JARS	Task	Closed	Normal	Recepción de varios paquetes por perfil	John Rojas	06/26/2017 02:06 PM	04/10/2017	05/08/2017
934	JARS	Task	Closed	Normal	FPGA de Control: Envío de varios paquetes por perfil	John Rojas	06/26/2017 02:04 PM	04/10/2017	05/08/2017
933	JARS	Task	Closed	Normal	Manual técnico del prototipo funcional	John Rojas	04/24/2018 11:12 PM	03/13/2017	11/17/2017
932	JARS	Milestone	New	Normal	DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN	John Rojas	02/12/2019 02:05 PM	03/13/2017	02/04/2019
908	JARS	Task	Closed	Normal	Apoyo pruebas de ruido radar UHF	John Rojas	05/28/2017 12:57 AM	01/30/2017	01/31/2017
903	JARS	Task	Closed	High	Configuración de experimento JASMET en VIPIR	John Rojas	05/28/2017 12:40 AM	01/16/2017	01/23/2017
797	JARS	Task	Closed	High	Procesamiento de datos (Cod-Decod-CohInt)	John Rojas	09/12/2017 01:20 PM	07/05/2017	07/07/2017
795	JARS	Task	Closed	Normal	Pruebas de JARS para el radar CLAIRE	John Rojas	12/04/2017 01:04 PM	04/10/2017	10/19/2017
762	JARS	Task	Closed	Normal	Pruebas del circuito de diodos limitadores	John Rojas	05/28/2017 12:05 AM	09/26/2016	09/26/2016
760	JARS	Support	Closed	High	Modificación del software de aplicación para limitar la cantidad de intentos de reinicio	John Rojas	05/17/2017 10:26 PM	09/20/2016	09/20/2016
752	JARS	Support	Closed	High	Instalación y puesta en servicio del sistema de adquisición para experimento JASMET en VIPER	John Rojas	05/17/2017 10:20 PM	08/10/2016	08/11/2016
751	JARS	Task	Closed	Normal	Modificar circuito de diodos limitadores para ampliar rango dinámico de recepción	John Rojas	10/10/2016 08:56 PM	07/25/2016	08/11/2016
745	JARS	Support	Closed	High	Instalación de sistema JARS, CR, diodos y DDS en operaciones	John Rojas	05/17/2017 10:19 PM	07/21/2016	07/27/2016
560	JARS	Task	Closed	Normal	Pruebas de crosstalk para JARS-JULIA	John Rojas	10/10/2016 08:56 PM	06/06/2016	06/16/2016
546	JARS	Task	Closed	Normal	Desarrollo de filtros para pulsos múltiples de 1us.	John Rojas	07/05/2017 07:47 PM	08/08/2016	08/11/2016
543	JARS	Task	Closed	High	Modificación de la tarjeta clock driver	John Rojas	10/10/2016 08:54 PM	05/02/2016	05/05/2016
514	JARS	Task	Closed	Normal	Revisión de circuito impreso prototipo_bus_board del proyecto JARS2.0	John Rojas	05/25/2016 01:34 PM	04/05/2016	05/02/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
476	JARS	Task	Closed	High	Revisión de tarjetas Bus, recepción digital y control para experimento UHF	John Rojas	07/20/2016 03:13 AM	05/02/2016	05/20/2016
475	JARS	Support	Closed	Normal	Ajustes del experimento JASMET para funcionar en modo JULIA-NOCHE	John Rojas	02/04/2016 02:25 PM	02/04/2016	02/04/2016
417	JARS	Support	Closed	Normal	Revisión de tarjeta Bus para experimento JULIA	John Rojas	02/02/2016 04:50 PM	12/14/2015	12/17/2015
415	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar protocolo entre FPGA de Transferencia y Control	John Rojas	05/17/2017 10:14 PM	02/17/2016	04/07/2016
412	JARS	Task	Closed	Normal	Diseñar esquema y routing de la versión final de la tarjeta de adquisición	John Rojas	06/26/2017 02:06 PM	05/15/2017	05/15/2017
411	JARS	Task	Closed	Normal	Diseñar esquema y routing de la versión final de la tarjeta Bus	John Rojas	06/26/2017 02:05 PM	12/19/2016	04/27/2017
401	JARS	Support	Closed	Normal	Pruebas alfa-test (caracterización) del sistema JARS 1.1 para experimento JULIA	John Rojas	07/20/2016 03:13 AM	02/03/2016	06/09/2016
397	JARS	Support	Closed	Normal	Instalación y pruebas de la PC para experimento JASMET	John Rojas	05/17/2017 10:17 PM	01/14/2016	03/15/2016
396	JARS	Task	Closed	Normal	Actualización del firmware JARS1.1 para selección de tarjetas receptoras	John Rojas	02/18/2016 08:15 AM	01/11/2016	01/13/2016
327	JARS	Task	Closed	Normal	Pruebas de configuración de JARS para experimento de JULIA	John Rojas	01/05/2016 08:07 AM	12/10/2015	12/15/2015
326	JARS	Support	Closed	Normal	Pruebas de JARS a 4MHz con PC de UHF	John Rojas	02/02/2016 04:51 PM	01/07/2016	01/07/2016
211	JARS	Task	Closed	Normal	Definir características y función de los bloques del sistema	John Rojas	05/25/2016 01:19 PM	08/31/2015	01/04/2016
210	JARS	Task	Closed	Normal	Definir esquema general del sistema	John Rojas	01/05/2016 08:08 AM	08/31/2015	09/27/2015
209	JARS	Task	Closed	Normal	Definir propuesta de solución (desarrollo de tarjeta propia)	John Rojas	05/25/2016 01:20 PM	08/31/2015	01/04/2016
208	JARS	Task	Closed	Normal	Definir requerimientos y consideraciones del sistema	John Rojas	05/25/2016 01:16 PM	08/31/2015	01/04/2016
207	JARS	Milestone	New	Normal	PLAN DE TRABAJO	John Rojas	08/01/2016 08:37 PM	08/31/2015	01/04/2016
206	JARS	Task	Closed	Normal	Integrar aplicación de configuración y adquisición	John Rojas	05/28/2017 12:47 AM	08/22/2016	02/16/2017
205	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar aplicación de adquisición	John Rojas	05/28/2017 12:46 AM	02/22/2016	09/29/2016
204	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar aplicación de configuración	John Rojas	05/28/2017 12:46 AM	06/06/2016	10/06/2016
203	JARS	Task	Closed	Normal	Diseñar comandos de configuración y adquisición	John Rojas	05/28/2017 12:46 AM	02/08/2016	08/18/2016
202	JARS	Milestone	New	Normal	SOFTWARE	John Rojas	08/28/2018 02:50 PM	02/08/2016	08/30/2018
198	JARS	Task	Closed	Normal	Pruebas del desempeño y caracterización del sistema	John Rojas	05/28/2017 12:47 AM	12/19/2016	03/13/2017
197	JARS	Task	Closed	Normal	Ejecutar tests y corregir posibles errores	John Rojas	08/23/2017 04:18 AM	05/15/2017	05/25/2017
196	JARS	Task	Closed	Normal	Preparar tests para las tarjetas electrónicas	John Rojas	10/24/2016 01:49 PM	04/25/2016	08/11/2016
195	JARS	Task	Closed	Normal	Ejecutar testbench general y corregir errores	John Rojas	05/29/2017 02:19 AM	02/17/2016	04/07/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
192	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench general para configuración y adquisición del sistema	John Rojas	05/28/2017 12:52 AM	02/11/2016	04/07/2016
183	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench total del bloque de programación	John Rojas	05/28/2017 12:48 AM	02/08/2016	02/10/2016
181	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench de protocolo LVDS (programación y control)	John Rojas	05/28/2017 12:44 AM	01/27/2016	01/28/2016
180	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench del firmware de programación	John Rojas	05/28/2017 12:48 AM	02/01/2016	02/09/2016
179	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench total del bloque de control	John Rojas	01/05/2016 08:39 AM	12/21/2015	12/27/2015
178	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench del firmware de control	John Rojas	01/26/2016 12:24 PM	12/07/2015	12/27/2015
177	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench del protocolo UDP (comandos)	John Rojas	01/18/2016 09:21 AM	11/30/2015	12/13/2015
176	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench total del bloque de transferencia	John Rojas	05/28/2017 12:43 AM	10/05/2015	10/25/2015
175	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench de protocolo LVDS (transferencia y control)	John Rojas	01/05/2016 08:08 AM	09/21/2015	10/25/2015
174	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar testbench del firmware de transferencia	John Rojas	01/05/2016 08:09 AM	08/31/2015	09/20/2015
173	JARS	Task	Closed	Normal	Definir metodología de test del sistema	John Rojas	01/05/2016 08:37 AM	11/02/2015	11/29/2015
172	JARS	Task	Closed	Normal	Elaborar tarjetas y soldar componentes de la tarjeta prototipo de Bus	John Rojas	05/17/2017 10:17 PM	06/27/2016	07/07/2016
169	JARS	Task	Closed	Normal	Diseñar routing de la tarjeta Bus	John Rojas	05/17/2017 10:16 PM	04/05/2016	05/02/2016
168	JARS	Task	Closed	Normal	Diseñar circuito esquemático de la tarjeta Bus	John Rojas	05/17/2017 10:16 PM	11/09/2015	02/16/2016
167	JARS	Task	Closed	Normal	Listar componentes de la versión final	John Rojas	06/26/2017 02:05 PM	02/27/2017	04/25/2017
166	JARS	Task	Closed	Normal	Seleccionar componentes	John Rojas	07/20/2016 03:19 AM	02/29/2016	06/09/2016
165	JARS	Task	Closed	Normal	Integrar firmware del bloque de programación y LVDS	John Rojas	05/17/2017 10:13 PM	01/18/2016	01/21/2016
164	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar protocolo entre FPGA's de programación y control	John Rojas	05/28/2017 12:43 AM	01/19/2016	01/25/2016
163	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar firmware del bloque de programación	John Rojas	05/17/2017 10:19 PM	01/25/2016	02/09/2016
162	JARS	Task	Closed	Normal	Integrar firmware del bloque de control, UDP y LVDS	John Rojas	05/17/2017 10:12 PM	11/02/2015	03/23/2016
161	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar firmware del bloque de control	John Rojas	01/18/2016 09:14 AM	11/16/2015	12/06/2015
160	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar comunicación UDP en FPGA	John Rojas	01/18/2016 08:52 AM	09/28/2015	10/11/2015
159	JARS	Task	Closed	Normal	Integrar firmware del bloque de transferencia y protocolo LVDS	John Rojas	01/05/2016 08:10 AM	08/31/2015	09/20/2015
158	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar protocolo entre FPGA's de transferencia y control	John Rojas	11/19/2015 02:32 PM	08/31/2015	09/13/2015
157	JARS	Task	Closed	Normal	Implementar firmware del bloque de transferencia	John Rojas	11/19/2015 02:31 PM	08/17/2015	08/30/2015
154	JARS	Task	Closed	Normal	Revisar comandos de configuración y adquisición por UDP	John Rojas	01/05/2016 08:31 AM	09/28/2015	10/04/2015

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
153	JARS	Task	Closed	Normal	Revisar protocolo de comunicación UDP en FPGA	John Rojas	01/11/2016 02:14 PM	10/05/2015	10/18/2015
152	JARS	Task	Closed	Normal	Revisar protocolo de comunicación LVDS en FPGA	John Rojas	01/05/2016 08:32 AM	08/03/2015	08/23/2015
151	JARS	Task	Closed	Normal	Revisar configuración del sistema JARS 1.0	John Rojas	05/28/2017 12:41 AM	12/07/2015	03/17/2016
150	JARS	Task	Closed	Normal	Revisar hardware de tarjetas de adquisición JARS 2.0	John Rojas	05/28/2017 12:41 AM		
149	JARS	Task	Closed	Normal	Revisar hardware de tarjetas de adquisición JARS 1.0	John Rojas	05/25/2016 01:30 PM	04/04/2016	04/21/2016
148	JARS	Task	Closed	Normal	Revisar firmware del bloque de control JARS 1.0	John Rojas	02/18/2016 08:54 AM	11/16/2015	12/13/2015
147	JARS	Task	Closed	Normal	Revisar hardware del bloque de programación JARS 1.0	John Rojas	01/18/2016 08:42 AM		
146	JARS	Task	Closed	Normal	Revisar firmware del bloque de programación JARS 1.0	John Rojas	05/28/2017 12:42 AM	12/21/2015	02/11/2016
145	JARS	Task	Closed	Normal	Revisar hardware del bloque de control JARS 1.0	John Rojas	01/18/2016 08:40 AM		
130	JARS	Task	Closed	Normal	Revisar firmware del bloque de transferencia JARS 1.0	John Rojas	01/05/2016 08:32 AM	06/08/2015	06/28/2015
129	JARS	Task	Closed	Normal	Revisar hardware del bloque de transferencia JARS 1.0	John Rojas	01/05/2016 08:33 AM	06/01/2015	06/21/2015
128	JARS	Milestone	New	Normal	PRUEBAS DE DISEÑO	John Rojas	11/28/2018 05:32 PM	04/25/2016	12/20/2018
127	JARS	Milestone	New	Normal	TEST DE DESCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE HARDWARE (TESTBENCH)	John Rojas	07/24/2018 10:53 PM	08/31/2015	07/12/2018
126	JARS	Milestone	New	Normal	HARDWARE	John Rojas	01/29/2019 02:44 PM	11/09/2015	02/21/2019
124	JARS	Milestone	New	Normal	DESCRIPCION DE HARDWARE	John Rojas	08/21/2018 03:38 AM	08/17/2015	08/15/2018
123	JARS	Milestone	New	Normal	ESTUDIOS PREVIOS	John Rojas	05/29/2017 02:14 AM	06/01/2015	04/21/2016