

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1825	Sistema Integrado de Radar	Task	New	Normal	Instalación de servidor Django con python 3.0 y búsqueda de dependencias para el SIR	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:50 PM	05/20/2020	05/22/2020
1824	Sistema Integrado de Radar	Task	New	Normal	Requerimientos del SIR y versiones de Django que usen python3.0	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:48 PM	05/18/2020	05/20/2020
1823	Sistema Integrado de Radar	Milestone	New	Normal	Puesta en marcha SIR con python3.0	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:51 PM	05/18/2020	05/22/2020
1817	ABS	Task	New	Normal	Fabricación de 24 cables de control a RF	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:51 PM	01/27/2020	02/06/2020
1812	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio de apunte en campo	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:29 PM	10/29/2021	11/02/2021
1811	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio automático modo remoto	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:27 PM	09/14/2020	09/18/2020
1810	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio de apunte manual	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:25 PM	09/14/2020	09/18/2020
1809	ABS	Task	New	Normal	Prueba de interferencia con analizador de frecuencia	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:24 PM	09/07/2020	09/11/2020
1808	ABS	Task	New	Normal	Programación de microcontroladores	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:12 PM	09/01/2020	09/04/2020
1807	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de alojamientos	Alejandro Belleza	01/20/2020 10:10 PM	08/24/2020	08/31/2020
1806	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de tarjetas de poder y control	Alejandro Belleza	01/20/2020 10:06 PM	06/08/2020	08/21/2020
1805	ABS	Task	New	Normal	Preparación de cables internos, poder, STP y control a RF	Alejandro Belleza	01/20/2020 09:58 PM	03/25/2020	06/05/2020
1804	ABS	Task	New	Normal	Impresión 3D: Aislantes y soportes	Daniel Ortecho	01/20/2020 04:38 PM	02/03/2020	04/27/2020
1803	ABS	Task	New	Normal	Despliegue en campo	Neilck Vila	01/20/2020 08:07 PM	09/22/2021	09/29/2021
1800	ABS	Task	New	Normal	Instalación de soportes, conexiones internas al alojamiento, soldado de cables y pruebas	Neilck Vila	01/20/2020 08:04 PM	06/10/2020	09/22/2021
1799	ABS	Task	New	Normal	Corte y preparación de cables RG8 y RG218	Neilck Vila	01/20/2020 07:49 PM	04/22/2020	06/09/2020
1798	ABS	Task	New	Normal	Fabricación de cajas de cobre - 136 hexagonales y 136 trapezoidales	Neilck Vila	01/16/2020 07:40 PM	02/03/2020	03/17/2020
1797	ABS	Task	In progress	Normal	Fabricación de cajas de cobre - Prototipo	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:07 PM	01/27/2020	03/16/2020
1796	ABS	Task	New	Normal	PreparacionBridas,TierrasExternas,TierrasInternas_RF	Neilck Vila	01/20/2020 07:21 PM	02/03/2020	03/17/2020
1795	ABS	Task	New	Normal	PreparacionAlojamiento_Control	Alejandro Belleza	01/20/2020 09:54 PM	02/03/2020	03/24/2020
1794	ABS	Task	New	Normal	PreparacionAlojamientos_RF	Neilck Vila	02/26/2020 01:06 PM	02/03/2020	04/21/2020
1793	ABS	Task	In progress	Normal	Compras_Control	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:02 PM	01/16/2020	02/17/2020
1792	ABS	Task	In progress	Normal	Compras_RF	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:01 PM	01/16/2020	02/13/2020
1791	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación 52 módulos de control ABS	Alejandro Belleza	02/26/2020 01:02 PM	01/16/2020	11/02/2021

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1790	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación de 68 módulos RF ABS	Neilck Vila	02/26/2020 01:07 PM	01/16/2020	09/29/2021
1785	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de presupuesto para cuartos ESTE y OESTE 2020-2021	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:34 PM	10/08/2019	10/24/2019
1784	ABS	Task	Resolved	Normal	Modificación de módulos de control versiones 1 y 2	Luis Gonzáles	10/31/2019 10:42 PM	10/23/2019	10/29/2019
1783	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas interferencia en campo experimento Meteors - OCTUBRE	Luis Gonzáles	11/04/2019 01:03 PM	10/10/2019	10/30/2019
1782	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de alta tensión en hexágono RF con aislantes 3D versión 2	Neilck Vila	09/26/2019 06:49 PM	09/17/2019	09/19/2019
1776	ABS	Task	Resolved	Normal	Registro de consumo y potencia en módulos de control	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:57 PM	08/19/2019	08/23/2019
1775	ABS	Task	Resolved	Normal	Informe de pruebas de potencia y VSWR	Luis Gonzáles	08/27/2019 08:09 PM	08/12/2019	08/19/2019
1774	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda relé	Luis Gonzáles	08/27/2019 08:11 PM	08/13/2019	08/15/2019
1773	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas y seguimiento de calentamiento de TIP y Transformador	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:56 PM	08/16/2019	08/26/2019
1772	ABS	Task	Resolved	Normal	Cambio de ubicación del TIP	Alejandro Belleza	08/27/2019 08:03 PM	08/15/2019	08/16/2019
1771	ABS	Task	Resolved	Normal	Reingreso de módulos ABS - Traslado a campo	Erick Vargas	09/26/2019 06:38 PM	09/02/2019	09/09/2019
1770	ABS	Task	New	Normal	Revisión de 3 módulos de control versión 1 de backup	Erick Vargas	08/27/2019 07:59 PM	08/23/2019	08/26/2019
1769	ABS	Task	New	Normal	Preparación de módulos de control versión 1: Configuración IPs y Pruebas SIR	Erick Vargas	08/27/2019 07:56 PM	08/21/2019	08/22/2019
1768	ABS	Milestone	New	Normal	Reingreso de módulos ABS - Mantenimiento Febrero a Agosto	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:38 PM	08/21/2019	09/09/2019
1765	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación de dobladora		10/31/2019 09:51 PM	08/28/2019	08/29/2019
1762	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de aislamiento, VSWR y fase para segundo módulos de RF	Neilck Vila	01/29/2020 03:31 PM	12/02/2019	12/09/2019
1760	ABS	Task	In progress	Normal	Ensamble de aislantes + láminas internas+bridas para dos módulos	Neilck Vila	11/27/2019 07:42 PM	09/23/2019	11/29/2019
1759	ABS	Task	New	Normal	Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con láminas externas para segundo módulo	Neilck Vila	11/27/2019 07:52 PM	11/25/2019	11/29/2019
1755	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de bridas, láminas externas y láminas internas para el segundo módulo de RF	Neilck Vila	10/31/2019 09:04 PM	08/29/2019	09/05/2019
1754	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de aislantes para 2 módulos de RF	Daniel Ortecho	11/27/2019 05:25 PM	09/16/2019	11/29/2019
1751	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de aislamiento, VSWR y fase del módulo ensamblado	Neilck Vila	11/27/2019 07:47 PM	10/01/2019	11/22/2019
1750	ABS	Task	Resolved	Normal	Trabajos en madera y ensamble en alojamiento contra la intemperie	Neilck Vila	11/27/2019 06:53 PM	09/25/2019	11/29/2019
1749	ABS	Task	Resolved	Normal	Soldado de cables de control y conexiones a bloque de terminales dos módulos	Neilck Vila	11/27/2019 07:49 PM	11/11/2019	11/26/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1748	ABS	Task	Resolved	Normal	Soldado de cables RG218 y RG8 a láminas externas, relés, ensamble con bridas, aislantes y láminas internas para 2 módulos	Neilck Vila	11/27/2019 06:51 PM	09/18/2019	11/29/2019
1747	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de relés a hexágonos y trapezoides para primer módulo versión 2	Neilck Vila	10/31/2019 09:44 PM	09/16/2019	09/17/2019
1746	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble conectores LC RG218	Neilck Vila	09/26/2019 07:22 PM	09/11/2019	09/16/2019
1745	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes y preparación de cables RG8	Neilck Vila	09/26/2019 07:21 PM	09/09/2019	09/11/2019
1744	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes y preparación de cables RG218	Neilck Vila	09/26/2019 07:19 PM	09/06/2019	09/09/2019
1742	ABS	Task	Resolved	Normal	Doble y soldadura de placas de cobre para dos módulos RF ver.2	Joaquín Verástegui	11/27/2019 05:06 PM	09/04/2019	11/22/2019
1741	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes para dos módulos de RF completo	Neilck Vila	08/27/2019 06:07 PM	07/08/2019	08/27/2019
1740	ABS	Task	Resolved	Normal	Programación de microcontroladores y pruebas en campo	Luis Gonzáles	01/29/2020 08:49 PM	01/23/2020	01/28/2020
1739	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamblaje de tarjetas en tablero Himel	Erick Vargas	01/29/2020 08:47 PM	01/20/2020	01/28/2020
1738	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de tarjeta de interfaz	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:43 PM	11/05/2019	01/16/2020
1737	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamblaje de tarjeta de poder	Alejandro Belleza	11/27/2019 08:00 PM	11/05/2019	11/22/2019
1736	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de componentes para tarjeta interfaz	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:35 PM	08/28/2019	11/29/2019
1735	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de componentes para tarjeta de poder	Luis Gonzáles	11/27/2019 07:59 PM	08/28/2019	11/07/2019
1734	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas interfaz	Joaquín Verástegui	11/27/2019 07:57 PM	08/26/2019	11/05/2019
1733	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas de poder	Joaquín Verástegui	11/27/2019 07:56 PM	08/26/2019	11/05/2019
1732	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de 12 filtros en con toroides	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:16 PM	11/04/2019	11/05/2019
1730	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación y ensamblaje de 12 tableros naranja	Erick Vargas	08/27/2019 07:42 PM	08/16/2019	08/19/2019
1729	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de 12 tapas inferiores para módulos de control	Erick Vargas	08/27/2019 07:35 PM	07/31/2019	08/06/2019
1728	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de conectores molex a cables interiores de la caja de módulos de control	Neilck Vila	08/27/2019 07:34 PM	07/31/2019	08/05/2019
1727	ABS	Task	Resolved	Normal	Conexión de terminales a transformadores	Neilck Vila	08/01/2019 03:08 AM	07/31/2019	07/31/2019
1726	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación de 16 módulos de control versión 2	Luis Gonzáles	01/29/2020 08:51 PM	07/24/2019	02/06/2020
1725	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de elementos de red: switch óptico, transceivers y módulos de control	Luis Gonzáles	09/26/2019 05:26 PM	08/28/2019	09/03/2019
1724	ABS	Task	New	Normal	Documentación en pruebas de VSWR y fase para módulos RF versión 2 y 3	Neilck Vila	08/27/2019 07:50 PM	11/29/2019	12/20/2019
1723	ABS	Task	New	Normal	Revisión de métodos y modelos en el SIR para el ABS	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:27 PM	08/13/2019	08/21/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1722	ABS	Task	New	Normal	Generación avisos de alarma en el SIR: Correo, Baliza, Sonido y Telegram	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:26 PM	08/01/2019	08/15/2019
1721	ABS	Task	Resolved	Normal	Ingreso en el SIR y verificación en campo del apunte para el experimento ON/OFF AXIS	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:24 PM	07/08/2019	07/10/2019
1720	ABS	Task	Resolved	Normal	Ingreso en el SIR y verificación en campo del apunte para el experimento del ECLIPSE	Luis Gonzáles	08/12/2019 01:02 PM	07/01/2019	07/02/2019
1719	ABS	Task	New	Normal	Elaboración manual de mantenimiento de módulos RF	Neilck Vila	08/27/2019 07:48 PM	07/22/2019	11/28/2019
1718	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de cables de poder para módulos de control versión 2	Neilck Vila	08/01/2019 02:00 AM	07/24/2019	07/31/2019
1717	ABS	Task	In progress	Normal	Avance de fabricación de bridas y láminas del conductor externo y corte de láminas de cobre para módulos RF 2 y 3	Neilck Vila	09/26/2019 05:27 PM	07/08/2019	07/29/2019
1716	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas para versión RF 2 -Parte 1 Aislamiento	Neilck Vila	08/01/2019 01:58 AM	07/22/2019	08/08/2019
1715	ABS	Task	Resolved	Normal	Envío de mensajes de alerta del ABS al servicio de mensajería Telegram	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:09 PM	07/15/2019	07/19/2019
1714	ABS	Task	Resolved	Normal	Registro y aprobación de lista de compras de elementos, excepto elementos de cobre, para 4 módulos de RF en Sistema de Inventario	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:04 PM	07/18/2019	07/25/2019
1710	ABS	Task	Resolved	Normal	Envío al SIR de mensaje JSON cada vez que se reinicia	Luis Gonzáles	07/11/2019 10:32 PM	07/11/2019	07/11/2019
1709	ABS	Task	Resolved	Normal	Vista en LCD para verificación en campo	Luis Gonzáles	07/11/2019 10:30 PM	07/10/2019	07/11/2019
1708	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento y corrección de módulos 25, 27 y 42	Neilck Vila	08/08/2019 12:54 PM	07/08/2019	08/05/2019
1707	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de respuesta de módulo e control 2.0 ante fallos de alimentación 5VDC o reinicio del microcontrolador	Luis Gonzáles	07/09/2019 01:08 PM	07/08/2019	07/10/2019
1706	ABS	Task	Resolved	Normal	Reunión de discusión de propuesta con Operaciones	Joaquín Verástegui	07/25/2019 05:26 PM	07/10/2019	07/11/2019
1705	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de propuesta para discusión	Luis Gonzáles	07/09/2019 01:02 PM	07/08/2019	07/08/2019
1704	ABS	Enhancement	In progress	Normal	Monitoreo de tensión 110VAC-ABS	Luis Gonzáles	07/16/2019 10:49 PM	07/08/2019	07/11/2019
1703	ABS	Task	Resolved	Normal	Actualización firmware embebidos y recepción REST en SIR	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:47 PM	06/14/2019	06/21/2019
1702	ABS	Task	Resolved	Normal	Nuevo código para recepción multicast	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:45 PM	06/14/2019	06/21/2019
1688	ABS	Task	New	Normal	Registro de medidas de módulos en campo	Luis Gonzáles	08/27/2019 07:47 PM	11/04/2019	11/25/2019
1687	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de potencia con módulos de corrección de cables o conectores	Neilck Vila	08/12/2019 01:04 PM	08/08/2019	08/09/2019
1685	ABS	Task	Resolved	Normal	Corrección de VSWR para cable de 2m - Primeras pruebas y observaciones	Neilck Vila	06/26/2019 04:25 PM	04/17/2019	06/03/2019
1683	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas y corrección de errores de firmware	Luis Gonzáles	05/20/2019 12:59 PM	04/29/2019	05/10/2019
1682	ABS	Task	Resolved	Normal	Programación de firmware con envío CoAP	Luis Gonzáles	05/20/2019 12:58 PM	04/05/2019	04/26/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1681	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas iniciales de librerías CoAP	Luis Gonzáles	05/20/2019 05:03 PM	04/01/2019	04/04/2019
1680	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Uso de librerías CoAP	Luis Gonzáles	05/20/2019 05:04 PM	04/01/2019	05/10/2019
1678	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de transceiver switch óptico	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:11 PM	03/21/2019	06/11/2019
1644	ABS	Task	In progress	Normal	Lista de materiales para Módulos RF - Compra	Luis Gonzáles	07/16/2019 10:48 PM	03/04/2019	07/03/2019
1643	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de materiales para Módulos de Control - Compra	Luis Gonzáles	03/20/2019 03:53 AM	03/07/2019	03/15/2019
1642	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación de módulos ABS para JULIA - JASMET	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:14 PM	03/14/2019	03/19/2019
1640	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas e Instalación en antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:14 PM	03/04/2019	03/05/2019
1639	ABS	Task	Resolved	Normal	Añadir apunte en SIR	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:13 PM	03/04/2019	03/05/2019
1638	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación experimento MST ISR EEJ	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:12 PM	03/04/2019	03/05/2019
1631	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de elementos para soporte RF	Luis Gonzáles	03/20/2019 01:07 AM	03/04/2019	03/08/2019
1630	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de componentes para RF version 2	Daniel Ortecho	06/26/2019 04:35 PM	02/28/2019	06/25/2019
1627	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de resumen de estado de antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:10 PM	02/19/2019	02/20/2019
1626	ABS	Task	Resolved	Normal	Instalación en antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:07 PM	02/18/2019	02/19/2019
1625	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento equipos de red en antena	Erick Vargas	03/20/2019 08:14 PM	02/25/2019	03/11/2019
1624	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos RF	Neilck Vila	07/09/2019 08:36 PM	03/11/2019	07/11/2019
1623	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de control ver. 1.0		03/20/2019 08:13 PM	02/20/2019	02/25/2019
1622	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación de módulos ABS para Julia_Febrero	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:07 PM	02/18/2019	02/20/2019
1621	ABS	Task	In progress	Normal	Mantenimiento Febrero - Mayo 2019	Luis Gonzáles	08/27/2019 07:47 PM	02/20/2019	11/25/2019
1570	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de experimento		03/20/2019 04:51 PM	03/05/2019	03/06/2019
1569	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de apunte		03/20/2019 04:49 PM	03/05/2019	03/05/2019
1568	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de módulos RF con transmisores		03/20/2019 04:50 PM	02/28/2019	03/04/2019
1567	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de fase de módulos instalados en antena	Luis Gonzáles	03/26/2019 11:31 PM	02/11/2019	02/25/2019
1566	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos de RF - Parte 1	Neilck Vila	03/26/2019 11:31 PM	01/18/2019	02/08/2019
1565	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos de control	Neilck Vila	03/26/2019 11:31 PM	01/08/2019	01/17/2019
1564	ABS	Milestone	In progress	Normal	Fabricación de 4 módulos de RF backup	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:31 PM	02/28/2019	12/20/2019
1563	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de 4 módulos de control - 1 prueba y 3 backup	Alejandro Belleza	03/26/2019 11:31 PM	12/10/2018	01/15/2019
1562	ABS	Task	Resolved	Normal	Diseño Módulo de RF 2.0	Neilck Vila	07/09/2019 12:55 PM	02/04/2019	06/06/2019
1561	ABS	Task	Resolved	Normal	Diseño Módulo de Control 2.1	Luis Gonzáles	03/20/2019 01:05 AM	11/28/2018	12/17/2018
1560	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Pruebas		03/20/2019 01:28 PM	02/11/2019	03/06/2019
1559	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Mantenimiento		03/20/2019 01:27 PM	01/08/2019	02/08/2019
1558	ABS	Milestone	In progress	Normal	Fabricación		01/29/2020 08:51 PM	12/10/2018	02/06/2020
1557	ABS	Milestone	In progress	Normal	Pruebas de interferencia en sistema de adquisición	Luis Gonzáles	10/31/2019 10:39 PM	10/10/2019	10/30/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1556	ABS	Milestone	In progress	Normal	Diseño		07/09/2019 12:55 PM	11/28/2018	06/06/2019
925	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 3	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/22/2017	03/27/2017
924	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 2	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/20/2017	03/22/2017
923	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 1	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/13/2017	03/17/2017
922	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Codificación Tareas INT-TS-ST-COMM en hilos	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
921	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Controlador SPI	Luis Gonzáles	03/02/2017 07:56 PM	02/22/2017	03/03/2017
920	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Controlador RAM Doble Puerto	Luis Gonzáles	02/27/2017 02:20 PM	02/13/2017	02/21/2017
919	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Generador de REQ_DATA	Luis Gonzáles	02/13/2017 04:59 PM	02/06/2017	02/13/2017
918	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Codificación Transferencia Data ADC FPGA	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017
917	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Codificación Flanco REQ_DATA	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:55 PM	02/06/2017	02/06/2017
916	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/13/2017	03/27/2017
915	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Almacenamiento-Comunicación	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
914	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Pre-procesamiento	Luis Gonzáles	03/02/2017 07:56 PM	02/06/2017	03/03/2017
913	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Adquisición	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017
912	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Replanteamiento SAIG	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	02/06/2017	03/27/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
806	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Documentacion		01/03/2017 09:16 PM	02/27/2017	02/28/2017
805	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Pruebas del dispositivo		01/03/2017 09:10 PM	02/20/2017	02/23/2017
804	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de Scripts-Test de la API REST		01/03/2017 09:00 PM	02/06/2017	02/09/2017
803	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de Firmware		01/03/2017 08:47 PM	01/23/2017	02/02/2017
802	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de hardware Power-IO		01/03/2017 08:08 PM	01/09/2017	01/17/2017
801	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Preparacion del ambiente de desarrollo		01/04/2017 04:50 PM	01/03/2017	01/05/2017
764	ABS	Task	Closed	Normal	Distribución de tarjetas en nueva caja	Luis Gonzáles	09/27/2016 03:00 PM	09/12/2016	09/15/2016
763	ABS	Task	Closed	Normal	Distribución de tarjetas en caja antigua	Luis Gonzáles	09/27/2016 02:59 PM	09/27/2016	
758	ABS	Task	Closed	Urgent	Diseño de nueva tarjeta interfaz	Luis Gonzáles	09/27/2016 02:36 PM	08/08/2016	08/25/2016
743	ABS	Task	Closed	Normal	Implementación de firmware en nuevo embebido	Luis Gonzáles	06/23/2018 04:09 PM	07/18/2016	08/08/2016
742	ABS	Task	Closed	Normal	Actualización de módulos GESBC-9260S		06/23/2018 04:09 PM	07/11/2016	07/28/2016
481	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Nuevas Pruebas de Time Engine v02	Luis Gonzáles	02/18/2016 10:34 AM	03/07/2016	03/09/2016
479	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Bug	Closed	Normal	Observaciones y correcciones del Processing Engine HW	Luis Gonzáles	02/18/2016 10:13 AM	02/11/2016	02/17/2016
478	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Bug	New	Normal	Pruebas de HW con FW de Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:11 AM	01/18/2016	01/21/2016
278	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Programador XMEGA con HEX en memoria externa	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:57 AM	11/18/2015	11/26/2015
276	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Programador XMEGA version HEX en uC	Luis Gonzáles	01/05/2016 08:03 AM	11/16/2015	11/19/2015
275	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Programador USBASP(Arduino) with AVRDUDE	Luis Gonzáles	01/05/2016 08:06 AM	11/02/2015	11/16/2015

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
271	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Desarrollo de programador XMEGA	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:57 AM	11/02/2015	11/26/2015
94	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Memoria de diseño, fabricación y test	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/09/2016	03/16/2016
93	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Manual Técnico	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	03/08/2016	03/09/2016
92	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Manual de Usuario	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	03/07/2016	03/08/2016
91	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Documentación	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/07/2016	03/16/2016
90	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Integración y Depuración de módulos electrónicos con Interfase de configuración	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	02/15/2016	03/03/2016
89	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Codificación de Interfase de configuración	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/26/2016	02/11/2016
88	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración de módulos de Alimentación, sincronización, procesamiento y adquisición	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/25/2016	01/26/2016
87	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración de módulos de Sincronización, Procesamiento y Adquisición	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/21/2016	01/25/2016
85	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración del módulo de Adquisición de datos y Procesamiento	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:22 PM	01/20/2016	01/21/2016
84	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Integración de módulos	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/20/2016	01/26/2016
83	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Embebido	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:09 PM	01/18/2016	01/20/2016
82	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Revisión y pruebas de FW - Embebido	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:20 AM	01/11/2016	01/14/2016
81	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Embebido	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:09 PM	01/11/2016	01/20/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
80	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/04/2016	01/07/2016
79	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	12/28/2015	12/31/2015
78	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	12/28/2015	01/07/2016
77	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Time Engine	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:52 AM	12/21/2015	12/24/2015
75	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión y pruebas de FW - Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 08:25 AM	12/14/2015	12/17/2015
74	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Revisión y desarrollo de FW - Time Engine	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:52 AM	12/14/2015	03/09/2016
73	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Processing Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:11 PM	12/07/2015	12/10/2015
72	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión y pruebas de FW - Processing Engine	Luis Gonzáles	05/25/2016 05:01 PM	11/30/2015	12/03/2015
71	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Processing Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:11 PM	11/30/2015	12/10/2015
70	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:29 PM	11/22/2015	11/26/2015
69	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	12/16/2015 04:28 PM	11/16/2015	11/19/2015
68	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:29 PM	11/16/2015	11/26/2015
67	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:12 PM	11/16/2015	03/09/2016
66	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:37 AM	11/11/2015	11/12/2015

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
65	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:10 AM	11/09/2015	11/10/2015
64	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:37 AM	11/09/2015	11/12/2015
63	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:23 AM	11/04/2015	11/05/2015
62	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 09:59 AM	11/02/2015	11/03/2015
61	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:23 AM	11/02/2015	01/21/2016
60	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Processing Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 03:02 PM	10/27/2015	10/28/2015
59	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión y pruebas de HW - Processing Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 03:03 PM	10/26/2015	10/27/2015
58	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión y Desarrollo de HW - Processing Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 10:13 AM	10/26/2015	02/17/2016
57	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 03:04 PM	10/21/2015	10/22/2015
56	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión y Pruebas de HW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 08:34 PM	10/19/2015	10/20/2015
55	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Revisión y Desarrollo de HW- Acquisition Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 08:34 PM	10/19/2015	10/22/2015
54	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW	Luis Gonzáles	01/25/2017 08:34 PM	10/19/2015	02/17/2016
53	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Identificación de componentes y elementos no ensamblados	Luis Gonzáles	11/19/2015 03:00 PM	10/12/2015	10/14/2015
52	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Verificación eléctrica de PCBAs	Luis Gonzáles	11/19/2015 03:01 PM	10/12/2015	10/14/2015

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
51	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Identificación y revisión de PCBA existentes	Luis Gonzáles	11/19/2015 03:00 PM	10/12/2015	10/14/2015
50	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión del FW - Time Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:58 PM	10/14/2015	10/14/2015
49	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión del FW - Módulo embebido	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:58 PM	10/14/2015	10/14/2015
48	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión del FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:57 PM	10/13/2015	10/13/2015
47	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión del FW - Processing Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:57 PM	10/13/2015	10/13/2015
46	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión del FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:56 PM	10/12/2015	10/12/2015
45	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión de criterios de diseño de FW	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:56 PM	10/12/2015	10/14/2015
43	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión y descarga de archivos en Repositorio SVN	Luis Gonzáles	11/19/2015 03:00 PM	10/06/2015	10/06/2015
42	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión del HW - Módulo Embebido	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:53 PM	10/12/2015	10/12/2015
41	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión del HW - Time Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:52 PM	10/13/2015	10/13/2015
40	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión del HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:55 PM	10/12/2015	10/12/2015
39	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión del HW - Processing Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:55 PM	10/07/2015	10/07/2015
37	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión del HW-Acquisition Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:55 PM	10/07/2015	10/07/2015
36	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión de los criterios de diseño de HW	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:56 PM	10/07/2015	10/13/2015

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
35	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión de bloques considerados	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:57 PM	10/06/2015	10/06/2015
34	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Identificación del diseño de la solución	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:59 PM	10/06/2015	10/14/2015
33	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Identificación del Plan de Trabajo	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:59 PM	10/05/2015	10/06/2015
32	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Identificación de objetivos del sistema	Luis Gonzáles	11/19/2015 02:59 PM	10/05/2015	10/05/2015
31	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Closed	Normal	Revisión Inicial Wiki	Luis Gonzáles	11/19/2015 03:01 PM	10/05/2015	10/14/2015
30	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Revisión General del proyecto	Luis Gonzáles	01/05/2016 08:02 AM	10/05/2015	10/14/2015