

Issues

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|----------------------------------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| 1933 | IDI - Instrumentación de radares | Support | Resolved | Normal | Revisión de problema de generación de RF | | 04/24/2024 03:17 AM | 04/03/2024 | 04/04/2024 |
| 1932 | IDI - Instrumentación de radares | Support | Resolved | Normal | Adecuación de PC de adquisición con case rackeable | | 03/14/2024 09:47 AM | 03/11/2024 | 03/12/2024 |
| 1931 | IDI - Instrumentación de radares | Task | Resolved | Normal | Mantenimiento e instalación de programas en PC de adquisición | John Rojas | 02/02/2024 10:27 PM | 01/09/2024 | 02/01/2024 |
| 1930 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Actualizar firmware de JARS 1.0 de Imaging para backup | John Rojas | 02/04/2024 08:51 PM | 03/18/2024 | 03/21/2024 |
| 1929 | IDI - Instrumentación de radares | Task | Resolved | Normal | Pruebas con nuevos amplificadores | Alejandro Belleza | 01/26/2024 03:59 PM | 01/05/2024 | 01/24/2024 |
| 1926 | IDI - Instrumentación de radares | Task | In progress | Normal | Pruebas en laboratorio IDI | John Rojas | 02/06/2024 03:42 PM | 01/29/2024 | 02/08/2024 |
| 1925 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Revisión de JARS backup | John Rojas | 02/10/2024 11:26 PM | 03/18/2024 | 03/29/2024 |
| 1924 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Pruebas en laboratorio IDI | John Rojas | 02/10/2024 11:43 AM | 02/19/2024 | 02/29/2024 |
| 1923 | IDI - Instrumentación de radares | Task | Resolved | Normal | Solicitud e instalación de software de adquisición para PC Imaging | John Rojas | 02/06/2024 09:05 PM | 01/15/2024 | 02/06/2024 |
| 1922 | IDI - Instrumentación de radares | Task | Resolved | Normal | Soldadura de 03 tarjetas de adquisición | Alejandro Belleza | 04/24/2024 03:15 AM | 02/01/2024 | 02/19/2024 |
| 1921 | IDI - Instrumentación de radares | Milestone | New | Normal | JARS 2.0 BACKUP | John Rojas | 04/24/2024 03:15 AM | 02/01/2024 | 02/29/2024 |
| 1920 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Mantenimiento de PC adquisición JARS 2 | John Rojas | 02/04/2024 08:38 PM | 02/12/2024 | 02/15/2024 |
| 1919 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Pruebas en laboratorio IDI | Alejandro Belleza | 01/02/2024 10:36 PM | 04/01/2024 | 04/04/2024 |
| 1918 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Diseño y construcción de chasis | Alejandro Belleza | 01/02/2024 10:35 PM | 03/18/2024 | 03/28/2024 |
| 1917 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Soldar componentes en tarjetas de adaptación | Alejandro Belleza | 01/02/2024 10:35 PM | 03/04/2024 | 03/14/2024 |
| 1916 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Construir tarjetas y cables de conexión | Alejandro Belleza | 01/02/2024 10:34 PM | 02/19/2024 | 02/29/2024 |
| 1915 | IDI - Instrumentación de radares | Task | Resolved | Normal | Solicitar compra de componentes | Alejandro Belleza | 01/04/2024 08:14 PM | 01/02/2024 | 01/04/2024 |
| 1914 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Puesta en funcionamiento en operaciones | Alejandro Belleza | 01/02/2024 10:32 PM | 02/05/2024 | 02/08/2024 |
| 1913 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Pruebas de laboratorio IDI DDS EW Drifts | Alejandro Belleza | 01/02/2024 10:31 PM | 01/29/2024 | 02/01/2024 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|----------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| 1912 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Pruebas de laboratorio IDI DDS Faraday | Alejandro Belleza | 01/16/2024 10:02 PM | 01/29/2024 | 01/31/2024 |
| 1911 | IDI - Instrumentación de radares | Task | In progress | Normal | Construir y soldar tarjetas de adaptación y cables de conexión (Faraday, EW Drifts) | Alejandro Belleza | 01/18/2024 01:55 AM | 01/04/2024 | 01/25/2024 |
| 1910 | IDI - Instrumentación de radares | Task | Resolved | Normal | Programar embebidos de DDS Faraday, EW Drifts | Alejandro Belleza | 01/09/2024 04:49 PM | 01/08/2024 | 01/09/2024 |
| 1909 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Pruebas de laboratorio IDI | Kiara Rodriguez | 01/02/2024 10:29 PM | 03/11/2024 | 03/14/2024 |
| 1908 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Diseño y construcción de chasis | Kiara Rodriguez | 01/04/2024 09:08 PM | 02/26/2024 | 03/07/2024 |
| 1907 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Pruebas preliminares de PCB (conexión interna) | Kiara Rodriguez | 01/22/2024 02:46 PM | 02/12/2024 | 02/22/2024 |
| 1906 | IDI - Instrumentación de radares | Task | In progress | Normal | Adaptación de firmware de nuevo MCU | Kiara Rodriguez | 02/12/2024 02:12 PM | 01/02/2024 | 02/15/2024 |
| 1905 | IDI - Instrumentación de radares | Task | In progress | Normal | Modificación de firmware de FPGA (nueva memoria) | Kiara Rodriguez | 02/05/2024 01:12 PM | 01/02/2024 | 02/15/2024 |
| 1904 | IDI - Instrumentación de radares | Task | Resolved | Normal | Terminar de soldar prototipo | Kiara Rodriguez | 02/06/2024 03:38 PM | 01/09/2024 | 02/08/2024 |
| 1903 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Pruebas en laboratorio IDI | Kiara Rodriguez | 01/03/2024 08:34 PM | 04/01/2024 | 04/04/2024 |
| 1902 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Adecuación de caja rackeable | Kiara Rodriguez | 01/03/2024 08:34 PM | 03/18/2024 | 03/28/2024 |
| 1901 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Pruebas preliminares de PCB (conexión interna) | Kiara Rodriguez | 01/03/2024 08:32 PM | 03/04/2024 | 03/14/2024 |
| 1900 | IDI - Instrumentación de radares | Task | New | Normal | Soldar tarjetas de control, paneles, adaptador, LCD | Kiara Rodriguez | 02/18/2024 12:48 AM | 02/26/2024 | 03/14/2024 |
| 1899 | IDI - Instrumentación de radares | Task | Resolved | Normal | Solicitar compra de componentes faltantes | Kiara Rodriguez | 01/04/2024 08:00 PM | 12/04/2023 | 01/04/2024 |
| 1898 | IDI - Instrumentación de radares | Task | Resolved | Normal | Pruebas en laboratorio IDI | Kiara Rodriguez | 02/22/2024 08:20 PM | 01/29/2024 | 02/22/2024 |
| 1895 | IDI - Instrumentación de radares | Task | Resolved | Normal | Soldar tarjetas de control, paneles, adaptador, LCD | Kiara Rodriguez | 02/12/2024 02:06 PM | 12/04/2023 | 02/15/2024 |
| 1892 | IDI - Instrumentación de radares | Task | Resolved | Normal | Fabricación de tarjetas de panel | Neilck Vila | 02/12/2024 02:06 PM | 01/02/2024 | 02/15/2024 |
| 1891 | IDI - Instrumentación de radares | Milestone | New | Normal | DDS 1.2 BACKUP | Alejandro Belleza | 01/05/2024 04:46 PM | 01/02/2024 | 04/04/2024 |
| 1890 | IDI - Instrumentación de radares | Milestone | New | Normal | DDS 1.2 JULIA | John Rojas | 03/14/2024 09:56 AM | 01/04/2024 | 02/08/2024 |
| 1889 | IDI - Instrumentación de radares | Milestone | New | Normal | RC 3.0 | Kiara Rodriguez | 02/12/2024 02:12 PM | 01/02/2024 | 03/14/2024 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 1888 | IDI - Instrumentación de radares | Milestone | In progress | Normal | RC 2.1 BACKUP | Kiara Rodriguez | 02/18/2024 12:48 AM | 12/04/2023 | 04/04/2024 |
| 1885 | IDI - Instrumentación de radares | Task | Resolved | Normal | Preparación de JARS Imaging | John Rojas | 01/26/2024 03:49 PM | 01/10/2024 | 01/18/2024 |
| 1883 | Sistema de Inventario | Task | In progress | Normal | Reporte de ordenes | Juan Carlos Espinoza | 09/05/2023 03:46 AM | 08/28/2023 | 08/31/2023 |
| 1882 | Sistema de Inventario | Task | In progress | Normal | Reporte de requerimientos | Juan Carlos Espinoza | 09/05/2023 03:46 AM | 08/28/2023 | 08/31/2023 |
| 1881 | Sistema de Inventario | Milestone | New | Normal | Nuevos Modulos | Juan Carlos Espinoza | 09/05/2023 03:46 AM | 08/21/2023 | 08/31/2023 |
| 1880 | Sistema de Inventario | Task | In progress | Normal | Reporte de estado presupuestal | Juan Carlos Espinoza | 08/29/2023 02:51 PM | 08/21/2023 | 08/25/2023 |
| 1877 | Madrigal | Enhancement | New | Normal | Update Y scale in plots to avoid outliers | Juan Carlos Espinoza | 08/09/2023 02:40 PM | 08/07/2023 | 08/11/2023 |
| 1876 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Operation and tests at Santa Maria | | 08/02/2023 11:55 AM | 10/01/2025 | 09/30/2026 |
| 1875 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Operation and tests at Huancayo | | 08/02/2023 11:58 AM | 10/01/2025 | 09/30/2026 |
| 1874 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Calibrations and tests at Santa Maria | | 08/02/2023 11:53 AM | 10/01/2024 | 09/30/2025 |
| 1873 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Installation at Santa Maria (ARX & DRX) | | 08/02/2023 11:52 AM | 10/01/2024 | 09/30/2025 |
| 1872 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Calibrations and tests at Huancayo | | 08/02/2023 11:52 AM | 10/01/2024 | 09/30/2025 |
| 1871 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Installation at Huancayo (ARX & DRX) | | 08/02/2023 11:51 AM | 10/01/2024 | 09/30/2025 |
| 1870 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Installation at Santa Maria (Antenna & Housing) | | 08/02/2023 11:50 AM | 10/01/2023 | 09/30/2024 |
| 1869 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Installation at Huancayo (Antenna & Housing) | | 08/02/2023 11:50 AM | 10/01/2023 | 09/30/2024 |
| 1868 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Cable assembly & housing preparation at Jicamarca | | 08/02/2023 11:45 AM | 10/01/2023 | 09/30/2024 |
| 1867 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Preparation of local sites (Santa Maria and Huancayo) | | 08/02/2023 11:44 AM | 10/01/2023 | 09/30/2024 |
| 1866 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Purchasing of (Housing, ARX, DRX) | | 08/02/2023 11:44 AM | 10/01/2023 | 09/30/2024 |
| 1865 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Design and preliminary discussions with UNM | | 08/02/2023 11:43 AM | 01/01/2023 | 08/30/2023 |
| 1864 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Purchasing of (Housing, ARX, DRX) | | 08/02/2023 11:42 AM | 10/01/2022 | 09/30/2023 |
| 1863 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Purchasing of (Antenna, FEE, Cabling) | | 08/02/2023 11:42 AM | 10/01/2022 | 09/30/2023 |
| 1862 | LWA-Peru | Milestone | New | Normal | Selection of parts | | 08/02/2023 11:41 AM | 10/01/2022 | 09/30/2023 |
| 1861 | Sistema de Inventario | Task | New | Normal | Agrupar requerimientos por el mismo producto y/o proveedor | Juan Carlos Espinoza | 08/01/2023 07:32 PM | 08/01/2023 | 08/04/2023 |
| 1860 | Sistema de Inventario | Task | In progress | Normal | Incluir numeración de ítems y total | Juan Carlos Espinoza | 09/08/2023 03:26 PM | 08/01/2023 | 08/04/2023 |
| 1858 | Sistema de Inventario | Task | New | Normal | Incluir vencimiento de plazos cuando se demoran las aprobaciones | Juan Carlos Espinoza | 08/01/2023 07:31 PM | 08/01/2023 | 08/04/2023 |
| 1856 | Sistema de Inventario | Task | In progress | Normal | Revisar lista de "status" del requerimiento | Juan Carlos Espinoza | 08/03/2023 01:53 PM | 08/01/2023 | 08/04/2023 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|----------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 1853 | Sistema de Inventario | Task | In progress | Normal | Agregar campos en la vista del requerimiento | Juan Carlos Espinoza | 08/03/2023 01:52 PM | 08/01/2023 | 08/04/2023 |
| 1850 | Sistema de Inventario | Task | New | Normal | Crear log de cambios en el requerimiento | Juan Carlos Espinoza | 08/01/2023 07:25 PM | 08/01/2023 | 08/04/2023 |
| 1849 | Sistema de Inventario | Task | New | Normal | Incluir si es nacional o importación | Juan Carlos Espinoza | 08/01/2023 07:24 PM | 08/01/2023 | 08/04/2023 |
| 1848 | Sistema de Inventario | Enhancement | New | Normal | Requerimientos | Juan Carlos Espinoza | 08/23/2023 02:50 PM | 08/01/2023 | 08/04/2023 |
| 1845 | Sistema de Inventario | Enhancement | New | Normal | Bienes | Juan Carlos Espinoza | 08/01/2023 07:17 PM | 07/24/2023 | 07/26/2023 |
| 1839 | Sistema de Inventario | Enhancement | New | Normal | Proveedores | Juan Carlos Espinoza | 08/01/2023 07:37 PM | 07/27/2023 | 07/31/2023 |
| 1838 | Radar Meteorologico | Task | New | Normal | Instalacion de aire acondicionado | Juan Carlos Espinoza | 10/29/2021 07:40 PM | 12/06/2021 | 12/10/2021 |
| 1837 | Radar Meteorologico | Task | New | Normal | Instalacion electrica | Juan Carlos Espinoza | 10/29/2021 07:47 PM | 11/29/2021 | 12/03/2021 |
| 1836 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Waveform Generator (SIRM) | Alessandro Morales | 10/29/2021 07:17 PM | 08/10/2021 | 11/03/2021 |
| 1833 | Radar Meteorologico | Task | New | Normal | Generacion de datos finales en HDF5 | Alexander Valdez | 07/21/2021 08:00 PM | 12/01/2021 | 12/30/2021 |
| 1832 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Fabricacion de cajas | Joaquín Verástegui | 10/29/2021 07:25 PM | 08/01/2021 | 11/03/2021 |
| 1831 | Radar Meteorologico | Task | New | Normal | Experimento Basico | Karim Kuyeng | 10/29/2021 07:59 PM | 12/10/2021 | 12/14/2021 |
| 1830 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Software de adquisicion para datos de posicion del pedestal | David Caceres | 10/20/2021 10:26 PM | 07/01/2021 | 08/06/2021 |
| 1829 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Depuracion firmware | Joaquín Verástegui | 07/21/2021 07:48 PM | 07/01/2021 | 08/31/2021 |
| 1828 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Fabricacion de PCB | David Caceres | 10/29/2021 07:24 PM | 08/01/2021 | 10/29/2021 |
| 1827 | Radar Meteorologico | Task | New | Normal | Fabricacion de remolque (externo) | Edson Ynilupu | 10/29/2021 07:46 PM | 11/15/2021 | 11/26/2021 |
| 1825 | Sistema Integrado de Radar | Task | New | Normal | Instalación de servidor Django con python 3.0 y búsqueda de dependencias para el SIR | Luis Gonzáles | 05/18/2020 01:50 PM | 05/20/2020 | 05/22/2020 |
| 1824 | Sistema Integrado de Radar | Task | New | Normal | Requerimientos del SIR y versiones de Django que usen python3.0 | Luis Gonzáles | 05/18/2020 01:48 PM | 05/18/2020 | 05/20/2020 |
| 1823 | Sistema Integrado de Radar | Milestone | New | Normal | Puesta en marcha SIR con python3.0 | Luis Gonzáles | 05/18/2020 01:51 PM | 05/18/2020 | 05/22/2020 |
| 1817 | ABS | Task | New | Normal | Fabricación de 24 cables de control a RF | Alejandro Belleza | 01/29/2020 08:51 PM | 01/27/2020 | 02/06/2020 |
| 1816 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Integración datos de posicion y procesamiento | Alexander Valdez | 10/29/2021 07:22 PM | 08/09/2021 | 11/30/2021 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|---------------------|-----------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| 1815 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Estructura del remolque | Edson Ynilupu | 10/29/2021 07:46 PM | 09/01/2021 | 11/26/2021 |
| 1814 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Pruebas de TX | Karim Kuyeng | 10/29/2021 07:22 PM | 02/04/2020 | |
| 1813 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Software de Adquisicion | Alexander Valdez | 10/29/2021 07:22 PM | 01/01/2020 | 03/31/2020 |
| 1812 | ABS | Task | New | Normal | Pruebas de cambio de apunte en campo | Luis Gonzáles | 01/20/2020 10:29 PM | 10/29/2021 | 11/02/2021 |
| 1811 | ABS | Task | New | Normal | Pruebas de cambio automático modo remoto | Luis Gonzáles | 01/20/2020 10:27 PM | 09/14/2020 | 09/18/2020 |
| 1810 | ABS | Task | New | Normal | Pruebas de cambio de apunte manual | Luis Gonzáles | 01/20/2020 10:25 PM | 09/14/2020 | 09/18/2020 |
| 1809 | ABS | Task | New | Normal | Prueba de interferencia con analizador de frecuencia | Luis Gonzáles | 01/20/2020 10:24 PM | 09/07/2020 | 09/11/2020 |
| 1808 | ABS | Task | New | Normal | Programación de microcontroladores | Luis Gonzáles | 01/20/2020 10:12 PM | 09/01/2020 | 09/04/2020 |
| 1807 | ABS | Task | New | Normal | Ensamblaje de alojamientos | Alejandro Belleza | 01/20/2020 10:10 PM | 08/24/2020 | 08/31/2020 |
| 1806 | ABS | Task | New | Normal | Ensamblaje de tarjetas de poder y control | Alejandro Belleza | 01/20/2020 10:06 PM | 06/08/2020 | 08/21/2020 |
| 1805 | ABS | Task | New | Normal | Preparación de cables internos, poder, STP y control a RF | Alejandro Belleza | 01/20/2020 09:58 PM | 03/25/2020 | 06/05/2020 |
| 1804 | ABS | Task | New | Normal | Impresión 3D: Aislantes y soportes | Daniel Ortecho | 01/20/2020 04:38 PM | 02/03/2020 | 04/27/2020 |
| 1803 | ABS | Task | New | Normal | Despliegue en campo | Neilck Vila | 01/20/2020 08:07 PM | 09/22/2021 | 09/29/2021 |
| 1800 | ABS | Task | New | Normal | Instalación de soportes, conexiones internas al alojamiento, soldado de cables y pruebas | Neilck Vila | 01/20/2020 08:04 PM | 06/10/2020 | 09/22/2021 |
| 1799 | ABS | Task | New | Normal | Corte y preparación de cables RG8 y RG218 | Neilck Vila | 01/20/2020 07:49 PM | 04/22/2020 | 06/09/2020 |
| 1798 | ABS | Task | New | Normal | Fabricación de cajas de cobre - 136 hexagonales y 136 trapezoidales | Neilck Vila | 01/16/2020 07:40 PM | 02/03/2020 | 03/17/2020 |
| 1797 | ABS | Task | In progress | Normal | Fabricación de cajas de cobre - Prototipo | Luis Gonzáles | 02/26/2020 01:07 PM | 01/27/2020 | 03/16/2020 |
| 1796 | ABS | Task | New | Normal | PreparacionBridas,TierrasExternas,TierrasInternas_RF | Neilck Vila | 01/20/2020 07:21 PM | 02/03/2020 | 03/17/2020 |
| 1795 | ABS | Task | New | Normal | PreparacionAlojamiento_Control | Alejandro Belleza | 01/20/2020 09:54 PM | 02/03/2020 | 03/24/2020 |
| 1794 | ABS | Task | New | Normal | PreparacionAlojamientos_RF | Neilck Vila | 02/26/2020 01:06 PM | 02/03/2020 | 04/21/2020 |
| 1793 | ABS | Task | In progress | Normal | Compras_Control | Luis Gonzáles | 02/26/2020 01:02 PM | 01/16/2020 | 02/17/2020 |
| 1792 | ABS | Task | In progress | Normal | Compras_RF | Luis Gonzáles | 02/26/2020 01:01 PM | 01/16/2020 | 02/13/2020 |
| 1791 | ABS | Milestone | New | Normal | Fabricación 52 módulos de control ABS | Alejandro Belleza | 02/26/2020 01:02 PM | 01/16/2020 | 11/02/2021 |
| 1790 | ABS | Milestone | New | Normal | Fabricación de 68 módulos RF ABS | Neilck Vila | 02/26/2020 01:07 PM | 01/16/2020 | 09/29/2021 |
| 1785 | ABS | Task | Resolved | Normal | Elaboración de presupuesto para cuartos ESTE y OESTE 2020-2021 | Luis Gonzáles | 01/29/2020 03:34 PM | 10/08/2019 | 10/24/2019 |
| 1784 | ABS | Task | Resolved | Normal | Modificación de módulos de control versiones 1 y 2 | Luis Gonzáles | 10/31/2019 10:42 PM | 10/23/2019 | 10/29/2019 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|---------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| 1783 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas interferencia en campo experimento Meteors - OCTUBRE | Luis Gonzáles | 11/04/2019 01:03 PM | 10/10/2019 | 10/30/2019 |
| 1782 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas de alta tensión en hexágono RF con aislantes 3D versión 2 | Neilck Vila | 09/26/2019 06:49 PM | 09/17/2019 | 09/19/2019 |
| 1776 | ABS | Task | Resolved | Normal | Registro de consumo y potencia en módulos de control | Luis Gonzáles | 09/26/2019 06:57 PM | 08/19/2019 | 08/23/2019 |
| 1775 | ABS | Task | Resolved | Normal | Informe de pruebas de potencia y VSWR | Luis Gonzáles | 08/27/2019 08:09 PM | 08/12/2019 | 08/19/2019 |
| 1774 | ABS | Task | Resolved | Normal | Búsqueda relé | Luis Gonzáles | 08/27/2019 08:11 PM | 08/13/2019 | 08/15/2019 |
| 1773 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas y seguimiento de calentamiento de TIP y Transformador | Luis Gonzáles | 09/26/2019 06:56 PM | 08/16/2019 | 08/26/2019 |
| 1772 | ABS | Task | Resolved | Normal | Cambio de ubicación del TIP | Alejandro Belleza | 08/27/2019 08:03 PM | 08/15/2019 | 08/16/2019 |
| 1771 | ABS | Task | Resolved | Normal | Reingreso de módulos ABS - Traslado a campo | Erick Vargas | 09/26/2019 06:38 PM | 09/02/2019 | 09/09/2019 |
| 1770 | ABS | Task | New | Normal | Revisión de 3 módulos de control versión 1 de backup | Erick Vargas | 08/27/2019 07:59 PM | 08/23/2019 | 08/26/2019 |
| 1769 | ABS | Task | New | Normal | Preparación de módulos de control versión 1: Configuración IPs y Pruebas SIR | Erick Vargas | 08/27/2019 07:56 PM | 08/21/2019 | 08/22/2019 |
| 1768 | ABS | Milestone | New | Normal | Reingreso de módulos ABS - Mantenimiento Febrero a Agosto | Luis Gonzáles | 09/26/2019 06:38 PM | 08/21/2019 | 09/09/2019 |
| 1765 | ABS | Task | Resolved | Normal | Preparación de dobladora | | 10/31/2019 09:51 PM | 08/28/2019 | 08/29/2019 |
| 1762 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas de aislamiento, VSWR y fase para segundo módulos de RF | Neilck Vila | 01/29/2020 03:31 PM | 12/02/2019 | 12/09/2019 |
| 1760 | ABS | Task | In progress | Normal | Ensamble de aislantes + láminas internas+bridas para dos módulos | Neilck Vila | 11/27/2019 07:42 PM | 09/23/2019 | 11/29/2019 |
| 1759 | ABS | Task | New | Normal | Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con láminas externas para segundo módulo | Neilck Vila | 11/27/2019 07:52 PM | 11/25/2019 | 11/29/2019 |
| 1755 | ABS | Task | Resolved | Normal | Fabricación de bridas, láminas externas y láminas internas para el segundo módulo de RF | Neilck Vila | 10/31/2019 09:04 PM | 08/29/2019 | 09/05/2019 |
| 1754 | ABS | Task | Resolved | Normal | Fabricación de aislantes para 2 módulos de RF | Daniel Ortecho | 11/27/2019 05:25 PM | 09/16/2019 | 11/29/2019 |
| 1751 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas de aislamiento, VSWR y fase del módulo ensamblado | Neilck Vila | 11/27/2019 07:47 PM | 10/01/2019 | 11/22/2019 |
| 1750 | ABS | Task | Resolved | Normal | Trabajos en madera y ensamble en alojamiento contra la intemperie | Neilck Vila | 11/27/2019 06:53 PM | 09/25/2019 | 11/29/2019 |
| 1749 | ABS | Task | Resolved | Normal | Soldado de cables de control y conexiones a bloque de terminales dos módulos | Neilck Vila | 11/27/2019 07:49 PM | 11/11/2019 | 11/26/2019 |
| 1748 | ABS | Task | Resolved | Normal | Soldado de cables RG218 y RG8 a láminas externas, relés, ensamble con bridas, aislantes y láminas internas para 2 módulos | Neilck Vila | 11/27/2019 06:51 PM | 09/18/2019 | 11/29/2019 |
| 1747 | ABS | Task | Resolved | Normal | Ensamble de relés a hexágonos y trapezoides para primer módulo versión 2 | Neilck Vila | 10/31/2019 09:44 PM | 09/16/2019 | 09/17/2019 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|---------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|
| 1746 | ABS | Task | Resolved | Normal | Ensamble conectores LC RG218 | Neilck Vila | 09/26/2019 07:22 PM | 09/11/2019 | 09/16/2019 |
| 1745 | ABS | Task | Resolved | Normal | Cortes y preparación de cables RG8 | Neilck Vila | 09/26/2019 07:21 PM | 09/09/2019 | 09/11/2019 |
| 1744 | ABS | Task | Resolved | Normal | Cortes y preparación de cables RG218 | Neilck Vila | 09/26/2019 07:19 PM | 09/06/2019 | 09/09/2019 |
| 1742 | ABS | Task | Resolved | Normal | Doble y soldadura de placas de cobre para dos módulos RF ver.2 | Joaquín Verástegui | 11/27/2019 05:06 PM | 09/04/2019 | 11/22/2019 |
| 1741 | ABS | Task | Resolved | Normal | Cortes para dos módulos de RF completo | Neilck Vila | 08/27/2019 06:07 PM | 07/08/2019 | 08/27/2019 |
| 1740 | ABS | Task | Resolved | Normal | Programación de microcontroladores y pruebas en campo | Luis Gonzáles | 01/29/2020 08:49 PM | 01/23/2020 | 01/28/2020 |
| 1739 | ABS | Task | Resolved | Normal | Ensamblaje de tarjetas en tablero Himel | Erick Vargas | 01/29/2020 08:47 PM | 01/20/2020 | 01/28/2020 |
| 1738 | ABS | Task | New | Normal | Ensamblaje de tarjeta de interfaz | Alejandro Belleza | 01/29/2020 08:43 PM | 11/05/2019 | 01/16/2020 |
| 1737 | ABS | Task | Resolved | Normal | Ensamblaje de tarjeta de poder | Alejandro Belleza | 11/27/2019 08:00 PM | 11/05/2019 | 11/22/2019 |
| 1736 | ABS | Task | Resolved | Normal | Búsqueda de componentes para tarjeta interfaz | Luis Gonzáles | 01/29/2020 03:35 PM | 08/28/2019 | 11/29/2019 |
| 1735 | ABS | Task | Resolved | Normal | Búsqueda de componentes para tarjeta de poder | Luis Gonzáles | 11/27/2019 07:59 PM | 08/28/2019 | 11/07/2019 |
| 1734 | ABS | Task | Resolved | Normal | Fabricación de tarjetas interfaz | Joaquín Verástegui | 11/27/2019 07:57 PM | 08/26/2019 | 11/05/2019 |
| 1733 | ABS | Task | Resolved | Normal | Fabricación de tarjetas de poder | Joaquín Verástegui | 11/27/2019 07:56 PM | 08/26/2019 | 11/05/2019 |
| 1732 | ABS | Task | Resolved | Normal | Fabricación de 12 filtros en con toroides | Alejandro Belleza | 01/29/2020 08:16 PM | 11/04/2019 | 11/05/2019 |
| 1730 | ABS | Task | Resolved | Normal | Preparación y ensamblaje de 12 tableros naranja | Erick Vargas | 08/27/2019 07:42 PM | 08/16/2019 | 08/19/2019 |
| 1729 | ABS | Task | Resolved | Normal | Ensamble de 12 tapas inferiores para módulos de control | Erick Vargas | 08/27/2019 07:35 PM | 07/31/2019 | 08/06/2019 |
| 1728 | ABS | Task | Resolved | Normal | Ensamble de conectores molex a cables interiores de la caja de módulos de control | Neilck Vila | 08/27/2019 07:34 PM | 07/31/2019 | 08/05/2019 |
| 1727 | ABS | Task | Resolved | Normal | Conexión de terminales a transformadores | Neilck Vila | 08/01/2019 03:08 AM | 07/31/2019 | 07/31/2019 |
| 1726 | ABS | Milestone | New | Normal | Fabricación de 16 módulos de control versión 2 | Luis Gonzáles | 01/29/2020 08:51 PM | 07/24/2019 | 02/06/2020 |
| 1725 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas de elementos de red: switch óptico, transceivers y módulos de control | Luis Gonzáles | 09/26/2019 05:26 PM | 08/28/2019 | 09/03/2019 |
| 1724 | ABS | Task | New | Normal | Documentación en pruebas de VSWR y fase para módulos RF versión 2 y 3 | Neilck Vila | 08/27/2019 07:50 PM | 11/29/2019 | 12/20/2019 |
| 1723 | ABS | Task | New | Normal | Revisión de métodos y modelos en el SIR para el ABS | Luis Gonzáles | 07/25/2019 04:27 PM | 08/13/2019 | 08/21/2019 |
| 1722 | ABS | Task | New | Normal | Generación avisos de alarma en el SIR: Correo, Baliza, Sonido y Telegram | Luis Gonzáles | 07/25/2019 04:26 PM | 08/01/2019 | 08/15/2019 |
| 1721 | ABS | Task | Resolved | Normal | Ingreso en el SIR y verificación en campo del apunte para el experimento ON/OFF AXIS | Luis Gonzáles | 07/25/2019 04:24 PM | 07/08/2019 | 07/10/2019 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|
| 1720 | ABS | Task | Resolved | Normal | Ingreso en el SIR y verificación en campo del apunte para el experimento del ECLIPSE | Luis Gonzáles | 08/12/2019 01:02 PM | 07/01/2019 | 07/02/2019 |
| 1719 | ABS | Task | New | Normal | Elaboración manual de mantenimiento de módulos RF | Neilck Vila | 08/27/2019 07:48 PM | 07/22/2019 | 11/28/2019 |
| 1718 | ABS | Task | Resolved | Normal | Ensamble de cables de poder para módulos de control versión 2 | Neilck Vila | 08/01/2019 02:00 AM | 07/24/2019 | 07/31/2019 |
| 1717 | ABS | Task | In progress | Normal | Avance de fabricación de bridas y láminas del conductor externo y corte de láminas de cobre para módulos RF 2 y 3 | Neilck Vila | 09/26/2019 05:27 PM | 07/08/2019 | 07/29/2019 |
| 1716 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas para versión RF 2 -Parte 1 Aislamiento | Neilck Vila | 08/01/2019 01:58 AM | 07/22/2019 | 08/08/2019 |
| 1715 | ABS | Task | Resolved | Normal | Envío de mensajes de alerta del ABS al servicio de mensajería Telegram | Luis Gonzáles | 07/25/2019 04:09 PM | 07/15/2019 | 07/19/2019 |
| 1714 | ABS | Task | Resolved | Normal | Registro y aprobación de lista de compras de elementos, excepto elementos de cobre, para 4 módulos de RF en Sistema de Inventario | Luis Gonzáles | 07/25/2019 04:04 PM | 07/18/2019 | 07/25/2019 |
| 1710 | ABS | Task | Resolved | Normal | Envío al SIR de mensaje JSON cada vez que se reinicia | Luis Gonzáles | 07/11/2019 10:32 PM | 07/11/2019 | 07/11/2019 |
| 1709 | ABS | Task | Resolved | Normal | Vista en LCD para verificación en campo | Luis Gonzáles | 07/11/2019 10:30 PM | 07/10/2019 | 07/11/2019 |
| 1708 | ABS | Task | Resolved | Normal | Mantenimiento y corrección de módulos 25, 27 y 42 | Neilck Vila | 08/08/2019 12:54 PM | 07/08/2019 | 08/05/2019 |
| 1707 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas de respuesta de módulo e control 2.0 ante fallos de alimentación 5VDC o reinicio del microcontrolador | Luis Gonzáles | 07/09/2019 01:08 PM | 07/08/2019 | 07/10/2019 |
| 1706 | ABS | Task | Resolved | Normal | Reunión de discusión de propuesta con Operaciones | Joaquín Verástegui | 07/25/2019 05:26 PM | 07/10/2019 | 07/11/2019 |
| 1705 | ABS | Task | Resolved | Normal | Elaboración de propuesta para discusión | Luis Gonzáles | 07/09/2019 01:02 PM | 07/08/2019 | 07/08/2019 |
| 1704 | ABS | Enhancement | In progress | Normal | Monitoreo de tensión 110VAC-ABS | Luis Gonzáles | 07/16/2019 10:49 PM | 07/08/2019 | 07/11/2019 |
| 1703 | ABS | Task | Resolved | Normal | Actualización firmware embebidos y recepción REST en SIR | Luis Gonzáles | 06/26/2019 04:47 PM | 06/14/2019 | 06/21/2019 |
| 1702 | ABS | Task | Resolved | Normal | Nuevo código para recepción multicast | Luis Gonzáles | 06/26/2019 04:45 PM | 06/14/2019 | 06/21/2019 |
| 1694 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Cambio de vientos Huaycoloro 2 | | 05/23/2019 08:14 PM | 05/21/2019 | 05/27/2019 |
| 1693 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Mantenimiento Abril | | 05/23/2019 08:12 PM | 04/24/2019 | 04/25/2019 |
| 1692 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Mantenimiento Marzo | | 05/23/2019 08:11 PM | 03/18/2019 | 03/19/2019 |
| 1691 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Febrero | | 05/23/2019 08:14 PM | 03/18/2019 | 05/27/2019 |
| 1690 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Support | New | Normal | Mantenimiento estaciones SATH | | 05/23/2019 08:14 PM | 03/18/2019 | 05/27/2019 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| 1689 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Mejoras app web | | 10/30/2019 03:36 PM | 02/23/2019 | 07/31/2019 |
| 1688 | ABS | Task | New | Normal | Registro de medidas de módulos en campo | Luis Gonzáles | 08/27/2019 07:47 PM | 11/04/2019 | 11/25/2019 |
| 1687 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas de potencia con módulos de corrección de cables o conectores | Neilck Vila | 08/12/2019 01:04 PM | 08/08/2019 | 08/09/2019 |
| 1685 | ABS | Task | Resolved | Normal | Corrección de VSWR para cable de 2m - Primeras pruebas y observaciones | Neilck Vila | 06/26/2019 04:25 PM | 04/17/2019 | 06/03/2019 |
| 1683 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas y corrección de errores de firmware | Luis Gonzáles | 05/20/2019 12:59 PM | 04/29/2019 | 05/10/2019 |
| 1682 | ABS | Task | Resolved | Normal | Programación de firmware con envío CoAP | Luis Gonzáles | 05/20/2019 12:58 PM | 04/05/2019 | 04/26/2019 |
| 1681 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas iniciales de librerías CoAP | Luis Gonzáles | 05/20/2019 05:03 PM | 04/01/2019 | 04/04/2019 |
| 1680 | ABS | Milestone | Resolved | Normal | Uso de librerías CoAP | Luis Gonzáles | 05/20/2019 05:04 PM | 04/01/2019 | 05/10/2019 |
| 1678 | ABS | Task | Resolved | Normal | Búsqueda de transeiver switch óptico | Luis Gonzáles | 06/26/2019 04:11 PM | 03/21/2019 | 06/11/2019 |
| 1671 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Rioseco2 | | 08/27/2019 01:27 PM | 03/25/2019 | |
| 1670 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Rioseco1 | | 03/25/2019 04:43 PM | 03/25/2019 | |
| 1669 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Repetidor1 | | 05/23/2019 08:05 PM | 03/25/2019 | |
| 1668 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Huaycoloro2 | | 08/27/2019 01:28 PM | 03/25/2019 | |
| 1661 | Monitoreo de Volcanes | Task | New | Normal | Multirrotor hexa | | 06/25/2019 02:11 PM | 03/13/2019 | 05/30/2019 |
| 1660 | Monitoreo de Volcanes | Task | New | Normal | Nuevo avión | | 05/29/2019 05:27 PM | 03/20/2019 | 06/22/2019 |
| 1655 | IDI - Instrumentación de radares | Milestone | New | Normal | DDS 2 | Alejandro Belleza | 04/24/2024 03:17 AM | 03/19/2019 | 04/04/2024 |
| 1644 | ABS | Task | In progress | Normal | Lista de materiales para Módulos RF - Compra | Luis Gonzáles | 07/16/2019 10:48 PM | 03/04/2019 | 07/03/2019 |
| 1643 | ABS | Task | Resolved | Normal | Lista de materiales para Módulos de Control - Compra | Luis Gonzáles | 03/20/2019 03:53 AM | 03/07/2019 | 03/15/2019 |
| 1642 | ABS | Task | Resolved | Normal | Preparación de módulos ABS para JULIA - JASMET | Luis Gonzáles | 03/20/2019 08:14 PM | 03/14/2019 | 03/19/2019 |
| 1641 | JARS | Task | New | Normal | Implementación del reinicio automático de la adquisición mediante SIR | John Rojas | 03/06/2019 04:35 PM | 03/06/2019 | |
| 1640 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas e Instalación en antena | Luis Gonzáles | 03/20/2019 08:14 PM | 03/04/2019 | 03/05/2019 |
| 1639 | ABS | Task | Resolved | Normal | Añadir apunte en SIR | Luis Gonzáles | 03/20/2019 08:13 PM | 03/04/2019 | 03/05/2019 |
| 1638 | ABS | Task | Resolved | Normal | Preparación experimento MST ISR EEJ | Luis Gonzáles | 03/20/2019 08:12 PM | 03/04/2019 | 03/05/2019 |
| 1637 | Monitoreo de Volcanes | Task | Resolved | Normal | pruebas Campomar-Ticlio-ROJ | Joab Apaza | 06/25/2019 02:12 PM | 03/04/2019 | 06/22/2019 |
| 1633 | JARS | Task | In progress | Normal | Revisión y pruebas de la librería digital RF para escribir y leer archivos hdf5 | | 02/26/2019 01:20 PM | 02/18/2019 | 03/14/2019 |
| 1632 | JARS | Support | Resolved | Normal | Configuración y pruebas de JARS-JASMET | John Rojas | 03/18/2019 01:50 PM | 02/21/2019 | 03/12/2019 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|------------|
| 1631 | ABS | Task | Resolved | Normal | Lista de elementos para soporte RF | Luis Gonzáles | 03/20/2019 01:07 AM | 03/04/2019 | 03/08/2019 |
| 1630 | ABS | Task | Resolved | Normal | Lista de componentes para RF version 2 | Daniel Ortecho | 06/26/2019 04:35 PM | 02/28/2019 | 06/25/2019 |
| 1627 | ABS | Task | Resolved | Normal | Elaboración de resumen de estado de antena | Luis Gonzáles | 03/20/2019 08:10 PM | 02/19/2019 | 02/20/2019 |
| 1626 | ABS | Task | Resolved | Normal | Instalación en antena | Luis Gonzáles | 03/20/2019 08:07 PM | 02/18/2019 | 02/19/2019 |
| 1625 | ABS | Task | Resolved | Normal | Mantenimiento equipos de red en antena | Erick Vargas | 03/20/2019 08:14 PM | 02/25/2019 | 03/11/2019 |
| 1624 | ABS | Task | Resolved | Normal | Mantenimiento de módulos RF | Neilck Vila | 07/09/2019 08:36 PM | 03/11/2019 | 07/11/2019 |
| 1623 | ABS | Task | Resolved | Normal | Mantenimiento de control ver. 1.0 | | 03/20/2019 08:13 PM | 02/20/2019 | 02/25/2019 |
| 1622 | ABS | Task | Resolved | Normal | Preparación de módulos ABS para Julia_Febrero | Luis Gonzáles | 03/20/2019 08:07 PM | 02/18/2019 | 02/20/2019 |
| 1621 | ABS | Task | In progress | Normal | Mantenimiento Febrero - Mayo 2019 | Luis Gonzáles | 08/27/2019 07:47 PM | 02/20/2019 | 11/25/2019 |
| 1617 | Realtime | Task | In progress | Normal | realtime app - schain v3 | Luis Rodriguez | 03/05/2019 10:48 PM | 02/25/2019 | 02/28/2019 |
| 1616 | Realtime | Task | Resolved | Normal | Schain v3 - modules, objects and send data realtime app | Luis Rodriguez | 03/05/2019 10:38 PM | 02/18/2019 | 02/21/2019 |
| 1615 | Realtime | Task | Resolved | Normal | Signal chain v3 | Luis Rodriguez | 02/18/2019 01:48 PM | 02/11/2019 | 02/14/2019 |
| 1614 | Realtime | Task | Resolved | Normal | Fixed bugs on realtime app | Luis Rodriguez | 02/14/2019 05:58 PM | 02/04/2019 | 02/07/2019 |
| 1613 | Realtime | Task | Resolved | Normal | Running realtime app using docker | Luis Rodriguez | 02/14/2019 05:44 PM | 01/28/2019 | 01/31/2019 |
| 1612 | Realtime | Task | Resolved | Normal | Quick view about new tools | Luis Rodriguez | 02/14/2019 05:39 PM | 01/22/2019 | 01/24/2019 |
| 1603 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Instalación de puntos de monitoreo | Joel Hanco | 03/25/2019 04:35 PM | 02/07/2019 | 02/11/2019 |
| 1582 | IDI - Instrumentación de radares | Milestone | New | Normal | JARS 2 | John Rojas | 02/04/2024 08:38 PM | 03/19/2019 | 02/15/2024 |
| 1581 | IDI - Instrumentación de radares | Milestone | New | Normal | Radar Brasil | John Rojas | 02/04/2024 08:51 PM | 01/09/2024 | 03/21/2024 |
| 1577 | IDI - Instrumentación de radares | Milestone | In progress | Normal | JARS 1.2 IMAGING | John Rojas | 03/14/2024 09:47 AM | 01/29/2019 | 03/29/2024 |
| 1576 | IDI - Instrumentación de radares | Milestone | Resolved | Normal | RC 2.1 IMAGING | Kiara Rodriguez | 02/22/2024 08:20 PM | 01/30/2019 | 02/22/2024 |
| 1575 | JARS | Bug | New | Normal | Mejorar zeromq entre JARS y Signal Chain | John Rojas | 02/26/2019 01:24 PM | 02/04/2019 | 02/28/2019 |
| 1574 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Ensamblaje de puntos de monitoreo | Joel Hanco | 02/07/2019 11:23 PM | 01/02/2019 | 02/15/2019 |
| 1573 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Conexión de modulo y servidor | Joel Hanco | 01/28/2019 10:38 PM | 12/18/2018 | 01/28/2019 |
| 1572 | JARS | Task | Resolved | Normal | Manual de usuario para JASMET30 | John Rojas | 01/06/2019 04:59 PM | 12/25/2018 | 12/28/2018 |
| 1571 | JARS | Task | Resolved | Normal | Presentación JARS para charla de practicantes | John Rojas | 02/12/2019 02:05 PM | 01/29/2019 | 02/04/2019 |
| 1570 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas de experimento | | 03/20/2019 04:51 PM | 03/05/2019 | 03/06/2019 |
| 1569 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas de apunte | | 03/20/2019 04:49 PM | 03/05/2019 | 03/05/2019 |
| 1568 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas de módulos RF con transmisores | | 03/20/2019 04:50 PM | 02/28/2019 | 03/04/2019 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|---------------------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 1567 | ABS | Task | Resolved | Normal | Pruebas de fase de módulos instalados en antena | Luis Gonzáles | 03/26/2019 11:31 PM | 02/11/2019 | 02/25/2019 |
| 1566 | ABS | Task | Resolved | Normal | Mantenimiento de módulos de RF - Parte 1 | Neilck Vila | 03/26/2019 11:31 PM | 01/18/2019 | 02/08/2019 |
| 1565 | ABS | Task | Resolved | Normal | Mantenimiento de módulos de control | Neilck Vila | 03/26/2019 11:31 PM | 01/08/2019 | 01/17/2019 |
| 1564 | ABS | Milestone | In progress | Normal | Fabricación de 4 módulos de RF backup | Luis Gonzáles | 01/29/2020 03:31 PM | 02/28/2019 | 12/20/2019 |
| 1563 | ABS | Task | Resolved | Normal | Fabricación de 4 módulos de control - 1 prueba y 3 backup | Alejandro Belleza | 03/26/2019 11:31 PM | 12/10/2018 | 01/15/2019 |
| 1562 | ABS | Task | Resolved | Normal | Diseño Módulo de RF 2.0 | Neilck Vila | 07/09/2019 12:55 PM | 02/04/2019 | 06/06/2019 |
| 1561 | ABS | Task | Resolved | Normal | Diseño Módulo de Control 2.1 | Luis Gonzáles | 03/20/2019 01:05 AM | 11/28/2018 | 12/17/2018 |
| 1560 | ABS | Milestone | Resolved | Normal | Pruebas | | 03/20/2019 01:28 PM | 02/11/2019 | 03/06/2019 |
| 1559 | ABS | Milestone | Resolved | Normal | Mantenimiento | | 03/20/2019 01:27 PM | 01/08/2019 | 02/08/2019 |
| 1558 | ABS | Milestone | In progress | Normal | Fabricación | | 01/29/2020 08:51 PM | 12/10/2018 | 02/06/2020 |
| 1557 | ABS | Milestone | In progress | Normal | Pruebas de interferencia en sistema de adquisición | Luis Gonzáles | 10/31/2019 10:39 PM | 10/10/2019 | 10/30/2019 |
| 1556 | ABS | Milestone | In progress | Normal | Diseño | | 07/09/2019 12:55 PM | 11/28/2018 | 06/06/2019 |
| 1502 | Database JRO | Task | Resolved | Normal | Review of PRIMARY KEY (PARTITON KEY AND CLUSTERING KEY) in Apache Cassandra | George Yong | 11/28/2018 03:12 PM | 11/19/2018 | 11/23/2018 |
| 1501 | Database JRO | Task | In progress | Normal | API development for the JRO database | George Yong | 11/28/2018 02:59 PM | 11/14/2018 | 12/31/2018 |
| 1500 | JARS | Task | Resolved | Normal | Instalación de software de adquisición en PC nueva para JULIA | John Rojas | 12/12/2018 07:56 PM | 11/21/2018 | 12/12/2018 |
| 1497 | JARS | Bug | New | Normal | Corrección de adquisición con ventana continua | John Rojas | 02/26/2019 01:35 PM | 03/18/2019 | 03/21/2019 |
| 1496 | Database JRO | Task | Resolved | Normal | Python drivers test for APACHE CASSANDRA | | 11/28/2018 02:59 PM | 10/17/2018 | 10/24/2018 |
| 1492 | Radar Meteorologico | Task | Resolved | Normal | Requerimientos mecánicos y eléctricos del housing | Daniel Ortecho | 03/12/2019 04:17 PM | 10/01/2018 | 10/31/2018 |
| 1491 | Radar Meteorologico | Task | New | Normal | Requerimientos mecánicos y eléctricos del housing | | 10/01/2018 05:09 PM | 10/01/2018 | 10/31/2018 |
| 1489 | Database JRO | Task | Resolved | Normal | Logical design of the database architecture | George Yong | 11/28/2018 03:00 PM | 10/08/2018 | 11/01/2018 |
| 1488 | Database JRO | Task | Resolved | Normal | Conceptual design of database architecture | George Yong | 11/28/2018 03:00 PM | 09/17/2018 | 10/15/2018 |
| 1487 | Database JRO | Task | Resolved | Normal | review of APACHE CASSANDRA documentation | George Yong | 11/28/2018 03:00 PM | 09/20/2018 | 10/15/2018 |
| 1486 | Database JRO | Task | Resolved | Normal | review of relational database documentation | George Yong | 11/28/2018 03:00 PM | 09/12/2018 | 09/26/2018 |
| 1485 | Database JRO | Task | Resolved | Normal | review of non-relational database documentation | George Yong | 11/28/2018 03:01 PM | 09/12/2018 | 09/26/2018 |
| 1482 | Database JRO | Task | Resolved | Normal | Architecture designe for the new database | George Yong | 11/28/2018 03:01 PM | 09/11/2018 | 11/01/2018 |
| 1479 | Radar Meteorologico | Task | New | Normal | Reunión de avances - Quincena Octubre 2018 | Ramiro Yanque | 10/01/2018 02:33 PM | 10/09/2018 | 10/11/2018 |
| 1478 | Radar Meteorologico | Milestone | New | Normal | Housing | Daniel Ortecho | 10/29/2021 07:43 PM | 07/09/2018 | 03/31/2019 |
| 1477 | Radar Meteorologico | Task | New | Normal | Compras en el Extranjero | Juan Carlos Espinoza | 01/29/2020 02:35 PM | 06/26/2018 | 01/06/2020 |
| 1476 | Radar Meteorologico | Task | New | Normal | Compras Locales | Juan Carlos Espinoza | 01/29/2020 02:35 PM | 08/20/2018 | 11/26/2018 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 1475 | Radar Meteorologico | Milestone | New | Normal | Compras y Adquisiciones | Juan Carlos Espinoza | 01/29/2020 02:35 PM | 06/26/2018 | 01/06/2020 |
| 1474 | Radar HF | Task | New | Normal | Segunda compra | Karim Kuyeng | 10/04/2018 03:42 PM | 09/03/2018 | 11/19/2018 |
| 1473 | Radar HF | Task | New | Normal | Compra de Materiales 2 | Karim Kuyeng | 10/04/2018 03:42 PM | 09/03/2018 | 11/12/2018 |
| 1472 | PMO JRO | Task | New | Normal | Presentación de Proyectos Sobresalientes | Ramiro Yanque | 08/29/2018 03:37 PM | 08/29/2018 | 09/06/2018 |
| 1471 | PMO JRO | Task | New | Normal | Proyecto HF | Ramiro Yanque | 08/29/2018 03:34 PM | 08/29/2018 | 08/23/2021 |
| 1470 | PMO JRO | Milestone | New | Normal | Proyectos de Operaciones | Ramiro Yanque | 08/29/2018 03:34 PM | 08/29/2018 | 08/23/2021 |
| 1466 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Otros | | 08/27/2018 01:59 PM | 08/21/2018 | 09/06/2018 |
| 1459 | JARS | Task | Resolved | Normal | Pruebas de configuración JARS con SIR | John Rojas | 01/29/2019 02:38 PM | 08/15/2018 | 01/24/2019 |
| 1453 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Capítulo 4 | Frank Melendez | 07/25/2018 04:59 PM | 10/01/2018 | 10/31/2018 |
| 1452 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | High | Capítulo 3 | Frank Melendez | 07/25/2018 04:59 PM | 10/01/2018 | 10/31/2018 |
| 1451 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | High | Capítulo 2 | Frank Melendez | 02/25/2019 04:20 AM | 08/27/2018 | 10/31/2018 |
| 1450 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | High | Capítulo 1 | Frank Melendez | 02/25/2019 04:20 AM | 07/16/2018 | 10/31/2018 |
| 1449 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | High | Plan de tesis | Frank Melendez | 02/25/2019 04:20 AM | 06/01/2018 | 08/06/2018 |
| 1448 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Milestone | New | High | Redacción del documento | Frank Melendez | 02/25/2019 04:20 AM | 06/01/2018 | 10/31/2018 |
| 1447 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Ajustes finales del código | Frank Melendez | 02/25/2019 04:29 AM | 11/12/2018 | 11/30/2018 |
| 1446 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Pruebas del sistema completo en operacion continua | Frank Melendez | 02/25/2019 04:29 AM | 11/05/2018 | 11/30/2018 |
| 1445 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Selección de velocidad de envió de datos | Frank Melendez | 02/25/2019 04:28 AM | 10/22/2018 | 11/05/2018 |
| 1444 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Pruebas del ancho de banda de la comunicación a la red celular | Frank Melendez | 02/25/2019 04:27 AM | 10/15/2018 | 11/05/2018 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|-------------------------------------------------|---------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------|
| 1443 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Implementaci[on de técnicas de redundancia de datos | Frank Melendez | 02/25/2019 04:27 AM | 10/15/2018 | 10/31/2018 |
| 1442 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Pruebas de fiabilidad de recepción de datos en la red local | Frank Melendez | 02/25/2019 04:26 AM | 10/01/2018 | 10/31/2018 |
| 1441 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Implenentacion de tecnicas de ahorro de energia | Frank Melendez | 02/25/2019 04:26 AM | 10/15/2018 | 10/31/2018 |
| 1440 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Calculo y pruebas preliminares del consumo de energia | Frank Melendez | 12/04/2018 10:29 PM | 09/17/2018 | 10/29/2018 |
| 1439 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Determinacion de la ubicacion de los componentes del sistema | Frank Melendez | 02/25/2019 04:21 AM | 08/15/2018 | 10/29/2018 |
| 1438 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Desarrollo del codigo de comunicaci[on con la red celular | Frank Melendez | 02/25/2019 04:26 AM | 10/01/2018 | 10/19/2018 |
| 1437 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Implementacion del codigo para un repetidor | Frank Melendez | 07/25/2018 04:59 PM | 10/01/2018 | 10/12/2018 |
| 1436 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Calculo y pruebas preliminares de alcance del enlace de comunicaci[on | Frank Melendez | 02/25/2019 04:25 AM | 09/24/2018 | 10/04/2018 |
| 1435 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Implementacion del protocolo de comunicaci[on en la red | Frank Melendez | 02/25/2019 04:25 AM | 09/10/2018 | 09/24/2018 |
| 1434 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Desarrollo del codigo para la comunicaci[on en la red | Frank Melendez | 02/25/2019 04:22 AM | 09/03/2018 | 10/04/2018 |
| 1433 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Implementaci[on de la comunicaci[on entre los sensores y la plataforma de desarrollo | Frank Melendez | 07/25/2018 04:59 PM | 09/03/2018 | 09/17/2018 |
| 1432 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | High | Pruebas de conectividad preliminares | Frank Melendez | 02/25/2019 04:19 AM | 07/16/2018 | 09/03/2018 |
| 1431 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Propuesta de circuito de administracion de energ[ia | Frank Melendez | 12/03/2018 03:20 PM | 08/15/2018 | 08/31/2018 |
| 1430 | Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Análisis y selecci[on del sistema de energ[ia y carga | Frank Melendez | 12/03/2018 03:19 PM | 08/01/2018 | 08/20/2018 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------|
| 1429 | Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH | Task | In progress | Normal | Calculo preliminar del consumo de energia del sistema | Frank Melendez | 12/03/2018 03:19 PM | 08/01/2018 | 08/20/2018 |
| 1428 | Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH | Task | In progress | High | Análisis y seleccion de las posibles plataformas de desarrollo de hardware | Frank Melendez | 02/25/2019 04:18 AM | 06/04/2018 | 07/31/2018 |
| 1427 | Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH | Task | In progress | High | Análisis y seleccion de posibles tecnologías inalámbricas a utilizar | Frank Melendez | 02/25/2019 04:18 AM | 06/04/2018 | 07/31/2018 |
| 1426 | Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH | Task | In progress | High | Revisión del estado actual del SATH | Frank Melendez | 09/20/2018 09:04 PM | 06/01/2018 | 07/31/2018 |
| 1425 | Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH | Milestone | New | Normal | Pruebas y ajustes del sistema | Frank Melendez | 02/25/2019 04:29 AM | 10/15/2018 | 11/30/2018 |
| 1424 | Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH | Milestone | New | Normal | Diseño e implementacion de la propuesta de la red de sensores | Frank Melendez | 02/25/2019 04:27 AM | 08/15/2018 | 10/31/2018 |
| 1423 | Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH | Milestone | New | High | Recopilacion de informacion y estado actual del sistema | Frank Melendez | 02/25/2019 04:19 AM | 06/01/2018 | 09/03/2018 |
| 1422 | JARS | Task | In progress | Normal | Subsistema de interfaz de configuración ethernet | John Rojas | 01/29/2019 02:44 PM | 09/13/2018 | 02/21/2019 |
| 1421 | JARS | Task | In progress | Normal | Adaptación del formato de datos usando la librería digital_rf | John Rojas | 08/28/2018 02:50 PM | 07/19/2018 | 08/30/2018 |
| 1420 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Pruebas del sistema | Joel Hanco | 10/30/2019 03:37 PM | 11/26/2018 | 12/08/2018 |
| 1419 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Instalación de sistema embebido y AP | Joel Hanco | 08/27/2019 01:28 PM | 03/25/2019 | |
| 1418 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Construcción de buzón para repetidores | Joel Hanco | 03/25/2019 04:39 PM | 10/22/2018 | 10/29/2018 |
| 1417 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Construcción de buzón para batería Puntos de monitoreo | Joel Hanco | 10/30/2019 03:34 PM | 07/02/2019 | 07/11/2019 |
| 1416 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Instalación de puntos de monitoreo y repetidores | Joel Hanco | 10/30/2019 03:34 PM | 10/22/2018 | 07/11/2019 |
| 1415 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Ensamblaje de caseta para puntos de monitoreo y repetidores | Joel Hanco | 10/30/2019 03:32 PM | 09/17/2018 | 10/08/2018 |
| 1414 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Ensamblaje de case para embebido | Joel Hanco | 03/25/2019 04:37 PM | 09/03/2018 | 09/24/2018 |
| 1413 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Ensamblaje de estaciones de monitoreo y repetidores. | Joel Hanco | 10/30/2019 03:32 PM | 09/03/2018 | 02/15/2019 |
| 1412 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Cotización y compras de materiales | Joel Hanco | 08/27/2019 01:31 PM | 08/01/2018 | 09/28/2018 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 1411 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Diseño de estaciones de monitoreo | Joel Hanco | 11/28/2018 04:36 PM | 08/20/2018 | 08/27/2018 |
| 1410 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Realizar inspección en cauce Rioseco | Joel Hanco | 08/15/2018 09:30 PM | 08/06/2018 | 08/13/2018 |
| 1409 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Coordinar visita a instalaciones de Petramas - Huaycoloro | Joel Hanco | 02/26/2019 05:03 PM | 08/01/2018 | 08/30/2018 |
| 1408 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Definir ubicación y cantidad de puntos de monitorio y repetidores | Joel Hanco | 02/26/2019 05:03 PM | 08/01/2018 | 08/30/2018 |
| 1407 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Enhancement | New | Normal | Ampliación y mejoras SATH | Joel Hanco | 10/30/2019 03:37 PM | 08/01/2018 | 07/31/2019 |
| 1406 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Mantenimiento trimestral del SATH | Joel Hanco | 07/24/2018 09:55 PM | 07/02/2018 | 07/05/2018 |
| 1405 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Mejoras en adquisición de imágenes en oscuridad | Joel Hanco | 08/28/2018 03:36 PM | 07/16/2018 | 08/09/2018 |
| 1404 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Reemplazo de camara IP | Joel Hanco | 07/24/2018 10:03 PM | 07/09/2018 | 07/16/2018 |
| 1401 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Diseño del compartimiento del radar | Daniel Ortecho | 03/12/2019 04:19 PM | 08/20/2018 | 03/31/2019 |
| 1386 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Control del pedestal | Daniel Ortecho | 10/29/2021 07:24 PM | 07/01/2021 | 10/29/2021 |
| 1378 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Software de control e Integracion y monitoreo | Alessandro Morales | 10/20/2021 10:28 PM | 08/10/2021 | 08/18/2021 |
| 1377 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Software de Procesamiento | Alexander Valdez | 01/29/2020 02:50 PM | 01/01/2020 | 04/30/2020 |
| 1375 | Instrumentación Nano-Satelites | Milestone | New | Normal | Base de datos actualizada 2016-2018 | Alessandro Morales | 06/30/2018 04:40 PM | 06/13/2018 | 07/19/2018 |
| 1371 | Radar Meteorologico | Task | In progress | Normal | Planificacion | Juan Carlos Espinoza | 06/16/2018 03:11 PM | 06/04/2018 | 07/02/2018 |
| 1370 | Radar Meteorologico | Milestone | In progress | Normal | Gestion del proyecto | Juan Carlos Espinoza | 10/01/2018 02:33 PM | 06/04/2018 | 10/11/2018 |
| 1366 | Radar Meteorologico | Milestone | New | Normal | Documentacion | | 05/31/2018 07:59 PM | 06/04/2018 | |
| 1363 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Reemplazo tarjeta y case SATH V1 | Joel Hanco | 05/29/2019 06:46 PM | 05/27/2018 | |
| 1362 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Reemplazo y ubicación de servidor | Joel Hanco | 05/27/2018 08:54 PM | 05/25/2018 | |
| 1361 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Migracion de app web | Joel Hanco | 05/27/2018 08:51 PM | 04/01/2018 | |
| 1360 | JARS | Task | Resolved | Normal | Ensamblado de tarjetas de adquisición versión final | John Rojas | 11/28/2018 05:30 PM | 06/04/2018 | 11/26/2018 |
| 1357 | Radar HF | Task | In progress | Normal | Modificar la Web Sistema HF | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:44 PM | 05/16/2018 | 02/25/2019 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|---------------------------------------|-----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 1341 | Instrumentación Nano-Satelites | Milestone | New | Normal | Pruebas y operacion de programas de procesamiento para obtención del TEC | Alessandro Morales | 05/10/2018 10:21 PM | 04/10/2018 | 04/18/2018 |
| 1335 | Instrumentación Nano-Satelites | Milestone | New | Normal | Tener sistema de recepción con 3 estaciones operativas al 100% integrado con servidor de datos | Alessandro Morales | 02/18/2019 07:19 PM | 10/16/2016 | 07/19/2018 |
| 1333 | Instrumentación Nano-Satelites | Milestone | New | Normal | PRUEBAS DE TRANSMISION Y RECEPCION FINALES | Alessandro Morales | 02/18/2019 05:11 PM | 04/03/2018 | 07/12/2018 |
| 1331 | Instrumentación Nano-Satelites | Milestone | New | Normal | Optimización de JETT 3.0 | Alessandro Morales | 02/14/2019 08:57 PM | 04/13/2018 | 06/28/2018 |
| 1330 | Instrumentación Nano-Satelites | Milestone | New | Normal | Pruebas finales de etapas de codificación en transmisor y decodificación del receptor | Alessandro Morales | 06/13/2018 09:36 PM | 04/03/2018 | 07/19/2018 |
| 1329 | Instrumentación Nano-Satelites | Milestone | New | Normal | Completar pruebas de vacío, ciclos de temperatura y vibración de JETT y componentes | Alessandro Morales | 06/13/2018 09:44 PM | 04/03/2018 | 07/19/2018 |
| 1328 | Instrumentación Nano-Satelites | Milestone | New | High | Acondicionamiento, ajuste y acoplamiento de antena final de JETT | Fernando Villanueva | 04/03/2018 10:03 PM | 04/03/2018 | 05/24/2018 |
| 1327 | Instrumentación Nano-Satelites | Milestone | New | Normal | Tener operativo Radio Transmisor JETT 3.0 al 100% | Alessandro Morales | 07/25/2018 05:14 PM | 06/11/2018 | 07/05/2018 |
| 1326 | Instrumentación Nano-Satelites | Milestone | New | High | Implementación, optimización de antena prototipo de transmisor | Fernando Villanueva | 04/03/2018 09:52 PM | 04/03/2018 | 04/18/2018 |
| 1312 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Mantenimiento trimestral | Joel Hanco | 05/27/2018 08:49 PM | 04/02/2018 | 04/05/2018 |
| 1311 | Tecnicos IDI | Task | New | Normal | Prueba de dos modulos de RF (ABS) | Neilck Vila | 03/28/2018 06:01 AM | 04/09/2018 | 04/12/2018 |
| 1310 | Tecnicos IDI | Task | New | Normal | Reconexion ABS cuarto norte | Neilck Vila | 03/28/2018 06:00 AM | 03/26/2018 | |
| 1309 | Sistema Integrado de Radar | Task | New | Normal | Pruebas Finales scheduler/campañas | Juan Carlos Espinoza | 03/22/2018 07:16 AM | 03/19/2018 | 03/29/2018 |
| 1307 | Tecnicos IDI | Task | New | Normal | Revision de Central Telefonica | Alejandro Belleza | 03/14/2018 04:28 AM | 03/16/2018 | 03/16/2018 |
| 1306 | Tecnicos IDI | Task | New | Normal | Prj_Volcanes PCB enfoque_control_camaraIR | Alejandro Belleza | 03/14/2018 08:56 AM | 03/09/2018 | |
| 1304 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Habilitar envío de alertas vía Facebook | Joel Hanco | 04/02/2018 03:09 PM | 03/06/2018 | |
| 1298 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Instalación de sensor ultrasónico en cauce Rioseco | Joel Hanco | 02/23/2018 08:36 AM | 02/19/2018 | 03/10/2018 |
| 1297 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Reemplazo de case en estaciones Huaycoloro y Rioseco | Joel Hanco | 03/06/2018 07:45 AM | 02/19/2018 | 02/24/2018 |
| 1296 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Pruebas de envío automático alertas vía correo electrónico | Joel Hanco | 02/23/2018 08:39 AM | 02/15/2018 | 02/22/2018 |
| 1295 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Mejoras interfaz web SATH | Joel Hanco | 02/15/2018 02:01 PM | 01/01/2018 | 03/31/2018 |
| 1294 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Diseño e implementación de Shield SATH | Joel Hanco | 02/23/2018 08:38 AM | 01/15/2018 | 02/15/2018 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|------------|
| 1293 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Task | New | Normal | Reemplazo y configuración de AP en operaciones cauce Huaycoloro y Rioseco | Joel Hanco | 02/15/2018 01:29 PM | 02/05/2018 | 02/12/2018 |
| 1291 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Enhancement | New | Normal | Mejoras de SATHV2.0 | Joel Hanco | 05/29/2019 06:46 PM | 01/01/2018 | 08/09/2018 |
| 1290 | Sistema de Alerta Temprana de Huaycos | Feature | New | Urgent | Llenar y actualizar el Redmine de acuerdo al plan de trabajo | Joel Hanco | 04/02/2018 02:52 PM | 02/15/2018 | 02/22/2018 |
| 1289 | JARS | Task | In progress | Normal | Manual técnico del prototipo final | John Rojas | 01/29/2019 03:29 PM | 12/24/2018 | 01/31/2019 |
| 1283 | JARS | Task | In progress | Normal | Pruebas y ajustes de versión final | John Rojas | 11/28/2018 05:32 PM | 06/04/2018 | 12/20/2018 |
| 1277 | Monitoreo de Volcanes | Task | New | Normal | Documentacion de proyecto | Joab Apaza | 06/25/2019 02:12 PM | 02/04/2019 | 06/27/2019 |
| 1261 | Radar HF | Task | New | Normal | Informe Tecnico | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:34 PM | 08/08/2018 | 03/25/2019 |
| 1255 | Radar HF | Task | New | Normal | Instalación de UPS en Estación de Huancayo | Luis Vilcapoma | 11/29/2018 07:39 PM | 03/12/2018 | 03/25/2019 |
| 1253 | Radar HF | Milestone | In progress | High | Desarrollo | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:43 PM | 10/17/2017 | 03/12/2019 |
| 1250 | PMO JRO | Milestone | New | Normal | Presentaciones | Ramiro Yanque | 08/29/2018 03:37 PM | 04/02/2018 | 09/06/2018 |
| 1242 | Monitoreo de Volcanes | Milestone | New | Normal | Realizacion de manuales de funcionamiento | Joab Apaza | 06/25/2019 02:12 PM | 02/04/2019 | 06/27/2019 |
| 1241 | Monitoreo de Volcanes | Milestone | New | Normal | Evaluacion de mejoras/adaptaciones | Joab Apaza | 03/04/2019 04:23 PM | 01/02/2019 | 01/31/2019 |
| 1240 | Monitoreo de Volcanes | Milestone | New | Normal | Revision de programas de procesamiento de datos | Joab Apaza | 03/04/2019 04:22 PM | 12/04/2018 | 01/16/2019 |
| 1239 | Monitoreo de Volcanes | Milestone | New | Normal | Instalacion de firmware personalizado en el avion y verificacion de funcionamiento | Joab Apaza | 09/25/2018 05:44 PM | 03/29/2018 | 09/14/2018 |
| 1238 | Monitoreo de Volcanes | Milestone | New | Normal | Pruebas de Avión, pruebas multirrotor con video | Joab Apaza | 06/25/2019 02:11 PM | 07/30/2018 | 06/22/2019 |
| 1237 | Monitoreo de Volcanes | Milestone | New | Normal | Instalación electrónica y calibración de cuadricóptero | Joab Apaza | 12/17/2018 02:54 PM | 05/14/2018 | 10/15/2018 |
| 1227 | Radar HF | Task | New | Normal | Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica | Josemaría Gómez | 10/04/2018 03:49 PM | 11/05/2018 | 11/12/2018 |
| 1226 | Radar HF | Task | New | Normal | Instalación en Huancavelica | Josemaría Gómez | 10/04/2018 03:47 PM | 10/22/2018 | 11/01/2018 |
| 1225 | Radar HF | Task | In progress | Normal | Instalación de Estación de RX Huancavelica | Josemaría Gómez | 10/04/2018 03:49 PM | 10/22/2018 | 11/12/2018 |
| 1218 | Radar HF | Milestone | In progress | Normal | Instalación de Estaciones de RX | Karim Kuyeng | 11/29/2018 07:35 PM | 12/04/2017 | 11/12/2018 |
| 1194 | ABS | Milestone | Resolved | Normal | Instalacion en Campo | Fiorella Quino | 05/20/2019 05:03 PM | 11/30/2017 | 12/28/2017 |
| 1184 | Instrumentación Nano-Satelites | Task | Comments | High | Inventario de componentes Tx Rx | Jose Chavez | 02/18/2019 06:59 PM | 11/23/2017 | 11/28/2017 |
| 1178 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Intalacion de Malla en Huancayo | | 12/20/2017 04:04 PM | 01/29/2018 | 03/30/2018 |
| 1177 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Fabricacion de Malla | | 12/20/2017 04:05 PM | 01/08/2018 | 01/29/2018 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 1176 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Elaboracion y Compra de lista de Componentes | | 12/20/2017 04:11 PM | 11/22/2017 | 01/18/2018 |
| 1175 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | In progress | Normal | Analisis de Esfuerzo | | 12/20/2017 04:03 PM | 10/09/2017 | 10/23/2017 |
| 1174 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | Resolved | Normal | Simulacion RF | | 11/02/2017 12:15 PM | 10/02/2017 | 10/16/2017 |
| 1173 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | Resolved | Normal | Diseño de Malla | | 12/20/2017 04:03 PM | 09/18/2017 | 10/02/2017 |
| 1171 | Radar HF | Task | New | Normal | Limpieza de Discos | Luis Vilcapoma | 11/29/2018 07:40 PM | 11/06/2017 | 04/29/2019 |
| 1168 | Radar HF | Milestone | In progress | Normal | Mantenimiento | Luis Vilcapoma | 11/29/2018 07:40 PM | 11/06/2017 | 04/29/2019 |
| 1151 | Radar HF | Task | In progress | High | Prueba de Preamps RX | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:43 PM | 11/07/2017 | 03/12/2019 |
| 1149 | Radar HF | Task | New | High | Prueba de todos los Preamps Rx de SCION | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:43 PM | 11/07/2017 | 01/21/2019 |
| 1142 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | Resolved | Normal | Pintar antena y ponerle anticorrosivo | Jamir Inostroza | 12/12/2017 01:53 PM | 11/13/2017 | 11/17/2017 |
| 1135 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | In progress | Normal | Malla anti-clutter | | 12/20/2017 04:04 PM | 09/18/2017 | 03/30/2018 |
| 1134 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Segundo viaje | | 12/12/2017 01:59 PM | 09/11/2017 | 03/30/2018 |
| 1133 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Cambiar tarjeta de DDS (Up Converter) | Joaquín Verástegui | 12/12/2017 02:01 PM | 01/29/2018 | 03/30/2018 |
| 1132 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Primer viaje | | 12/12/2017 01:55 PM | 10/16/2017 | 10/20/2017 |
| 1108 | Radar HF | Milestone | In progress | Normal | Documentacion | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:34 PM | 08/08/2018 | 03/25/2019 |
| 1104 | Radar HF | Enhancement | In progress | Normal | Publicacion de Resultados | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:44 PM | 10/17/2017 | 02/25/2019 |
| 1100 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Implementar un docker para signal chain en windows | Juan Carlos Espinoza | 08/23/2017 08:20 PM | 08/23/2017 | 09/29/2017 |
| 1099 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Implementar el cambio de envio de plots por FTP | Juan Carlos Espinoza | 08/23/2017 08:17 PM | 08/23/2017 | 09/29/2017 |
| 1098 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | Resolved | Normal | Añadir el calendario de plots | Joaquín Verástegui | 11/02/2017 12:08 PM | 08/23/2017 | 09/29/2017 |
| 1097 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Instalar fusibles de RF en el radar para proteccion ante tormentas | Joaquín Verástegui | 08/23/2017 07:52 PM | 08/23/2017 | |
| 1095 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | Resolved | Normal | Fabricar Prototipo TR de 10KW | Alejandro Belleza | 12/12/2017 02:05 PM | 09/11/2017 | 12/11/2017 |
| 1094 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Colocar cuarto canal para el Down Converter con amplificador de campo | Joaquín Verástegui | 12/12/2017 02:11 PM | 02/07/2018 | 03/30/2018 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|------|---------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|
| 1091 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Matchear los TR de los amplificadores de campo con condensadores | Alejandro Belleza | 12/12/2017 02:01 PM | 01/29/2018 | 03/30/2018 |
| 1090 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Llevar un osciloscopio de bajo ancho de banda para monitorear las señales del radar | Joaquín Verástegui | 12/12/2017 02:03 PM | 02/01/2018 | 03/30/2018 |
| 1089 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Fabricar un detector de envolvente | Alejandro Belleza | 12/12/2017 02:00 PM | 01/29/2018 | 03/30/2018 |
| 1088 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Comprar un web power switch e instalarlo en Huancayo | Joaquín Verástegui | 12/12/2017 01:59 PM | 01/29/2018 | 03/30/2018 |
| 1086 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | New | Normal | Cambiar la topología del Up Converter | Joaquín Verástegui | 12/12/2017 02:03 PM | 01/15/2018 | 02/28/2018 |
| 1077 | JARS | Milestone | New | Normal | SOPORTE Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO | John Rojas | 03/18/2019 01:50 PM | 04/10/2017 | 03/12/2019 |
| 1062 | JARS | Milestone | New | Normal | DOCUMENTACIÓN | John Rojas | 01/06/2019 04:59 PM | 08/16/2017 | 12/28/2018 |
| 1055 | Radar HF | Milestone | In progress | Normal | Supervision-Revision Cronograma | Ramiro Yanque | 11/29/2018 07:46 PM | 08/01/2017 | 11/08/2018 |
| 1053 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | In progress | Urgent | Validación de Precipitación e intensidad de lluvia con CLAIRE | Erick Bocanegra | 08/22/2017 03:24 PM | 02/13/2017 | 10/10/2017 |
| 1052 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | In progress | Urgent | Validación de la estimación de vientos con datos de CLAIRE | Erick Bocanegra | 11/28/2017 07:36 PM | 07/17/2017 | 10/05/2017 |
| 1041 | JARS | Milestone | New | Normal | HARDWARE | John Rojas | 02/26/2019 01:35 PM | 04/20/2017 | 03/21/2019 |
| 1038 | Monitoreo de Volcanes | Task | Resolved | Normal | Informe del taller de difusión de resultados | Joab Apaza | 06/25/2019 02:11 PM | 05/01/2019 | 05/30/2019 |
| 1037 | Monitoreo de Volcanes | Task | New | Normal | Estudio linea de salida | Joab Apaza | 06/25/2019 02:11 PM | 05/01/2019 | 05/30/2019 |
| 1036 | Monitoreo de Volcanes | Task | Resolved | Normal | Elaboración informe hito 5 | Joab Apaza | 06/25/2019 02:13 PM | 05/01/2019 | 05/30/2019 |
| 1033 | Radar HF | Milestone | In progress | High | Trabajos Adicionales Instalación estaciones de RX | Josemaría Gómez | 11/29/2018 07:43 PM | 11/07/2017 | 03/12/2019 |
| 1025 | Radar HF | Task | In progress | Normal | Adquisiciones Locales | Karim Kuyeng | 10/04/2018 03:42 PM | 06/05/2017 | 11/12/2018 |
| 1024 | Radar HF | Task | In progress | Normal | Compras en el Extranjero | Karim Kuyeng | 10/04/2018 03:42 PM | 09/04/2017 | 11/19/2018 |
| 1023 | Radar HF | Milestone | In progress | Normal | Adquisición de Bienes y Servicios | Karim Kuyeng | 10/04/2018 03:42 PM | 06/05/2017 | 11/19/2018 |
| 1015 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | In progress | Normal | Instalacion de radar | Fiorella Quino | 11/02/2017 12:07 PM | 08/23/2017 | 08/29/2017 |
| 990 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | In progress | Normal | Estimación de precipitación con data del MIRA35c | Erick Bocanegra | 08/23/2017 02:35 PM | 02/13/2017 | 10/22/2017 |
| 985 | JARS | Milestone | New | Normal | SOFTWARE | John Rojas | 02/26/2019 01:18 PM | 05/29/2017 | 03/14/2019 |
| 959 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | In progress | Normal | Primer momento para la velocidad vertical de precipitación | Erick Bocanegra | 08/22/2017 03:25 PM | 02/13/2017 | 06/22/2017 |
| 956 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | In progress | Urgent | Implementación de las técnicas SA para la estimación de los vientos troposféricos | Erick Bocanegra | 11/28/2017 07:36 PM | 10/10/2016 | 10/05/2017 |
| 954 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | In progress | Normal | Validar estimación de la precipitación con MIRA35c | Erick Bocanegra | 08/23/2017 02:34 PM | 02/13/2017 | 10/22/2017 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 952 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Task | In progress | Normal | Ajuste de doble Gaussiana | Erick Bocanegra | 08/22/2017 03:25 PM | 04/26/2017 | |
| 949 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Milestone | In progress | Normal | Compra y Construccion de Componentes | Fiorella Quino | 11/28/2017 09:30 PM | 05/20/2017 | 08/14/2017 |
| 947 | Radar Perfilador de Vientos UHF | Milestone | In progress | Normal | Pruebas de radar UHF | | 11/28/2017 10:01 PM | 05/15/2017 | 08/03/2017 |
| 932 | JARS | Milestone | New | Normal | DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN | John Rojas | 02/12/2019 02:05 PM | 03/13/2017 | 02/04/2019 |
| 930 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | New | Normal | Implementar la señal de Tx programando directamente el FPGA (sin usar el app SDR Transceiver) | | 03/09/2017 01:47 PM | 03/09/2017 | |
| 928 | Generador de señales de clock programable por web | Task | New | Normal | Investigar sobre protocolo Rest, formato json, protocolo HTTP | Giancarlo Patiño | 02/14/2017 07:23 PM | 01/11/2017 | 02/07/2017 |
| 927 | Procesamiento de datos de JASMET | Task | Resolved | Normal | Informe Final y Presentación | Marco Apolinario | 03/09/2017 01:26 PM | 02/20/2017 | 03/02/2017 |
| 926 | Procesamiento de datos de JASMET | Task | Resolved | Normal | Planificar la capacitacion a Operaciones | Marco Apolinario | 03/09/2017 01:26 PM | 02/14/2017 | 02/16/2017 |
| 925 | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Task | New | Normal | Integración 3 | Luis Gonzáles | 04/25/2017 12:56 AM | 03/22/2017 | 03/27/2017 |
| 924 | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Task | New | Normal | Integración 2 | Luis Gonzáles | 04/25/2017 12:58 AM | 03/20/2017 | 03/22/2017 |
| 923 | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Task | New | Normal | Integración 1 | Luis Gonzáles | 04/25/2017 12:56 AM | 03/13/2017 | 03/17/2017 |
| 922 | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Task | In progress | Normal | Codificación Tareas INT-TS-ST-COMM en hilos | Luis Gonzáles | 04/25/2017 12:56 AM | 03/06/2017 | 03/13/2017 |
| 919 | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Task | Resolved | Normal | Generador de REQ_DATA | Luis Gonzáles | 02/13/2017 04:59 PM | 02/06/2017 | 02/13/2017 |
| 918 | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Task | Resolved | Normal | Codificación Transferencia Data ADC FPGA | Luis Gonzáles | 02/08/2017 08:56 PM | 02/06/2017 | 02/07/2017 |
| 917 | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Task | Resolved | Normal | Codificación Flanco REQ_DATA | Luis Gonzáles | 02/08/2017 08:55 PM | 02/06/2017 | 02/06/2017 |
| 916 | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Task | New | Normal | Integración | Luis Gonzáles | 04/25/2017 12:58 AM | 03/13/2017 | 03/27/2017 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 915 | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Task | New | Normal | Módulo de Almacenamiento-Comunicación | Luis Gonzáles | 04/25/2017 12:56 AM | 03/06/2017 | 03/13/2017 |
| 914 | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Task | New | Normal | Módulo de Pre-procesamiento | Luis Gonzáles | 03/02/2017 07:56 PM | 02/06/2017 | 03/03/2017 |
| 913 | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Task | New | Normal | Módulo de Adquisición | Luis Gonzáles | 02/08/2017 08:56 PM | 02/06/2017 | 02/07/2017 |
| 912 | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Milestone | New | Normal | Replanteamiento SAIG | Luis Gonzáles | 04/25/2017 12:58 AM | 02/06/2017 | 03/27/2017 |
| 911 | Procesamiento de datos de JASMET | Task | Resolved | Normal | Publicacion final de los datos | Marco Apolinario | 03/09/2017 01:26 PM | 02/20/2017 | 03/09/2017 |
| 910 | Generador de señales de clock programable por web | Task | New | Normal | Adaptar diseño base en Eagle para el shield | Giancarlo Patiño | 01/31/2017 01:53 PM | 01/31/2017 | 02/02/2017 |
| 909 | Procesamiento de datos de JASMET | Task | Resolved | Normal | Revision Bibliografica | Marco Apolinario | 02/22/2017 02:49 PM | 01/31/2017 | 02/21/2017 |
| 907 | Librería gráfica para aplicaciones web | Task | Resolved | Normal | Creación de grafico con desv. | Silke Donayre | 01/30/2017 06:53 PM | 01/30/2017 | |
| 904 | Librería gráfica para aplicaciones web | Task | Resolved | Normal | Creación de demo. | Silke Donayre | 03/02/2017 09:47 PM | 01/26/2017 | |
| 902 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Ver si se puede usar la librería gr-radar de GNU Radio | Haris Chaudhry | 02/13/2017 04:17 PM | 01/03/2017 | |
| 901 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Ir guardando ordenadamente los archivos usados/generados | Haris Chaudhry | 03/09/2017 01:36 PM | 01/03/2017 | |
| 900 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Procesos anteriores a exportar/procesar la data (GNU Radio) | Haris Chaudhry | 02/13/2017 04:28 PM | 01/03/2017 | |
| 899 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Manejo de python orientado al procesamiento de las muestras | Haris Chaudhry | 03/09/2017 01:37 PM | 01/03/2017 | |
| 898 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Familiarizarse con la lectura/escritura, transferencia de muestras | Haris Chaudhry | 02/13/2017 04:21 PM | 01/03/2017 | |
| 897 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Trasmitir una señal RF modulada en BPSK con código barker 13 | Haris Chaudhry | 03/09/2017 01:37 PM | 01/03/2017 | |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 896 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Transmitir un pulso modulado en RF | Haris Chaudhry | 02/13/2017 04:28 PM | 01/03/2017 | |
| 895 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Transmitir una señal senoidal en RF | Haris Chaudhry | 02/13/2017 04:27 PM | 01/03/2017 | |
| 894 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Definir los ambientes de procesamiento e interconexión | Haris Chaudhry | 02/13/2017 04:33 PM | 01/03/2017 | |
| 893 | Procesamiento de datos de JASMET | Task | Resolved | Normal | Adquisicion de Datos | Marco Apolinario | 03/09/2017 01:26 PM | 01/23/2017 | 02/16/2017 |
| 892 | Procesamiento de datos de JASMET | Task | Resolved | Normal | Formato MADRIGAL | Marco Apolinario | 03/09/2017 01:26 PM | 01/18/2017 | 01/31/2017 |
| 891 | Procesamiento de datos de JASMET | Task | Resolved | Normal | Adquision Online | Marco Apolinario | 01/25/2017 03:34 PM | 01/16/2017 | 01/19/2017 |
| 890 | Procesamiento de datos de JASMET | Task | Resolved | Normal | Bibliografia | Marco Apolinario | 01/31/2017 01:20 PM | 01/02/2017 | 01/29/2017 |
| 889 | Procesamiento de datos de JASMET | Task | Resolved | Normal | Datos Agosto 2016 | Marco Apolinario | 01/25/2017 03:33 PM | 01/09/2017 | 01/12/2017 |
| 888 | Procesamiento de datos de JASMET | Task | Resolved | Normal | Pruebas | Marco Apolinario | 01/25/2017 03:33 PM | 01/04/2017 | 01/05/2017 |
| 887 | Procesamiento de datos de JASMET | Task | Resolved | Normal | Software y Datos | Marco Apolinario | 01/25/2017 03:31 PM | 01/02/2017 | 01/04/2017 |
| 886 | Procesamiento de datos de JASMET | Milestone | New | Normal | JASMET configuración T | Marco Apolinario | 03/09/2017 01:25 PM | 01/31/2017 | 03/02/2017 |
| 885 | Procesamiento de datos de JASMET | Milestone | New | Normal | Publicacion en MADRIGAL | Marco Apolinario | 03/09/2017 01:25 PM | 01/02/2017 | 03/09/2017 |
| 884 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Sistemas de radar implementados en el JRO | Haris Chaudhry | 03/09/2017 01:38 PM | 01/03/2017 | |
| 882 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | GNU Radio en PC - Pruebas | Haris Chaudhry | 02/13/2017 04:10 PM | 01/03/2017 | |
| 881 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | GNU Radio corriendo en la PC | Haris Chaudhry | 03/09/2017 01:39 PM | 01/03/2017 | |
| 880 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Milestone | New | Normal | Interfaz Red Pitaya - GNU Radio | Haris Chaudhry | 03/09/2017 01:39 PM | 01/03/2017 | |
| 879 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Documentación oficial - Desarrollador | Haris Chaudhry | 03/09/2017 01:40 PM | 01/03/2017 | |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 878 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Leer la documentación oficial del red pitaya (usuario) | Haris Chaudhry | 03/09/2017 01:40 PM | 01/03/2017 | |
| 877 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Utilización de GNU Radio | Haris Chaudhry | 02/13/2017 04:37 PM | 01/03/2017 | |
| 876 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Visión general de SDR | Haris Chaudhry | 03/09/2017 01:40 PM | 01/03/2017 | |
| 874 | Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales | Task | New | Normal | script para separar cada pase de los pases dobles | José Suclupe | 01/25/2017 02:00 PM | 01/25/2017 | |
| 873 | Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya | Task | In progress | Normal | Lectura de principios básicos de radar | Haris Chaudhry | 03/09/2017 01:41 PM | 01/03/2017 | |
| 872 | Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales | Task | Resolved | Normal | Identificación del problema del algoritmo debido al cual falla el calculo del rTEC | José Suclupe | 01/25/2017 01:57 PM | 01/25/2017 | |
| 871 | Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales | Task | Resolved | Normal | Script para mezclar passes simples y generar passes dobles | | 01/25/2017 01:48 PM | 01/25/2017 | |
| 870 | Librería gráfica para aplicaciones web | Task | Resolved | Normal | Uso de mqtt y websockets. | Silke Donayre | 01/30/2017 05:12 PM | 01/17/2017 | |
| 869 | Generador de señales de clock programable por web | Task | Resolved | Normal | Adaptar comandos en Rest | Giancarlo Patiño | 02/14/2017 05:02 PM | 01/17/2017 | 01/19/2017 |
| 868 | Generador de señales de clock programable por web | Task | New | Normal | Adaptar libreria de Adafruit para el si5351C | Giancarlo Patiño | 01/11/2017 07:32 PM | 01/15/2017 | 01/19/2017 |
| 866 | Generador de señales de clock programable por web | Task | Resolved | Normal | Revisar documentación del LCD NHD C0220BiZ | Giancarlo Patiño | 01/24/2017 01:27 PM | 01/11/2017 | 01/12/2017 |
| 865 | Librería gráfica para aplicaciones web | Task | Resolved | Normal | Definir graficos: IDI | Silke Donayre | 02/13/2017 01:38 PM | 01/10/2017 | |
| 864 | Librería gráfica para aplicaciones web | Task | Resolved | Normal | Definir graficos: operaciones. | Silke Donayre | 02/13/2017 01:37 PM | 01/10/2017 | |
| 863 | Librería gráfica para aplicaciones web | Task | Resolved | Normal | Definir graficos: cielo | Silke Donayre | 01/30/2017 06:52 PM | 01/10/2017 | |
| 862 | Librería gráfica para aplicaciones web | Task | Resolved | Normal | Creacion de RTI | Silke Donayre | 01/17/2017 08:04 PM | 01/10/2017 | |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Start date | Due date |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 861 | Librería gráfica para aplicaciones web | Task | Resolved | Normal | Creacion Spectrograma | Silke Donayre | 01/10/2017 09:51 PM | 01/10/2017 | |
| 858 | Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales | Task | Resolved | Normal | Instalación de IDE ATOM, librerías para python: numpy, matplotlib y scipy. | José Suclupe | 01/04/2017 10:35 PM | 01/04/2017 | |
| 856 | Librería gráfica para aplicaciones web | Milestone | New | Normal | Testing y documentación | Silke Donayre | 02/27/2017 03:20 PM | 02/27/2017 | 03/09/2017 |
| 854 | Librería gráfica para aplicaciones web | Milestone | New | Normal | Desarrollo de librería | Silke Donayre | 03/02/2017 09:47 PM | 01/10/2017 | |
| 848 | Librería gráfica para aplicaciones web | Milestone | New | Normal | Desarrollo de mapa preliminar | Silke Donayre | 02/13/2017 01:38 PM | 01/10/2017 | |
| 845 | Generador de señales de clock programable por web | Task | In progress | Normal | Investigar sobre la tarjeta de evaluación TIVA | Giancarlo Patiño | 02/14/2017 07:23 PM | 01/11/2017 | 02/07/2017 |
| 842 | Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales | Milestone | New | Normal | Determinar pases satelitales con Doble Satellite | José Suclupe | 01/25/2017 02:00 PM | 01/04/2017 | |
| 841 | Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS | Task | New | Normal | Instalacion de Python y de Atom | Luis de la Cruz | 01/04/2017 04:50 PM | 01/04/2017 | 01/05/2017 |
| 840 | Generador de señales de clock programable por web | Milestone | New | Normal | API - Web del generador de señal de reloj | Giancarlo Patiño | 01/04/2017 02:15 PM | 01/04/2017 | |
| 839 | Generador de señales de clock programable por web | Milestone | New | Normal | Documentación | Giancarlo Patiño | 01/04/2017 02:12 PM | 01/04/2017 | |
| 838 | Generador de señales de clock programable por web | Milestone | New | Normal | Diseño de shield Generador de de CLK para TIVA | Giancarlo Patiño | 01/31/2017 01:53 PM | 01/31/2017 | 02/02/2017 |
| 837 | Generador de señales de clock programable por web | Milestone | New | Normal | Integración de software y pruebas del sistema completo | Giancarlo Patiño | 01/04/2017 02:10 PM | 01/04/2017 | |
| 836 | Generador de señales de clock programable por web | Milestone | New | Normal | Desarrollo de interfaz para LCD | Giancarlo Patiño | 02/07/2017 07:32 PM | 01/11/2017 | 01/18/2017 |
| 835 | Generador de señales de clock programable por web | Milestone | New | Normal | Implementación de RESTful en TIVA | Giancarlo Patiño | 01/17/2017 05:10 PM | 01/17/2017 | 01/19/2017 |

...