

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1933	IDI - Instrumentación de radares	Support	Resolved	Normal	Revisión de problema de generación de RF		04/24/2024 03:17 AM	04/03/2024	04/04/2024
1932	IDI - Instrumentación de radares	Support	Resolved	Normal	Adecuación de PC de adquisición con case rackeable		03/14/2024 09:47 AM	03/11/2024	03/12/2024
1931	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento e instalación de programas en PC de adquisición	John Rojas	02/02/2024 10:27 PM	01/09/2024	02/01/2024
1930	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Actualizar firmware de JARS 1.0 de Imaging para backup	John Rojas	02/04/2024 08:51 PM	03/18/2024	03/21/2024
1929	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Pruebas con nuevos amplificadores	Alejandro Belleza	01/26/2024 03:59 PM	01/05/2024	01/24/2024
1926	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	John Rojas	02/06/2024 03:42 PM	01/29/2024	02/08/2024
1925	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Revisión de JARS backup	John Rojas	02/10/2024 11:26 PM	03/18/2024	03/29/2024
1924	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	John Rojas	02/10/2024 11:43 AM	02/19/2024	02/29/2024
1923	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Solicitud e instalación de software de adquisición para PC Imaging	John Rojas	02/06/2024 09:05 PM	01/15/2024	02/06/2024
1922	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Soldadura de 03 tarjetas de adquisición	Alejandro Belleza	04/24/2024 03:15 AM	02/01/2024	02/19/2024
1921	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	JARS 2.0 BACKUP	John Rojas	04/24/2024 03:15 AM	02/01/2024	02/29/2024
1920	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Mantenimiento de PC adquisición JARS 2	John Rojas	02/04/2024 08:38 PM	02/12/2024	02/15/2024
1919	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:36 PM	04/01/2024	04/04/2024
1918	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Diseño y construcción de chasis	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:35 PM	03/18/2024	03/28/2024
1917	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Soldar componentes en tarjetas de adaptación	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:35 PM	03/04/2024	03/14/2024
1916	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Construir tarjetas y cables de conexión	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:34 PM	02/19/2024	02/29/2024
1915	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Solicitar compra de componentes	Alejandro Belleza	01/04/2024 08:14 PM	01/02/2024	01/04/2024
1914	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Puesta en funcionamiento en operaciones	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:32 PM	02/05/2024	02/08/2024
1913	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI DDS EW Drifts	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:31 PM	01/29/2024	02/01/2024

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1912	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI DDS Faraday	Alejandro Belleza	01/16/2024 10:02 PM	01/29/2024	01/31/2024
1911	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Construir y soldar tarjetas de adaptación y cables de conexión (Faraday, EW Drifts)	Alejandro Belleza	01/18/2024 01:55 AM	01/04/2024	01/25/2024
1910	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Programar embebidos de DDS Faraday, EW Drifts	Alejandro Belleza	01/09/2024 04:49 PM	01/08/2024	01/09/2024
1909	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI	Kiara Rodriguez	01/02/2024 10:29 PM	03/11/2024	03/14/2024
1908	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Diseño y construcción de chasis	Kiara Rodriguez	01/04/2024 09:08 PM	02/26/2024	03/07/2024
1907	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas preliminares de PCB (conexión interna)	Kiara Rodriguez	01/22/2024 02:46 PM	02/12/2024	02/22/2024
1906	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Adaptación de firmware de nuevo MCU	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:12 PM	01/02/2024	02/15/2024
1905	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Modificación de firmware de FPGA (nueva memoria)	Kiara Rodriguez	02/05/2024 01:12 PM	01/02/2024	02/15/2024
1904	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Terminar de soldar prototipo	Kiara Rodriguez	02/06/2024 03:38 PM	01/09/2024	02/08/2024
1903	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:34 PM	04/01/2024	04/04/2024
1902	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Adecuación de caja rackeable	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:34 PM	03/18/2024	03/28/2024
1901	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas preliminares de PCB (conexión interna)	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:32 PM	03/04/2024	03/14/2024
1900	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Soldar tarjetas de control, paneles, adaptador, LCD	Kiara Rodriguez	02/18/2024 12:48 AM	02/26/2024	03/14/2024
1899	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Solicitar compra de componentes faltantes	Kiara Rodriguez	01/04/2024 08:00 PM	12/04/2023	01/04/2024
1898	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	Kiara Rodriguez	02/22/2024 08:20 PM	01/29/2024	02/22/2024
1895	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Soldar tarjetas de control, paneles, adaptador, LCD	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:06 PM	12/04/2023	02/15/2024
1892	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas de panel	Neilck Vila	02/12/2024 02:06 PM	01/02/2024	02/15/2024
1891	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 1.2 BACKUP	Alejandro Belleza	01/05/2024 04:46 PM	01/02/2024	04/04/2024
1890	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 1.2 JULIA	John Rojas	03/14/2024 09:56 AM	01/04/2024	02/08/2024
1889	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	RC 3.0	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:12 PM	01/02/2024	03/14/2024

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1888	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	In progress	Normal	RC 2.1 BACKUP	Kiara Rodriguez	02/18/2024 12:48 AM	12/04/2023	04/04/2024
1885	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Preparación de JARS Imaging	John Rojas	01/26/2024 03:49 PM	01/10/2024	01/18/2024
1883	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Reporte de ordenes	Juan Carlos Espinoza	09/05/2023 03:46 AM	08/28/2023	08/31/2023
1882	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Reporte de requerimientos	Juan Carlos Espinoza	09/05/2023 03:46 AM	08/28/2023	08/31/2023
1881	Sistema de Inventario	Milestone	New	Normal	Nuevos Modulos	Juan Carlos Espinoza	09/05/2023 03:46 AM	08/21/2023	08/31/2023
1880	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Reporte de estado presupuestal	Juan Carlos Espinoza	08/29/2023 02:51 PM	08/21/2023	08/25/2023
1877	Madrigal	Enhancement	New	Normal	Update Y scale in plots to avoid outliers	Juan Carlos Espinoza	08/09/2023 02:40 PM	08/07/2023	08/11/2023
1876	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Operation and tests at Santa Maria		08/02/2023 11:55 AM	10/01/2025	09/30/2026
1875	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Operation and tests at Huancayo		08/02/2023 11:58 AM	10/01/2025	09/30/2026
1874	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Calibrations and tests at Santa Maria		08/02/2023 11:53 AM	10/01/2024	09/30/2025
1873	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Santa Maria (ARX & DRX)		08/02/2023 11:52 AM	10/01/2024	09/30/2025
1872	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Calibrations and tests at Huancayo		08/02/2023 11:52 AM	10/01/2024	09/30/2025
1871	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Huancayo (ARX & DRX)		08/02/2023 11:51 AM	10/01/2024	09/30/2025
1870	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Santa Maria (Antenna & Housing)		08/02/2023 11:50 AM	10/01/2023	09/30/2024
1869	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Huancayo (Antenna & Housing)		08/02/2023 11:50 AM	10/01/2023	09/30/2024
1868	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Cable assembly & housing preparation at Jicamarca		08/02/2023 11:45 AM	10/01/2023	09/30/2024
1867	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Preparation of local sites (Santa Maria and Huancayo)		08/02/2023 11:44 AM	10/01/2023	09/30/2024
1866	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Purchasing of (Housing, ARX, DRX)		08/02/2023 11:44 AM	10/01/2023	09/30/2024
1865	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Design and preliminary discussions with UNM		08/02/2023 11:43 AM	01/01/2023	08/30/2023
1864	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Purchasing of (Housing, ARX, DRX)		08/02/2023 11:42 AM	10/01/2022	09/30/2023
1863	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Purchasing of (Antenna, FEE, Cabling)		08/02/2023 11:42 AM	10/01/2022	09/30/2023
1862	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Selection of parts		08/02/2023 11:41 AM	10/01/2022	09/30/2023
1861	Sistema de Inventario	Task	New	Normal	Agrupar requerimientos por el mismo producto y/o proveedor	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:32 PM	08/01/2023	08/04/2023
1860	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Incluir numeración de ítems y total	Juan Carlos Espinoza	09/08/2023 03:26 PM	08/01/2023	08/04/2023
1858	Sistema de Inventario	Task	New	Normal	Incluir vencimiento de plazos cuando se demoran las aprobaciones	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:31 PM	08/01/2023	08/04/2023
1856	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Revisar lista de "status" del requerimiento	Juan Carlos Espinoza	08/03/2023 01:53 PM	08/01/2023	08/04/2023

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1853	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Agregar campos en la vista del requerimiento	Juan Carlos Espinoza	08/03/2023 01:52 PM	08/01/2023	08/04/2023
1850	Sistema de Inventario	Task	New	Normal	Crear log de cambios en el requerimiento	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:25 PM	08/01/2023	08/04/2023
1849	Sistema de Inventario	Task	New	Normal	Incluir si es nacional o importación	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:24 PM	08/01/2023	08/04/2023
1848	Sistema de Inventario	Enhancement	New	Normal	Requerimientos	Juan Carlos Espinoza	08/23/2023 02:50 PM	08/01/2023	08/04/2023
1845	Sistema de Inventario	Enhancement	New	Normal	Bienes	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:17 PM	07/24/2023	07/26/2023
1839	Sistema de Inventario	Enhancement	New	Normal	Proveedores	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:37 PM	07/27/2023	07/31/2023
1838	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Instalacion de aire acondicionado	Juan Carlos Espinoza	10/29/2021 07:40 PM	12/06/2021	12/10/2021
1837	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Instalacion electrica	Juan Carlos Espinoza	10/29/2021 07:47 PM	11/29/2021	12/03/2021
1836	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Waveform Generator (SIRM)	Alessandro Morales	10/29/2021 07:17 PM	08/10/2021	11/03/2021
1833	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Generacion de datos finales en HDF5	Alexander Valdez	07/21/2021 08:00 PM	12/01/2021	12/30/2021
1832	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Fabricacion de cajas	Joaquín Verástegui	10/29/2021 07:25 PM	08/01/2021	11/03/2021
1831	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Experimento Basico	Karim Kuyeng	10/29/2021 07:59 PM	12/10/2021	12/14/2021
1830	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Software de adquisicion para datos de posicion del pedestal	David Caceres	10/20/2021 10:26 PM	07/01/2021	08/06/2021
1829	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Depuracion firmware	Joaquín Verástegui	07/21/2021 07:48 PM	07/01/2021	08/31/2021
1828	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Fabricacion de PCB	David Caceres	10/29/2021 07:24 PM	08/01/2021	10/29/2021
1827	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Fabricacion de remolque (externo)	Edson Ynilupu	10/29/2021 07:46 PM	11/15/2021	11/26/2021
1825	Sistema Integrado de Radar	Task	New	Normal	Instalación de servidor Django con python 3.0 y búsqueda de dependencias para el SIR	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:50 PM	05/20/2020	05/22/2020
1824	Sistema Integrado de Radar	Task	New	Normal	Requerimientos del SIR y versiones de Django que usen python3.0	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:48 PM	05/18/2020	05/20/2020
1823	Sistema Integrado de Radar	Milestone	New	Normal	Puesta en marcha SIR con python3.0	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:51 PM	05/18/2020	05/22/2020
1817	ABS	Task	New	Normal	Fabricación de 24 cables de control a RF	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:51 PM	01/27/2020	02/06/2020
1816	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Integración datos de posicion y procesamiento	Alexander Valdez	10/29/2021 07:22 PM	08/09/2021	11/30/2021

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1815	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Estructura del remolque	Edson Ynilupu	10/29/2021 07:46 PM	09/01/2021	11/26/2021
1814	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Pruebas de TX	Karim Kuyeng	10/29/2021 07:22 PM	02/04/2020	
1813	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Software de Adquisicion	Alexander Valdez	10/29/2021 07:22 PM	01/01/2020	03/31/2020
1812	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio de apunte en campo	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:29 PM	10/29/2021	11/02/2021
1811	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio automático modo remoto	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:27 PM	09/14/2020	09/18/2020
1810	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio de apunte manual	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:25 PM	09/14/2020	09/18/2020
1809	ABS	Task	New	Normal	Prueba de interferencia con analizador de frecuencia	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:24 PM	09/07/2020	09/11/2020
1808	ABS	Task	New	Normal	Programación de microcontroladores	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:12 PM	09/01/2020	09/04/2020
1807	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de alojamientos	Alejandro Belleza	01/20/2020 10:10 PM	08/24/2020	08/31/2020
1806	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de tarjetas de poder y control	Alejandro Belleza	01/20/2020 10:06 PM	06/08/2020	08/21/2020
1805	ABS	Task	New	Normal	Preparación de cables internos, poder, STP y control a RF	Alejandro Belleza	01/20/2020 09:58 PM	03/25/2020	06/05/2020
1804	ABS	Task	New	Normal	Impresión 3D: Aislantes y soportes	Daniel Ortecho	01/20/2020 04:38 PM	02/03/2020	04/27/2020
1803	ABS	Task	New	Normal	Despliegue en campo	Neilck Vila	01/20/2020 08:07 PM	09/22/2021	09/29/2021
1800	ABS	Task	New	Normal	Instalación de soportes, conexiones internas al alojamiento, soldado de cables y pruebas	Neilck Vila	01/20/2020 08:04 PM	06/10/2020	09/22/2021
1799	ABS	Task	New	Normal	Corte y preparación de cables RG8 y RG218	Neilck Vila	01/20/2020 07:49 PM	04/22/2020	06/09/2020
1798	ABS	Task	New	Normal	Fabricación de cajas de cobre - 136 hexagonales y 136 trapezoidales	Neilck Vila	01/16/2020 07:40 PM	02/03/2020	03/17/2020
1797	ABS	Task	In progress	Normal	Fabricación de cajas de cobre - Prototipo	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:07 PM	01/27/2020	03/16/2020
1796	ABS	Task	New	Normal	PreparacionBridas,TierrasExternas,TierrasInternas_RF	Neilck Vila	01/20/2020 07:21 PM	02/03/2020	03/17/2020
1795	ABS	Task	New	Normal	PreparacionAlojamiento_Control	Alejandro Belleza	01/20/2020 09:54 PM	02/03/2020	03/24/2020
1794	ABS	Task	New	Normal	PreparacionAlojamientos_RF	Neilck Vila	02/26/2020 01:06 PM	02/03/2020	04/21/2020
1793	ABS	Task	In progress	Normal	Compras_Control	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:02 PM	01/16/2020	02/17/2020
1792	ABS	Task	In progress	Normal	Compras_RF	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:01 PM	01/16/2020	02/13/2020
1791	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación 52 módulos de control ABS	Alejandro Belleza	02/26/2020 01:02 PM	01/16/2020	11/02/2021
1790	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación de 68 módulos RF ABS	Neilck Vila	02/26/2020 01:07 PM	01/16/2020	09/29/2021
1785	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de presupuesto para cuartos ESTE y OESTE 2020-2021	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:34 PM	10/08/2019	10/24/2019
1784	ABS	Task	Resolved	Normal	Modificación de módulos de control versiones 1 y 2	Luis Gonzáles	10/31/2019 10:42 PM	10/23/2019	10/29/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1783	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas interferencia en campo experimento Meteors - OCTUBRE	Luis Gonzáles	11/04/2019 01:03 PM	10/10/2019	10/30/2019
1782	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de alta tensión en hexágono RF con aislantes 3D versión 2	Neilck Vila	09/26/2019 06:49 PM	09/17/2019	09/19/2019
1776	ABS	Task	Resolved	Normal	Registro de consumo y potencia en módulos de control	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:57 PM	08/19/2019	08/23/2019
1775	ABS	Task	Resolved	Normal	Informe de pruebas de potencia y VSWR	Luis Gonzáles	08/27/2019 08:09 PM	08/12/2019	08/19/2019
1774	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda relé	Luis Gonzáles	08/27/2019 08:11 PM	08/13/2019	08/15/2019
1773	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas y seguimiento de calentamiento de TIP y Transformador	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:56 PM	08/16/2019	08/26/2019
1772	ABS	Task	Resolved	Normal	Cambio de ubicación del TIP	Alejandro Belleza	08/27/2019 08:03 PM	08/15/2019	08/16/2019
1771	ABS	Task	Resolved	Normal	Reingreso de módulos ABS - Traslado a campo	Erick Vargas	09/26/2019 06:38 PM	09/02/2019	09/09/2019
1770	ABS	Task	New	Normal	Revisión de 3 módulos de control versión 1 de backup	Erick Vargas	08/27/2019 07:59 PM	08/23/2019	08/26/2019
1769	ABS	Task	New	Normal	Preparación de módulos de control versión 1: Configuración IPs y Pruebas SIR	Erick Vargas	08/27/2019 07:56 PM	08/21/2019	08/22/2019
1768	ABS	Milestone	New	Normal	Reingreso de módulos ABS - Mantenimiento Febrero a Agosto	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:38 PM	08/21/2019	09/09/2019
1765	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación de dobladora		10/31/2019 09:51 PM	08/28/2019	08/29/2019
1762	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de aislamiento, VSWR y fase para segundo módulos de RF	Neilck Vila	01/29/2020 03:31 PM	12/02/2019	12/09/2019
1760	ABS	Task	In progress	Normal	Ensamble de aislantes + láminas internas+bridas para dos módulos	Neilck Vila	11/27/2019 07:42 PM	09/23/2019	11/29/2019
1759	ABS	Task	New	Normal	Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con láminas externas para segundo módulo	Neilck Vila	11/27/2019 07:52 PM	11/25/2019	11/29/2019
1755	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de bridas, láminas externas y láminas internas para el segundo módulo de RF	Neilck Vila	10/31/2019 09:04 PM	08/29/2019	09/05/2019
1754	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de aislantes para 2 módulos de RF	Daniel Ortecho	11/27/2019 05:25 PM	09/16/2019	11/29/2019
1751	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de aislamiento, VSWR y fase del módulo ensamblado	Neilck Vila	11/27/2019 07:47 PM	10/01/2019	11/22/2019
1750	ABS	Task	Resolved	Normal	Trabajos en madera y ensamble en alojamiento contra la intemperie	Neilck Vila	11/27/2019 06:53 PM	09/25/2019	11/29/2019
1749	ABS	Task	Resolved	Normal	Soldado de cables de control y conexiones a bloque de terminales dos módulos	Neilck Vila	11/27/2019 07:49 PM	11/11/2019	11/26/2019
1748	ABS	Task	Resolved	Normal	Soldado de cables RG218 y RG8 a láminas externas, relés, ensamble con bridas, aislantes y láminas internas para 2 módulos	Neilck Vila	11/27/2019 06:51 PM	09/18/2019	11/29/2019
1747	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de relés a hexágonos y trapezoides para primer módulo versión 2	Neilck Vila	10/31/2019 09:44 PM	09/16/2019	09/17/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1746	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble conectores LC RG218	Neilck Vila	09/26/2019 07:22 PM	09/11/2019	09/16/2019
1745	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes y preparación de cables RG8	Neilck Vila	09/26/2019 07:21 PM	09/09/2019	09/11/2019
1744	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes y preparación de cables RG218	Neilck Vila	09/26/2019 07:19 PM	09/06/2019	09/09/2019
1742	ABS	Task	Resolved	Normal	Doble y soldadura de placas de cobre para dos módulos RF ver.2	Joaquín Verástegui	11/27/2019 05:06 PM	09/04/2019	11/22/2019
1741	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes para dos módulos de RF completo	Neilck Vila	08/27/2019 06:07 PM	07/08/2019	08/27/2019
1740	ABS	Task	Resolved	Normal	Programación de microcontroladores y pruebas en campo	Luis Gonzáles	01/29/2020 08:49 PM	01/23/2020	01/28/2020
1739	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamblaje de tarjetas en tablero Himel	Erick Vargas	01/29/2020 08:47 PM	01/20/2020	01/28/2020
1738	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de tarjeta de interfaz	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:43 PM	11/05/2019	01/16/2020
1737	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamblaje de tarjeta de poder	Alejandro Belleza	11/27/2019 08:00 PM	11/05/2019	11/22/2019
1736	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de componentes para tarjeta interfaz	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:35 PM	08/28/2019	11/29/2019
1735	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de componentes para tarjeta de poder	Luis Gonzáles	11/27/2019 07:59 PM	08/28/2019	11/07/2019
1734	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas interfaz	Joaquín Verástegui	11/27/2019 07:57 PM	08/26/2019	11/05/2019
1733	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas de poder	Joaquín Verástegui	11/27/2019 07:56 PM	08/26/2019	11/05/2019
1732	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de 12 filtros en con toroides	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:16 PM	11/04/2019	11/05/2019
1730	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación y ensamblaje de 12 tableros naranja	Erick Vargas	08/27/2019 07:42 PM	08/16/2019	08/19/2019
1729	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de 12 tapas inferiores para módulos de control	Erick Vargas	08/27/2019 07:35 PM	07/31/2019	08/06/2019
1728	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de conectores molex a cables interiores de la caja de módulos de control	Neilck Vila	08/27/2019 07:34 PM	07/31/2019	08/05/2019
1727	ABS	Task	Resolved	Normal	Conexión de terminales a transformadores	Neilck Vila	08/01/2019 03:08 AM	07/31/2019	07/31/2019
1726	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación de 16 módulos de control versión 2	Luis Gonzáles	01/29/2020 08:51 PM	07/24/2019	02/06/2020
1725	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de elementos de red: switch óptico, transceivers y módulos de control	Luis Gonzáles	09/26/2019 05:26 PM	08/28/2019	09/03/2019
1724	ABS	Task	New	Normal	Documentación en pruebas de VSWR y fase para módulos RF versión 2 y 3	Neilck Vila	08/27/2019 07:50 PM	11/29/2019	12/20/2019
1723	ABS	Task	New	Normal	Revisión de métodos y modelos en el SIR para el ABS	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:27 PM	08/13/2019	08/21/2019
1722	ABS	Task	New	Normal	Generación avisos de alarma en el SIR: Correo, Baliza, Sonido y Telegram	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:26 PM	08/01/2019	08/15/2019
1721	ABS	Task	Resolved	Normal	Ingreso en el SIR y verificación en campo del apunte para el experimento ON/OFF AXIS	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:24 PM	07/08/2019	07/10/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1720	ABS	Task	Resolved	Normal	Ingreso en el SIR y verificación en campo del apunte para el experimento del ECLIPSE	Luis Gonzáles	08/12/2019 01:02 PM	07/01/2019	07/02/2019
1719	ABS	Task	New	Normal	Elaboración manual de mantenimiento de módulos RF	Neilck Vila	08/27/2019 07:48 PM	07/22/2019	11/28/2019
1718	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de cables de poder para módulos de control versión 2	Neilck Vila	08/01/2019 02:00 AM	07/24/2019	07/31/2019
1717	ABS	Task	In progress	Normal	Avance de fabricación de bridas y láminas del conductor externo y corte de láminas de cobre para módulos RF 2 y 3	Neilck Vila	09/26/2019 05:27 PM	07/08/2019	07/29/2019
1716	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas para versión RF 2 -Parte 1 Aislamiento	Neilck Vila	08/01/2019 01:58 AM	07/22/2019	08/08/2019
1715	ABS	Task	Resolved	Normal	Envío de mensajes de alerta del ABS al servicio de mensajería Telegram	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:09 PM	07/15/2019	07/19/2019
1714	ABS	Task	Resolved	Normal	Registro y aprobación de lista de compras de elementos, excepto elementos de cobre, para 4 módulos de RF en Sistema de Inventario	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:04 PM	07/18/2019	07/25/2019
1710	ABS	Task	Resolved	Normal	Envío al SIR de mensaje JSON cada vez que se reinicia	Luis Gonzáles	07/11/2019 10:32 PM	07/11/2019	07/11/2019
1709	ABS	Task	Resolved	Normal	Vista en LCD para verificación en campo	Luis Gonzáles	07/11/2019 10:30 PM	07/10/2019	07/11/2019
1708	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento y corrección de módulos 25, 27 y 42	Neilck Vila	08/08/2019 12:54 PM	07/08/2019	08/05/2019
1707	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de respuesta de módulo e control 2.0 ante fallos de alimentación 5VDC o reinicio del microcontrolador	Luis Gonzáles	07/09/2019 01:08 PM	07/08/2019	07/10/2019
1706	ABS	Task	Resolved	Normal	Reunión de discusión de propuesta con Operaciones	Joaquín Verástegui	07/25/2019 05:26 PM	07/10/2019	07/11/2019
1705	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de propuesta para discusión	Luis Gonzáles	07/09/2019 01:02 PM	07/08/2019	07/08/2019
1704	ABS	Enhancement	In progress	Normal	Monitoreo de tensión 110VAC-ABS	Luis Gonzáles	07/16/2019 10:49 PM	07/08/2019	07/11/2019
1703	ABS	Task	Resolved	Normal	Actualización firmware embebidos y recepción REST en SIR	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:47 PM	06/14/2019	06/21/2019
1702	ABS	Task	Resolved	Normal	Nuevo código para recepción multicast	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:45 PM	06/14/2019	06/21/2019
1694	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cambio de vientos Huaycoloro 2		05/23/2019 08:14 PM	05/21/2019	05/27/2019
1693	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento Abril		05/23/2019 08:12 PM	04/24/2019	04/25/2019
1692	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento Marzo		05/23/2019 08:11 PM	03/18/2019	03/19/2019
1691	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Febrero		05/23/2019 08:14 PM	03/18/2019	05/27/2019
1690	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Support	New	Normal	Mantenimiento estaciones SATH		05/23/2019 08:14 PM	03/18/2019	05/27/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1689	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras app web		10/30/2019 03:36 PM	02/23/2019	07/31/2019
1688	ABS	Task	New	Normal	Registro de medidas de módulos en campo	Luis Gonzáles	08/27/2019 07:47 PM	11/04/2019	11/25/2019
1687	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de potencia con módulos de corrección de cables o conectores	Neilck Vila	08/12/2019 01:04 PM	08/08/2019	08/09/2019
1685	ABS	Task	Resolved	Normal	Corrección de VSWR para cable de 2m - Primeras pruebas y observaciones	Neilck Vila	06/26/2019 04:25 PM	04/17/2019	06/03/2019
1683	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas y corrección de errores de firmware	Luis Gonzáles	05/20/2019 12:59 PM	04/29/2019	05/10/2019
1682	ABS	Task	Resolved	Normal	Programación de firmware con envío CoAP	Luis Gonzáles	05/20/2019 12:58 PM	04/05/2019	04/26/2019
1681	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas iniciales de librerías CoAP	Luis Gonzáles	05/20/2019 05:03 PM	04/01/2019	04/04/2019
1680	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Uso de librerías CoAP	Luis Gonzáles	05/20/2019 05:04 PM	04/01/2019	05/10/2019
1678	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de transeiver switch óptico	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:11 PM	03/21/2019	06/11/2019
1671	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Rioseco2		08/27/2019 01:27 PM	03/25/2019	
1670	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Rioseco1		03/25/2019 04:43 PM	03/25/2019	
1669	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Repetidor1		05/23/2019 08:05 PM	03/25/2019	
1668	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Huaycoloro2		08/27/2019 01:28 PM	03/25/2019	
1661	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Multirrotor hexa		06/25/2019 02:11 PM	03/13/2019	05/30/2019
1660	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Nuevo avión		05/29/2019 05:27 PM	03/20/2019	06/22/2019
1655	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 2	Alejandro Belleza	04/24/2024 03:17 AM	03/19/2019	04/04/2024
1644	ABS	Task	In progress	Normal	Lista de materiales para Módulos RF - Compra	Luis Gonzáles	07/16/2019 10:48 PM	03/04/2019	07/03/2019
1643	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de materiales para Módulos de Control - Compra	Luis Gonzáles	03/20/2019 03:53 AM	03/07/2019	03/15/2019
1642	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación de módulos ABS para JULIA - JASMET	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:14 PM	03/14/2019	03/19/2019
1641	JARS	Task	New	Normal	Implementación del reinicio automático de la adquisición mediante SIR	John Rojas	03/06/2019 04:35 PM	03/06/2019	
1640	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas e Instalación en antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:14 PM	03/04/2019	03/05/2019
1639	ABS	Task	Resolved	Normal	Añadir apunte en SIR	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:13 PM	03/04/2019	03/05/2019
1638	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación experimento MST ISR EEJ	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:12 PM	03/04/2019	03/05/2019
1637	Monitoreo de Volcanes	Task	Resolved	Normal	pruebas Campomar-Ticlio-ROJ	Joab Apaza	06/25/2019 02:12 PM	03/04/2019	06/22/2019
1633	JARS	Task	In progress	Normal	Revisión y pruebas de la librería digital RF para escribir y leer archivos hdf5		02/26/2019 01:20 PM	02/18/2019	03/14/2019
1632	JARS	Support	Resolved	Normal	Configuración y pruebas de JARS-JASMET	John Rojas	03/18/2019 01:50 PM	02/21/2019	03/12/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1631	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de elementos para soporte RF	Luis Gonzáles	03/20/2019 01:07 AM	03/04/2019	03/08/2019
1630	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de componentes para RF version 2	Daniel Ortecho	06/26/2019 04:35 PM	02/28/2019	06/25/2019
1627	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de resumen de estado de antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:10 PM	02/19/2019	02/20/2019
1626	ABS	Task	Resolved	Normal	Instalación en antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:07 PM	02/18/2019	02/19/2019
1625	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento equipos de red en antena	Erick Vargas	03/20/2019 08:14 PM	02/25/2019	03/11/2019
1624	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos RF	Neilck Vila	07/09/2019 08:36 PM	03/11/2019	07/11/2019
1623	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de control ver. 1.0		03/20/2019 08:13 PM	02/20/2019	02/25/2019
1622	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación de módulos ABS para Julia_Febrero	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:07 PM	02/18/2019	02/20/2019
1621	ABS	Task	In progress	Normal	Mantenimiento Febrero - Mayo 2019	Luis Gonzáles	08/27/2019 07:47 PM	02/20/2019	11/25/2019
1617	Realtime	Task	In progress	Normal	realtime app - schain v3	Luis Rodriguez	03/05/2019 10:48 PM	02/25/2019	02/28/2019
1616	Realtime	Task	Resolved	Normal	Schain v3 - modules, objects and send data realtime app	Luis Rodriguez	03/05/2019 10:38 PM	02/18/2019	02/21/2019
1615	Realtime	Task	Resolved	Normal	Signal chain v3	Luis Rodriguez	02/18/2019 01:48 PM	02/11/2019	02/14/2019
1614	Realtime	Task	Resolved	Normal	Fixed bugs on realtime app	Luis Rodriguez	02/14/2019 05:58 PM	02/04/2019	02/07/2019
1613	Realtime	Task	Resolved	Normal	Running realtime app using docker	Luis Rodriguez	02/14/2019 05:44 PM	01/28/2019	01/31/2019
1612	Realtime	Task	Resolved	Normal	Quick view about new tools	Luis Rodriguez	02/14/2019 05:39 PM	01/22/2019	01/24/2019
1603	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de puntos de monitoreo	Joel Hanco	03/25/2019 04:35 PM	02/07/2019	02/11/2019
1582	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	JARS 2	John Rojas	02/04/2024 08:38 PM	03/19/2019	02/15/2024
1581	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	Radar Brasil	John Rojas	02/04/2024 08:51 PM	01/09/2024	03/21/2024
1577	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	In progress	Normal	JARS 1.2 IMAGING	John Rojas	03/14/2024 09:47 AM	01/29/2019	03/29/2024
1576	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	Resolved	Normal	RC 2.1 IMAGING	Kiara Rodriguez	02/22/2024 08:20 PM	01/30/2019	02/22/2024
1575	JARS	Bug	New	Normal	Mejorar zeromq entre JARS y Signal Chain	John Rojas	02/26/2019 01:24 PM	02/04/2019	02/28/2019
1574	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de puntos de monitoreo	Joel Hanco	02/07/2019 11:23 PM	01/02/2019	02/15/2019
1573	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Conexión de modulo y servidor	Joel Hanco	01/28/2019 10:38 PM	12/18/2018	01/28/2019
1572	JARS	Task	Resolved	Normal	Manual de usuario para JASMET30	John Rojas	01/06/2019 04:59 PM	12/25/2018	12/28/2018
1571	JARS	Task	Resolved	Normal	Presentación JARS para charla de practicantes	John Rojas	02/12/2019 02:05 PM	01/29/2019	02/04/2019
1570	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de experimento		03/20/2019 04:51 PM	03/05/2019	03/06/2019
1569	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de apunte		03/20/2019 04:49 PM	03/05/2019	03/05/2019
1568	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de módulos RF con transmisores		03/20/2019 04:50 PM	02/28/2019	03/04/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1567	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de fase de módulos instalados en antena	Luis Gonzáles	03/26/2019 11:31 PM	02/11/2019	02/25/2019
1566	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos de RF - Parte 1	Neilck Vila	03/26/2019 11:31 PM	01/18/2019	02/08/2019
1565	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos de control	Neilck Vila	03/26/2019 11:31 PM	01/08/2019	01/17/2019
1564	ABS	Milestone	In progress	Normal	Fabricación de 4 módulos de RF backup	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:31 PM	02/28/2019	12/20/2019
1563	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de 4 módulos de control - 1 prueba y 3 backup	Alejandro Belleza	03/26/2019 11:31 PM	12/10/2018	01/15/2019
1562	ABS	Task	Resolved	Normal	Diseño Módulo de RF 2.0	Neilck Vila	07/09/2019 12:55 PM	02/04/2019	06/06/2019
1561	ABS	Task	Resolved	Normal	Diseño Módulo de Control 2.1	Luis Gonzáles	03/20/2019 01:05 AM	11/28/2018	12/17/2018
1560	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Pruebas		03/20/2019 01:28 PM	02/11/2019	03/06/2019
1559	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Mantenimiento		03/20/2019 01:27 PM	01/08/2019	02/08/2019
1558	ABS	Milestone	In progress	Normal	Fabricación		01/29/2020 08:51 PM	12/10/2018	02/06/2020
1557	ABS	Milestone	In progress	Normal	Pruebas de interferencia en sistema de adquisición	Luis Gonzáles	10/31/2019 10:39 PM	10/10/2019	10/30/2019
1556	ABS	Milestone	In progress	Normal	Diseño		07/09/2019 12:55 PM	11/28/2018	06/06/2019
1502	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Review of PRIMARY KEY (PARTITON KEY AND CLUSTERING KEY) in Apache Cassandra	George Yong	11/28/2018 03:12 PM	11/19/2018	11/23/2018
1501	Database JRO	Task	In progress	Normal	API development for the JRO database	George Yong	11/28/2018 02:59 PM	11/14/2018	12/31/2018
1500	JARS	Task	Resolved	Normal	Instalación de software de adquisición en PC nueva para JULIA	John Rojas	12/12/2018 07:56 PM	11/21/2018	12/12/2018
1497	JARS	Bug	New	Normal	Corrección de adquisición con ventana continua	John Rojas	02/26/2019 01:35 PM	03/18/2019	03/21/2019
1496	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Python drivers test for APACHE CASSANDRA		11/28/2018 02:59 PM	10/17/2018	10/24/2018
1492	Radar Meteorologico	Task	Resolved	Normal	Requerimientos mecánicos y eléctricos del housing	Daniel Ortecho	03/12/2019 04:17 PM	10/01/2018	10/31/2018
1491	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Requerimientos mecánicos y eléctricos del housing		10/01/2018 05:09 PM	10/01/2018	10/31/2018
1489	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Logical design of the database architecture	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	10/08/2018	11/01/2018
1488	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Conceptual design of database architecture	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/17/2018	10/15/2018
1487	Database JRO	Task	Resolved	Normal	review of APACHE CASSANDRA documentation	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/20/2018	10/15/2018
1486	Database JRO	Task	Resolved	Normal	review of relational database documentation	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/12/2018	09/26/2018
1485	Database JRO	Task	Resolved	Normal	review of non-relational database documentation	George Yong	11/28/2018 03:01 PM	09/12/2018	09/26/2018
1482	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Architecture designe for the new database	George Yong	11/28/2018 03:01 PM	09/11/2018	11/01/2018
1479	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Reunión de avances - Quincena Octubre 2018	Ramiro Yanque	10/01/2018 02:33 PM	10/09/2018	10/11/2018
1478	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Housing	Daniel Ortecho	10/29/2021 07:43 PM	07/09/2018	03/31/2019
1477	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Compras en el Extranjero	Juan Carlos Espinoza	01/29/2020 02:35 PM	06/26/2018	01/06/2020
1476	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Compras Locales	Juan Carlos Espinoza	01/29/2020 02:35 PM	08/20/2018	11/26/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1475	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Compras y Adquisiciones	Juan Carlos Espinoza	01/29/2020 02:35 PM	06/26/2018	01/06/2020
1474	Radar HF	Task	New	Normal	Segunda compra	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/03/2018	11/19/2018
1473	Radar HF	Task	New	Normal	Compra de Materiales 2	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/03/2018	11/12/2018
1472	PMO JRO	Task	New	Normal	Presentación de Proyectos Sobresalientes	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:37 PM	08/29/2018	09/06/2018
1471	PMO JRO	Task	New	Normal	Proyecto HF	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:34 PM	08/29/2018	08/23/2021
1470	PMO JRO	Milestone	New	Normal	Proyectos de Operaciones	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:34 PM	08/29/2018	08/23/2021
1466	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Otros		08/27/2018 01:59 PM	08/21/2018	09/06/2018
1459	JARS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de configuración JARS con SIR	John Rojas	01/29/2019 02:38 PM	08/15/2018	01/24/2019
1453	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Capítulo 4	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
1452	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 3	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
1451	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 2	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	08/27/2018	10/31/2018
1450	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 1	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	07/16/2018	10/31/2018
1449	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Plan de tesis	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	08/06/2018
1448	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	High	Redacción del documento	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	10/31/2018
1447	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Ajustes finales del código	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	11/12/2018	11/30/2018
1446	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas del sistema completo en operacion continua	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	11/05/2018	11/30/2018
1445	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Selección de velocidad de envió de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:28 AM	10/22/2018	11/05/2018
1444	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas del ancho de banda de la comunicación a la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	11/05/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1443	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementaci[on de técnicas de redundancia de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	10/31/2018
1442	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas de fiabilidad de recepción de datos en la red local	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/31/2018
1441	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implenentacion de tecnicas de ahorro de energia	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/15/2018	10/31/2018
1440	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares del consumo de energia	Frank Melendez	12/04/2018 10:29 PM	09/17/2018	10/29/2018
1439	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Determinacion de la ubicacion de los componentes del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:21 AM	08/15/2018	10/29/2018
1438	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del codigo de comunicaci[on con la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/19/2018
1437	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del codigo para un repetidor	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/12/2018
1436	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares de alcance del enlace de comunicaci[on	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/24/2018	10/04/2018
1435	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del protocolo de comunicaci[on en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/10/2018	09/24/2018
1434	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del codigo para la comunicaci[on en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:22 AM	09/03/2018	10/04/2018
1433	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementaci[on de la comunicaci[on entre los sensores y la plataforma de desarrollo	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	09/03/2018	09/17/2018
1432	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Pruebas de conectividad preliminares	Frank Melendez	02/25/2019 04:19 AM	07/16/2018	09/03/2018
1431	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Propuesta de circuito de administracion de energ[ia	Frank Melendez	12/03/2018 03:20 PM	08/15/2018	08/31/2018
1430	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Análisis y selecci[on del sistema de energ[ia y carga	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1429	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo preliminar del consumo de energía del sistema	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
1428	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Análisis y selección de las posibles plataformas de desarrollo de hardware	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1427	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Análisis y selección de posibles tecnologías inalámbricas a utilizar	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1426	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Revisión del estado actual del SATH	Frank Melendez	09/20/2018 09:04 PM	06/01/2018	07/31/2018
1425	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Milestone	New	Normal	Pruebas y ajustes del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	10/15/2018	11/30/2018
1424	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Milestone	New	Normal	Diseño e implementación de la propuesta de la red de sensores	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	08/15/2018	10/31/2018
1423	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Milestone	New	High	Recopilación de información y estado actual del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:19 AM	06/01/2018	09/03/2018
1422	JARS	Task	In progress	Normal	Subsistema de interfaz de configuración ethernet	John Rojas	01/29/2019 02:44 PM	09/13/2018	02/21/2019
1421	JARS	Task	In progress	Normal	Adaptación del formato de datos usando la librería digital_rf	John Rojas	08/28/2018 02:50 PM	07/19/2018	08/30/2018
1420	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Pruebas del sistema	Joel Hanco	10/30/2019 03:37 PM	11/26/2018	12/08/2018
1419	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de sistema embebido y AP	Joel Hanco	08/27/2019 01:28 PM	03/25/2019	
1418	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Construcción de buzón para repetidores	Joel Hanco	03/25/2019 04:39 PM	10/22/2018	10/29/2018
1417	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Construcción de buzón para batería Puntos de monitoreo	Joel Hanco	10/30/2019 03:34 PM	07/02/2019	07/11/2019
1416	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de puntos de monitoreo y repetidores	Joel Hanco	10/30/2019 03:34 PM	10/22/2018	07/11/2019
1415	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de caseta para puntos de monitoreo y repetidores	Joel Hanco	10/30/2019 03:32 PM	09/17/2018	10/08/2018
1414	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de case para embebido	Joel Hanco	03/25/2019 04:37 PM	09/03/2018	09/24/2018
1413	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de estaciones de monitoreo y repetidores.	Joel Hanco	10/30/2019 03:32 PM	09/03/2018	02/15/2019
1412	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cotización y compras de materiales	Joel Hanco	08/27/2019 01:31 PM	08/01/2018	09/28/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1411	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Diseño de estaciones de monitoreo	Joel Hanco	11/28/2018 04:36 PM	08/20/2018	08/27/2018
1410	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Realizar inspección en cauce Rioseco	Joel Hanco	08/15/2018 09:30 PM	08/06/2018	08/13/2018
1409	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Coordinar visita a instalaciones de Petramas - Huaycoloro	Joel Hanco	02/26/2019 05:03 PM	08/01/2018	08/30/2018
1408	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Definir ubicación y cantidad de puntos de monitorio y repetidores	Joel Hanco	02/26/2019 05:03 PM	08/01/2018	08/30/2018
1407	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Enhancement	New	Normal	Ampliación y mejoras SATH	Joel Hanco	10/30/2019 03:37 PM	08/01/2018	07/31/2019
1406	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento trimestral del SATH	Joel Hanco	07/24/2018 09:55 PM	07/02/2018	07/05/2018
1405	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras en adquisición de imágenes en oscuridad	Joel Hanco	08/28/2018 03:36 PM	07/16/2018	08/09/2018
1404	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo de camara IP	Joel Hanco	07/24/2018 10:03 PM	07/09/2018	07/16/2018
1401	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Diseño del compartimiento del radar	Daniel Ortecho	03/12/2019 04:19 PM	08/20/2018	03/31/2019
1386	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Control del pedestal	Daniel Ortecho	10/29/2021 07:24 PM	07/01/2021	10/29/2021
1378	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Software de control e Integracion y monitoreo	Alessandro Morales	10/20/2021 10:28 PM	08/10/2021	08/18/2021
1377	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Software de Procesamiento	Alexander Valdez	01/29/2020 02:50 PM	01/01/2020	04/30/2020
1375	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Base de datos actualizada 2016-2018	Alessandro Morales	06/30/2018 04:40 PM	06/13/2018	07/19/2018
1371	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Planificacion	Juan Carlos Espinoza	06/16/2018 03:11 PM	06/04/2018	07/02/2018
1370	Radar Meteorologico	Milestone	In progress	Normal	Gestion del proyecto	Juan Carlos Espinoza	10/01/2018 02:33 PM	06/04/2018	10/11/2018
1366	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Documentacion		05/31/2018 07:59 PM	06/04/2018	
1363	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo tarjeta y case SATH V1	Joel Hanco	05/29/2019 06:46 PM	05/27/2018	
1362	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo y ubicación de servidor	Joel Hanco	05/27/2018 08:54 PM	05/25/2018	
1361	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Migracion de app web	Joel Hanco	05/27/2018 08:51 PM	04/01/2018	
1360	JARS	Task	Resolved	Normal	Ensamblado de tarjetas de adquisición versión final	John Rojas	11/28/2018 05:30 PM	06/04/2018	11/26/2018
1357	Radar HF	Task	In progress	Normal	Modificar la Web Sistema HF	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:44 PM	05/16/2018	02/25/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1341	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Pruebas y operacion de programas de procesamiento para obtención del TEC	Alessandro Morales	05/10/2018 10:21 PM	04/10/2018	04/18/2018
1335	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Tener sistema de recepción con 3 estaciones operativas al 100% integrado con servidor de datos	Alessandro Morales	02/18/2019 07:19 PM	10/16/2016	07/19/2018
1333	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	PRUEBAS DE TRANSMISION Y RECEPCION FINALES	Alessandro Morales	02/18/2019 05:11 PM	04/03/2018	07/12/2018
1331	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Optimización de JETT 3.0	Alessandro Morales	02/14/2019 08:57 PM	04/13/2018	06/28/2018
1330	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Pruebas finales de etapas de codificación en transmisor y decodificación del receptor	Alessandro Morales	06/13/2018 09:36 PM	04/03/2018	07/19/2018
1329	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Completar pruebas de vacío, ciclos de temperatura y vibración de JETT y componentes	Alessandro Morales	06/13/2018 09:44 PM	04/03/2018	07/19/2018
1328	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	High	Acondicionamiento, ajuste y acoplamiento de antena final de JETT	Fernando Villanueva	04/03/2018 10:03 PM	04/03/2018	05/24/2018
1327	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Tener operativo Radio Transmisor JETT 3.0 al 100%	Alessandro Morales	07/25/2018 05:14 PM	06/11/2018	07/05/2018
1326	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	High	Implementación, optimización de antena prototipo de transmisor	Fernando Villanueva	04/03/2018 09:52 PM	04/03/2018	04/18/2018
1312	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento trimestral	Joel Hanco	05/27/2018 08:49 PM	04/02/2018	04/05/2018
1311	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Prueba de dos modulos de RF (ABS)	Neilck Vila	03/28/2018 06:01 AM	04/09/2018	04/12/2018
1310	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Reconexion ABS cuarto norte	Neilck Vila	03/28/2018 06:00 AM	03/26/2018	
1309	Sistema Integrado de Radar	Task	New	Normal	Pruebas Finales scheduler/campañas	Juan Carlos Espinoza	03/22/2018 07:16 AM	03/19/2018	03/29/2018
1307	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Revision de Central Telefonica	Alejandro Belleza	03/14/2018 04:28 AM	03/16/2018	03/16/2018
1306	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Prj_Volcanes PCB enfoque_control_camaraIR	Alejandro Belleza	03/14/2018 08:56 AM	03/09/2018	
1304	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Habilitar envío de alertas vía Facebook	Joel Hanco	04/02/2018 03:09 PM	03/06/2018	
1298	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de sensor ultrasónico en cauce Rioseco	Joel Hanco	02/23/2018 08:36 AM	02/19/2018	03/10/2018
1297	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo de case en estaciones Huaycoloro y Rioseco	Joel Hanco	03/06/2018 07:45 AM	02/19/2018	02/24/2018
1296	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Pruebas de envío automático alertas vía correo electrónico	Joel Hanco	02/23/2018 08:39 AM	02/15/2018	02/22/2018
1295	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras interfaz web SATH	Joel Hanco	02/15/2018 02:01 PM	01/01/2018	03/31/2018
1294	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Diseño e implementación de Shield SATH	Joel Hanco	02/23/2018 08:38 AM	01/15/2018	02/15/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1293	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo y configuración de AP en operaciones cauce Huaycoloro y Rioseco	Joel Hanco	02/15/2018 01:29 PM	02/05/2018	02/12/2018
1291	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Enhancement	New	Normal	Mejoras de SATHV2.0	Joel Hanco	05/29/2019 06:46 PM	01/01/2018	08/09/2018
1290	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Feature	New	Urgent	Llenar y actualizar el Redmine de acuerdo al plan de trabajo	Joel Hanco	04/02/2018 02:52 PM	02/15/2018	02/22/2018
1289	JARS	Task	In progress	Normal	Manual técnico del prototipo final	John Rojas	01/29/2019 03:29 PM	12/24/2018	01/31/2019
1283	JARS	Task	In progress	Normal	Pruebas y ajustes de versión final	John Rojas	11/28/2018 05:32 PM	06/04/2018	12/20/2018
1277	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Documentacion de proyecto	Joab Apaza	06/25/2019 02:12 PM	02/04/2019	06/27/2019
1261	Radar HF	Task	New	Normal	Informe Tecnico	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:34 PM	08/08/2018	03/25/2019
1255	Radar HF	Task	New	Normal	Instalación de UPS en Estación de Huancayo	Luis Vilcapoma	11/29/2018 07:39 PM	03/12/2018	03/25/2019
1253	Radar HF	Milestone	In progress	High	Desarrollo	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:43 PM	10/17/2017	03/12/2019
1250	PMO JRO	Milestone	New	Normal	Presentaciones	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:37 PM	04/02/2018	09/06/2018
1242	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Realizacion de manuales de funcionamiento	Joab Apaza	06/25/2019 02:12 PM	02/04/2019	06/27/2019
1241	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Evaluacion de mejoras/adaptaciones	Joab Apaza	03/04/2019 04:23 PM	01/02/2019	01/31/2019
1240	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Revision de programas de procesamiento de datos	Joab Apaza	03/04/2019 04:22 PM	12/04/2018	01/16/2019
1239	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Instalacion de firmware personalizado en el avion y verificacion de funcionamiento	Joab Apaza	09/25/2018 05:44 PM	03/29/2018	09/14/2018
1238	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Pruebas de Avión, pruebas multirrotor con video	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	07/30/2018	06/22/2019
1237	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Instalación electrónica y calibración de cuadricóptero	Joab Apaza	12/17/2018 02:54 PM	05/14/2018	10/15/2018
1227	Radar HF	Task	New	Normal	Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:49 PM	11/05/2018	11/12/2018
1226	Radar HF	Task	New	Normal	Instalación en Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:47 PM	10/22/2018	11/01/2018
1225	Radar HF	Task	In progress	Normal	Instalación de Estación de RX Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:49 PM	10/22/2018	11/12/2018
1218	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Instalación de Estaciones de RX	Karim Kuyeng	11/29/2018 07:35 PM	12/04/2017	11/12/2018
1194	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Instalacion en Campo	Fiorella Quino	05/20/2019 05:03 PM	11/30/2017	12/28/2017
1184	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Comments	High	Inventario de componentes Tx Rx	Jose Chavez	02/18/2019 06:59 PM	11/23/2017	11/28/2017
1178	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Intalacion de Malla en Huancayo		12/20/2017 04:04 PM	01/29/2018	03/30/2018
1177	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Fabricacion de Malla		12/20/2017 04:05 PM	01/08/2018	01/29/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1176	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Elaboracion y Compra de lista de Componentes		12/20/2017 04:11 PM	11/22/2017	01/18/2018
1175	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Analisis de Esfuerzo		12/20/2017 04:03 PM	10/09/2017	10/23/2017
1174	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Simulacion RF		11/02/2017 12:15 PM	10/02/2017	10/16/2017
1173	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Diseño de Malla		12/20/2017 04:03 PM	09/18/2017	10/02/2017
1171	Radar HF	Task	New	Normal	Limpieza de Discos	Luis Vilcapoma	11/29/2018 07:40 PM	11/06/2017	04/29/2019
1168	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Mantenimiento	Luis Vilcapoma	11/29/2018 07:40 PM	11/06/2017	04/29/2019
1151	Radar HF	Task	In progress	High	Prueba de Preamps RX	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:43 PM	11/07/2017	03/12/2019
1149	Radar HF	Task	New	High	Prueba de todos los Preamps Rx de SCION	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:43 PM	11/07/2017	01/21/2019
1142	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Pintar antena y ponerle anticorrosivo	Jamir Inostroza	12/12/2017 01:53 PM	11/13/2017	11/17/2017
1135	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Malla anti-clutter		12/20/2017 04:04 PM	09/18/2017	03/30/2018
1134	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Segundo viaje		12/12/2017 01:59 PM	09/11/2017	03/30/2018
1133	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Cambiar tarjeta de DDS (Up Converter)	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:01 PM	01/29/2018	03/30/2018
1132	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Primer viaje		12/12/2017 01:55 PM	10/16/2017	10/20/2017
1108	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Documentacion	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:34 PM	08/08/2018	03/25/2019
1104	Radar HF	Enhancement	In progress	Normal	Publicacion de Resultados	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:44 PM	10/17/2017	02/25/2019
1100	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Implementar un docker para signal chain en windows	Juan Carlos Espinoza	08/23/2017 08:20 PM	08/23/2017	09/29/2017
1099	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Implementar el cambio de envio de plots por FTP	Juan Carlos Espinoza	08/23/2017 08:17 PM	08/23/2017	09/29/2017
1098	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Añadir el calendario de plots	Joaquín Verástegui	11/02/2017 12:08 PM	08/23/2017	09/29/2017
1097	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Instalar fusibles de RF en el radar para proteccion ante tormentas	Joaquín Verástegui	08/23/2017 07:52 PM	08/23/2017	
1095	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Fabricar Prototipo TR de 10KW	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:05 PM	09/11/2017	12/11/2017
1094	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Colocar cuarto canal para el Down Converter con amplificador de campo	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:11 PM	02/07/2018	03/30/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1091	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Matchear los TR de los amplificadores de campo con condensadores	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:01 PM	01/29/2018	03/30/2018
1090	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Llevar un osciloscopio de bajo ancho de banda para monitorear las señales del radar	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:03 PM	02/01/2018	03/30/2018
1089	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Fabricar un detector de envolvente	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:00 PM	01/29/2018	03/30/2018
1088	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Comprar un web power switch e instalarlo en Huancayo	Joaquín Verástegui	12/12/2017 01:59 PM	01/29/2018	03/30/2018
1086	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Cambiar la topología del Up Converter	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:03 PM	01/15/2018	02/28/2018
1077	JARS	Milestone	New	Normal	SOPORTE Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO	John Rojas	03/18/2019 01:50 PM	04/10/2017	03/12/2019
1062	JARS	Milestone	New	Normal	DOCUMENTACIÓN	John Rojas	01/06/2019 04:59 PM	08/16/2017	12/28/2018
1055	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Supervision-Revision Cronograma	Ramiro Yanque	11/29/2018 07:46 PM	08/01/2017	11/08/2018
1053	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Validación de Precipitación e intensidad de lluvia con CLAIRE	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:24 PM	02/13/2017	10/10/2017
1052	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Validación de la estimación de vientos con datos de CLAIRE	Erick Bocanegra	11/28/2017 07:36 PM	07/17/2017	10/05/2017
1041	JARS	Milestone	New	Normal	HARDWARE	John Rojas	02/26/2019 01:35 PM	04/20/2017	03/21/2019
1038	Monitoreo de Volcanes	Task	Resolved	Normal	Informe del taller de difusión de resultados	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	05/01/2019	05/30/2019
1037	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Estudio linea de salida	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	05/01/2019	05/30/2019
1036	Monitoreo de Volcanes	Task	Resolved	Normal	Elaboración informe hito 5	Joab Apaza	06/25/2019 02:13 PM	05/01/2019	05/30/2019
1033	Radar HF	Milestone	In progress	High	Trabajos Adicionales Instalación estaciones de RX	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:43 PM	11/07/2017	03/12/2019
1025	Radar HF	Task	In progress	Normal	Adquisiciones Locales	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	06/05/2017	11/12/2018
1024	Radar HF	Task	In progress	Normal	Compras en el Extranjero	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/04/2017	11/19/2018
1023	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Adquisición de Bienes y Servicios	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	06/05/2017	11/19/2018
1015	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Instalacion de radar	Fiorella Quino	11/02/2017 12:07 PM	08/23/2017	08/29/2017
990	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Estimación de precipitación con data del MIRA35c	Erick Bocanegra	08/23/2017 02:35 PM	02/13/2017	10/22/2017
985	JARS	Milestone	New	Normal	SOFTWARE	John Rojas	02/26/2019 01:18 PM	05/29/2017	03/14/2019
959	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Primer momento para la velocidad vertical de precipitación	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:25 PM	02/13/2017	06/22/2017
956	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Implementación de las técnicas SA para la estimación de los vientos troposféricos	Erick Bocanegra	11/28/2017 07:36 PM	10/10/2016	10/05/2017
954	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Validar estimación de la precipitación con MIRA35c	Erick Bocanegra	08/23/2017 02:34 PM	02/13/2017	10/22/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
952	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Ajuste de doble Gaussiana	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:25 PM	04/26/2017	
949	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Compra y Construccion de Componentes	Fiorella Quino	11/28/2017 09:30 PM	05/20/2017	08/14/2017
947	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Pruebas de radar UHF		11/28/2017 10:01 PM	05/15/2017	08/03/2017
932	JARS	Milestone	New	Normal	DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN	John Rojas	02/12/2019 02:05 PM	03/13/2017	02/04/2019
930	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	New	Normal	Implementar la señal de Tx programando directamente el FPGA (sin usar el app SDR Transceiver)		03/09/2017 01:47 PM	03/09/2017	
928	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Investigar sobre protocolo Rest, formato json, protocolo HTTP	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
927	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Informe Final y Presentación	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	02/20/2017	03/02/2017
926	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Planificar la capacitacion a Operaciones	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	02/14/2017	02/16/2017
925	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 3	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/22/2017	03/27/2017
924	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 2	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/20/2017	03/22/2017
923	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 1	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/13/2017	03/17/2017
922	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Codificación Tareas INT-TS-ST-COMM en hilos	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
919	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Generador de REQ_DATA	Luis Gonzáles	02/13/2017 04:59 PM	02/06/2017	02/13/2017
918	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Codificación Transferencia Data ADC FPGA	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017
917	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Codificación Flanco REQ_DATA	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:55 PM	02/06/2017	02/06/2017
916	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/13/2017	03/27/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
915	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Almacenamiento-Comunicación	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
914	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Pre-procesamiento	Luis Gonzáles	03/02/2017 07:56 PM	02/06/2017	03/03/2017
913	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Adquisición	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017
912	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Replanteamiento SAIG	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	02/06/2017	03/27/2017
911	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Publicacion final de los datos	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	02/20/2017	03/09/2017
910	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Adaptar diseño base en Eagle para el shield	Giancarlo Patiño	01/31/2017 01:53 PM	01/31/2017	02/02/2017
909	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Revision Bibliografica	Marco Apolinario	02/22/2017 02:49 PM	01/31/2017	02/21/2017
907	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creación de grafico con desv.	Silke Donayre	01/30/2017 06:53 PM	01/30/2017	
904	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creación de demo.	Silke Donayre	03/02/2017 09:47 PM	01/26/2017	
902	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Ver si se puede usar la librería gr-radar de GNU Radio	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:17 PM	01/03/2017	
901	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Ir guardando ordenadamente los archivos usados/generados	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:36 PM	01/03/2017	
900	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Procesos anteriores a exportar/procesar la data (GNU Radio)	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:28 PM	01/03/2017	
899	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Manejo de python orientado al procesamiento de las muestras	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	
898	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Familiarizarse con la lectura/escritura, transferencia de muestras	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:21 PM	01/03/2017	
897	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Trasmitir una señal RF modulada en BPSK con código barker 13	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
896	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Transmitir un pulso modulado en RF	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:28 PM	01/03/2017	
895	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Transmitir una señal senoidal en RF	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:27 PM	01/03/2017	
894	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Definir los ambientes de procesamiento e interconexión	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:33 PM	01/03/2017	
893	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Adquisicion de Datos	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	01/23/2017	02/16/2017
892	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Formato MADRIGAL	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	01/18/2017	01/31/2017
891	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Adquision Online	Marco Apolinario	01/25/2017 03:34 PM	01/16/2017	01/19/2017
890	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Bibliografia	Marco Apolinario	01/31/2017 01:20 PM	01/02/2017	01/29/2017
889	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Datos Agosto 2016	Marco Apolinario	01/25/2017 03:33 PM	01/09/2017	01/12/2017
888	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Pruebas	Marco Apolinario	01/25/2017 03:33 PM	01/04/2017	01/05/2017
887	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Software y Datos	Marco Apolinario	01/25/2017 03:31 PM	01/02/2017	01/04/2017
886	Procesamiento de datos de JASMET	Milestone	New	Normal	JASMET configuración T	Marco Apolinario	03/09/2017 01:25 PM	01/31/2017	03/02/2017
885	Procesamiento de datos de JASMET	Milestone	New	Normal	Publicacion en MADRIGAL	Marco Apolinario	03/09/2017 01:25 PM	01/02/2017	03/09/2017
884	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Sistemas de radar implementados en el JRO	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:38 PM	01/03/2017	
882	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	GNU Radio en PC - Pruebas	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:10 PM	01/03/2017	
881	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	GNU Radio corriendo en la PC	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:39 PM	01/03/2017	
880	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Interfaz Red Pitaya - GNU Radio	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:39 PM	01/03/2017	
879	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Documentación oficial - Desarrollador	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
878	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Leer la documentación oficial del red pitaya (usuario)	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
877	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Utilización de GNU Radio	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:37 PM	01/03/2017	
876	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Visión general de SDR	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
874	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	New	Normal	script para separar cada pase de los pases dobles	José Suclupe	01/25/2017 02:00 PM	01/25/2017	
873	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Lectura de principios básicos de radar	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:41 PM	01/03/2017	
872	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	Resolved	Normal	Identificación del problema del algoritmo debido al cual falla el calculo del rTEC	José Suclupe	01/25/2017 01:57 PM	01/25/2017	
871	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	Resolved	Normal	Script para mezclar passes simples y generar passes dobles		01/25/2017 01:48 PM	01/25/2017	
870	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Uso de mqtt y websockets.	Silke Donayre	01/30/2017 05:12 PM	01/17/2017	
869	Generador de señales de clock programable por web	Task	Resolved	Normal	Adaptar comandos en Rest	Giancarlo Patiño	02/14/2017 05:02 PM	01/17/2017	01/19/2017
868	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Adaptar libreria de Adafruit para el si5351C	Giancarlo Patiño	01/11/2017 07:32 PM	01/15/2017	01/19/2017
866	Generador de señales de clock programable por web	Task	Resolved	Normal	Revisar documentación del LCD NHD C0220BiZ	Giancarlo Patiño	01/24/2017 01:27 PM	01/11/2017	01/12/2017
865	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Definir graficos: IDI	Silke Donayre	02/13/2017 01:38 PM	01/10/2017	
864	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Definir graficos: operaciones.	Silke Donayre	02/13/2017 01:37 PM	01/10/2017	
863	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Definir graficos: cielo	Silke Donayre	01/30/2017 06:52 PM	01/10/2017	
862	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creacion de RTI	Silke Donayre	01/17/2017 08:04 PM	01/10/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
861	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creacion Spectrograma	Silke Donayre	01/10/2017 09:51 PM	01/10/2017	
858	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	Resolved	Normal	Instalación de IDE ATOM, librerías para python: numpy, matplotlib y scipy.	José Suclupe	01/04/2017 10:35 PM	01/04/2017	
856	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Testing y documentación	Silke Donayre	02/27/2017 03:20 PM	02/27/2017	03/09/2017
854	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de librería	Silke Donayre	03/02/2017 09:47 PM	01/10/2017	
848	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de mapa preliminar	Silke Donayre	02/13/2017 01:38 PM	01/10/2017	
845	Generador de señales de clock programable por web	Task	In progress	Normal	Investigar sobre la tarjeta de evaluación TIVA	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
842	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Milestone	New	Normal	Determinar pases satelitales con Doble Satellite	José Suclupe	01/25/2017 02:00 PM	01/04/2017	
841	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion de Python y de Atom	Luis de la Cruz	01/04/2017 04:50 PM	01/04/2017	01/05/2017
840	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	API - Web del generador de señal de reloj	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:15 PM	01/04/2017	
839	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Documentación	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:12 PM	01/04/2017	
838	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Diseño de shield Generador de de CLK para TIVA	Giancarlo Patiño	01/31/2017 01:53 PM	01/31/2017	02/02/2017
837	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Integración de software y pruebas del sistema completo	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:10 PM	01/04/2017	
836	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de interfaz para LCD	Giancarlo Patiño	02/07/2017 07:32 PM	01/11/2017	01/18/2017
835	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Implementación de RESTful en TIVA	Giancarlo Patiño	01/17/2017 05:10 PM	01/17/2017	01/19/2017

...