

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1933	IDI - Instrumentación de radares	Support	Resolved	Normal	Revisión de problema de generación de RF		04/24/2024 03:17 AM	04/03/2024	04/04/2024
1932	IDI - Instrumentación de radares	Support	Resolved	Normal	Adecuación de PC de adquisición con case rackeable		03/14/2024 09:47 AM	03/11/2024	03/12/2024
1876	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Operation and tests at Santa Maria		08/02/2023 11:55 AM	10/01/2025	09/30/2026
1875	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Operation and tests at Huancayo		08/02/2023 11:58 AM	10/01/2025	09/30/2026
1874	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Calibrations and tests at Santa Maria		08/02/2023 11:53 AM	10/01/2024	09/30/2025
1873	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Santa Maria (ARX & DRX)		08/02/2023 11:52 AM	10/01/2024	09/30/2025
1872	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Calibrations and tests at Huancayo		08/02/2023 11:52 AM	10/01/2024	09/30/2025
1871	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Huancayo (ARX & DRX)		08/02/2023 11:51 AM	10/01/2024	09/30/2025
1870	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Santa Maria (Antenna & Housing)		08/02/2023 11:50 AM	10/01/2023	09/30/2024
1869	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Huancayo (Antenna & Housing)		08/02/2023 11:50 AM	10/01/2023	09/30/2024
1868	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Cable assembly & housing preparation at Jicamarca		08/02/2023 11:45 AM	10/01/2023	09/30/2024
1867	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Preparation of local sites (Santa Maria and Huancayo)		08/02/2023 11:44 AM	10/01/2023	09/30/2024
1866	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Purchasing of (Housing, ARX, DRX)		08/02/2023 11:44 AM	10/01/2023	09/30/2024
1865	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Design and preliminary discussions with UNM		08/02/2023 11:43 AM	01/01/2023	08/30/2023
1864	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Purchasing of (Housing, ARX, DRX)		08/02/2023 11:42 AM	10/01/2022	09/30/2023
1863	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Purchasing of (Antenna, FEE, Cabling)		08/02/2023 11:42 AM	10/01/2022	09/30/2023
1862	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Selection of parts		08/02/2023 11:41 AM	10/01/2022	09/30/2023
1765	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación de dobladora		10/31/2019 09:51 PM	08/28/2019	08/29/2019
1694	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cambio de vientos Huaycoloro 2		05/23/2019 08:14 PM	05/21/2019	05/27/2019
1693	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento Abril		05/23/2019 08:12 PM	04/24/2019	04/25/2019
1692	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento Marzo		05/23/2019 08:11 PM	03/18/2019	03/19/2019
1691	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Febrero		05/23/2019 08:14 PM	03/18/2019	05/27/2019
1690	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Support	New	Normal	Mantenimiento estaciones SATH		05/23/2019 08:14 PM	03/18/2019	05/27/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1689	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras app web		10/30/2019 03:36 PM	02/23/2019	07/31/2019
1671	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Rioseco2		08/27/2019 01:27 PM	03/25/2019	
1670	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Rioseco1		03/25/2019 04:43 PM	03/25/2019	
1669	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Repetidor1		05/23/2019 08:05 PM	03/25/2019	
1668	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Huaycoloro2		08/27/2019 01:28 PM	03/25/2019	
1661	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Multirroto hexa		06/25/2019 02:11 PM	03/13/2019	05/30/2019
1660	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Nuevo avión		05/29/2019 05:27 PM	03/20/2019	06/22/2019
1633	JARS	Task	In progress	Normal	Revisión y pruebas de la librería digital RF para escribir y leer archivos hdf5		02/26/2019 01:20 PM	02/18/2019	03/14/2019
1623	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de control ver. 1.0		03/20/2019 08:13 PM	02/20/2019	02/25/2019
1570	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de experimento		03/20/2019 04:51 PM	03/05/2019	03/06/2019
1569	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de apunte		03/20/2019 04:49 PM	03/05/2019	03/05/2019
1568	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de módulos RF con transmisores		03/20/2019 04:50 PM	02/28/2019	03/04/2019
1560	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Pruebas		03/20/2019 01:28 PM	02/11/2019	03/06/2019
1559	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Mantenimiento		03/20/2019 01:27 PM	01/08/2019	02/08/2019
1558	ABS	Milestone	In progress	Normal	Fabricación		01/29/2020 08:51 PM	12/10/2018	02/06/2020
1556	ABS	Milestone	In progress	Normal	Diseño		07/09/2019 12:55 PM	11/28/2018	06/06/2019
1496	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Python drivers test for APACHE CASSANDRA		11/28/2018 02:59 PM	10/17/2018	10/24/2018
1491	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Requerimientos mecánicos y eléctricos del housing		10/01/2018 05:09 PM	10/01/2018	10/31/2018
1466	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Otros		08/27/2018 01:59 PM	08/21/2018	09/06/2018
1366	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Documentacion		05/31/2018 07:59 PM	06/04/2018	
1178	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Intalacion de Malla en Huancayo		12/20/2017 04:04 PM	01/29/2018	03/30/2018
1177	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Fabricacion de Malla		12/20/2017 04:05 PM	01/08/2018	01/29/2018
1176	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Elaboracion y Compra de lista de Componentes		12/20/2017 04:11 PM	11/22/2017	01/18/2018
1175	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Analisis de Esfuerzo		12/20/2017 04:03 PM	10/09/2017	10/23/2017
1174	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Simulacion RF		11/02/2017 12:15 PM	10/02/2017	10/16/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1173	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Diseño de Malla		12/20/2017 04:03 PM	09/18/2017	10/02/2017
1135	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Malla anti-clutter		12/20/2017 04:04 PM	09/18/2017	03/30/2018
1134	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Segundo viaje		12/12/2017 01:59 PM	09/11/2017	03/30/2018
1132	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Primer viaje		12/12/2017 01:55 PM	10/16/2017	10/20/2017
947	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Pruebas de radar UHF		11/28/2017 10:01 PM	05/15/2017	08/03/2017
930	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	New	Normal	Implementar la señal de Tx programando directamente el FPGA (sin usar el app SDR Transceiver)		03/09/2017 01:47 PM	03/09/2017	
871	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	Resolved	Normal	Script para mezclar passes simples y generar passes dobles		01/25/2017 01:48 PM	01/25/2017	
806	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Documentacion		01/03/2017 09:16 PM	02/27/2017	02/28/2017
805	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Pruebas del dispositivo		01/03/2017 09:10 PM	02/20/2017	02/23/2017
804	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de Scripts-Test de la API REST		01/03/2017 09:00 PM	02/06/2017	02/09/2017
803	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de Firmware		01/03/2017 08:47 PM	01/23/2017	02/02/2017
802	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de hardware Power-IO		01/03/2017 08:08 PM	01/09/2017	01/17/2017
801	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Preparacion del ambiente de desarrollo		01/04/2017 04:50 PM	01/03/2017	01/05/2017
798	Librería Gráfica JS	Milestone	New	Normal	Dominio de conceptos Javascript		01/03/2017 02:51 PM	01/03/2017	01/05/2017
796	Librería Gráfica JS	Milestone	New	Normal	Dominio de conceptos Javascript		12/29/2016 10:47 PM	12/29/2016	
750	Sistema de inventario CIELO	Task	New	Normal	Programa de lectura de códigos QR		07/26/2016 01:58 PM	07/26/2016	
739	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Pruebas del sistema		05/20/2019 05:03 PM	11/06/2017	11/28/2017
738	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Implementación de módulo de control		05/20/2019 05:03 PM	10/03/2016	11/17/2017
737	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Diseño de la versión 2.0 del módulo de control		05/20/2019 05:02 PM	07/04/2016	09/15/2016
736	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Estudio de la versión 1.0		05/20/2019 05:02 PM	06/06/2016	07/18/2016
1929	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Pruebas con nuevos amplificadores	Alejandro Belleza	01/26/2024 03:59 PM	01/05/2024	01/24/2024

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1922	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Soldadura de 03 tarjetas de adquisición	Alejandro Belleza	04/24/2024 03:15 AM	02/01/2024	02/19/2024
1919	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:36 PM	04/01/2024	04/04/2024
1918	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Diseño y construcción de chasis	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:35 PM	03/18/2024	03/28/2024
1917	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Soldar componentes en tarjetas de adaptación	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:35 PM	03/04/2024	03/14/2024
1916	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Construir tarjetas y cables de conexión	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:34 PM	02/19/2024	02/29/2024
1915	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Solicitar compra de componentes	Alejandro Belleza	01/04/2024 08:14 PM	01/02/2024	01/04/2024
1914	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Puesta en funcionamiento en operaciones	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:32 PM	02/05/2024	02/08/2024
1913	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI DDS EW Drifts	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:31 PM	01/29/2024	02/01/2024
1912	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI DDS Faraday	Alejandro Belleza	01/16/2024 10:02 PM	01/29/2024	01/31/2024
1911	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Construir y soldar tarjetas de adaptación y cables de conexión (Faraday, EW Drifts)	Alejandro Belleza	01/18/2024 01:55 AM	01/04/2024	01/25/2024
1910	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Programar embebidos de DDS Faraday, EW Drifts	Alejandro Belleza	01/09/2024 04:49 PM	01/08/2024	01/09/2024
1891	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 1.2 BACKUP	Alejandro Belleza	01/05/2024 04:46 PM	01/02/2024	04/04/2024
1817	ABS	Task	New	Normal	Fabricación de 24 cables de control a RF	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:51 PM	01/27/2020	02/06/2020
1807	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de alojamientos	Alejandro Belleza	01/20/2020 10:10 PM	08/24/2020	08/31/2020
1806	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de tarjetas de poder y control	Alejandro Belleza	01/20/2020 10:06 PM	06/08/2020	08/21/2020
1805	ABS	Task	New	Normal	Preparación de cables internos, poder, STP y control a RF	Alejandro Belleza	01/20/2020 09:58 PM	03/25/2020	06/05/2020
1795	ABS	Task	New	Normal	PreparacionAlojamiento_Control	Alejandro Belleza	01/20/2020 09:54 PM	02/03/2020	03/24/2020
1791	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación 52 módulos de control ABS	Alejandro Belleza	02/26/2020 01:02 PM	01/16/2020	11/02/2021
1772	ABS	Task	Resolved	Normal	Cambio de ubicación del TIP	Alejandro Belleza	08/27/2019 08:03 PM	08/15/2019	08/16/2019
1738	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de tarjeta de interfaz	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:43 PM	11/05/2019	01/16/2020

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1737	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamblaje de tarjeta de poder	Alejandro Belleza	11/27/2019 08:00 PM	11/05/2019	11/22/2019
1732	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de 12 filtros en con toroides	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:16 PM	11/04/2019	11/05/2019
1655	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 2	Alejandro Belleza	04/24/2024 03:17 AM	03/19/2019	04/04/2024
1563	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de 4 módulos de control - 1 prueba y 3 backup	Alejandro Belleza	03/26/2019 11:31 PM	12/10/2018	01/15/2019
1307	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Revisión de Central Telefonica	Alejandro Belleza	03/14/2018 04:28 AM	03/16/2018	03/16/2018
1306	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Prj_Volcanes PCB enfoque_control_camaraIR	Alejandro Belleza	03/14/2018 08:56 AM	03/09/2018	
1095	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Fabricar Prototipo TR de 10KW	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:05 PM	09/11/2017	12/11/2017
1091	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Matchear los TR de los amplificadores de campo con condensadores	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:01 PM	01/29/2018	03/30/2018
1089	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Fabricar un detector de envolvente	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:00 PM	01/29/2018	03/30/2018
1836	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Waveform Generator (SIRM)	Alessandro Morales	10/29/2021 07:17 PM	08/10/2021	11/03/2021
1378	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Software de control e Integración y monitoreo	Alessandro Morales	10/20/2021 10:28 PM	08/10/2021	08/18/2021
1375	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Base de datos actualizada 2016-2018	Alessandro Morales	06/30/2018 04:40 PM	06/13/2018	07/19/2018
1341	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Pruebas y operación de programas de procesamiento para obtención del TEC	Alessandro Morales	05/10/2018 10:21 PM	04/10/2018	04/18/2018
1335	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Tener sistema de recepción con 3 estaciones operativas al 100% integrado con servidor de datos	Alessandro Morales	02/18/2019 07:19 PM	10/16/2016	07/19/2018
1333	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	PRUEBAS DE TRANSMISION Y RECEPCION FINALES	Alessandro Morales	02/18/2019 05:11 PM	04/03/2018	07/12/2018
1331	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Optimización de JETT 3.0	Alessandro Morales	02/14/2019 08:57 PM	04/13/2018	06/28/2018
1330	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Pruebas finales de etapas de codificación en transmisor y decodificación del receptor	Alessandro Morales	06/13/2018 09:36 PM	04/03/2018	07/19/2018
1329	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Completar pruebas de vacío, ciclos de temperatura y vibración de JETT y componentes	Alessandro Morales	06/13/2018 09:44 PM	04/03/2018	07/19/2018
1327	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Tener operativo Radio Transmisor JETT 3.0 al 100%	Alessandro Morales	07/25/2018 05:14 PM	06/11/2018	07/05/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
292	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Tesis-Sistema de Recarga del hexacoptero	Alessandro Morales	01/02/2018 11:52 PM	09/21/2015	10/30/2017
1833	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Generacion de datos finales en HDF5	Alexander Valdez	07/21/2021 08:00 PM	12/01/2021	12/30/2021
1816	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Integración datos de posicion y procesamiento	Alexander Valdez	10/29/2021 07:22 PM	08/09/2021	11/30/2021
1813	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Software de Adquisicion	Alexander Valdez	10/29/2021 07:22 PM	01/01/2020	03/31/2020
1377	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Software de Procesamiento	Alexander Valdez	01/29/2020 02:50 PM	01/01/2020	04/30/2020
519	Webs y Apps Jicamarca (soporte)	Task	In progress	Normal	Levantar Signal Chain y obtener data de radar real	Cristian Castillo	08/22/2016 01:32 PM	04/11/2016	04/18/2016
1804	ABS	Task	New	Normal	Impresión 3D: Aislantes y soportes	Daniel Ortecho	01/20/2020 04:38 PM	02/03/2020	04/27/2020
1754	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de aislantes para 2 módulos de RF	Daniel Ortecho	11/27/2019 05:25 PM	09/16/2019	11/29/2019
1630	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de componentes para RF version 2	Daniel Ortecho	06/26/2019 04:35 PM	02/28/2019	06/25/2019
1492	Radar Meteorologico	Task	Resolved	Normal	Requerimientos mecánicos y eléctricos del housing	Daniel Ortecho	03/12/2019 04:17 PM	10/01/2018	10/31/2018
1478	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Housing	Daniel Ortecho	10/29/2021 07:43 PM	07/09/2018	03/31/2019
1401	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Diseño del compartimiento del radar	Daniel Ortecho	03/12/2019 04:19 PM	08/20/2018	03/31/2019
1386	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Control del pedestal	Daniel Ortecho	10/29/2021 07:24 PM	07/01/2021	10/29/2021
242	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Elaboración y presentación del informe final de resultados y lecciones aprendidas	Danny Scipión	08/23/2017 01:37 PM	10/01/2017	11/06/2017
140	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Gestión y Documentación	Danny Scipión	11/28/2017 08:06 PM	01/05/2015	12/04/2017
139	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Radar UHF en Huancayo	Danny Scipión	12/12/2017 01:59 PM	06/11/2017	03/30/2018
138	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Urgent	Técnicas de Procesamiento Digital de Señales	Danny Scipión	11/28/2017 07:36 PM	02/02/2015	10/22/2017
137	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Desarrollo de Sistema Radar	Danny Scipión	11/02/2017 12:07 PM	01/05/2015	08/24/2017
136	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Arreglo de antenas	Danny Scipión	11/02/2017 12:19 PM	01/05/2015	08/21/2017
1830	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Software de adquisicion para datos de posicion del pedestal	David Caceres	10/20/2021 10:26 PM	07/01/2021	08/06/2021
1828	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Fabricacion de PCB	David Caceres	10/29/2021 07:24 PM	08/01/2021	10/29/2021
291	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Informes - FINCyT	Diego Lume	06/25/2019 02:11 PM	03/02/2015	05/30/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
283	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Investigación aeronáutica: Construcción de drones, vuelos y pruebas iniciales, retroalimentación del campo y prototipos	Diego Lume	03/09/2018 04:45 AM	11/16/2015	06/05/2018
281	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Selección / Adquisición / Adecuación. Obtener bienes, equipos, materiales e insumos para construcción y modificación de UAVs	Diego Lume	12/17/2018 02:58 PM	02/02/2015	11/30/2018
304	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Envio de Informe Estudio de Salida	Edgardo Pacheco	03/29/2018 08:11 AM	12/18/2016	09/21/2018
1827	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Fabricacion de remolque (externo)	Edson Ynilupu	10/29/2021 07:46 PM	11/15/2021	11/26/2021
1815	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Estructura del remolque	Edson Ynilupu	10/29/2021 07:46 PM	09/01/2021	11/26/2021
1053	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Validación de Precipitación e intensidad de lluvia con CLAIRE	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:24 PM	02/13/2017	10/10/2017
1052	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Validación de la estimación de vientos con datos de CLAIRE	Erick Bocanegra	11/28/2017 07:36 PM	07/17/2017	10/05/2017
990	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Estimación de precipitación con data del MIRA35c	Erick Bocanegra	08/23/2017 02:35 PM	02/13/2017	10/22/2017
959	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Primer momento para la velocidad vertical de precipitación	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:25 PM	02/13/2017	06/22/2017
956	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Implementación de las técnicas SA para la estimación de los vientos troposféricos	Erick Bocanegra	11/28/2017 07:36 PM	10/10/2016	10/05/2017
954	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Validar estimación de la precipitación con MIRA35c	Erick Bocanegra	08/23/2017 02:34 PM	02/13/2017	10/22/2017
952	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Ajuste de doble Gaussiana	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:25 PM	04/26/2017	
1771	ABS	Task	Resolved	Normal	Reingreso de módulos ABS - Traslado a campo	Erick Vargas	09/26/2019 06:38 PM	09/02/2019	09/09/2019
1770	ABS	Task	New	Normal	Revisión de 3 módulos de control versión 1 de backup	Erick Vargas	08/27/2019 07:59 PM	08/23/2019	08/26/2019
1769	ABS	Task	New	Normal	Preparación de módulos de control versión 1: Configuración IPs y Pruebas SIR	Erick Vargas	08/27/2019 07:56 PM	08/21/2019	08/22/2019
1739	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamblaje de tarjetas en tablero Himel	Erick Vargas	01/29/2020 08:47 PM	01/20/2020	01/28/2020
1730	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación y ensamblaje de 12 tableros naranja	Erick Vargas	08/27/2019 07:42 PM	08/16/2019	08/19/2019
1729	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de 12 tapas inferiores para módulos de control	Erick Vargas	08/27/2019 07:35 PM	07/31/2019	08/06/2019
1625	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento equipos de red en antena	Erick Vargas	03/20/2019 08:14 PM	02/25/2019	03/11/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
542	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Subir toda la documentación a SVN con los códigos fuente de hardware y software incluidos en una estructura de directorios ordenada	Fernando Montenegro	04/28/2016 03:42 PM	04/28/2016	05/04/2016
473	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Manual de operación del sistema - Software	Fernando Montenegro	04/02/2018 03:20 PM	12/22/2016	12/29/2016
472	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Manual de operación del sistema - Hardware	Fernando Montenegro	04/02/2018 03:20 PM	12/14/2016	12/21/2016
471	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:58 PM	12/06/2016	12/13/2016
470	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Elaboración de manuales	Fernando Montenegro	04/02/2018 03:20 PM	12/06/2016	12/29/2016
469	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Firma de declaración jurada	Fernando Montenegro	02/01/2016 04:28 PM	12/04/2016	12/05/2016
468	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Redacción del Hito #3	Fernando Montenegro	02/01/2016 04:28 PM	11/21/2016	12/03/2016
466	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ponencia nacional sobre el Sistema de Alerta Temprana de Aluviones	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:51 PM	01/04/2016	11/20/2016
465	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Documentación Fincyt	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:49 PM	01/04/2016	12/05/2016
463	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Configuración de la pc(servidor web)	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:57 PM	09/23/2016	09/29/2016
462	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación y configuración de módulo de comunicaciones	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:56 PM	09/16/2016	09/22/2016
461	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación y configuración de tarjetas electrónicas	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:56 PM	09/09/2016	09/15/2016
460	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación y calibración de sensores	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:48 PM	09/02/2016	09/08/2016
459	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Instalación y calibración del Sistema SATH V2.0 con el YUN	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:49 PM	09/02/2016	09/29/2016
456	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Modificaciones al entorno web	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:43 PM	07/06/2016	07/11/2016
455	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de equipos SATH V1.0 y SATH V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:54 PM	06/27/2016	07/05/2016
454	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Rotular cajas SATH V1.0 y SATH V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:42 PM	06/18/2016	06/26/2016
453	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaboración de circuitos impresos para SATH V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:42 PM	06/03/2016	06/17/2016
452	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaboración de circuitos impresos para SATH V1.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:42 PM	06/03/2016	06/17/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
451	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Mejoras de Sistema SATH V1.0 Y SATH V2.0	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:48 PM	06/03/2016	07/11/2016
450	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar sensores de ultrasonidos con el YUN	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:41 PM	02/17/2016	02/28/2016
449	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar comunicación RS485 con el Yun	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:41 PM	02/01/2016	02/15/2016
448	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar comunicación wifi entre yun y pc servidor	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:41 PM	02/01/2016	02/15/2016
447	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar circuitos de crucetas	Fernando Montenegro	02/01/2016 01:01 PM	01/04/2016	01/16/2016
446	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar los acelerómetros.	Fernando Montenegro	02/01/2016 01:00 PM	01/04/2016	01/16/2016
445	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Pruebas de laboratorio con arduino yun	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:41 PM	01/04/2016	02/28/2016
444	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de equipos en buzón de Rioseco.	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:54 PM	02/01/2016	02/20/2016
443	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Trabajos de campo	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:54 PM	02/01/2016	02/20/2016
442	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaborar informe final de eventos de huaycos a Sedapal.	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	05/26/2016	06/02/2016
441	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Monitorear SATH V1.0 y V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
440	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaborar primer informe de eventos de huaycos a sedapal	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
439	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cambio de crucetas ante evento de huaycos.	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
438	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Atender eventos de huaycos	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
437	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Tuberías y accesorios	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:49 PM	01/02/2016	02/28/2016
436	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Equipos de Telecomunicaciones	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:44 PM	01/04/2016	02/28/2016
427	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Sensores, embebido, fuente de poder, etc.	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:44 PM	01/04/2016	02/28/2016
426	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Adquisición de equipos	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:44 PM	01/02/2016	02/28/2016
1328	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	High	Acondicionamiento, ajuste y acoplamiento de antena final de JETT	Fernando Villanueva	04/03/2018 10:03 PM	04/03/2018	05/24/2018
1326	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	High	Implementación, optimización de antena prototipo de transmisor	Fernando Villanueva	04/03/2018 09:52 PM	04/03/2018	04/18/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1194	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Instalacion en Campo	Fiorella Quino	05/20/2019 05:03 PM	11/30/2017	12/28/2017
1015	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Instalacion de radar	Fiorella Quino	11/02/2017 12:07 PM	08/23/2017	08/29/2017
949	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Compra y Construccion de Componentes	Fiorella Quino	11/28/2017 09:30 PM	05/20/2017	08/14/2017
252	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Sistema Integrado de Radar	Fiorella Quino	11/02/2017 12:08 PM	05/07/2017	09/29/2017
236	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Pruebas de radar y toma de datos	Fiorella Quino	10/25/2017 01:36 PM	08/30/2017	09/11/2017
1453	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Capítulo 4	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
1452	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 3	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
1451	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 2	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	08/27/2018	10/31/2018
1450	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 1	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	07/16/2018	10/31/2018
1449	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Plan de tesis	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	08/06/2018
1448	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	High	Redacción del documento	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	10/31/2018
1447	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Ajustes finales del código	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	11/12/2018	11/30/2018
1446	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas del sistema completo en operacion continua	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	11/05/2018	11/30/2018
1445	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Selección de velocidad de envío de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:28 AM	10/22/2018	11/05/2018
1444	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas del ancho de banda de la comunicación a la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	11/05/2018
1443	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementaci[on] de técnicas de redundancia de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	10/31/2018
1442	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas de fiabilidad de recepción de datos en la red local	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/31/2018
1441	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implenentacion de tecnicas de ahorro de energia	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/15/2018	10/31/2018
1440	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares del consumo de energia	Frank Melendez	12/04/2018 10:29 PM	09/17/2018	10/29/2018
1439	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Determinacion de la ubicacion de los componentes del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:21 AM	08/15/2018	10/29/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1438	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del codigo de comunicaci3n con la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/19/2018
1437	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del codigo para un repetidor	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/12/2018
1436	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares de alcance del enlace de comunicaci3n	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/24/2018	10/04/2018
1435	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del protocolo de comunicaci3n en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/10/2018	09/24/2018
1434	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del codigo para la comunicaci3n en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:22 AM	09/03/2018	10/04/2018
1433	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementaci3n de la comunicaci3n entre los sensores y la plataforma de desarrollo	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	09/03/2018	09/17/2018
1432	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Pruebas de conectividad preliminares	Frank Melendez	02/25/2019 04:19 AM	07/16/2018	09/03/2018
1431	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Propuesta de circuito de administracion de energa	Frank Melendez	12/03/2018 03:20 PM	08/15/2018	08/31/2018
1430	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Análisis y selecci3n del sistema de energa y carga	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
1429	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo preliminar del consumo de energia del sistema	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
1428	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Analisis y seleccion de las posibles plataformas de desarrollo de hardware	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1427	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Análisis y seleccion de posibles tecnologas inalamblicas a utilizar	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1426	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Revisi3n del estado actual del SATH	Frank Melendez	09/20/2018 09:04 PM	06/01/2018	07/31/2018
1425	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	Normal	Pruebas y ajustes del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	10/15/2018	11/30/2018
1424	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	Normal	Diseño e implementacion de la propuesta de la red de sensores	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	08/15/2018	10/31/2018
1423	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	High	Recopilacion de informacion y estado actual del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:19 AM	06/01/2018	09/03/2018
1502	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Review of PRIMARY KEY (PARTITON KEY AND CLUSTERING KEY) in Apache Cassandra	George Yong	11/28/2018 03:12 PM	11/19/2018	11/23/2018
1501	Database JRO	Task	In progress	Normal	API development for the JRO database	George Yong	11/28/2018 02:59 PM	11/14/2018	12/31/2018
1489	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Logical design of the database architecture	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	10/08/2018	11/01/2018
1488	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Conceptual design of database architecture	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/17/2018	10/15/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1487	Database JRO	Task	Resolved	Normal	review of APACHE CASSANDRA documentation	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/20/2018	10/15/2018
1486	Database JRO	Task	Resolved	Normal	review of relational database documentation	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/12/2018	09/26/2018
1485	Database JRO	Task	Resolved	Normal	review of non-relational database documentation	George Yong	11/28/2018 03:01 PM	09/12/2018	09/26/2018
1482	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Architecture designe for the new database	George Yong	11/28/2018 03:01 PM	09/11/2018	11/01/2018
928	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Investigar sobre protocolo Rest, formato json, protocolo HTTP	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
910	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Adaptar diseño base en Eagle para el shield	Giancarlo Patiño	01/31/2017 01:53 PM	01/31/2017	02/02/2017
869	Generador de señales de clock programable por web	Task	Resolved	Normal	Adaptar comandos en Rest	Giancarlo Patiño	02/14/2017 05:02 PM	01/17/2017	01/19/2017
868	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Adaptar libreria de Adafruit para el si5351C	Giancarlo Patiño	01/11/2017 07:32 PM	01/15/2017	01/19/2017
866	Generador de señales de clock programable por web	Task	Resolved	Normal	Revisar documentación del LCD NHD C0220BiZ	Giancarlo Patiño	01/24/2017 01:27 PM	01/11/2017	01/12/2017
845	Generador de señales de clock programable por web	Task	In progress	Normal	Investigar sobre la tarjeta de evaluación TIVA	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
840	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	API - Web del generador de señal de reloj	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:15 PM	01/04/2017	
839	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Documentación	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:12 PM	01/04/2017	
838	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Diseño de shield Generador de de CLK para TIVA	Giancarlo Patiño	01/31/2017 01:53 PM	01/31/2017	02/02/2017
837	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Integración de software y pruebas del sistema completo	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:10 PM	01/04/2017	
836	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de interfaz para LCD	Giancarlo Patiño	02/07/2017 07:32 PM	01/11/2017	01/18/2017
835	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Implementación de RESTful en TIVA	Giancarlo Patiño	01/17/2017 05:10 PM	01/17/2017	01/19/2017
834	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de interfaz para el IC si5351	Giancarlo Patiño	01/11/2017 07:32 PM	01/15/2017	01/19/2017
833	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Investigación y recopilación de información	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
902	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Ver si se puede usar la librería gr-radar de GNU Radio	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:17 PM	01/03/2017	
901	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Ir guardando ordenadamente los archivos usados/generados	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:36 PM	01/03/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
900	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Procesos anteriores a exportar/procesar la data (GNU Radio)	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:28 PM	01/03/2017	
899	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Manejo de python orientado al procesamiento de las muestras	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	
898	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Familiarizarse con la lectura/escritura, transferencia de muestras	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:21 PM	01/03/2017	
897	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Trasmitir una señal RF modulada en BPSK con código barker 13	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	
896	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Transmitir un pulso modulado en RF	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:28 PM	01/03/2017	
895	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Transmitir una señal senoidal en RF	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:27 PM	01/03/2017	
894	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Definir los ambientes de procesamiento e interconexión	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:33 PM	01/03/2017	
884	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Sistemas de radar implementados en el JRO	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:38 PM	01/03/2017	
882	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	GNU Radio en PC - Pruebas	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:10 PM	01/03/2017	
881	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	GNU Radio corriendo en la PC	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:39 PM	01/03/2017	
880	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Interfaz Red Pitaya - GNU Radio	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:39 PM	01/03/2017	
879	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Documentación oficial - Desarrollador	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
878	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Leer la documentación oficial del red pitaya (usuario)	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
877	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Utilización de GNU Radio	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:37 PM	01/03/2017	
876	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Visión general de SDR	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
873	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Lectura de principios básicos de radar	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:41 PM	01/03/2017	
816	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Pruebas finales y documentación	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:36 PM	01/03/2017	
815	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Implementar los bloques de la cadena de recepción	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:48 PM	01/03/2017	
814	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Implementar los bloques de la cadena de transmisión	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	
813	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Diseñar un diagrama de bloques del sistema completo	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:38 PM	01/03/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
812	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Familiarizarse con la plataforma redpitaya	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
811	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Entender los conceptos de Software Defined Radio	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
810	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Entender los conceptos de radar	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:41 PM	01/03/2017	
1142	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Pintar antena y ponerle anticorrosivo	Jamir Inostroza	12/12/2017 01:53 PM	11/13/2017	11/17/2017
1637	Monitoreo de Volcanes	Task	Resolved	Normal	pruebas Campomar-Ticlio-ROJ	Joab Apaza	06/25/2019 02:12 PM	03/04/2019	06/22/2019
1277	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Documentacion de proyecto	Joab Apaza	06/25/2019 02:12 PM	02/04/2019	06/27/2019
1242	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Realizacion de manuales de funcionamiento	Joab Apaza	06/25/2019 02:12 PM	02/04/2019	06/27/2019
1241	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Evaluacion de mejoras/adaptaciones	Joab Apaza	03/04/2019 04:23 PM	01/02/2019	01/31/2019
1240	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Revisión de programas de procesamiento de datos	Joab Apaza	03/04/2019 04:22 PM	12/04/2018	01/16/2019
1239	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Instalacion de firmware personalizado en el avion y verificacion de funcionamiento	Joab Apaza	09/25/2018 05:44 PM	03/29/2018	09/14/2018
1238	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Pruebas de Avión, pruebas multirrotor con video	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	07/30/2018	06/22/2019
1237	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Instalación electrónica y calibración de cuadricóptero	Joab Apaza	12/17/2018 02:54 PM	05/14/2018	10/15/2018
1038	Monitoreo de Volcanes	Task	Resolved	Normal	Informe del taller de difusión de resultados	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	05/01/2019	05/30/2019
1037	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Estudio linea de salida	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	05/01/2019	05/30/2019
1036	Monitoreo de Volcanes	Task	Resolved	Normal	Elaboración informe hito 5	Joab Apaza	06/25/2019 02:13 PM	05/01/2019	05/30/2019
362	Monitoreo de Volcanes	Milestone	Resolved	Normal	Elaboración Informe Hito 4	Joab Apaza	05/29/2019 05:29 PM	01/10/2019	04/01/2019
288	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Investigación vulcanológica Análisis y procesamiento de datos coleccionados durante vuelo del dron	Joab Apaza	11/07/2017 03:42 PM	06/01/2015	09/24/2017
286	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Calibración y pruebas de campo	Joab Apaza	03/04/2019 04:23 PM	07/10/2017	03/31/2019
1832	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Fabricacion de cajas	Joaquín Verástegui	10/29/2021 07:25 PM	08/01/2021	11/03/2021
1829	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Depuracion firmware	Joaquín Verástegui	07/21/2021 07:48 PM	07/01/2021	08/31/2021
1742	ABS	Task	Resolved	Normal	Doble y soldadura de placas de cobre para dos módulos RF ver.2	Joaquín Verástegui	11/27/2019 05:06 PM	09/04/2019	11/22/2019
1734	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas interfaz	Joaquín Verástegui	11/27/2019 07:57 PM	08/26/2019	11/05/2019
1733	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas de poder	Joaquín Verástegui	11/27/2019 07:56 PM	08/26/2019	11/05/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1706	ABS	Task	Resolved	Normal	Reunión de discusión de propuesta con Operaciones	Joaquín Verástegui	07/25/2019 05:26 PM	07/10/2019	07/11/2019
1133	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Cambiar tarjeta de DDS (Up Converter)	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:01 PM	01/29/2018	03/30/2018
1098	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Añadir el calendario de plots	Joaquín Verástegui	11/02/2017 12:08 PM	08/23/2017	09/29/2017
1097	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Instalar fusibles de RF en el radar para proteccion ante tormentas	Joaquín Verástegui	08/23/2017 07:52 PM	08/23/2017	
1094	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Colocar cuarto canal para el Down Converter con amplificador de campo	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:11 PM	02/07/2018	03/30/2018
1090	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Llevar un osciloscopio de bajo ancho de banda para monitorear las señales del radar	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:03 PM	02/01/2018	03/30/2018
1088	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Comprar un web power switch e instalarlo en Huancayo	Joaquín Verástegui	12/12/2017 01:59 PM	01/29/2018	03/30/2018
1086	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Cambiar la topologia del Up Converter	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:03 PM	01/15/2018	02/28/2018
570	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de alta potencia a módulos de RF reparados por operaciones	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	06/27/2016	06/30/2016
569	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de baja potencia a módulos de RF reparados por operaciones	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	06/20/2016	06/23/2016
505	ABS	Task	Resolved	Normal	Hacer pruebas de campo de RF	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	08/15/2016	08/24/2016
504	ABS	Task	Resolved	Normal	Hacer pruebas de RF y potencia en laboratorio	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	08/08/2016	08/12/2016
503	ABS	Task	Resolved	Normal	Instalar nuevos conectores y cables	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:00 PM	07/28/2016	08/05/2016
501	ABS	Task	Resolved	Normal	Reparación de conectores, cables y contactos	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:00 PM	06/30/2016	07/06/2016
499	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Reparación de módulos de RF	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:02 PM	06/20/2016	08/24/2016
1603	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de puntos de monitoreo	Joel Hanco	03/25/2019 04:35 PM	02/07/2019	02/11/2019
1574	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de puntos de monitoreo	Joel Hanco	02/07/2019 11:23 PM	01/02/2019	02/15/2019
1573	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Conexión de modulo y servidor	Joel Hanco	01/28/2019 10:38 PM	12/18/2018	01/28/2019
1420	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Pruebas del sistema	Joel Hanco	10/30/2019 03:37 PM	11/26/2018	12/08/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1419	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de sistema embebido y AP	Joel Hanco	08/27/2019 01:28 PM	03/25/2019	
1418	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Construcción de buzón para repetidores	Joel Hanco	03/25/2019 04:39 PM	10/22/2018	10/29/2018
1417	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Construcción de buzón para batería Puntos de monitoreo	Joel Hanco	10/30/2019 03:34 PM	07/02/2019	07/11/2019
1416	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de puntos de monitoreo y repetidores	Joel Hanco	10/30/2019 03:34 PM	10/22/2018	07/11/2019
1415	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de caseta para puntos de monitoreo y repetidores	Joel Hanco	10/30/2019 03:32 PM	09/17/2018	10/08/2018
1414	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de case para embebido	Joel Hanco	03/25/2019 04:37 PM	09/03/2018	09/24/2018
1413	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de estaciones de monitoreo y repetidores.	Joel Hanco	10/30/2019 03:32 PM	09/03/2018	02/15/2019
1412	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cotización y compras de materiales	Joel Hanco	08/27/2019 01:31 PM	08/01/2018	09/28/2018
1411	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Diseño de estaciones de monitoreo	Joel Hanco	11/28/2018 04:36 PM	08/20/2018	08/27/2018
1410	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Realizar inspección en cauce Rioseco	Joel Hanco	08/15/2018 09:30 PM	08/06/2018	08/13/2018
1409	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Coordinar visita a instalaciones de Petramas - Huaycoloro	Joel Hanco	02/26/2019 05:03 PM	08/01/2018	08/30/2018
1408	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Definir ubicación y cantidad de puntos de monitorio y repetidores	Joel Hanco	02/26/2019 05:03 PM	08/01/2018	08/30/2018
1407	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Enhancement	New	Normal	Ampliación y mejoras SATH	Joel Hanco	10/30/2019 03:37 PM	08/01/2018	07/31/2019
1406	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento trimestral del SATH	Joel Hanco	07/24/2018 09:55 PM	07/02/2018	07/05/2018
1405	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras en adquisición de imágenes en oscuridad	Joel Hanco	08/28/2018 03:36 PM	07/16/2018	08/09/2018
1404	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo de camara IP	Joel Hanco	07/24/2018 10:03 PM	07/09/2018	07/16/2018
1363	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo tarjeta y case SATH V1	Joel Hanco	05/29/2019 06:46 PM	05/27/2018	
1362	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo y ubicación de servidor	Joel Hanco	05/27/2018 08:54 PM	05/25/2018	
1361	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Migracion de app web	Joel Hanco	05/27/2018 08:51 PM	04/01/2018	
1312	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento trimestral	Joel Hanco	05/27/2018 08:49 PM	04/02/2018	04/05/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1304	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Habilitar envi� de alertas v�a Facebook	Joel Hanco	04/02/2018 03:09 PM	03/06/2018	
1298	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalaci�n de sensor ustras�nico en cauce Rioseco	Joel Hanco	02/23/2018 08:36 AM	02/19/2018	03/10/2018
1297	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo de case en estaciones Huaycoloro y Rioseco	Joel Hanco	03/06/2018 07:45 AM	02/19/2018	02/24/2018
1296	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Pruebas de envi� autom�tico alertas v�a correo electr�nico	Joel Hanco	02/23/2018 08:39 AM	02/15/2018	02/22/2018
1295	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras interfaz web SATH	Joel Hanco	02/15/2018 02:01 PM	01/01/2018	03/31/2018
1294	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Dise�o e implementaci�n de Shield SATH	Joel Hanco	02/23/2018 08:38 AM	01/15/2018	02/15/2018
1293	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo y configuraci�n de AP en operaciones cauce Huaycoloro y Rioseco	Joel Hanco	02/15/2018 01:29 PM	02/05/2018	02/12/2018
1291	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Enhancement	New	Normal	Mejoras de SATHV2.0	Joel Hanco	05/29/2019 06:46 PM	01/01/2018	08/09/2018
1290	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Feature	New	Urgent	Llenar y actualizar el Redmine de acuerdo al plan de trabajo	Joel Hanco	04/02/2018 02:52 PM	02/15/2018	02/22/2018
1931	IDI - Instrumentaci�n de radares	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento e instalaci�n de programas en PC de adquisici�n	John Rojas	02/02/2024 10:27 PM	01/09/2024	02/01/2024
1930	IDI - Instrumentaci�n de radares	Task	New	Normal	Actualizar firmware de JARS 1.0 de Imaging para backup	John Rojas	02/04/2024 08:51 PM	03/18/2024	03/21/2024
1926	IDI - Instrumentaci�n de radares	Task	In progress	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	John Rojas	02/06/2024 03:42 PM	01/29/2024	02/08/2024
1925	IDI - Instrumentaci�n de radares	Task	New	Normal	Revisi�n de JARS backup	John Rojas	02/10/2024 11:26 PM	03/18/2024	03/29/2024
1924	IDI - Instrumentaci�n de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	John Rojas	02/10/2024 11:43 AM	02/19/2024	02/29/2024
1923	IDI - Instrumentaci�n de radares	Task	Resolved	Normal	Solicitud e instalaci�n de software de adquisici�n para PC Imaging	John Rojas	02/06/2024 09:05 PM	01/15/2024	02/06/2024
1921	IDI - Instrumentaci�n de radares	Milestone	New	Normal	JARS 2.0 BACKUP	John Rojas	04/24/2024 03:15 AM	02/01/2024	02/29/2024
1920	IDI - Instrumentaci�n de radares	Task	New	Normal	Mantenimiento de PC adquisici�n JARS 2	John Rojas	02/04/2024 08:38 PM	02/12/2024	02/15/2024
1890	IDI - Instrumentaci�n de radares	Milestone	New	Normal	DDS 1.2 JULIA	John Rojas	03/14/2024 09:56 AM	01/04/2024	02/08/2024
1885	IDI - Instrumentaci�n de radares	Task	Resolved	Normal	Preparaci�n de JARS Imaging	John Rojas	01/26/2024 03:49 PM	01/10/2024	01/18/2024
1641	JARS	Task	New	Normal	Implementaci�n del reinicio autom�tico de la adquisici�n mediante SIR	John Rojas	03/06/2019 04:35 PM	03/06/2019	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1632	JARS	Support	Resolved	Normal	Configuración y pruebas de JARS-JASMET	John Rojas	03/18/2019 01:50 PM	02/21/2019	03/12/2019
1582	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	JARS 2	John Rojas	02/04/2024 08:38 PM	03/19/2019	02/15/2024
1581	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	Radar Brasil	John Rojas	02/04/2024 08:51 PM	01/09/2024	03/21/2024
1577	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	In progress	Normal	JARS 1.2 IMAGING	John Rojas	03/14/2024 09:47 AM	01/29/2019	03/29/2024
1575	JARS	Bug	New	Normal	Mejorar zeromq entre JARS y Signal Chain	John Rojas	02/26/2019 01:24 PM	02/04/2019	02/28/2019
1572	JARS	Task	Resolved	Normal	Manual de usuario para JASMET30	John Rojas	01/06/2019 04:59 PM	12/25/2018	12/28/2018
1571	JARS	Task	Resolved	Normal	Presentación JARS para charla de practicantes	John Rojas	02/12/2019 02:05 PM	01/29/2019	02/04/2019
1500	JARS	Task	Resolved	Normal	Instalación de software de adquisición en PC nueva para JULIA	John Rojas	12/12/2018 07:56 PM	11/21/2018	12/12/2018
1497	JARS	Bug	New	Normal	Corrección de adquisición con ventana continua	John Rojas	02/26/2019 01:35 PM	03/18/2019	03/21/2019
1459	JARS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de configuración JARS con SIR	John Rojas	01/29/2019 02:38 PM	08/15/2018	01/24/2019
1422	JARS	Task	In progress	Normal	Subsistema de interfaz de configuración ethernet	John Rojas	01/29/2019 02:44 PM	09/13/2018	02/21/2019
1421	JARS	Task	In progress	Normal	Adaptación del formato de datos usando la librería digital_rf	John Rojas	08/28/2018 02:50 PM	07/19/2018	08/30/2018
1360	JARS	Task	Resolved	Normal	Ensamblado de tarjetas de adquisición versión final	John Rojas	11/28/2018 05:30 PM	06/04/2018	11/26/2018
1289	JARS	Task	In progress	Normal	Manual técnico del prototipo final	John Rojas	01/29/2019 03:29 PM	12/24/2018	01/31/2019
1283	JARS	Task	In progress	Normal	Pruebas y ajustes de versión final	John Rojas	11/28/2018 05:32 PM	06/04/2018	12/20/2018
1077	JARS	Milestone	New	Normal	SOPORTE Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO	John Rojas	03/18/2019 01:50 PM	04/10/2017	03/12/2019
1062	JARS	Milestone	New	Normal	DOCUMENTACIÓN	John Rojas	01/06/2019 04:59 PM	08/16/2017	12/28/2018
1041	JARS	Milestone	New	Normal	HARDWARE	John Rojas	02/26/2019 01:35 PM	04/20/2017	03/21/2019
985	JARS	Milestone	New	Normal	SOFTWARE	John Rojas	02/26/2019 01:18 PM	05/29/2017	03/14/2019
932	JARS	Milestone	New	Normal	DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN	John Rojas	02/12/2019 02:05 PM	03/13/2017	02/04/2019
207	JARS	Milestone	New	Normal	PLAN DE TRABAJO	John Rojas	08/01/2016 08:37 PM	08/31/2015	01/04/2016
202	JARS	Milestone	New	Normal	SOFTWARE	John Rojas	08/28/2018 02:50 PM	02/08/2016	08/30/2018
128	JARS	Milestone	New	Normal	PRUEBAS DE DISEÑO	John Rojas	11/28/2018 05:32 PM	04/25/2016	12/20/2018
127	JARS	Milestone	New	Normal	TEST DE DESCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE HARDWARE (TESTBENCH)	John Rojas	07/24/2018 10:53 PM	08/31/2015	07/12/2018
126	JARS	Milestone	New	Normal	HARDWARE	John Rojas	01/29/2019 02:44 PM	11/09/2015	02/21/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
124	JARS	Milestone	New	Normal	DESCRIPCION DE HARDWARE	John Rojas	08/21/2018 03:38 AM	08/17/2015	08/15/2018
123	JARS	Milestone	New	Normal	ESTUDIOS PREVIOS	John Rojas	05/29/2017 02:14 AM	06/01/2015	04/21/2016
1184	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Comments	High	Inventario de componentes Tx Rx	Jose Chavez	02/18/2019 06:59 PM	11/23/2017	11/28/2017
318	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Diseño de prototipo Tx 2.0	Jose Chavez	02/18/2019 07:37 PM	12/02/2015	05/04/2016
735	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post Leon 2016 minute file	Jose Gomero	07/18/2016 09:24 PM	07/18/2016	
734	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Post Leon 2015 minute file	Jose Gomero	07/18/2016 09:23 PM	07/18/2016	
733	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Post to LISN database minute files of all magnetometer stations	Jose Gomero	07/18/2016 09:24 PM	07/18/2016	
732	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Leon 2016 minute	Jose Gomero	07/18/2016 09:18 PM	07/18/2016	
731	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Leon 2015 minute	Jose Gomero	07/18/2016 09:17 PM	07/18/2016	
730	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Upload to LISN database minute files of all magnetometer stations	Jose Gomero	07/18/2016 09:18 PM	07/18/2016	
729	CIELO servers	Task	New	Inmediate	Modify sshd_config in /etc/ssh in Montecillo	Jose Gomero	07/14/2016 05:27 PM	07/14/2016	07/14/2016
728	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Server security	Jose Gomero	07/14/2016 04:41 PM	07/14/2016	07/14/2016
727	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Piura 2016	Jose Gomero	07/13/2016 09:47 PM	07/13/2016	
726	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Data recovery of magnetometers stations	Jose Gomero	07/13/2016 09:48 PM	07/13/2016	
725	CIELO servers	Task	New	High	design search web	Jose Gomero	07/13/2016 09:11 PM	07/05/2016	07/13/2016
723	CIELO servers	Milestone	New	High	design search web	Jose Gomero	07/13/2016 09:12 PM	07/05/2016	07/13/2016
720	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/28/2016 03:00 PM	06/28/2016	
719	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script to send data per minute from Alta Floresta to LISN server	Jose Gomero	06/28/2016 02:59 PM	06/28/2016	
713	CIELO servers	Task	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/21/2016 04:11 PM	06/21/2016	
711	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Correct Bugs	Jose Gomero	06/21/2016 04:11 PM	06/21/2016	
710	CIELO servers	Task	New	Normal	modify index.php script	Jose Gomero	06/20/2016 07:43 PM	06/20/2016	
709	CIELO servers	Task	New	Normal	Plot Magnetometer LISN stations	Jose Gomero	06/16/2016 04:09 PM	06/16/2016	
708	CIELO servers	Task	New	Normal	Show plot of minute_corrected	Jose Gomero	06/15/2016 09:09 PM	06/15/2016	
707	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:36 PM	06/15/2016	
706	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leticia second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
705	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leon second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
704	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Cuiaba second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
703	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Alta Floresta second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
702	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Piura second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
701	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Jicamarca second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
700	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
699	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Arequipa second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
698	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Ancon second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
697	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Script to make a list to public second files of all stations	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
696	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post second files of all magnetometer stations	Jose Gomero	06/15/2016 03:36 PM	06/15/2016	
695	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2015 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
694	CIELO servers	Task	Comments	Normal	Post DeltaH 2012 minute_corrected file4	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
693	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
692	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2014 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
691	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
690	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
689	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
688	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2009 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
687	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2008 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
686	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2007 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
685	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2006 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
684	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2005 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
683	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2004 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
682	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2003 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
681	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2002 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
680	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2001 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
679	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2000 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
678	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2015 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:58 PM	06/14/2016	
677	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2014 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:58 PM	06/14/2016	
676	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
675	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
674	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2011 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
673	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2010 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
672	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2009 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
671	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2008 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
670	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/14/2016 08:55 PM	06/14/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
669	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2007 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
668	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2006 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
667	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2005 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
666	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2004 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
665	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2003 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
664	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2002 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
663	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2001 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:55 PM	06/14/2016	
662	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2000 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:55 PM	06/14/2016	
661	CIELO servers	Task	New	Normal	Complete with 9's	Jose Gomero	06/14/2016 01:19 PM	06/14/2016	
660	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2014 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/13/2016	06/13/2016
659	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:03 PM	06/13/2016	
658	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:03 PM	06/13/2016	
657	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Huancayo 2014 minute_corrected file	Jose Gomero	06/13/2016 04:30 PM	06/13/2016	
656	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Huancayo 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/13/2016 04:30 PM	06/13/2016	
655	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Huancayo 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/13/2016 04:30 PM	06/13/2016	
654	CIELO servers	Milestone	New	High	Create a new user like "Cesar" to upload data from each station.	Jose Gomero	06/13/2016 01:57 PM	06/13/2016	
652	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
651	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
650	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
649	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
648	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Piura 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
647	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Piura 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
646	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leticia 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
645	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leticia 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
644	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leoncito 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
643	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leoncito 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
642	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leoncito 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
641	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
640	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2009 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
639	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2008 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
638	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2007 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
637	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2006 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
636	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2005 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
635	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2004 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
634	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2003 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
633	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2002 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
632	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2001 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
631	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2000 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
630	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 1999 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
629	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 1998 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
628	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 1997 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
627	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Cuiaba 2015 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
626	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Cuiaba 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
625	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Arequipa 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
624	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Arequipa 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/20/2016 08:02 PM	06/09/2016	06/09/2016
623	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Ancon 2013 minute corrected file	Jose Gomero	06/20/2016 08:01 PM	06/09/2016	06/09/2016
622	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Ancon 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/20/2016 08:01 PM	06/09/2016	06/09/2016
621	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post to LISN database minute corrected files of all magnetometer stations	Jose Gomero	06/15/2016 02:03 PM	06/09/2016	06/13/2016
620	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Puerto Maldonado 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
619	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Puerto Maldonado 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
618	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Piura 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
617	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Piura 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
616	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Leticia 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
615	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Leticia 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
614	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Leoncito 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
613	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2010 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
612	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2009 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
611	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2008 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
610	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2007 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:41 PM	06/08/2016	
609	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2006 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:40 PM	06/08/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
608	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2005 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:40 PM	06/08/2016	
607	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2004 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:40 PM	06/08/2016	
606	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2003 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:39 PM	06/07/2016	
605	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2002 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:39 PM	06/07/2016	

...