

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1817	ABS	Task	New	Normal	Fabricación de 24 cables de control a RF	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:51 PM	01/27/2020	02/06/2020
1812	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio de apunte en campo	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:29 PM	10/29/2021	11/02/2021
1811	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio automático modo remoto	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:27 PM	09/14/2020	09/18/2020
1810	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio de apunte manual	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:25 PM	09/14/2020	09/18/2020
1809	ABS	Task	New	Normal	Prueba de interferencia con analizador de frecuencia	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:24 PM	09/07/2020	09/11/2020
1808	ABS	Task	New	Normal	Programación de microcontroladores	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:12 PM	09/01/2020	09/04/2020
1807	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de alojamientos	Alejandro Belleza	01/20/2020 10:10 PM	08/24/2020	08/31/2020
1806	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de tarjetas de poder y control	Alejandro Belleza	01/20/2020 10:06 PM	06/08/2020	08/21/2020
1805	ABS	Task	New	Normal	Preparación de cables internos, poder, STP y control a RF	Alejandro Belleza	01/20/2020 09:58 PM	03/25/2020	06/05/2020
1804	ABS	Task	New	Normal	Impresión 3D: Aislantes y soportes	Daniel Ortecho	01/20/2020 04:38 PM	02/03/2020	04/27/2020
1803	ABS	Task	New	Normal	Despliegue en campo	Neilck Vila	01/20/2020 08:07 PM	09/22/2021	09/29/2021
1800	ABS	Task	New	Normal	Instalación de soportes, conexiones internas al alojamiento, soldado de cables y pruebas	Neilck Vila	01/20/2020 08:04 PM	06/10/2020	09/22/2021
1799	ABS	Task	New	Normal	Corte y preparación de cables RG8 y RG218	Neilck Vila	01/20/2020 07:49 PM	04/22/2020	06/09/2020
1798	ABS	Task	New	Normal	Fabricación de cajas de cobre - 136 hexagonales y 136 trapezoidales	Neilck Vila	01/16/2020 07:40 PM	02/03/2020	03/17/2020
1797	ABS	Task	In progress	Normal	Fabricación de cajas de cobre - Prototipo	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:07 PM	01/27/2020	03/16/2020
1796	ABS	Task	New	Normal	PreparacionBridas,TierrasExternas,TierrasInternas_RF	Neilck Vila	01/20/2020 07:21 PM	02/03/2020	03/17/2020
1795	ABS	Task	New	Normal	PreparacionAlojamiento_Control	Alejandro Belleza	01/20/2020 09:54 PM	02/03/2020	03/24/2020
1794	ABS	Task	New	Normal	PreparacionAlojamientos_RF	Neilck Vila	02/26/2020 01:06 PM	02/03/2020	04/21/2020
1793	ABS	Task	In progress	Normal	Compras_Control	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:02 PM	01/16/2020	02/17/2020
1792	ABS	Task	In progress	Normal	Compras_RF	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:01 PM	01/16/2020	02/13/2020
1791	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación 52 módulos de control ABS	Alejandro Belleza	02/26/2020 01:02 PM	01/16/2020	11/02/2021
1790	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación de 68 módulos RF ABS	Neilck Vila	02/26/2020 01:07 PM	01/16/2020	09/29/2021
1785	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de presupuesto para cuartos ESTE y OESTE 2020-2021	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:34 PM	10/08/2019	10/24/2019
1784	ABS	Task	Resolved	Normal	Modificación de módulos de control versiones 1 y 2	Luis Gonzáles	10/31/2019 10:42 PM	10/23/2019	10/29/2019
1783	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas interferencia en campo experimento Meteors - OCTUBRE	Luis Gonzáles	11/04/2019 01:03 PM	10/10/2019	10/30/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1782	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de alta tensión en hexágono RF con aislantes 3D versión 2	Neilck Vila	09/26/2019 06:49 PM	09/17/2019	09/19/2019
1776	ABS	Task	Resolved	Normal	Registro de consumo y potencia en módulos de control	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:57 PM	08/19/2019	08/23/2019
1775	ABS	Task	Resolved	Normal	Informe de pruebas de potencia y VSWR	Luis Gonzáles	08/27/2019 08:09 PM	08/12/2019	08/19/2019
1774	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda relé	Luis Gonzáles	08/27/2019 08:11 PM	08/13/2019	08/15/2019
1773	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas y seguimiento de calentamiento de TIP y Transformador	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:56 PM	08/16/2019	08/26/2019
1772	ABS	Task	Resolved	Normal	Cambio de ubicación del TIP	Alejandro Belleza	08/27/2019 08:03 PM	08/15/2019	08/16/2019
1771	ABS	Task	Resolved	Normal	Reingreso de módulos ABS - Traslado a campo	Erick Vargas	09/26/2019 06:38 PM	09/02/2019	09/09/2019
1770	ABS	Task	New	Normal	Revisión de 3 módulos de control versión 1 de backup	Erick Vargas	08/27/2019 07:59 PM	08/23/2019	08/26/2019
1769	ABS	Task	New	Normal	Preparación de módulos de control versión 1: Configuración IPs y Pruebas SIR	Erick Vargas	08/27/2019 07:56 PM	08/21/2019	08/22/2019
1768	ABS	Milestone	New	Normal	Reingreso de módulos ABS - Mantenimiento Febrero a Agosto	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:38 PM	08/21/2019	09/09/2019
1765	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación de dobladora		10/31/2019 09:51 PM	08/28/2019	08/29/2019
1762	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de aislamiento, VSWR y fase para segundo módulos de RF	Neilck Vila	01/29/2020 03:31 PM	12/02/2019	12/09/2019
1760	ABS	Task	In progress	Normal	Ensamble de aislantes + láminas internas+bridas para dos módulos	Neilck Vila	11/27/2019 07:42 PM	09/23/2019	11/29/2019
1759	ABS	Task	New	Normal	Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con láminas externas para segundo módulo	Neilck Vila	11/27/2019 07:52 PM	11/25/2019	11/29/2019
1755	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de bridas, láminas externas y láminas internas para el segundo módulo de RF	Neilck Vila	10/31/2019 09:04 PM	08/29/2019	09/05/2019
1754	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de aislantes para 2 módulos de RF	Daniel Ortecho	11/27/2019 05:25 PM	09/16/2019	11/29/2019
1751	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de aislamiento, VSWR y fase del módulo ensamblado	Neilck Vila	11/27/2019 07:47 PM	10/01/2019	11/22/2019
1750	ABS	Task	Resolved	Normal	Trabajos en madera y ensamble en alojamiento contra la intemperie	Neilck Vila	11/27/2019 06:53 PM	09/25/2019	11/29/2019
1749	ABS	Task	Resolved	Normal	Soldado de cables de control y conexiones a bloque de terminales dos módulos	Neilck Vila	11/27/2019 07:49 PM	11/11/2019	11/26/2019
1748	ABS	Task	Resolved	Normal	Soldado de cables RG218 y RG8 a láminas externas, relés, ensamble con bridas, aislantes y láminas internas para 2 módulos	Neilck Vila	11/27/2019 06:51 PM	09/18/2019	11/29/2019
1747	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de relés a hexágonos y trapezoides para primer módulo versión 2	Neilck Vila	10/31/2019 09:44 PM	09/16/2019	09/17/2019
1746	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble conectores LC RG218	Neilck Vila	09/26/2019 07:22 PM	09/11/2019	09/16/2019
1745	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes y preparación de cables RG8	Neilck Vila	09/26/2019 07:21 PM	09/09/2019	09/11/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1744	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes y preparación de cables RG218	Neilck Vila	09/26/2019 07:19 PM	09/06/2019	09/09/2019
1742	ABS	Task	Resolved	Normal	Doble y soldadura de placas de cobre para dos módulos RF ver.2	Joaquín Verástegui	11/27/2019 05:06 PM	09/04/2019	11/22/2019
1741	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes para dos módulos de RF completo	Neilck Vila	08/27/2019 06:07 PM	07/08/2019	08/27/2019
1740	ABS	Task	Resolved	Normal	Programación de microcontroladores y pruebas en campo	Luis Gonzáles	01/29/2020 08:49 PM	01/23/2020	01/28/2020
1739	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamblaje de tarjetas en tablero Himel	Erick Vargas	01/29/2020 08:47 PM	01/20/2020	01/28/2020
1738	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de tarjeta de interfaz	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:43 PM	11/05/2019	01/16/2020
1737	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamblaje de tarjeta de poder	Alejandro Belleza	11/27/2019 08:00 PM	11/05/2019	11/22/2019
1736	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de componentes para tarjeta interfaz	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:35 PM	08/28/2019	11/29/2019
1735	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de componentes para tarjeta de poder	Luis Gonzáles	11/27/2019 07:59 PM	08/28/2019	11/07/2019
1734	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas interfaz	Joaquín Verástegui	11/27/2019 07:57 PM	08/26/2019	11/05/2019
1733	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas de poder	Joaquín Verástegui	11/27/2019 07:56 PM	08/26/2019	11/05/2019
1732	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de 12 filtros en con toroides	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:16 PM	11/04/2019	11/05/2019
1730	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación y ensamblaje de 12 tableros naranja	Erick Vargas	08/27/2019 07:42 PM	08/16/2019	08/19/2019
1729	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de 12 tapas inferiores para módulos de control	Erick Vargas	08/27/2019 07:35 PM	07/31/2019	08/06/2019
1728	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de conectores molex a cables interiores de la caja de módulos de control	Neilck Vila	08/27/2019 07:34 PM	07/31/2019	08/05/2019
1727	ABS	Task	Resolved	Normal	Conexión de terminales a transformadores	Neilck Vila	08/01/2019 03:08 AM	07/31/2019	07/31/2019
1726	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación de 16 módulos de control versión 2	Luis Gonzáles	01/29/2020 08:51 PM	07/24/2019	02/06/2020
1725	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de elementos de red: switch óptico, transceivers y módulos de control	Luis Gonzáles	09/26/2019 05:26 PM	08/28/2019	09/03/2019
1724	ABS	Task	New	Normal	Documentación en pruebas de VSWR y fase para módulos RF versión 2 y 3	Neilck Vila	08/27/2019 07:50 PM	11/29/2019	12/20/2019
1723	ABS	Task	New	Normal	Revisión de métodos y modelos en el SIR para el ABS	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:27 PM	08/13/2019	08/21/2019
1722	ABS	Task	New	Normal	Generación avisos de alarma en el SIR: Correo, Baliza, Sonido y Telegram	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:26 PM	08/01/2019	08/15/2019
1721	ABS	Task	Resolved	Normal	Ingreso en el SIR y verificación en campo del apunte para el experimento ON/OFF AXIS	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:24 PM	07/08/2019	07/10/2019
1720	ABS	Task	Resolved	Normal	Ingreso en el SIR y verificación en campo del apunte para el experimento del ECLIPSE	Luis Gonzáles	08/12/2019 01:02 PM	07/01/2019	07/02/2019
1719	ABS	Task	New	Normal	Elaboración manual de mantenimiento de módulos RF	Neilck Vila	08/27/2019 07:48 PM	07/22/2019	11/28/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1718	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de cables de poder para módulos de control versión 2	Neilck Vila	08/01/2019 02:00 AM	07/24/2019	07/31/2019
1717	ABS	Task	In progress	Normal	Avance de fabricación de bridas y láminas del conductor externo y corte de láminas de cobre para módulos RF 2 y 3	Neilck Vila	09/26/2019 05:27 PM	07/08/2019	07/29/2019
1716	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas para versión RF 2 -Parte 1 Aislamiento	Neilck Vila	08/01/2019 01:58 AM	07/22/2019	08/08/2019
1715	ABS	Task	Resolved	Normal	Envío de mensajes de alerta del ABS al servicio de mensajería Telegram	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:09 PM	07/15/2019	07/19/2019
1714	ABS	Task	Resolved	Normal	Registro y aprobación de lista de compras de elementos, excepto elementos de cobre, para 4 módulos de RF en Sistema de Inventario	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:04 PM	07/18/2019	07/25/2019
1710	ABS	Task	Resolved	Normal	Envío al SIR de mensaje JSON cada vez que se reinicia	Luis Gonzáles	07/11/2019 10:32 PM	07/11/2019	07/11/2019
1709	ABS	Task	Resolved	Normal	Vista en LCD para verificación en campo	Luis Gonzáles	07/11/2019 10:30 PM	07/10/2019	07/11/2019
1708	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento y corrección de módulos 25, 27 y 42	Neilck Vila	08/08/2019 12:54 PM	07/08/2019	08/05/2019
1707	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de respuesta de módulo e control 2.0 ante fallos de alimentación 5VDC o reinicio del microcontrolador	Luis Gonzáles	07/09/2019 01:08 PM	07/08/2019	07/10/2019
1706	ABS	Task	Resolved	Normal	Reunión de discusión de propuesta con Operaciones	Joaquín Verástegui	07/25/2019 05:26 PM	07/10/2019	07/11/2019
1705	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de propuesta para discusión	Luis Gonzáles	07/09/2019 01:02 PM	07/08/2019	07/08/2019
1704	ABS	Enhancement	In progress	Normal	Monitoreo de tensión 110VAC-ABS	Luis Gonzáles	07/16/2019 10:49 PM	07/08/2019	07/11/2019
1703	ABS	Task	Resolved	Normal	Actualización firmware embebidos y recepción REST en SIR	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:47 PM	06/14/2019	06/21/2019
1702	ABS	Task	Resolved	Normal	Nuevo código para recepción multicast	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:45 PM	06/14/2019	06/21/2019
1688	ABS	Task	New	Normal	Registro de medidas de módulos en campo	Luis Gonzáles	08/27/2019 07:47 PM	11/04/2019	11/25/2019
1687	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de potencia con módulos de corrección de cables o conectores	Neilck Vila	08/12/2019 01:04 PM	08/08/2019	08/09/2019
1685	ABS	Task	Resolved	Normal	Corrección de VSWR para cable de 2m - Primeras pruebas y observaciones	Neilck Vila	06/26/2019 04:25 PM	04/17/2019	06/03/2019
1683	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas y corrección de errores de firmware	Luis Gonzáles	05/20/2019 12:59 PM	04/29/2019	05/10/2019
1682	ABS	Task	Resolved	Normal	Programación de firmware con envío CoAP	Luis Gonzáles	05/20/2019 12:58 PM	04/05/2019	04/26/2019
1681	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas iniciales de librerías CoAP	Luis Gonzáles	05/20/2019 05:03 PM	04/01/2019	04/04/2019
1680	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Uso de librerías CoAP	Luis Gonzáles	05/20/2019 05:04 PM	04/01/2019	05/10/2019
1678	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de transceiver switch óptico	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:11 PM	03/21/2019	06/11/2019
1644	ABS	Task	In progress	Normal	Lista de materiales para Módulos RF - Compra	Luis Gonzáles	07/16/2019 10:48 PM	03/04/2019	07/03/2019
1643	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de materiales para Módulos de Control - Compra	Luis Gonzáles	03/20/2019 03:53 AM	03/07/2019	03/15/2019
1642	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación de módulos ABS para JULIA - JASMET	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:14 PM	03/14/2019	03/19/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1640	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas e Instalación en antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:14 PM	03/04/2019	03/05/2019
1639	ABS	Task	Resolved	Normal	Añadir apunte en SIR	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:13 PM	03/04/2019	03/05/2019
1638	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación experimento MST ISR EEJ	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:12 PM	03/04/2019	03/05/2019
1631	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de elementos para soporte RF	Luis Gonzáles	03/20/2019 01:07 AM	03/04/2019	03/08/2019
1630	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de componentes para RF version 2	Daniel Ortecho	06/26/2019 04:35 PM	02/28/2019	06/25/2019
1627	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de resumen de estado de antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:10 PM	02/19/2019	02/20/2019
1626	ABS	Task	Resolved	Normal	Instalación en antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:07 PM	02/18/2019	02/19/2019
1625	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento equipos de red en antena	Erick Vargas	03/20/2019 08:14 PM	02/25/2019	03/11/2019
1624	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos RF	Neilck Vila	07/09/2019 08:36 PM	03/11/2019	07/11/2019
1623	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de control ver. 1.0		03/20/2019 08:13 PM	02/20/2019	02/25/2019
1622	ABS	Task	Resolved	Normal	Preparación de módulos ABS para Julia_Febrero	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:07 PM	02/18/2019	02/20/2019
1621	ABS	Task	In progress	Normal	Mantenimiento Febrero - Mayo 2019	Luis Gonzáles	08/27/2019 07:47 PM	02/20/2019	11/25/2019
1570	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de experimento		03/20/2019 04:51 PM	03/05/2019	03/06/2019
1569	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de apunte		03/20/2019 04:49 PM	03/05/2019	03/05/2019
1568	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de módulos RF con transmisores		03/20/2019 04:50 PM	02/28/2019	03/04/2019
1567	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de fase de módulos instalados en antena	Luis Gonzáles	03/26/2019 11:31 PM	02/11/2019	02/25/2019
1566	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos de RF - Parte 1	Neilck Vila	03/26/2019 11:31 PM	01/18/2019	02/08/2019
1565	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos de control	Neilck Vila	03/26/2019 11:31 PM	01/08/2019	01/17/2019
1564	ABS	Milestone	In progress	Normal	Fabricación de 4 módulos de RF backup	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:31 PM	02/28/2019	12/20/2019
1563	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de 4 módulos de control - 1 prueba y 3 backup	Alejandro Belleza	03/26/2019 11:31 PM	12/10/2018	01/15/2019
1562	ABS	Task	Resolved	Normal	Diseño Módulo de RF 2.0	Neilck Vila	07/09/2019 12:55 PM	02/04/2019	06/06/2019
1561	ABS	Task	Resolved	Normal	Diseño Módulo de Control 2.1	Luis Gonzáles	03/20/2019 01:05 AM	11/28/2018	12/17/2018
1560	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Pruebas		03/20/2019 01:28 PM	02/11/2019	03/06/2019
1559	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Mantenimiento		03/20/2019 01:27 PM	01/08/2019	02/08/2019
1558	ABS	Milestone	In progress	Normal	Fabricación		01/29/2020 08:51 PM	12/10/2018	02/06/2020
1557	ABS	Milestone	In progress	Normal	Pruebas de interferencia en sistema de adquisición	Luis Gonzáles	10/31/2019 10:39 PM	10/10/2019	10/30/2019
1556	ABS	Milestone	In progress	Normal	Diseño		07/09/2019 12:55 PM	11/28/2018	06/06/2019
1194	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Instalacion en Campo	Fiorella Quino	05/20/2019 05:03 PM	11/30/2017	12/28/2017
739	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Pruebas del sistema		05/20/2019 05:03 PM	11/06/2017	11/28/2017
738	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Implementación de módulo de control		05/20/2019 05:03 PM	10/03/2016	11/17/2017
737	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Diseño de la versión 2.0 del módulo de control		05/20/2019 05:02 PM	07/04/2016	09/15/2016
736	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Estudio de la versión 1.0		05/20/2019 05:02 PM	06/06/2016	07/18/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
570	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de alta potencia a módulos de RF reparados por operaciones	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	06/27/2016	06/30/2016
569	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de baja potencia a módulos de RF reparados por operaciones	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	06/20/2016	06/23/2016
505	ABS	Task	Resolved	Normal	Hacer pruebas de campo de RF	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	08/15/2016	08/24/2016
504	ABS	Task	Resolved	Normal	Hacer pruebas de RF y potencia en laboratorio	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	08/08/2016	08/12/2016
503	ABS	Task	Resolved	Normal	Instalar nuevos conectores y cables	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:00 PM	07/28/2016	08/05/2016
501	ABS	Task	Resolved	Normal	Reparación de conectores, cables y contactos	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:00 PM	06/30/2016	07/06/2016
499	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Reparación de módulos de RF	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:02 PM	06/20/2016	08/24/2016
735	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post Leon 2016 minute file	Jose Gomero	07/18/2016 09:24 PM	07/18/2016	
734	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Post Leon 2015 minute file	Jose Gomero	07/18/2016 09:23 PM	07/18/2016	
733	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Post to LISN database minute files of all magnetometer stations	Jose Gomero	07/18/2016 09:24 PM	07/18/2016	
732	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Leon 2016 minute	Jose Gomero	07/18/2016 09:18 PM	07/18/2016	
731	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Leon 2015 minute	Jose Gomero	07/18/2016 09:17 PM	07/18/2016	
730	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Upload to LISN database minute files of all magnetometer stations	Jose Gomero	07/18/2016 09:18 PM	07/18/2016	
729	CIELO servers	Task	New	Inmediate	Modify sshd_config in /etc/ssh in Montecillo	Jose Gomero	07/14/2016 05:27 PM	07/14/2016	07/14/2016
728	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Server security	Jose Gomero	07/14/2016 04:41 PM	07/14/2016	07/14/2016
727	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Piura 2016	Jose Gomero	07/13/2016 09:47 PM	07/13/2016	
726	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Data recovery of magnetometers stations	Jose Gomero	07/13/2016 09:48 PM	07/13/2016	
725	CIELO servers	Task	New	High	design search web	Jose Gomero	07/13/2016 09:11 PM	07/05/2016	07/13/2016
723	CIELO servers	Milestone	New	High	design search web	Jose Gomero	07/13/2016 09:12 PM	07/05/2016	07/13/2016
720	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/28/2016 03:00 PM	06/28/2016	
719	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script to send data per minute from Alta Floresta to LISN server	Jose Gomero	06/28/2016 02:59 PM	06/28/2016	
713	CIELO servers	Task	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/21/2016 04:11 PM	06/21/2016	
711	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Correct Bugs	Jose Gomero	06/21/2016 04:11 PM	06/21/2016	
710	CIELO servers	Task	New	Normal	modify index.php script	Jose Gomero	06/20/2016 07:43 PM	06/20/2016	
709	CIELO servers	Task	New	Normal	Plot Magnetometer LISN stations	Jose Gomero	06/16/2016 04:09 PM	06/16/2016	
708	CIELO servers	Task	New	Normal	Show plot of minute_corrected	Jose Gomero	06/15/2016 09:09 PM	06/15/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
707	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:36 PM	06/15/2016	
706	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leticia second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
705	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leon second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
704	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Cuiaba second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
703	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Alta Floresta second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
702	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Piura second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
701	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Jicamarca second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
700	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
699	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Arequipa second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
698	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Ancon second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
697	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Script to make a list to public second files of all stations	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
696	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post second files of all magnetometer stations	Jose Gomero	06/15/2016 03:36 PM	06/15/2016	
695	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2015 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
694	CIELO servers	Task	Comments	Normal	Post DeltaH 2012 minute_corrected file4	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
693	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
692	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2014 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
691	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
690	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
689	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
688	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2009 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
687	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2008 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
686	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2007 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
685	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2006 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
684	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2005 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
683	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2004 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
682	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2003 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
681	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2002 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
680	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2001 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
679	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2000 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
678	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2015 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:58 PM	06/14/2016	
677	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2014 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:58 PM	06/14/2016	
676	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
675	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
674	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2011 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
673	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2010 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
672	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2009 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
671	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2008 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
670	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/14/2016 08:55 PM	06/14/2016	
669	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2007 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
668	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2006 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
667	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2005 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
666	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2004 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
665	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2003 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
664	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2002 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
663	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2001 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:55 PM	06/14/2016	
662	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2000 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:55 PM	06/14/2016	
661	CIELO servers	Task	New	Normal	Complete with 9's	Jose Gomero	06/14/2016 01:19 PM	06/14/2016	
660	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2014 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/13/2016	06/13/2016
659	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:03 PM	06/13/2016	
658	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:03 PM	06/13/2016	
657	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Huancayo 2014 minute_corrected file	Jose Gomero	06/13/2016 04:30 PM	06/13/2016	
656	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Huancayo 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/13/2016 04:30 PM	06/13/2016	
655	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Huancayo 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/13/2016 04:30 PM	06/13/2016	
654	CIELO servers	Milestone	New	High	Create a new user like "Cesar" to upload data from each station.	Jose Gomero	06/13/2016 01:57 PM	06/13/2016	
652	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
651	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
650	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
649	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
648	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Piura 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
647	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Piura 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
646	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leticia 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
645	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leticia 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
644	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leoncito 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
643	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leoncito 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
642	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leoncito 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	



#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
641	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
640	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2009 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
639	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2008 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
638	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2007 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
637	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2006 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
636	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2005 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
635	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2004 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
634	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2003 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
633	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2002 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
632	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2001 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
631	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2000 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
630	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 1999 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
629	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 1998 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
628	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 1997 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
627	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Cuiaba 2015 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
626	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Cuiaba 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
625	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Arequipa 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
624	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Arequipa 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/20/2016 08:02 PM	06/09/2016	06/09/2016
623	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Ancon 2013 minute corrected file	Jose Gomero	06/20/2016 08:01 PM	06/09/2016	06/09/2016
622	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Ancon 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/20/2016 08:01 PM	06/09/2016	06/09/2016
621	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post to LISN database minute corrected files of all magnetometer stations	Jose Gomero	06/15/2016 02:03 PM	06/09/2016	06/13/2016
620	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Puerto Maldonado 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
619	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Puerto Maldonado 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
618	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Piura 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
617	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Piura 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
616	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Leticia 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
615	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Leticia 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
614	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Leoncito 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
613	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2010 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
612	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2009 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
611	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2008 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
610	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2007 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:41 PM	06/08/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
609	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2006 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:40 PM	06/08/2016	
608	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2005 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:40 PM	06/08/2016	
607	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2004 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:40 PM	06/08/2016	
606	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2003 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:39 PM	06/07/2016	
605	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2002 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:39 PM	06/07/2016	
604	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2001 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:38 PM	06/07/2016	
603	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 1999 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:26 PM	06/07/2016	
602	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2000 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:27 PM	06/07/2016	
601	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 1998 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:27 PM	06/07/2016	
600	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 1997 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 01:43 PM	06/07/2016	
599	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Cuiaba 2015 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:13 PM	06/07/2016	
598	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Arequipa 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:12 PM	06/07/2016	
597	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Arequipa 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:12 PM	06/07/2016	
596	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Ancon 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:51 PM	06/07/2016	
595	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Ancon 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:21 PM	06/07/2016	
594	CIELO servers	Task	New	Normal	Merge data	Jose Gomero	06/06/2016 01:28 PM	06/01/2016	
593	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Monitoring	Jose Gomero	06/13/2016 01:58 PM	06/01/2016	
592	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/06/2016 02:51 PM	06/01/2016	06/08/2016
591	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Plot Delta H file	Jose Gomero	06/06/2016 01:25 PM	06/01/2016	
590	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Copy Delta H file to Montecillo	Jose Gomero	06/01/2016 10:04 PM	06/01/2016	
589	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Save the Delta H File	Jose Gomero	06/22/2016 10:57 PM	06/01/2016	
588	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Create delta H matrix	Jose Gomero	06/01/2016 10:04 PM	06/01/2016	
587	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Calculate first values	Jose Gomero	06/01/2016 10:04 PM	06/01/2016	
586	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Quick visualization of data	Jose Gomero	06/20/2016 07:42 PM	06/15/2016	
585	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Link to magnetometers data base should redirect to LISN magnetometers data base	Jose Gomero	06/07/2016 03:15 PM	06/01/2016	
584	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Copy files	Jose Gomero	06/01/2016 10:06 PM	06/01/2016	06/01/2016
583	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Link to online magnetograms should redirect to LISN real time magnetograms web	Jose Gomero	06/07/2016 03:18 PM	06/01/2016	
582	CIELO servers	Milestone	New	Normal	JRO server links	Jose Gomero	06/07/2016 03:18 PM	06/01/2016	
581	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Upload to LISN database minute corrected files of all magnetometer stations	Jose Gomero	06/14/2016 08:37 PM	06/07/2016	
580	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Correct the bug in get_map.py that truncates minute files.	Jose Gomero	06/01/2016 08:59 PM	06/01/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
579	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Copy to LISN RAID last file sent by station	Jose Gomero	06/13/2016 01:58 PM	06/01/2016	06/08/2016
578	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Make the plot	Jose Gomero	06/06/2016 01:25 PM	06/01/2016	
577	CIELO servers	Task	New	Normal	Delta H calculation	Jose Gomero	06/14/2016 01:19 PM	06/01/2016	06/01/2016
576	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Delta H	Jose Gomero	06/14/2016 01:19 PM	06/01/2016	06/01/2016
1502	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Review of PRIMARY KEY (PARTITON KEY AND CLUSTERING KEY) in Apache Cassandra	George Yong	11/28/2018 03:12 PM	11/19/2018	11/23/2018
1501	Database JRO	Task	In progress	Normal	API development for the JRO database	George Yong	11/28/2018 02:59 PM	11/14/2018	12/31/2018
1496	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Python drivers test for APACHE CASSANDRA		11/28/2018 02:59 PM	10/17/2018	10/24/2018
1489	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Logical design of the database architecture	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	10/08/2018	11/01/2018
1488	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Conceptual design of database architecture	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/17/2018	10/15/2018
1487	Database JRO	Task	Resolved	Normal	review of APACHE CASSANDRA documentation	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/20/2018	10/15/2018
1486	Database JRO	Task	Resolved	Normal	review of relational database documentation	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/12/2018	09/26/2018
1485	Database JRO	Task	Resolved	Normal	review of non-relational database documentation	George Yong	11/28/2018 03:01 PM	09/12/2018	09/26/2018
1482	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Architecture designe for the new database	George Yong	11/28/2018 03:01 PM	09/11/2018	11/01/2018
928	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Investigar sobre protocolo Rest, formato json, protocolo HTTP	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
910	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Adaptar diseño base en Eagle para el shield	Giancarlo Patiño	01/31/2017 01:53 PM	01/31/2017	02/02/2017
869	Generador de señales de clock programable por web	Task	Resolved	Normal	Adaptar comandos en Rest	Giancarlo Patiño	02/14/2017 05:02 PM	01/17/2017	01/19/2017
868	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Adaptar libreria de Adafruit para el si5351C	Giancarlo Patiño	01/11/2017 07:32 PM	01/15/2017	01/19/2017
866	Generador de señales de clock programable por web	Task	Resolved	Normal	Revisar documentación del LCD NHD C0220BiZ	Giancarlo Patiño	01/24/2017 01:27 PM	01/11/2017	01/12/2017
845	Generador de señales de clock programable por web	Task	In progress	Normal	Investigar sobre la tarjeta de evaluación TIVA	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
840	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	API - Web del generador de señal de reloj	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:15 PM	01/04/2017	
839	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Documentación	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:12 PM	01/04/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
838	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Diseño de shield Generador de de CLK para TIVA	Giancarlo Patiño	01/31/2017 01:53 PM	01/31/2017	02/02/2017
837	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Integración de software y pruebas del sistema completo	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:10 PM	01/04/2017	
836	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de interfaz para LCD	Giancarlo Patiño	02/07/2017 07:32 PM	01/11/2017	01/18/2017
835	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Implementación de RESTful en TIVA	Giancarlo Patiño	01/17/2017 05:10 PM	01/17/2017	01/19/2017
834	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de interfaz para el IC si5351	Giancarlo Patiño	01/11/2017 07:32 PM	01/15/2017	01/19/2017
833	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Investigación y recopilación de información	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
1933	IDI - Instrumentación de radares	Support	Resolved	Normal	Revisión de problema de generación de RF		04/24/2024 03:17 AM	04/03/2024	04/04/2024
1932	IDI - Instrumentación de radares	Support	Resolved	Normal	Adecuación de PC de adquisición con case rackeable		03/14/2024 09:47 AM	03/11/2024	03/12/2024
1931	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento e instalación de programas en PC de adquisición	John Rojas	02/02/2024 10:27 PM	01/09/2024	02/01/2024
1930	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Actualizar firmware de JARS 1.0 de Imaging para backup	John Rojas	02/04/2024 08:51 PM	03/18/2024	03/21/2024
1929	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Pruebas con nuevos amplificadores	Alejandro Belleza	01/26/2024 03:59 PM	01/05/2024	01/24/2024
1926	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	John Rojas	02/06/2024 03:42 PM	01/29/2024	02/08/2024
1925	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Revisión de JARS backup	John Rojas	02/10/2024 11:26 PM	03/18/2024	03/29/2024
1924	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	John Rojas	02/10/2024 11:43 AM	02/19/2024	02/29/2024
1923	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Solicitud e instalación de software de adquisición para PC Imaging	John Rojas	02/06/2024 09:05 PM	01/15/2024	02/06/2024
1922	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Soldadura de 03 tarjetas de adquisición	Alejandro Belleza	04/24/2024 03:15 AM	02/01/2024	02/19/2024
1921	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	JARS 2.0 BACKUP	John Rojas	04/24/2024 03:15 AM	02/01/2024	02/29/2024
1920	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Mantenimiento de PC adquisición JARS 2	John Rojas	02/04/2024 08:38 PM	02/12/2024	02/15/2024

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1919	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:36 PM	04/01/2024	04/04/2024
1918	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Diseño y construcción de chasis	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:35 PM	03/18/2024	03/28/2024
1917	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Soldar componentes en tarjetas de adaptación	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:35 PM	03/04/2024	03/14/2024
1916	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Construir tarjetas y cables de conexión	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:34 PM	02/19/2024	02/29/2024
1915	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Solicitar compra de componentes	Alejandro Belleza	01/04/2024 08:14 PM	01/02/2024	01/04/2024
1914	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Puesta en funcionamiento en operaciones	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:32 PM	02/05/2024	02/08/2024
1913	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI DDS EW Drifts	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:31 PM	01/29/2024	02/01/2024
1912	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI DDS Faraday	Alejandro Belleza	01/16/2024 10:02 PM	01/29/2024	01/31/2024
1911	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Construir y soldar tarjetas de adaptación y cables de conexión (Faraday, EW Drifts)	Alejandro Belleza	01/18/2024 01:55 AM	01/04/2024	01/25/2024
1910	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Programar embebidos de DDS Faraday, EW Drifts	Alejandro Belleza	01/09/2024 04:49 PM	01/08/2024	01/09/2024
1909	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI	Kiara Rodriguez	01/02/2024 10:29 PM	03/11/2024	03/14/2024
1908	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Diseño y construcción de chasis	Kiara Rodriguez	01/04/2024 09:08 PM	02/26/2024	03/07/2024
1907	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas preliminares de PCB (conexión interna)	Kiara Rodriguez	01/22/2024 02:46 PM	02/12/2024	02/22/2024
1906	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Adaptación de firmware de nuevo MCU	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:12 PM	01/02/2024	02/15/2024
1905	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Modificación de firmware de FPGA (nueva memoria)	Kiara Rodriguez	02/05/2024 01:12 PM	01/02/2024	02/15/2024
1904	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Terminar de soldar prototipo	Kiara Rodriguez	02/06/2024 03:38 PM	01/09/2024	02/08/2024
1903	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:34 PM	04/01/2024	04/04/2024
1902	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Adecuación de caja rackeable	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:34 PM	03/18/2024	03/28/2024
1901	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas preliminares de PCB (conexión interna)	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:32 PM	03/04/2024	03/14/2024
1900	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Soldar tarjetas de control, paneles, adaptador, LCD	Kiara Rodriguez	02/18/2024 12:48 AM	02/26/2024	03/14/2024

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1899	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Solicitar compra de componentes faltantes	Kiara Rodriguez	01/04/2024 08:00 PM	12/04/2023	01/04/2024
1898	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	Kiara Rodriguez	02/22/2024 08:20 PM	01/29/2024	02/22/2024
1895	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Soldar tarjetas de control, paneles, adaptador, LCD	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:06 PM	12/04/2023	02/15/2024
1892	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas de panel	Neilck Vila	02/12/2024 02:06 PM	01/02/2024	02/15/2024
1891	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 1.2 BACKUP	Alejandro Belleza	01/05/2024 04:46 PM	01/02/2024	04/04/2024
1890	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 1.2 JULIA	John Rojas	03/14/2024 09:56 AM	01/04/2024	02/08/2024
1889	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	RC 3.0	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:12 PM	01/02/2024	03/14/2024
1888	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	In progress	Normal	RC 2.1 BACKUP	Kiara Rodriguez	02/18/2024 12:48 AM	12/04/2023	04/04/2024
1885	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Preparación de JARS Imaging	John Rojas	01/26/2024 03:49 PM	01/10/2024	01/18/2024
1655	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 2	Alejandro Belleza	04/24/2024 03:17 AM	03/19/2019	04/04/2024
1582	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	JARS 2	John Rojas	02/04/2024 08:38 PM	03/19/2019	02/15/2024
1581	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	Radar Brasil	John Rojas	02/04/2024 08:51 PM	01/09/2024	03/21/2024
1577	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	In progress	Normal	JARS 1.2 IMAGING	John Rojas	03/14/2024 09:47 AM	01/29/2019	03/29/2024
1576	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	Resolved	Normal	RC 2.1 IMAGING	Kiara Rodriguez	02/22/2024 08:20 PM	01/30/2019	02/22/2024
1375	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Base de datos actualizada 2016-2018	Alessandro Morales	06/30/2018 04:40 PM	06/13/2018	07/19/2018
1341	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Pruebas y operacion de programas de procesamiento para obtención del TEC	Alessandro Morales	05/10/2018 10:21 PM	04/10/2018	04/18/2018
1335	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Tener sistema de recepción con 3 estaciones operativas al 100% integrado con servidor de datos	Alessandro Morales	02/18/2019 07:19 PM	10/16/2016	07/19/2018
1333	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	PRUEBAS DE TRANSMISION Y RECEPCION FINALES	Alessandro Morales	02/18/2019 05:11 PM	04/03/2018	07/12/2018
1331	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Optimización de JETT 3.0	Alessandro Morales	02/14/2019 08:57 PM	04/13/2018	06/28/2018
1330	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Pruebas finales de etapas de codificación en transmisor y decodificación del receptor	Alessandro Morales	06/13/2018 09:36 PM	04/03/2018	07/19/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1329	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Completar pruebas de vacío, ciclos de temperatura y vibración de JETT y componentes	Alessandro Morales	06/13/2018 09:44 PM	04/03/2018	07/19/2018
1328	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	High	Acondicionamiento, ajuste y acoplamiento de antena final de JETT	Fernando Villanueva	04/03/2018 10:03 PM	04/03/2018	05/24/2018
1327	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Tener operativo Radio Transmisor JETT 3.0 al 100%	Alessandro Morales	07/25/2018 05:14 PM	06/11/2018	07/05/2018
1326	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	High	Implementación, optimización de antena prototipo de transmisor	Fernando Villanueva	04/03/2018 09:52 PM	04/03/2018	04/18/2018
1184	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Comments	High	Inventario de componentes Tx Rx	Jose Chavez	02/18/2019 06:59 PM	11/23/2017	11/28/2017
318	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Diseño de prototipo Tx 2.0	Jose Chavez	02/18/2019 07:37 PM	12/02/2015	05/04/2016
304	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Envio de Informe Estudio de Salida	Edgardo Pacheco	03/29/2018 08:11 AM	12/18/2016	09/21/2018
841	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion de Python y de Atom	Luis de la Cruz	01/04/2017 04:50 PM	01/04/2017	01/05/2017
832	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Elaboracion de la documentacion tecnica	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:15 PM	02/27/2017	02/28/2017
831	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Correccion de errores que se presentasen	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:10 PM	02/21/2017	02/23/2017
830	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Ensamblado final de todo el modulo y pruebas en operaciones	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:05 PM	02/20/2017	02/21/2017
829	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Enlace de la aplicacion creada con el TIVA C	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:00 PM	02/08/2017	02/09/2017
828	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Elaboracion del codigo	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:56 PM	02/07/2017	02/08/2017
827	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Reconocimiento del entorno de programacion	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:53 PM	02/06/2017	02/07/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
826	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de watchdog y de estados de operacion	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:46 PM	02/02/2017	02/02/2017
825	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de la EEPROM	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:43 PM	01/31/2017	02/01/2017
824	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de la interfaz Ethernet-REST	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:39 PM	01/31/2017	02/01/2017
823	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de Timers	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:34 PM	01/26/2017	01/30/2017
822	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de la interfaz I2C	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:28 PM	01/26/2017	01/30/2017
821	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de control de salidas	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:25 PM	01/24/2017	01/25/2017
820	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de interrupciones de entrada	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:22 PM	01/23/2017	01/24/2017
819	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Diseño del Board	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:08 PM	01/13/2017	01/17/2017
818	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Diseño del Esquemático	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:04 PM	01/11/2017	01/12/2017
817	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	In progress	Normal	Elaboracion del diagrama de bloques	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:10 PM	01/09/2017	01/10/2017
809	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion del Code Composer	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:13 PM	01/03/2017	01/04/2017



#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
808	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion Eagle	Luis de la Cruz	01/03/2017 10:45 PM	01/03/2017	01/04/2017
807	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion Energia	Luis de la Cruz	01/03/2017 07:21 PM	01/03/2017	01/04/2017
806	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Documentacion		01/03/2017 09:16 PM	02/27/2017	02/28/2017
805	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Pruebas del dispositivo		01/03/2017 09:10 PM	02/20/2017	02/23/2017
804	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de Scripts-Test de la API REST		01/03/2017 09:00 PM	02/06/2017	02/09/2017
803	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de Firmware		01/03/2017 08:47 PM	01/23/2017	02/02/2017
802	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de hardware Power-IO		01/03/2017 08:08 PM	01/09/2017	01/17/2017
801	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Preparacion del ambiente de desarrollo		01/04/2017 04:50 PM	01/03/2017	01/05/2017
1641	JARS	Task	New	Normal	Implementación del reinicio automático de la adquisición mediante SIR	John Rojas	03/06/2019 04:35 PM	03/06/2019	
1633	JARS	Task	In progress	Normal	Revisión y pruebas de la librería digital RF para escribir y leer archivos hdf5		02/26/2019 01:20 PM	02/18/2019	03/14/2019
1632	JARS	Support	Resolved	Normal	Configuración y pruebas de JARS-JASMET	John Rojas	03/18/2019 01:50 PM	02/21/2019	03/12/2019
1575	JARS	Bug	New	Normal	Mejorar zeromq entre JARS y Signal Chain	John Rojas	02/26/2019 01:24 PM	02/04/2019	02/28/2019
1572	JARS	Task	Resolved	Normal	Manual de usuario para JASMET30	John Rojas	01/06/2019 04:59 PM	12/25/2018	12/28/2018
1571	JARS	Task	Resolved	Normal	Presentación JARS para charla de practicantes	John Rojas	02/12/2019 02:05 PM	01/29/2019	02/04/2019
1500	JARS	Task	Resolved	Normal	Instalación de software de adquisición en PC nueva para JULIA	John Rojas	12/12/2018 07:56 PM	11/21/2018	12/12/2018
1497	JARS	Bug	New	Normal	Corrección de adquisición con ventana continua	John Rojas	02/26/2019 01:35 PM	03/18/2019	03/21/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1459	JARS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de configuración JARS con SIR	John Rojas	01/29/2019 02:38 PM	08/15/2018	01/24/2019
1422	JARS	Task	In progress	Normal	Subsistema de interfaz de configuración ethernet	John Rojas	01/29/2019 02:44 PM	09/13/2018	02/21/2019
1421	JARS	Task	In progress	Normal	Adaptación del formato de datos usando la librería digital_rf	John Rojas	08/28/2018 02:50 PM	07/19/2018	08/30/2018
1360	JARS	Task	Resolved	Normal	Ensamblado de tarjetas de adquisición versión final	John Rojas	11/28/2018 05:30 PM	06/04/2018	11/26/2018
1289	JARS	Task	In progress	Normal	Manual técnico del prototipo final	John Rojas	01/29/2019 03:29 PM	12/24/2018	01/31/2019
1283	JARS	Task	In progress	Normal	Pruebas y ajustes de versión final	John Rojas	11/28/2018 05:32 PM	06/04/2018	12/20/2018
1077	JARS	Milestone	New	Normal	SOPORTE Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO	John Rojas	03/18/2019 01:50 PM	04/10/2017	03/12/2019
1062	JARS	Milestone	New	Normal	DOCUMENTACIÓN	John Rojas	01/06/2019 04:59 PM	08/16/2017	12/28/2018
1041	JARS	Milestone	New	Normal	HARDWARE	John Rojas	02/26/2019 01:35 PM	04/20/2017	03/21/2019
985	JARS	Milestone	New	Normal	SOFTWARE	John Rojas	02/26/2019 01:18 PM	05/29/2017	03/14/2019
932	JARS	Milestone	New	Normal	DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN	John Rojas	02/12/2019 02:05 PM	03/13/2017	02/04/2019
207	JARS	Milestone	New	Normal	PLAN DE TRABAJO	John Rojas	08/01/2016 08:37 PM	08/31/2015	01/04/2016
202	JARS	Milestone	New	Normal	SOFTWARE	John Rojas	08/28/2018 02:50 PM	02/08/2016	08/30/2018
128	JARS	Milestone	New	Normal	PRUEBAS DE DISEÑO	John Rojas	11/28/2018 05:32 PM	04/25/2016	12/20/2018
127	JARS	Milestone	New	Normal	TEST DE DESCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE HARDWARE (TESTBENCH)	John Rojas	07/24/2018 10:53 PM	08/31/2015	07/12/2018
126	JARS	Milestone	New	Normal	HARDWARE	John Rojas	01/29/2019 02:44 PM	11/09/2015	02/21/2019
124	JARS	Milestone	New	Normal	DESCRIPCION DE HARDWARE	John Rojas	08/21/2018 03:38 AM	08/17/2015	08/15/2018
123	JARS	Milestone	New	Normal	ESTUDIOS PREVIOS	John Rojas	05/29/2017 02:14 AM	06/01/2015	04/21/2016
798	Librería Gráfica JS	Milestone	New	Normal	Dominio de conceptos Javascript		01/03/2017 02:51 PM	01/03/2017	01/05/2017
796	Librería Gráfica JS	Milestone	New	Normal	Dominio de conceptos Javascript		12/29/2016 10:47 PM	12/29/2016	
907	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creación de grafico con dev.	Silke Donayre	01/30/2017 06:53 PM	01/30/2017	
904	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creación de demo.	Silke Donayre	03/02/2017 09:47 PM	01/26/2017	
870	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Uso de mqtt y websockets.	Silke Donayre	01/30/2017 05:12 PM	01/17/2017	
865	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Definir graficos: IDI	Silke Donayre	02/13/2017 01:38 PM	01/10/2017	
864	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Definir graficos: operaciones.	Silke Donayre	02/13/2017 01:37 PM	01/10/2017	
863	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Definir graficos: cielo	Silke Donayre	01/30/2017 06:52 PM	01/10/2017	
862	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creacion de RTI	Silke Donayre	01/17/2017 08:04 PM	01/10/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
861	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creacion Spectrograma	Silke Donayre	01/10/2017 09:51 PM	01/10/2017	
856	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Testing y documentación	Silke Donayre	02/27/2017 03:20 PM	02/27/2017	03/09/2017
854	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de librería	Silke Donayre	03/02/2017 09:47 PM	01/10/2017	
848	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de mapa preliminar	Silke Donayre	02/13/2017 01:38 PM	01/10/2017	
1876	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Operation and tests at Santa Maria		08/02/2023 11:55 AM	10/01/2025	09/30/2026
1875	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Operation and tests at Huancayo		08/02/2023 11:58 AM	10/01/2025	09/30/2026
1874	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Calibrations and tests at Santa Maria		08/02/2023 11:53 AM	10/01/2024	09/30/2025
1873	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Santa Maria (ARX & DRX)		08/02/2023 11:52 AM	10/01/2024	09/30/2025
1872	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Calibrations and tests at Huancayo		08/02/2023 11:52 AM	10/01/2024	09/30/2025
1871	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Huancayo (ARX & DRX)		08/02/2023 11:51 AM	10/01/2024	09/30/2025
1870	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Santa Maria (Antenna & Housing)		08/02/2023 11:50 AM	10/01/2023	09/30/2024
1869	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Huancayo (Antenna & Housing)		08/02/2023 11:50 AM	10/01/2023	09/30/2024
1868	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Cable assembly & housing preparation at Jicamarca		08/02/2023 11:45 AM	10/01/2023	09/30/2024
1867	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Preparation of local sites (Santa Maria and Huancayo)		08/02/2023 11:44 AM	10/01/2023	09/30/2024
1866	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Purchasing of (Housing, ARX, DRX)		08/02/2023 11:44 AM	10/01/2023	09/30/2024
1865	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Design and preliminary discussions with UNM		08/02/2023 11:43 AM	01/01/2023	08/30/2023
1864	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Purchasing of (Housing, ARX, DRX)		08/02/2023 11:42 AM	10/01/2022	09/30/2023
1863	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Purchasing of (Antenna, FEE, Cabling)		08/02/2023 11:42 AM	10/01/2022	09/30/2023
1862	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Selection of parts		08/02/2023 11:41 AM	10/01/2022	09/30/2023
1877	Madrigal	Enhancement	New	Normal	Update Y scale in plots to avoid outliers	Juan Carlos Espinoza	08/09/2023 02:40 PM	08/07/2023	08/11/2023
1661	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Multirrotor hexa		06/25/2019 02:11 PM	03/13/2019	05/30/2019
1660	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Nuevo avión		05/29/2019 05:27 PM	03/20/2019	06/22/2019
1637	Monitoreo de Volcanes	Task	Resolved	Normal	pruebas Campomar-Ticlo-ROJ	Joab Apaza	06/25/2019 02:12 PM	03/04/2019	06/22/2019
1277	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Documentacion de proyecto	Joab Apaza	06/25/2019 02:12 PM	02/04/2019	06/27/2019
1242	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Realizacion de manuales de funcionamiento	Joab Apaza	06/25/2019 02:12 PM	02/04/2019	06/27/2019
1241	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Evaluacion de mejoras/adaptaciones	Joab Apaza	03/04/2019 04:23 PM	01/02/2019	01/31/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1240	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Revision de programas de procesamiento de datos	Joab Apaza	03/04/2019 04:22 PM	12/04/2018	01/16/2019
1239	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Instalacion de firmware personalizado en el avion y verificacion de funcionamiento	Joab Apaza	09/25/2018 05:44 PM	03/29/2018	09/14/2018
1238	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Pruebas de Avión, pruebas multirrotor con video	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	07/30/2018	06/22/2019
1237	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Instalación electrónica y calibración de cuadricóptero	Joab Apaza	12/17/2018 02:54 PM	05/14/2018	10/15/2018
1038	Monitoreo de Volcanes	Task	Resolved	Normal	Informe del taller de difusión de resultados	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	05/01/2019	05/30/2019
1037	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Estudio linea de salida	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	05/01/2019	05/30/2019
1036	Monitoreo de Volcanes	Task	Resolved	Normal	Elaboración informe hito 5	Joab Apaza	06/25/2019 02:13 PM	05/01/2019	05/30/2019
362	Monitoreo de Volcanes	Milestone	Resolved	Normal	Elaboración Informe Hito 4	Joab Apaza	05/29/2019 05:29 PM	01/10/2019	04/01/2019
292	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Tesis-Sistema de Recarga del hexacoptero	Alessandro Morales	01/02/2018 11:52 PM	09/21/2015	10/30/2017
291	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Informes - FINCyT	Diego Lume	06/25/2019 02:11 PM	03/02/2015	05/30/2019
288	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Investigación vulcanológica Análisis y procesamiento de datos coleccionados durante vuelo del dron	Joab Apaza	11/07/2017 03:42 PM	06/01/2015	09/24/2017
286	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Calibración y pruebas de campo	Joab Apaza	03/04/2019 04:23 PM	07/10/2017	03/31/2019
283	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Investigación aeronáutica: Construcción de drones, vuelos y pruebas iniciales, retroalimentación del campo y prototipos	Diego Lume	03/09/2018 04:45 AM	11/16/2015	06/05/2018
281	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Selección / Adquisición / Adecuación. Obtener bienes, equipos, materiales e insumos para construcción y modificación de UAVs	Diego Lume	12/17/2018 02:58 PM	02/02/2015	11/30/2018
874	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	New	Normal	script para separar cada pase de los pases dobles	José Suclupe	01/25/2017 02:00 PM	01/25/2017	
872	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	Resolved	Normal	Identificación del problema del algoritmo debido al cual falla el calculo del rTEC	José Suclupe	01/25/2017 01:57 PM	01/25/2017	
871	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	Resolved	Normal	Script para mezclar passes simples y generar passes dobles		01/25/2017 01:48 PM	01/25/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
858	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	Resolved	Normal	Instalación de IDE ATOM, librerías para python: numpy, matplotlib y scipy.	José Suclupe	01/04/2017 10:35 PM	01/04/2017	
842	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Milestone	New	Normal	Determinar pases satelitales con Doble Satélite	José Suclupe	01/25/2017 02:00 PM	01/04/2017	
1472	PMO JRO	Task	New	Normal	Presentación de Proyectos Sobresalientes	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:37 PM	08/29/2018	09/06/2018
1471	PMO JRO	Task	New	Normal	Proyecto HF	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:34 PM	08/29/2018	08/23/2021
1470	PMO JRO	Milestone	New	Normal	Proyectos de Operaciones	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:34 PM	08/29/2018	08/23/2021
1250	PMO JRO	Milestone	New	Normal	Presentaciones	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:37 PM	04/02/2018	09/06/2018
927	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Informe Final y Presentación	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	02/20/2017	03/02/2017
926	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Planificar la capacitación a Operaciones	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	02/14/2017	02/16/2017
911	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Publicación final de los datos	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	02/20/2017	03/09/2017
909	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Revisión Bibliográfica	Marco Apolinario	02/22/2017 02:49 PM	01/31/2017	02/21/2017
893	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Adquisición de Datos	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	01/23/2017	02/16/2017
892	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Formato MADRIGAL	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	01/18/2017	01/31/2017
891	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Adquisición Online	Marco Apolinario	01/25/2017 03:34 PM	01/16/2017	01/19/2017
890	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Bibliografía	Marco Apolinario	01/31/2017 01:20 PM	01/02/2017	01/29/2017
889	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Datos Agosto 2016	Marco Apolinario	01/25/2017 03:33 PM	01/09/2017	01/12/2017
888	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Pruebas	Marco Apolinario	01/25/2017 03:33 PM	01/04/2017	01/05/2017
887	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Software y Datos	Marco Apolinario	01/25/2017 03:31 PM	01/02/2017	01/04/2017
886	Procesamiento de datos de JASMET	Milestone	New	Normal	JASMET configuración T	Marco Apolinario	03/09/2017 01:25 PM	01/31/2017	03/02/2017
885	Procesamiento de datos de JASMET	Milestone	New	Normal	Publicación en MADRIGAL	Marco Apolinario	03/09/2017 01:25 PM	01/02/2017	03/09/2017
1474	Radar HF	Task	New	Normal	Segunda compra	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/03/2018	11/19/2018
1473	Radar HF	Task	New	Normal	Compra de Materiales 2	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/03/2018	11/12/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1357	Radar HF	Task	In progress	Normal	Modificar la Web Sistema HF	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:44 PM	05/16/2018	02/25/2019
1261	Radar HF	Task	New	Normal	Informe Tecnico	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:34 PM	08/08/2018	03/25/2019
1255	Radar HF	Task	New	Normal	Instalación de UPS en Estación de Huancayo	Luis Vilcapoma	11/29/2018 07:39 PM	03/12/2018	03/25/2019
1253	Radar HF	Milestone	In progress	High	Desarrollo	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:43 PM	10/17/2017	03/12/2019
1227	Radar HF	Task	New	Normal	Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:49 PM	11/05/2018	11/12/2018
1226	Radar HF	Task	New	Normal	Instalación en Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:47 PM	10/22/2018	11/01/2018
1225	Radar HF	Task	In progress	Normal	Instalación de Estación de RX Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:49 PM	10/22/2018	11/12/2018

...