

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1930	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Actualizar firmware de JARS 1.0 de Imaging para backup	John Rojas	02/04/2024 08:51 PM	03/18/2024	03/21/2024
1925	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Revisión de JARS backup	John Rojas	02/10/2024 11:26 PM	03/18/2024	03/29/2024
1924	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	John Rojas	02/10/2024 11:43 AM	02/19/2024	02/29/2024
1921	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	JARS 2.0 BACKUP	John Rojas	04/24/2024 03:15 AM	02/01/2024	02/29/2024
1920	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Mantenimiento de PC adquisición JARS 2	John Rojas	02/04/2024 08:38 PM	02/12/2024	02/15/2024
1919	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:36 PM	04/01/2024	04/04/2024
1918	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Diseño y construcción de chasis	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:35 PM	03/18/2024	03/28/2024
1917	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Soldar componentes en tarjetas de adaptación	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:35 PM	03/04/2024	03/14/2024
1916	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Construir tarjetas y cables de conexión	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:34 PM	02/19/2024	02/29/2024
1914	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Puesta en funcionamiento en operaciones	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:32 PM	02/05/2024	02/08/2024
1913	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI DDS EW Drifts	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:31 PM	01/29/2024	02/01/2024
1912	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI DDS Faraday	Alejandro Belleza	01/16/2024 10:02 PM	01/29/2024	01/31/2024
1909	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas de laboratorio IDI	Kiara Rodriguez	01/02/2024 10:29 PM	03/11/2024	03/14/2024
1908	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Diseño y construcción de chasis	Kiara Rodriguez	01/04/2024 09:08 PM	02/26/2024	03/07/2024
1907	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas preliminares de PCB (conexión interna)	Kiara Rodriguez	01/22/2024 02:46 PM	02/12/2024	02/22/2024
1903	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:34 PM	04/01/2024	04/04/2024
1902	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Adecuación de caja rackeable	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:34 PM	03/18/2024	03/28/2024
1901	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Pruebas preliminares de PCB (conexión interna)	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:32 PM	03/04/2024	03/14/2024
1900	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Soldar tarjetas de control, paneles, adaptador, LCD	Kiara Rodriguez	02/18/2024 12:48 AM	02/26/2024	03/14/2024

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1891	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 1.2 BACKUP	Alejandro Belleza	01/05/2024 04:46 PM	01/02/2024	04/04/2024
1890	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 1.2 JULIA	John Rojas	03/14/2024 09:56 AM	01/04/2024	02/08/2024
1889	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	RC 3.0	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:12 PM	01/02/2024	03/14/2024
1881	Sistema de Inventario	Milestone	New	Normal	Nuevos Modulos	Juan Carlos Espinoza	09/05/2023 03:46 AM	08/21/2023	08/31/2023
1877	Madrigal	Enhancement	New	Normal	Update Y scale in plots to avoid outliers	Juan Carlos Espinoza	08/09/2023 02:40 PM	08/07/2023	08/11/2023
1876	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Operation and tests at Santa Maria		08/02/2023 11:55 AM	10/01/2025	09/30/2026
1875	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Operation and tests at Huancayo		08/02/2023 11:58 AM	10/01/2025	09/30/2026
1874	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Calibrations and tests at Santa Maria		08/02/2023 11:53 AM	10/01/2024	09/30/2025
1873	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Santa Maria (ARX & DRX)		08/02/2023 11:52 AM	10/01/2024	09/30/2025
1872	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Calibrations and tests at Huancayo		08/02/2023 11:52 AM	10/01/2024	09/30/2025
1871	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Huancayo (ARX & DRX)		08/02/2023 11:51 AM	10/01/2024	09/30/2025
1870	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Santa Maria (Antenna & Housing)		08/02/2023 11:50 AM	10/01/2023	09/30/2024
1869	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Huancayo (Antenna & Housing)		08/02/2023 11:50 AM	10/01/2023	09/30/2024
1868	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Cable assembly & housing preparation at Jicamarca		08/02/2023 11:45 AM	10/01/2023	09/30/2024
1867	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Preparation of local sites (Santa Maria and Huancayo)		08/02/2023 11:44 AM	10/01/2023	09/30/2024
1866	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Purchasing of (Housing, ARX, DRX)		08/02/2023 11:44 AM	10/01/2023	09/30/2024
1865	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Design and preliminary discussions with UNM		08/02/2023 11:43 AM	01/01/2023	08/30/2023
1864	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Purchasing of (Housing, ARX, DRX)		08/02/2023 11:42 AM	10/01/2022	09/30/2023
1863	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Purchasing of (Antenna, FEE, Cabling)		08/02/2023 11:42 AM	10/01/2022	09/30/2023
1862	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Selection of parts		08/02/2023 11:41 AM	10/01/2022	09/30/2023
1861	Sistema de Inventario	Task	New	Normal	Agrupar requerimientos por el mismo producto y/o proveedor	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:32 PM	08/01/2023	08/04/2023
1858	Sistema de Inventario	Task	New	Normal	Incluir vencimiento de plazos cuando se demoran las aprobaciones	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:31 PM	08/01/2023	08/04/2023
1850	Sistema de Inventario	Task	New	Normal	Crear log de cambios en el requerimiento	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:25 PM	08/01/2023	08/04/2023
1849	Sistema de Inventario	Task	New	Normal	Incluir si es nacional o importación	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:24 PM	08/01/2023	08/04/2023
1848	Sistema de Inventario	Enhancement	New	Normal	Requerimientos	Juan Carlos Espinoza	08/23/2023 02:50 PM	08/01/2023	08/04/2023

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1845	Sistema de Inventario	Enhancement	New	Normal	Bienes	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:17 PM	07/24/2023	07/26/2023
1839	Sistema de Inventario	Enhancement	New	Normal	Proveedores	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:37 PM	07/27/2023	07/31/2023
1838	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Instalacion de aire acondicionado	Juan Carlos Espinoza	10/29/2021 07:40 PM	12/06/2021	12/10/2021
1837	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Instalacion electrica	Juan Carlos Espinoza	10/29/2021 07:47 PM	11/29/2021	12/03/2021
1833	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Generacion de datos finales en HDF5	Alexander Valdez	07/21/2021 08:00 PM	12/01/2021	12/30/2021
1831	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Experimento Basico	Karim Kuyeng	10/29/2021 07:59 PM	12/10/2021	12/14/2021
1827	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Fabricacion de remolque (externo)	Edson Ynilupu	10/29/2021 07:46 PM	11/15/2021	11/26/2021
1825	Sistema Integrado de Radar	Task	New	Normal	Instalación de servidor Django con python 3.0 y búsqueda de dependencias para el SIR	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:50 PM	05/20/2020	05/22/2020
1824	Sistema Integrado de Radar	Task	New	Normal	Requerimientos del SIR y versiones de Django que usen python3.0	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:48 PM	05/18/2020	05/20/2020
1823	Sistema Integrado de Radar	Milestone	New	Normal	Puesta en marcha SIR con python3.0	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:51 PM	05/18/2020	05/22/2020
1817	ABS	Task	New	Normal	Fabricación de 24 cables de control a RF	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:51 PM	01/27/2020	02/06/2020
1812	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio de apunte en campo	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:29 PM	10/29/2021	11/02/2021
1811	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio automático modo remoto	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:27 PM	09/14/2020	09/18/2020
1810	ABS	Task	New	Normal	Pruebas de cambio de apunte manual	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:25 PM	09/14/2020	09/18/2020
1809	ABS	Task	New	Normal	Prueba de interferencia con analizador de frecuencia	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:24 PM	09/07/2020	09/11/2020
1808	ABS	Task	New	Normal	Programación de microcontroladores	Luis Gonzáles	01/20/2020 10:12 PM	09/01/2020	09/04/2020
1807	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de alojamientos	Alejandro Belleza	01/20/2020 10:10 PM	08/24/2020	08/31/2020
1806	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de tarjetas de poder y control	Alejandro Belleza	01/20/2020 10:06 PM	06/08/2020	08/21/2020
1805	ABS	Task	New	Normal	Preparación de cables internos, poder, STP y control a RF	Alejandro Belleza	01/20/2020 09:58 PM	03/25/2020	06/05/2020
1804	ABS	Task	New	Normal	Impresión 3D: Aislantes y soportes	Daniel Ortecho	01/20/2020 04:38 PM	02/03/2020	04/27/2020
1803	ABS	Task	New	Normal	Despliegue en campo	Neilck Vila	01/20/2020 08:07 PM	09/22/2021	09/29/2021
1800	ABS	Task	New	Normal	Instalación de soportes, conexiones internas al alojamiento, soldado de cables y pruebas	Neilck Vila	01/20/2020 08:04 PM	06/10/2020	09/22/2021
1799	ABS	Task	New	Normal	Corte y preparación de cables RG8 y RG218	Neilck Vila	01/20/2020 07:49 PM	04/22/2020	06/09/2020
1798	ABS	Task	New	Normal	Fabricación de cajas de cobre - 136 hexagonales y 136 trapezoidales	Neilck Vila	01/16/2020 07:40 PM	02/03/2020	03/17/2020

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1796	ABS	Task	New	Normal	PreparacionBridas,TierrasExternas,TierrasInternas_RF	Neilck Vila	01/20/2020 07:21 PM	02/03/2020	03/17/2020
1795	ABS	Task	New	Normal	PreparacionAlojamiento_Control	Alejandro Belleza	01/20/2020 09:54 PM	02/03/2020	03/24/2020
1794	ABS	Task	New	Normal	PreparacionAlojamientos_RF	Neilck Vila	02/26/2020 01:06 PM	02/03/2020	04/21/2020
1791	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación 52 módulos de control ABS	Alejandro Belleza	02/26/2020 01:02 PM	01/16/2020	11/02/2021
1790	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación de 68 módulos RF ABS	Neilck Vila	02/26/2020 01:07 PM	01/16/2020	09/29/2021
1770	ABS	Task	New	Normal	Revisión de 3 módulos de control versión 1 de backup	Erick Vargas	08/27/2019 07:59 PM	08/23/2019	08/26/2019
1769	ABS	Task	New	Normal	Preparación de módulos de control versión 1: Configuración IPs y Pruebas SIR	Erick Vargas	08/27/2019 07:56 PM	08/21/2019	08/22/2019
1768	ABS	Milestone	New	Normal	Reingreso de módulos ABS - Mantenimiento Febrero a Agosto	Luis Gonzáles	09/26/2019 06:38 PM	08/21/2019	09/09/2019
1759	ABS	Task	New	Normal	Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con láminas externas para segundo módulo	Neilck Vila	11/27/2019 07:52 PM	11/25/2019	11/29/2019
1738	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de tarjeta de interfaz	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:43 PM	11/05/2019	01/16/2020
1726	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación de 16 módulos de control versión 2	Luis Gonzáles	01/29/2020 08:51 PM	07/24/2019	02/06/2020
1724	ABS	Task	New	Normal	Documentación en pruebas de VSWR y fase para módulos RF versión 2 y 3	Neilck Vila	08/27/2019 07:50 PM	11/29/2019	12/20/2019
1723	ABS	Task	New	Normal	Revisión de métodos y modelos en el SIR para el ABS	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:27 PM	08/13/2019	08/21/2019
1722	ABS	Task	New	Normal	Generación avisos de alarma en el SIR: Correo, Baliza, Sonido y Telegram	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:26 PM	08/01/2019	08/15/2019
1719	ABS	Task	New	Normal	Elaboración manual de mantenimiento de módulos RF	Neilck Vila	08/27/2019 07:48 PM	07/22/2019	11/28/2019
1694	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cambio de vientos Huaycoloro 2		05/23/2019 08:14 PM	05/21/2019	05/27/2019
1693	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento Abril		05/23/2019 08:12 PM	04/24/2019	04/25/2019
1692	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento Marzo		05/23/2019 08:11 PM	03/18/2019	03/19/2019
1691	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Febrero		05/23/2019 08:14 PM	03/18/2019	05/27/2019
1690	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Support	New	Normal	Mantenimiento estaciones SATH		05/23/2019 08:14 PM	03/18/2019	05/27/2019
1689	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras app web		10/30/2019 03:36 PM	02/23/2019	07/31/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1688	ABS	Task	New	Normal	Registro de medidas de módulos en campo	Luis Gonzáles	08/27/2019 07:47 PM	11/04/2019	11/25/2019
1671	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Rioseco2		08/27/2019 01:27 PM	03/25/2019	
1670	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Rioseco1		03/25/2019 04:43 PM	03/25/2019	
1669	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Repetidor1		05/23/2019 08:05 PM	03/25/2019	
1668	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Huaycoloro2		08/27/2019 01:28 PM	03/25/2019	
1661	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Multirrotor hexa		06/25/2019 02:11 PM	03/13/2019	05/30/2019
1660	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Nuevo avión		05/29/2019 05:27 PM	03/20/2019	06/22/2019
1655	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 2	Alejandro Belleza	04/24/2024 03:17 AM	03/19/2019	04/04/2024
1641	JARS	Task	New	Normal	Implementación del reinicio automático de la adquisición mediante SIR	John Rojas	03/06/2019 04:35 PM	03/06/2019	
1603	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de puntos de monitoreo	Joel Hanco	03/25/2019 04:35 PM	02/07/2019	02/11/2019
1582	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	JARS 2	John Rojas	02/04/2024 08:38 PM	03/19/2019	02/15/2024
1581	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	Radar Brasil	John Rojas	02/04/2024 08:51 PM	01/09/2024	03/21/2024
1575	JARS	Bug	New	Normal	Mejorar zeromq entre JARS y Signal Chain	John Rojas	02/26/2019 01:24 PM	02/04/2019	02/28/2019
1574	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de puntos de monitoreo	Joel Hanco	02/07/2019 11:23 PM	01/02/2019	02/15/2019
1573	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Conexión de modulo y servidor	Joel Hanco	01/28/2019 10:38 PM	12/18/2018	01/28/2019
1497	JARS	Bug	New	Normal	Corrección de adquisición con ventana continua	John Rojas	02/26/2019 01:35 PM	03/18/2019	03/21/2019
1491	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Requerimientos mecánicos y eléctricos del housing		10/01/2018 05:09 PM	10/01/2018	10/31/2018
1479	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Reunión de avances - Quincena Octubre 2018	Ramiro Yanque	10/01/2018 02:33 PM	10/09/2018	10/11/2018
1478	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Housing	Daniel Ortecho	10/29/2021 07:43 PM	07/09/2018	03/31/2019
1477	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Compras en el Extranjero	Juan Carlos Espinoza	01/29/2020 02:35 PM	06/26/2018	01/06/2020
1476	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Compras Locales	Juan Carlos Espinoza	01/29/2020 02:35 PM	08/20/2018	11/26/2018
1475	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Compras y Adquisiciones	Juan Carlos Espinoza	01/29/2020 02:35 PM	06/26/2018	01/06/2020
1474	Radar HF	Task	New	Normal	Segunda compra	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/03/2018	11/19/2018
1473	Radar HF	Task	New	Normal	Compra de Materiales 2	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/03/2018	11/12/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1472	PMO JRO	Task	New	Normal	Presentación de Proyectos Sobresalientes	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:37 PM	08/29/2018	09/06/2018
1471	PMO JRO	Task	New	Normal	Proyecto HF	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:34 PM	08/29/2018	08/23/2021
1470	PMO JRO	Milestone	New	Normal	Proyectos de Operaciones	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:34 PM	08/29/2018	08/23/2021
1448	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	High	Redacción del documento	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	10/31/2018
1425	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	Normal	Pruebas y ajustes del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	10/15/2018	11/30/2018
1424	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	Normal	Diseño e implementacion de la propuesta de la red de sensores	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	08/15/2018	10/31/2018
1423	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	High	Recopilacion de informacion y estado actual del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:19 AM	06/01/2018	09/03/2018
1420	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Pruebas del sistema	Joel Hanco	10/30/2019 03:37 PM	11/26/2018	12/08/2018
1419	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de sistema embebido y AP	Joel Hanco	08/27/2019 01:28 PM	03/25/2019	
1418	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Construcción de buzón para repetidores	Joel Hanco	03/25/2019 04:39 PM	10/22/2018	10/29/2018
1417	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Construcción de buzón para batería Puntos de monitoreo	Joel Hanco	10/30/2019 03:34 PM	07/02/2019	07/11/2019
1416	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de puntos de monitoreo y repetidores	Joel Hanco	10/30/2019 03:34 PM	10/22/2018	07/11/2019
1415	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de caseta para puntos de monitoreo y repetidores	Joel Hanco	10/30/2019 03:32 PM	09/17/2018	10/08/2018
1414	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de case para embebido	Joel Hanco	03/25/2019 04:37 PM	09/03/2018	09/24/2018
1413	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de estaciones de monitoreo y repetidores.	Joel Hanco	10/30/2019 03:32 PM	09/03/2018	02/15/2019
1412	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cotización y compras de materiales	Joel Hanco	08/27/2019 01:31 PM	08/01/2018	09/28/2018
1411	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Diseño de estaciones de monitoreo	Joel Hanco	11/28/2018 04:36 PM	08/20/2018	08/27/2018
1410	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Realizar inspección en cauce Rioseco	Joel Hanco	08/15/2018 09:30 PM	08/06/2018	08/13/2018
1409	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Coordinar visita a instalaciones de Petramas - Huaycoloro	Joel Hanco	02/26/2019 05:03 PM	08/01/2018	08/30/2018
1408	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Definir ubicación y cantidad de puntos de monitorio y repetidores	Joel Hanco	02/26/2019 05:03 PM	08/01/2018	08/30/2018
1407	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Enhancement	New	Normal	Ampliación y mejoras SATH	Joel Hanco	10/30/2019 03:37 PM	08/01/2018	07/31/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1406	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento trimestral del SATH	Joel Hanco	07/24/2018 09:55 PM	07/02/2018	07/05/2018
1405	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras en adquisición de imágenes en oscuridad	Joel Hanco	08/28/2018 03:36 PM	07/16/2018	08/09/2018
1404	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo de camara IP	Joel Hanco	07/24/2018 10:03 PM	07/09/2018	07/16/2018
1375	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Base de datos actualizada 2016-2018	Alessandro Morales	06/30/2018 04:40 PM	06/13/2018	07/19/2018
1366	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Documentacion		05/31/2018 07:59 PM	06/04/2018	
1363	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo tarjeta y case SATH V1	Joel Hanco	05/29/2019 06:46 PM	05/27/2018	
1362	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo y ubicación de servidor	Joel Hanco	05/27/2018 08:54 PM	05/25/2018	
1361	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Migracion de app web	Joel Hanco	05/27/2018 08:51 PM	04/01/2018	
1341	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Pruebas y operacion de programas de procesamiento para obtención del TEC	Alessandro Morales	05/10/2018 10:21 PM	04/10/2018	04/18/2018
1335	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Tener sistema de recepción con 3 estaciones operativas al 100% integrado con servidor de datos	Alessandro Morales	02/18/2019 07:19 PM	10/16/2016	07/19/2018
1333	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	PRUEBAS DE TRANSMISION Y RECEPCION FINALES	Alessandro Morales	02/18/2019 05:11 PM	04/03/2018	07/12/2018
1331	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Optimización de JETT 3.0	Alessandro Morales	02/14/2019 08:57 PM	04/13/2018	06/28/2018
1330	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Pruebas finales de etapas de codificación en transmisor y decodificación del receptor	Alessandro Morales	06/13/2018 09:36 PM	04/03/2018	07/19/2018
1329	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Completar pruebas de vacío, ciclos de temperatura y vibración de JETT y componentes	Alessandro Morales	06/13/2018 09:44 PM	04/03/2018	07/19/2018
1328	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	High	Acondicionamiento, ajuste y acoplamiento de antena final de JETT	Fernando Villanueva	04/03/2018 10:03 PM	04/03/2018	05/24/2018
1327	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Tener operativo Radio Transmisor JETT 3.0 al 100%	Alessandro Morales	07/25/2018 05:14 PM	06/11/2018	07/05/2018
1326	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	High	Implementación, optimización de antena prototipo de transmisor	Fernando Villanueva	04/03/2018 09:52 PM	04/03/2018	04/18/2018
1312	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento trimestral	Joel Hanco	05/27/2018 08:49 PM	04/02/2018	04/05/2018
1311	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Prueba de dos modulos de RF (ABS)	Neilck Vila	03/28/2018 06:01 AM	04/09/2018	04/12/2018
1310	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Reconexion ABS cuarto norte	Neilck Vila	03/28/2018 06:00 AM	03/26/2018	
1309	Sistema Integrado de Radar	Task	New	Normal	Pruebas Finales scheduler/campañas	Juan Carlos Espinoza	03/22/2018 07:16 AM	03/19/2018	03/29/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1307	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Revision de Central Telefonica	Alejandro Belleza	03/14/2018 04:28 AM	03/16/2018	03/16/2018
1306	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Prj_Volcanes PCB enfoque_control_camaraIR	Alejandro Belleza	03/14/2018 08:56 AM	03/09/2018	
1304	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Habilitar envío de alertas vía Facebook	Joel Hanco	04/02/2018 03:09 PM	03/06/2018	
1298	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de sensor ultrasónico en cauce Rioseco	Joel Hanco	02/23/2018 08:36 AM	02/19/2018	03/10/2018
1297	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo de case en estaciones Huaycoloro y Rioseco	Joel Hanco	03/06/2018 07:45 AM	02/19/2018	02/24/2018
1296	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Pruebas de envío automático alertas vía correo electrónico	Joel Hanco	02/23/2018 08:39 AM	02/15/2018	02/22/2018
1295	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras interfaz web SATH	Joel Hanco	02/15/2018 02:01 PM	01/01/2018	03/31/2018
1294	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Diseño e implementación de Shield SATH	Joel Hanco	02/23/2018 08:38 AM	01/15/2018	02/15/2018
1293	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo y configuración de AP en operaciones cauce Huaycoloro y Rioseco	Joel Hanco	02/15/2018 01:29 PM	02/05/2018	02/12/2018
1291	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Enhancement	New	Normal	Mejoras de SATHV2.0	Joel Hanco	05/29/2019 06:46 PM	01/01/2018	08/09/2018
1290	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Feature	New	Urgent	Llenar y actualizar el Redmine de acuerdo al plan de trabajo	Joel Hanco	04/02/2018 02:52 PM	02/15/2018	02/22/2018
1277	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Documentacion de proyecto	Joab Apaza	06/25/2019 02:12 PM	02/04/2019	06/27/2019
1261	Radar HF	Task	New	Normal	Informe Tecnico	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:34 PM	08/08/2018	03/25/2019
1255	Radar HF	Task	New	Normal	Instalación de UPS en Estación de Huancayo	Luis Vilcapoma	11/29/2018 07:39 PM	03/12/2018	03/25/2019
1250	PMO JRO	Milestone	New	Normal	Presentaciones	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:37 PM	04/02/2018	09/06/2018
1242	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Realizacion de manuales de funcionamiento	Joab Apaza	06/25/2019 02:12 PM	02/04/2019	06/27/2019
1241	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Evaluacion de mejoras/adaptaciones	Joab Apaza	03/04/2019 04:23 PM	01/02/2019	01/31/2019
1240	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Revision de programas de procesamiento de datos	Joab Apaza	03/04/2019 04:22 PM	12/04/2018	01/16/2019
1239	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Instalacion de firmware personalizado en el avion y verificacion de funcionamiento	Joab Apaza	09/25/2018 05:44 PM	03/29/2018	09/14/2018
1238	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Pruebas de Avión, pruebas multirrotor con video	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	07/30/2018	06/22/2019
1237	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Instalación electrónica y calibración de cuadricóptero	Joab Apaza	12/17/2018 02:54 PM	05/14/2018	10/15/2018
1227	Radar HF	Task	New	Normal	Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:49 PM	11/05/2018	11/12/2018
1226	Radar HF	Task	New	Normal	Instalación en Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:47 PM	10/22/2018	11/01/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1178	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Intalacion de Malla en Huancayo		12/20/2017 04:04 PM	01/29/2018	03/30/2018
1177	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Fabricacion de Malla		12/20/2017 04:05 PM	01/08/2018	01/29/2018
1176	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Elaboracion y Compra de lista de Componentes		12/20/2017 04:11 PM	11/22/2017	01/18/2018
1171	Radar HF	Task	New	Normal	Limpieza de Discos	Luis Vilcapoma	11/29/2018 07:40 PM	11/06/2017	04/29/2019
1149	Radar HF	Task	New	High	Prueba de todos los Preamps Rx de SCION	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:43 PM	11/07/2017	01/21/2019
1134	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Segundo viaje		12/12/2017 01:59 PM	09/11/2017	03/30/2018
1133	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Cambiar tarjeta de DDS (Up Converter)	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:01 PM	01/29/2018	03/30/2018
1132	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Primer viaje		12/12/2017 01:55 PM	10/16/2017	10/20/2017
1100	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Implementar un docker para signal chain en windows	Juan Carlos Espinoza	08/23/2017 08:20 PM	08/23/2017	09/29/2017
1099	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Implementar el cambio de envio de plots por FTP	Juan Carlos Espinoza	08/23/2017 08:17 PM	08/23/2017	09/29/2017
1097	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Instalar fusibles de RF en el radar para proteccion ante tormentas	Joaquín Verástegui	08/23/2017 07:52 PM	08/23/2017	
1094	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Colocar cuarto canal para el Down Converter con amplificador de campo	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:11 PM	02/07/2018	03/30/2018
1091	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Matchear los TR de los amplificadores de campo con condensadores	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:01 PM	01/29/2018	03/30/2018
1090	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Llevar un osciloscopio de bajo ancho de banda para monitorear las señales del radar	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:03 PM	02/01/2018	03/30/2018
1089	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Fabricar un detector de envolvente	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:00 PM	01/29/2018	03/30/2018
1088	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Comprar un web power switch e instalarlo en Huancayo	Joaquín Verástegui	12/12/2017 01:59 PM	01/29/2018	03/30/2018
1086	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Cambiar la topologia del Up Converter	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:03 PM	01/15/2018	02/28/2018
1077	JARS	Milestone	New	Normal	SOPORTE Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO	John Rojas	03/18/2019 01:50 PM	04/10/2017	03/12/2019
1062	JARS	Milestone	New	Normal	DOCUMENTACIÓN	John Rojas	01/06/2019 04:59 PM	08/16/2017	12/28/2018
1041	JARS	Milestone	New	Normal	HARDWARE	John Rojas	02/26/2019 01:35 PM	04/20/2017	03/21/2019
1037	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Estudio linea de salida	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	05/01/2019	05/30/2019
985	JARS	Milestone	New	Normal	SOFTWARE	John Rojas	02/26/2019 01:18 PM	05/29/2017	03/14/2019
932	JARS	Milestone	New	Normal	DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN	John Rojas	02/12/2019 02:05 PM	03/13/2017	02/04/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
930	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	New	Normal	Implementar la señal de Tx programando directamente el FPGA (sin usar el app SDR Transceiver)		03/09/2017 01:47 PM	03/09/2017	
928	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Investigar sobre protocolo Rest, formato json, protocolo HTTP	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
925	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 3	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/22/2017	03/27/2017
924	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 2	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/20/2017	03/22/2017
923	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 1	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/13/2017	03/17/2017
916	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/13/2017	03/27/2017
915	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Almacenamiento-Comunicación	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
914	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Pre-procesamiento	Luis Gonzáles	03/02/2017 07:56 PM	02/06/2017	03/03/2017
913	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Adquisición	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017
912	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Replanteamiento SAIG	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	02/06/2017	03/27/2017
910	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Adaptar diseño base en Eagle para el shield	Giancarlo Patiño	01/31/2017 01:53 PM	01/31/2017	02/02/2017
886	Procesamiento de datos de JASMET	Milestone	New	Normal	JASMET configuración T	Marco Apolinario	03/09/2017 01:25 PM	01/31/2017	03/02/2017
885	Procesamiento de datos de JASMET	Milestone	New	Normal	Publicacion en MADRIGAL	Marco Apolinario	03/09/2017 01:25 PM	01/02/2017	03/09/2017
880	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Interfaz Red Pitaya - GNU Radio	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:39 PM	01/03/2017	
874	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	New	Normal	script para separar cada pase de los pases dobles	José Suclupe	01/25/2017 02:00 PM	01/25/2017	
868	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Adaptar librería de Adafruit para el si5351C	Giancarlo Patiño	01/11/2017 07:32 PM	01/15/2017	01/19/2017
856	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Testing y documentación	Silke Donayre	02/27/2017 03:20 PM	02/27/2017	03/09/2017
854	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de librería	Silke Donayre	03/02/2017 09:47 PM	01/10/2017	
848	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de mapa preliminar	Silke Donayre	02/13/2017 01:38 PM	01/10/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
842	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Milestone	New	Normal	Determinar pases satelitales con Doble Satelite	José Suclupe	01/25/2017 02:00 PM	01/04/2017	
841	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion de Python y de Atom	Luis de la Cruz	01/04/2017 04:50 PM	01/04/2017	01/05/2017
840	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	API - Web del generador de señal de reloj	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:15 PM	01/04/2017	
839	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Documentación	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:12 PM	01/04/2017	
838	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Diseño de shield Generador de de CLK para TIVA	Giancarlo Patiño	01/31/2017 01:53 PM	01/31/2017	02/02/2017
837	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Integración de software y pruebas del sistema completo	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:10 PM	01/04/2017	
836	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de interfaz para LCD	Giancarlo Patiño	02/07/2017 07:32 PM	01/11/2017	01/18/2017
835	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Implementación de RESTful en TIVA	Giancarlo Patiño	01/17/2017 05:10 PM	01/17/2017	01/19/2017
834	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de interfaz para el IC si5351	Giancarlo Patiño	01/11/2017 07:32 PM	01/15/2017	01/19/2017
833	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Investigación y recopilación de información	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
832	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Elaboracion de la documentacion tecnica	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:15 PM	02/27/2017	02/28/2017
831	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Correccion de errores que se presentasen	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:10 PM	02/21/2017	02/23/2017
830	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Ensamblado final de todo el modulo y pruebas en operaciones	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:05 PM	02/20/2017	02/21/2017
829	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Enlace de la aplicacion creada con el TIVA C	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:00 PM	02/08/2017	02/09/2017
828	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Elaboracion del codigo	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:56 PM	02/07/2017	02/08/2017
827	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Reconocimiento del entorno de programacion	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:53 PM	02/06/2017	02/07/2017
826	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de watchdog y de estados de operacion	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:46 PM	02/02/2017	02/02/2017
825	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de la EEPROM	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:43 PM	01/31/2017	02/01/2017
824	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de la interfaz Ethernet-REST	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:39 PM	01/31/2017	02/01/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
823	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de Timers	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:34 PM	01/26/2017	01/30/2017
822	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de la interfaz I2C	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:28 PM	01/26/2017	01/30/2017
821	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de control de salidas	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:25 PM	01/24/2017	01/25/2017
820	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de interrupciones de entrada	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:22 PM	01/23/2017	01/24/2017
819	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Diseño del Board	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:08 PM	01/13/2017	01/17/2017
818	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Diseño del Esquemático	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:04 PM	01/11/2017	01/12/2017
816	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Pruebas finales y documentación	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:36 PM	01/03/2017	
815	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Implementar los bloques de la cadena de recepción	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:48 PM	01/03/2017	
814	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Implementar los bloques de la cadena de transmisión	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	
813	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Diseñar un diagrama de bloques del sistema completo	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:38 PM	01/03/2017	
812	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Familiarizarse con la plataforma redpitaya	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
811	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Entender los conceptos de Software Defined Radio	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
810	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Entender los conceptos de radar	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:41 PM	01/03/2017	
809	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalación del Code Composer	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:13 PM	01/03/2017	01/04/2017
808	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalación Eagle	Luis de la Cruz	01/03/2017 10:45 PM	01/03/2017	01/04/2017
807	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalación Energía	Luis de la Cruz	01/03/2017 07:21 PM	01/03/2017	01/04/2017
806	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Documentación		01/03/2017 09:16 PM	02/27/2017	02/28/2017
805	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Pruebas del dispositivo		01/03/2017 09:10 PM	02/20/2017	02/23/2017
804	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de Scripts-Test de la API REST		01/03/2017 09:00 PM	02/06/2017	02/09/2017
803	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de Firmware		01/03/2017 08:47 PM	01/23/2017	02/02/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
802	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de hardware Power-IO		01/03/2017 08:08 PM	01/09/2017	01/17/2017
801	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Preparacion del ambiente de desarrollo		01/04/2017 04:50 PM	01/03/2017	01/05/2017
798	Librería Gráfica JS	Milestone	New	Normal	Dominio de conceptos Javascript		01/03/2017 02:51 PM	01/03/2017	01/05/2017
796	Librería Gráfica JS	Milestone	New	Normal	Dominio de conceptos Javascript		12/29/2016 10:47 PM	12/29/2016	
794	Tesis	Task	New	Normal	Métodos y diseño	Leonardo Atuncar	11/24/2016 05:13 PM	11/28/2016	11/30/2016
793	Tesis	Task	New	Normal	Nivel y tipo de investigación	Leonardo Atuncar	11/24/2016 05:03 PM	11/25/2016	11/26/2016
792	Tesis	Milestone	New	Normal	Variables e Indicadores	Leonardo Atuncar	11/24/2016 04:41 PM	11/24/2016	11/26/2016
791	Tesis	Task	New	Normal	Hipótesis de la Investigación	Leonardo Atuncar	11/24/2016 04:28 PM	11/22/2016	11/24/2016
790	Tesis	Task	New	Normal	Hipotesis de investigación	Leonardo Atuncar	11/24/2016 04:17 PM	11/22/2016	11/24/2016
789	Tesis	Milestone	New	Normal	Proyecto - Tesis	Leonardo Atuncar	11/24/2016 05:13 PM	11/22/2016	11/30/2016
788	Tesis	Task	New	Normal	Cronograma	Leonardo Atuncar	11/24/2016 04:00 PM	11/22/2016	02/28/2017
750	Sistema de inventario CIELO	Task	New	Normal	Programa de lectura de códigos QR		07/26/2016 01:58 PM	07/26/2016	
735	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post Leon 2016 minute file	Jose Gomero	07/18/2016 09:24 PM	07/18/2016	
734	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Post Leon 2015 minute file	Jose Gomero	07/18/2016 09:23 PM	07/18/2016	
733	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Post to LISN database minute files of all magnetometer stations	Jose Gomero	07/18/2016 09:24 PM	07/18/2016	
732	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Leon 2016 minute	Jose Gomero	07/18/2016 09:18 PM	07/18/2016	
731	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Leon 2015 minute	Jose Gomero	07/18/2016 09:17 PM	07/18/2016	
730	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Upload to LISN database minute files of all magnetometer stations	Jose Gomero	07/18/2016 09:18 PM	07/18/2016	
729	CIELO servers	Task	New	Inmediate	Modify sshd_config in /etc/ssh in Montecillo	Jose Gomero	07/14/2016 05:27 PM	07/14/2016	07/14/2016
728	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Server security	Jose Gomero	07/14/2016 04:41 PM	07/14/2016	07/14/2016
727	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Piura 2016	Jose Gomero	07/13/2016 09:47 PM	07/13/2016	
726	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Data recovery of magnetometers stations	Jose Gomero	07/13/2016 09:48 PM	07/13/2016	
725	CIELO servers	Task	New	High	design search web	Jose Gomero	07/13/2016 09:11 PM	07/05/2016	07/13/2016
723	CIELO servers	Milestone	New	High	design search web	Jose Gomero	07/13/2016 09:12 PM	07/05/2016	07/13/2016
720	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/28/2016 03:00 PM	06/28/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
719	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script to send data per minute from Alta Floresta to LISN server	Jose Gomero	06/28/2016 02:59 PM	06/28/2016	
713	CIELO servers	Task	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/21/2016 04:11 PM	06/21/2016	
711	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Correct Bugs	Jose Gomero	06/21/2016 04:11 PM	06/21/2016	
710	CIELO servers	Task	New	Normal	modify index.php script	Jose Gomero	06/20/2016 07:43 PM	06/20/2016	
709	CIELO servers	Task	New	Normal	Plot Magnetometer LISN stations	Jose Gomero	06/16/2016 04:09 PM	06/16/2016	
708	CIELO servers	Task	New	Normal	Show plot of minute_corrected	Jose Gomero	06/15/2016 09:09 PM	06/15/2016	
696	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post second files of all magnetometer stations	Jose Gomero	06/15/2016 03:36 PM	06/15/2016	
661	CIELO servers	Task	New	Normal	Complete with 9's	Jose Gomero	06/14/2016 01:19 PM	06/14/2016	
657	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Huancayo 2014 minute_corrected file	Jose Gomero	06/13/2016 04:30 PM	06/13/2016	
656	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Huancayo 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/13/2016 04:30 PM	06/13/2016	
655	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Huancayo 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/13/2016 04:30 PM	06/13/2016	
654	CIELO servers	Milestone	New	High	Create a new user like "Cesar" to upload data from each station.	Jose Gomero	06/13/2016 01:57 PM	06/13/2016	
621	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post to LISN database minute corrected files of all magnetometer stations	Jose Gomero	06/15/2016 02:03 PM	06/09/2016	06/13/2016
594	CIELO servers	Task	New	Normal	Merge data	Jose Gomero	06/06/2016 01:28 PM	06/01/2016	
593	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Monitoring	Jose Gomero	06/13/2016 01:58 PM	06/01/2016	
592	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/06/2016 02:51 PM	06/01/2016	06/08/2016
586	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Quick visualization of data	Jose Gomero	06/20/2016 07:42 PM	06/15/2016	
582	CIELO servers	Milestone	New	Normal	JRO server links	Jose Gomero	06/07/2016 03:18 PM	06/01/2016	
581	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Upload to LISN database minute corrected files of all magnetometer stations	Jose Gomero	06/14/2016 08:37 PM	06/07/2016	
580	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Correct the bug in get_map.py that truncates minute files.	Jose Gomero	06/01/2016 08:59 PM	06/01/2016	
579	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Copy to LISN RAID last file sent by station	Jose Gomero	06/13/2016 01:58 PM	06/01/2016	06/08/2016
577	CIELO servers	Task	New	Normal	Delta H calculation	Jose Gomero	06/14/2016 01:19 PM	06/01/2016	06/01/2016
576	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Delta H	Jose Gomero	06/14/2016 01:19 PM	06/01/2016	06/01/2016
542	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Subir toda la documentación a SVN con los códigos fuente de hardware y software incluidos en una estructura de directorios ordenada	Fernando Montenegro	04/28/2016 03:42 PM	04/28/2016	05/04/2016
481	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Nuevas Pruebas de Time Engine v02	Luis Gonzáles	02/18/2016 10:34 AM	03/07/2016	03/09/2016
478	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Bug	New	Normal	Pruebas de HW con FW de Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:11 AM	01/18/2016	01/21/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
473	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Manual de operación del sistema - Software	Fernando Montenegro	04/02/2018 03:20 PM	12/22/2016	12/29/2016
472	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Manual de operación del sistema - Hardware	Fernando Montenegro	04/02/2018 03:20 PM	12/14/2016	12/21/2016
471	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:58 PM	12/06/2016	12/13/2016
470	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Elaboración de manuales	Fernando Montenegro	04/02/2018 03:20 PM	12/06/2016	12/29/2016
469	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Firma de declaración jurada	Fernando Montenegro	02/01/2016 04:28 PM	12/04/2016	12/05/2016
468	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Redacción del Hito #3	Fernando Montenegro	02/01/2016 04:28 PM	11/21/2016	12/03/2016
466	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ponencia nacional sobre el Sistema de Alerta Temprana de Aluviones	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:51 PM	01/04/2016	11/20/2016
465	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Documentación Fincyt	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:49 PM	01/04/2016	12/05/2016
463	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Configuración de la pc(servidor web)	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:57 PM	09/23/2016	09/29/2016
462	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación y configuración de módulo de comunicaciones	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:56 PM	09/16/2016	09/22/2016
461	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación y configuración de tarjetas electrónicas	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:56 PM	09/09/2016	09/15/2016
460	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación y calibración de sensores	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:48 PM	09/02/2016	09/08/2016
459	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Instalación y calibración del Sistema SATH V2.0 con el YUN	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:49 PM	09/02/2016	09/29/2016
456	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Modificaciones al entorno web	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:43 PM	07/06/2016	07/11/2016
455	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de equipos SATH V1.0 y SATH V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:54 PM	06/27/2016	07/05/2016
454	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Rotular cajas SATH V1.0 y SATH V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:42 PM	06/18/2016	06/26/2016
453	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaboración de circuitos impresos para SATH V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:42 PM	06/03/2016	06/17/2016
452	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaboración de circuitos impresos para SATH V1.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:42 PM	06/03/2016	06/17/2016
451	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Mejoras de Sistema SATH V1.0 Y SATH V2.0	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:48 PM	06/03/2016	07/11/2016
450	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar sensores de ultrasonidos con el YUN	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:41 PM	02/17/2016	02/28/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
449	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar comunicación RS485 con el Yun	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:41 PM	02/01/2016	02/15/2016
448	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar comunicación wifi entre yun y pc servidor	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:41 PM	02/01/2016	02/15/2016
447	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar circuitos de crucetas	Fernando Montenegro	02/01/2016 01:01 PM	01/04/2016	01/16/2016
446	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar los acelerómetros.	Fernando Montenegro	02/01/2016 01:00 PM	01/04/2016	01/16/2016
445	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Pruebas de laboratorio con arduino yun	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:41 PM	01/04/2016	02/28/2016
444	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de equipos en buzón de Rioseco.	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:54 PM	02/01/2016	02/20/2016
443	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Trabajos de campo	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:54 PM	02/01/2016	02/20/2016
442	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaborar informe final de eventos de huaycos a Sedapal.	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	05/26/2016	06/02/2016
441	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Monitorear SATH V1.0 y V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
440	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaborar primer informe de eventos de huaycos a sedapal	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
439	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cambio de crucetas ante evento de huaycos.	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
438	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Atender eventos de huaycos	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
437	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Tuberías y accesorios	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:49 PM	01/02/2016	02/28/2016
436	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Equipos de Telecomunicaciones	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:44 PM	01/04/2016	02/28/2016
427	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Sensores, embebido, fuente de poder, etc.	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:44 PM	01/04/2016	02/28/2016
426	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Adquisición de equipos	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:44 PM	01/02/2016	02/28/2016
318	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Diseño de prototipo Tx 2.0	Jose Chavez	02/18/2019 07:37 PM	12/02/2015	05/04/2016
304	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Envio de Informe Estudio de Salida	Edgardo Pacheco	03/29/2018 08:11 AM	12/18/2016	09/21/2018
292	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Tesis-Sistema de Recarga del hexacoptero	Alessandro Morales	01/02/2018 11:52 PM	09/21/2015	10/30/2017
291	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Informes - FINCyT	Diego Lume	06/25/2019 02:11 PM	03/02/2015	05/30/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
288	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Investigación vulcanológica Análisis y procesamiento de datos coleccionados durante vuelo del dron	Joab Apaza	11/07/2017 03:42 PM	06/01/2015	09/24/2017
286	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Calibración y pruebas de campo	Joab Apaza	03/04/2019 04:23 PM	07/10/2017	03/31/2019
283	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Investigación aeronáutica: Construcción de drones, vuelos y pruebas iniciales, retroalimentación del campo y prototipos	Diego Lume	03/09/2018 04:45 AM	11/16/2015	06/05/2018
281	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Selección / Adquisición / Adecuación. Obtener bienes, equipos, materiales e insumos para construcción y modificación de UAVs	Diego Lume	12/17/2018 02:58 PM	02/02/2015	11/30/2018
207	JARS	Milestone	New	Normal	PLAN DE TRABAJO	John Rojas	08/01/2016 08:37 PM	08/31/2015	01/04/2016
202	JARS	Milestone	New	Normal	SOFTWARE	John Rojas	08/28/2018 02:50 PM	02/08/2016	08/30/2018
128	JARS	Milestone	New	Normal	PRUEBAS DE DISEÑO	John Rojas	11/28/2018 05:32 PM	04/25/2016	12/20/2018
127	JARS	Milestone	New	Normal	TEST DE DESCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE HARDWARE (TESTBENCH)	John Rojas	07/24/2018 10:53 PM	08/31/2015	07/12/2018
126	JARS	Milestone	New	Normal	HARDWARE	John Rojas	01/29/2019 02:44 PM	11/09/2015	02/21/2019
124	JARS	Milestone	New	Normal	DESCRIPCION DE HARDWARE	John Rojas	08/21/2018 03:38 AM	08/17/2015	08/15/2018
123	JARS	Milestone	New	Normal	ESTUDIOS PREVIOS	John Rojas	05/29/2017 02:14 AM	06/01/2015	04/21/2016
94	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Memoria de diseño, fabricación y test	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/09/2016	03/16/2016
93	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Manual Técnico	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	03/08/2016	03/09/2016
92	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Manual de Usuario	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	03/07/2016	03/08/2016
91	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Documentación	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/07/2016	03/16/2016
90	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Integración y Depuración de módulos electrónicos con Interfase de configuración	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	02/15/2016	03/03/2016
89	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Codificación de Interfase de configuración	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/26/2016	02/11/2016
88	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración de módulos de Alimentación, sincronización, procesamiento y adquisición	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/25/2016	01/26/2016
87	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración de módulos de Sincronización, Procesamiento y Adquisición	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/21/2016	01/25/2016
85	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración del módulo de Adquisición de datos y Procesamiento	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:22 PM	01/20/2016	01/21/2016
84	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Integración de módulos	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/20/2016	01/26/2016
83	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Embebido	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:09 PM	01/18/2016	01/20/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
81	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Embebido	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:09 PM	01/11/2016	01/20/2016
80	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/04/2016	01/07/2016
79	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	12/28/2015	12/31/2015
78	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	12/28/2015	01/07/2016
77	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Time Engine	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:52 AM	12/21/2015	12/24/2015
71	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Processing Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:11 PM	11/30/2015	12/10/2015
69	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	12/16/2015 04:28 PM	11/16/2015	11/19/2015
67	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:12 PM	11/16/2015	03/09/2016
66	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:37 AM	11/11/2015	11/12/2015
65	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:10 AM	11/09/2015	11/10/2015
64	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:37 AM	11/09/2015	11/12/2015
63	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:23 AM	11/04/2015	11/05/2015
62	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 09:59 AM	11/02/2015	11/03/2015
61	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:23 AM	11/02/2015	01/21/2016
54	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW	Luis Gonzáles	01/25/2017 08:34 PM	10/19/2015	02/17/2016
30	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Revisión General del proyecto	Luis Gonzáles	01/05/2016 08:02 AM	10/05/2015	10/14/2015
1926	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Pruebas en laboratorio IDI	John Rojas	02/06/2024 03:42 PM	01/29/2024	02/08/2024
1911	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Construir y soldar tarjetas de adaptación y cables de conexión (Faraday, EW Drifts)	Alejandro Belleza	01/18/2024 01:55 AM	01/04/2024	01/25/2024
1906	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Adaptación de firmware de nuevo MCU	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:12 PM	01/02/2024	02/15/2024
1905	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Modificación de firmware de FPGA (nueva memoria)	Kiara Rodriguez	02/05/2024 01:12 PM	01/02/2024	02/15/2024

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1888	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	In progress	Normal	RC 2.1 BACKUP	Kiara Rodriguez	02/18/2024 12:48 AM	12/04/2023	04/04/2024
1883	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Reporte de ordenes	Juan Carlos Espinoza	09/05/2023 03:46 AM	08/28/2023	08/31/2023
1882	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Reporte de requerimientos	Juan Carlos Espinoza	09/05/2023 03:46 AM	08/28/2023	08/31/2023
1880	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Reporte de estado presupuestal	Juan Carlos Espinoza	08/29/2023 02:51 PM	08/21/2023	08/25/2023
1860	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Incluir numeración de ítems y total	Juan Carlos Espinoza	09/08/2023 03:26 PM	08/01/2023	08/04/2023
1856	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Revisar lista de "status" del requerimiento	Juan Carlos Espinoza	08/03/2023 01:53 PM	08/01/2023	08/04/2023
1853	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Agregar campos en la vista del requerimiento	Juan Carlos Espinoza	08/03/2023 01:52 PM	08/01/2023	08/04/2023
1836	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Waveform Generator (SIRM)	Alessandro Morales	10/29/2021 07:17 PM	08/10/2021	11/03/2021
1832	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Fabricacion de cajas	Joaquín Verástegui	10/29/2021 07:25 PM	08/01/2021	11/03/2021
1830	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Software de adquisicion para datos de posicion del pedestal	David Caceres	10/20/2021 10:26 PM	07/01/2021	08/06/2021
1829	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Depuracion firmware	Joaquín Verástegui	07/21/2021 07:48 PM	07/01/2021	08/31/2021
1828	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Fabricacion de PCB	David Caceres	10/29/2021 07:24 PM	08/01/2021	10/29/2021
1816	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Integración datos de posicion y procesamiento	Alexander Valdez	10/29/2021 07:22 PM	08/09/2021	11/30/2021
1815	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Estructura del remolque	Edson Ynilupu	10/29/2021 07:46 PM	09/01/2021	11/26/2021
1814	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Pruebas de TX	Karim Kuyeng	10/29/2021 07:22 PM	02/04/2020	
1813	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Software de Adquisicion	Alexander Valdez	10/29/2021 07:22 PM	01/01/2020	03/31/2020
1797	ABS	Task	In progress	Normal	Fabricación de cajas de cobre - Prototipo	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:07 PM	01/27/2020	03/16/2020
1793	ABS	Task	In progress	Normal	Compras_Control	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:02 PM	01/16/2020	02/17/2020
1792	ABS	Task	In progress	Normal	Compras_RF	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:01 PM	01/16/2020	02/13/2020
1760	ABS	Task	In progress	Normal	Ensamble de aislantes + láminas internas+bridas para dos módulos	Neilck Vila	11/27/2019 07:42 PM	09/23/2019	11/29/2019
1717	ABS	Task	In progress	Normal	Avance de fabricación de bridas y láminas del conductor externo y corte de láminas de cobre para módulos RF 2 y 3	Neilck Vila	09/26/2019 05:27 PM	07/08/2019	07/29/2019
1704	ABS	Enhancement	In progress	Normal	Monitoreo de tensión 110VAC-ABS	Luis Gonzáles	07/16/2019 10:49 PM	07/08/2019	07/11/2019
1644	ABS	Task	In progress	Normal	Lista de materiales para Módulos RF - Compra	Luis Gonzáles	07/16/2019 10:48 PM	03/04/2019	07/03/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1633	JARS	Task	In progress	Normal	Revisión y pruebas de la librería digital RF para escribir y leer archivos hdf5		02/26/2019 01:20 PM	02/18/2019	03/14/2019
1621	ABS	Task	In progress	Normal	Mantenimiento Febrero - Mayo 2019	Luis Gonzáles	08/27/2019 07:47 PM	02/20/2019	11/25/2019
1617	Realtime	Task	In progress	Normal	realtime app - schain v3	Luis Rodriguez	03/05/2019 10:48 PM	02/25/2019	02/28/2019
1577	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	In progress	Normal	JARS 1.2 IMAGING	John Rojas	03/14/2024 09:47 AM	01/29/2019	03/29/2024
1564	ABS	Milestone	In progress	Normal	Fabricación de 4 módulos de RF backup	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:31 PM	02/28/2019	12/20/2019
1558	ABS	Milestone	In progress	Normal	Fabricación		01/29/2020 08:51 PM	12/10/2018	02/06/2020
1557	ABS	Milestone	In progress	Normal	Pruebas de interferencia en sistema de adquisición	Luis Gonzáles	10/31/2019 10:39 PM	10/10/2019	10/30/2019
1556	ABS	Milestone	In progress	Normal	Diseño		07/09/2019 12:55 PM	11/28/2018	06/06/2019
1501	Database JRO	Task	In progress	Normal	API development for the JRO database	George Yong	11/28/2018 02:59 PM	11/14/2018	12/31/2018
1466	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Otros		08/27/2018 01:59 PM	08/21/2018	09/06/2018
1453	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Capítulo 4	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
1452	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 3	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
1451	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 2	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	08/27/2018	10/31/2018
1450	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 1	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	07/16/2018	10/31/2018
1449	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Plan de tesis	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	08/06/2018
1447	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Ajustes finales del código	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	11/12/2018	11/30/2018
1446	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas del sistema completo en operacion continua	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	11/05/2018	11/30/2018
1445	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Selección de velocidad de envío de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:28 AM	10/22/2018	11/05/2018
1444	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas del ancho de banda de la comunicación a la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	11/05/2018
1443	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementaci[on de técnicas de redundancia de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	10/31/2018
1442	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas de fiabilidad de recepción de datos en la red local	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/31/2018
1441	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implenentacion de tecnicas de ahorro de energia	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/15/2018	10/31/2018
1440	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares del consumo de energia	Frank Melendez	12/04/2018 10:29 PM	09/17/2018	10/29/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1439	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Determinacion de la ubicacion de los componentes del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:21 AM	08/15/2018	10/29/2018
1438	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del codigo de comunicaci3n con la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/19/2018
1437	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del codigo para un repetidor	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/12/2018
1436	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares de alcance del enlace de comunicaci3n	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/24/2018	10/04/2018
1435	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del protocolo de comunicaci3n en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/10/2018	09/24/2018
1434	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del codigo para la comunicaci3n en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:22 AM	09/03/2018	10/04/2018
1433	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementaci3n de la comunicaci3n entre los sensores y la plataforma de desarrollo	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	09/03/2018	09/17/2018
1432	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Pruebas de conectividad preliminares	Frank Melendez	02/25/2019 04:19 AM	07/16/2018	09/03/2018
1431	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Propuesta de circuito de administracion de energa	Frank Melendez	12/03/2018 03:20 PM	08/15/2018	08/31/2018
1430	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Anlisis y selecci3n del sistema de energa y carga	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
1429	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo preliminar del consumo de energia del sistema	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
1428	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Analisis y seleccion de las posibles plataformas de desarrollo de hardware	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1427	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Anlisis y seleccion de posibles tecnologas inalambricas a utilizar	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1426	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Revisi3n del estado actual del SATH	Frank Melendez	09/20/2018 09:04 PM	06/01/2018	07/31/2018
1422	JARS	Task	In progress	Normal	Subsistema de interfaz de configuraci3n ethernet	John Rojas	01/29/2019 02:44 PM	09/13/2018	02/21/2019
1421	JARS	Task	In progress	Normal	Adaptaci3n del formato de datos usando la libreria digital_rf	John Rojas	08/28/2018 02:50 PM	07/19/2018	08/30/2018
1401	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Diseo del compartimiento del radar	Daniel Ortecho	03/12/2019 04:19 PM	08/20/2018	03/31/2019
1386	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Control del pedestal	Daniel Ortecho	10/29/2021 07:24 PM	07/01/2021	10/29/2021
1378	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Software de control e Integracion y monitoreo	Alessandro Morales	10/20/2021 10:28 PM	08/10/2021	08/18/2021
1377	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Software de Procesamiento	Alexander Valdez	01/29/2020 02:50 PM	01/01/2020	04/30/2020
1371	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Planificacion	Juan Carlos Espinoza	06/16/2018 03:11 PM	06/04/2018	07/02/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1370	Radar Meteorologico	Milestone	In progress	Normal	Gestion del proyecto	Juan Carlos Espinoza	10/01/2018 02:33 PM	06/04/2018	10/11/2018
1357	Radar HF	Task	In progress	Normal	Modificar la Web Sistema HF	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:44 PM	05/16/2018	02/25/2019
1289	JARS	Task	In progress	Normal	Manual técnico del prototipo final	John Rojas	01/29/2019 03:29 PM	12/24/2018	01/31/2019
1283	JARS	Task	In progress	Normal	Pruebas y ajustes de versión final	John Rojas	11/28/2018 05:32 PM	06/04/2018	12/20/2018
1253	Radar HF	Milestone	In progress	High	Desarrollo	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:43 PM	10/17/2017	03/12/2019
1225	Radar HF	Task	In progress	Normal	Instalación de Estación de RX Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:49 PM	10/22/2018	11/12/2018
1218	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Instalación de Estaciones de RX	Karim Kuyeng	11/29/2018 07:35 PM	12/04/2017	11/12/2018
1175	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Analisis de Esfuerzo		12/20/2017 04:03 PM	10/09/2017	10/23/2017
1168	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Mantenimiento	Luis Vilcapoma	11/29/2018 07:40 PM	11/06/2017	04/29/2019
1151	Radar HF	Task	In progress	High	Prueba de Preamps RX	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:43 PM	11/07/2017	03/12/2019
1135	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Malla anti-clutter		12/20/2017 04:04 PM	09/18/2017	03/30/2018
1108	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Documentacion	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:34 PM	08/08/2018	03/25/2019
1104	Radar HF	Enhancement	In progress	Normal	Publicacion de Resultados	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:44 PM	10/17/2017	02/25/2019
1055	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Supervision-Revision Cronograma	Ramiro Yanque	11/29/2018 07:46 PM	08/01/2017	11/08/2018
1053	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Validación de Precipitación e intensidad de lluvia con CLAIRE	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:24 PM	02/13/2017	10/10/2017
1052	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Validación de la estimación de vientos con datos de CLAIRE	Erick Bocanegra	11/28/2017 07:36 PM	07/17/2017	10/05/2017
1033	Radar HF	Milestone	In progress	High	Trabajos Adicionales Instalación estaciones de RX	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:43 PM	11/07/2017	03/12/2019
1025	Radar HF	Task	In progress	Normal	Adquisiciones Locales	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	06/05/2017	11/12/2018
1024	Radar HF	Task	In progress	Normal	Compras en el Extranjero	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/04/2017	11/19/2018
1023	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Adquisición de Bienes y Servicios	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	06/05/2017	11/19/2018
1015	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Instalacion de radar	Fiorella Quino	11/02/2017 12:07 PM	08/23/2017	08/29/2017
990	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Estimación de precipitación con data del MIRA35c	Erick Bocanegra	08/23/2017 02:35 PM	02/13/2017	10/22/2017
959	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Primer momento para la velocidad vertical de precipitación	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:25 PM	02/13/2017	06/22/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
956	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Implementación de las técnicas SA para la estimación de los vientos troposféricos	Erick Bocanegra	11/28/2017 07:36 PM	10/10/2016	10/05/2017
954	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Validar estimación de la precipitación con MIRA35c	Erick Bocanegra	08/23/2017 02:34 PM	02/13/2017	10/22/2017
952	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Ajuste de doble Gaussiana	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:25 PM	04/26/2017	
949	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Compra y Construccion de Componentes	Fiorella Quino	11/28/2017 09:30 PM	05/20/2017	08/14/2017
947	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Pruebas de radar UHF		11/28/2017 10:01 PM	05/15/2017	08/03/2017
922	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Codificación Tareas INT-TS-ST-COMM en hilos	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
902	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Ver si se puede usar la librería gr-radar de GNU Radio	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:17 PM	01/03/2017	
901	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Ir guardando ordenadamente los archivos usados/generados	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:36 PM	01/03/2017	
900	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Procesos anteriores a exportar/procesar la data (GNU Radio)	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:28 PM	01/03/2017	
899	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Manejo de python orientado al procesamiento de las muestras	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	
898	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Familiarizarse con la lectura/escritura, transferencia de muestras	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:21 PM	01/03/2017	
897	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Trasmitir una señal RF modulada en BPSK con código barker 13	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	
896	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Transmitir un pulso modulado en RF	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:28 PM	01/03/2017	
895	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Transmitir una señal senoidal en RF	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:27 PM	01/03/2017	
894	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Definir los ambientes de procesamiento e interconexión	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:33 PM	01/03/2017	
884	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Sistemas de radar implementados en el JRO	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:38 PM	01/03/2017	
882	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	GNU Radio en PC - Pruebas	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:10 PM	01/03/2017	
881	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	GNU Radio corriendo en la PC	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:39 PM	01/03/2017	

...