

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1328	Instrumentación Nano-Satélites	Milestone	New	High	Acondicionamiento, ajuste y acoplamiento de antena final de JETT	Fernando Villanueva	04/03/2018 10:03 PM	04/03/2018	05/24/2018
1703	ABS	Task	Resolved	Normal	Actualización firmware embebidos y recepción REST en SIR	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:47 PM	06/14/2019	06/21/2019
1930	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Actualizar firmware de JARS 1.0 de Imaging para backup	John Rojas	02/04/2024 08:51 PM	03/18/2024	03/21/2024
1906	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Adaptación de firmware de nuevo MCU	Kiara Rodriguez	02/12/2024 02:12 PM	01/02/2024	02/15/2024
1421	JARS	Task	In progress	Normal	Adaptación del formato de datos usando la librería digital_rf	John Rojas	08/28/2018 02:50 PM	07/19/2018	08/30/2018
869	Generador de señales de clock programable por web	Task	Resolved	Normal	Adaptar comandos en Rest	Giancarlo Patiño	02/14/2017 05:02 PM	01/17/2017	01/19/2017
910	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Adaptar diseño base en Eagle para el shield	Giancarlo Patiño	01/31/2017 01:53 PM	01/31/2017	02/02/2017
868	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Adaptar librería de Adafruit para el si5351C	Giancarlo Patiño	01/11/2017 07:32 PM	01/15/2017	01/19/2017
1902	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Adecuación de caja rackeable	Kiara Rodriguez	01/03/2024 08:34 PM	03/18/2024	03/28/2024
1932	IDI - Instrumentación de radares	Support	Resolved	Normal	Adecuación de PC de adquisición con case rackeable		03/14/2024 09:47 AM	03/11/2024	03/12/2024
891	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Adquisición Online	Marco Apolinario	01/25/2017 03:34 PM	01/16/2017	01/19/2017
1023	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Adquisición de Bienes y Servicios	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	06/05/2017	11/19/2018
893	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Adquisición de Datos	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	01/23/2017	02/16/2017
426	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Adquisición de equipos	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:44 PM	01/02/2016	02/28/2016
1025	Radar HF	Task	In progress	Normal	Adquisiciones Locales	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	06/05/2017	11/12/2018
1853	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Agregar campos en la vista del requerimiento	Juan Carlos Espinoza	08/03/2023 01:52 PM	08/01/2023	08/04/2023
1861	Sistema de Inventario	Task	New	Normal	Agrupar requerimientos por el mismo producto y/o proveedor	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:32 PM	08/01/2023	08/04/2023
952	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Ajuste de doble Gaussiana	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:25 PM	04/26/2017	
1447	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Ajustes finales del código	Frank Melendez	02/25/2019 04:29 AM	11/12/2018	11/30/2018
1407	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Enhancement	New	Normal	Ampliación y mejoras SATH	Joel Hanco	10/30/2019 03:37 PM	08/01/2018	07/31/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1639	ABS	Task	Resolved	Normal	Añadir apunte en SIR	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:13 PM	03/04/2019	03/05/2019
1098	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Añadir el calendario de plots	Joaquín Verástegui	11/02/2017 12:08 PM	08/23/2017	09/29/2017
1175	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Analisis de Esfuerzo		12/20/2017 04:03 PM	10/09/2017	10/23/2017
1428	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Analisis y seleccion de las posibles plataformas de desarrollo de hardware	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1427	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Análisis y seleccion de posibles tecnologías inalámbricas a utilizar	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1430	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Análisis y selección del sistema de energía y carga	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
840	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	API - Web del generador de señal de reloj	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:15 PM	01/04/2017	
1501	Database JRO	Task	In progress	Normal	API development for the JRO database	George Yong	11/28/2018 02:59 PM	11/14/2018	12/31/2018
1482	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Architecture designe for the new database	George Yong	11/28/2018 03:01 PM	09/11/2018	11/01/2018
136	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Arreglo de antenas	Danny Scipión	11/02/2017 12:19 PM	01/05/2015	08/21/2017
438	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Atender eventos de huaycos	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
1717	ABS	Task	In progress	Normal	Avance de fabricación de bridas y láminas del conductor externo y corte de láminas de cobre para módulos RF 2 y 3	Neilck Vila	09/26/2019 05:27 PM	07/08/2019	07/29/2019
1375	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Base de datos actualizada 2016-2018	Alessandro Morales	06/30/2018 04:40 PM	06/13/2018	07/19/2018
890	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Bibliografía	Marco Apolinario	01/31/2017 01:20 PM	01/02/2017	01/29/2017
1845	Sistema de Inventario	Enhancement	New	Normal	Bienes	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:17 PM	07/24/2023	07/26/2023
1735	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de componentes para tarjeta de poder	Luis Gonzáles	11/27/2019 07:59 PM	08/28/2019	11/07/2019
1736	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de componentes para tarjeta interfaz	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:35 PM	08/28/2019	11/29/2019
1678	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda de transceiver switch óptico	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:11 PM	03/21/2019	06/11/2019
1774	ABS	Task	Resolved	Normal	Búsqueda relé	Luis Gonzáles	08/27/2019 08:11 PM	08/13/2019	08/15/2019
1868	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Cable assembly & housing preparation at Jicamarca		08/02/2023 11:45 AM	10/01/2023	09/30/2024
587	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Calculate first values	Jose Gomero	06/01/2016 10:04 PM	06/01/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1429	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo preliminar del consumo de energía del sistema	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
1436	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares de alcance del enlace de comunicación	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/24/2018	10/04/2018
1440	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares del consumo de energía	Frank Melendez	12/04/2018 10:29 PM	09/17/2018	10/29/2018
286	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Calibración y pruebas de campo	Joab Apaza	03/04/2019 04:23 PM	07/10/2017	03/31/2019
1872	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Calibrations and tests at Huancayo		08/02/2023 11:52 AM	10/01/2024	09/30/2025
1874	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Calibrations and tests at Santa Maria		08/02/2023 11:53 AM	10/01/2024	09/30/2025
1086	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Cambiar la topología del Up Converter	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:03 PM	01/15/2018	02/28/2018
1133	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Cambiar tarjeta de DDS (Up Converter)	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:01 PM	01/29/2018	03/30/2018
439	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cambio de crucetas ante evento de huaycos.	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
1772	ABS	Task	Resolved	Normal	Cambio de ubicación del TIP	Alejandro Belleza	08/27/2019 08:03 PM	08/15/2019	08/16/2019
1694	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cambio de vientos Huaycoloro 2		05/23/2019 08:14 PM	05/21/2019	05/27/2019
1450	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 1	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	07/16/2018	10/31/2018
1451	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 2	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	08/27/2018	10/31/2018
1452	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 3	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
1453	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Capítulo 4	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
89	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Codificación de Interfase de configuración	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/26/2016	02/11/2016
917	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Codificación Flanco REQ_DATA	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:55 PM	02/06/2017	02/06/2017
922	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Codificación Tareas INT-TS-ST-COMM en hilos	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
918	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Codificación Transferencia Data ADC FPGA	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017
1094	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Colocar cuarto canal para el Down Converter con amplificador de campo	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:11 PM	02/07/2018	03/30/2018
1329	Instrumentación Nano-Satélites	Milestone	New	Normal	Completar pruebas de vacío, ciclos de temperatura y vibración de JETT y componentes	Alessandro Morales	06/13/2018 09:44 PM	04/03/2018	07/19/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
661	CIELO servers	Task	New	Normal	Complete with 9's	Jose Gomero	06/14/2016 01:19 PM	06/14/2016	
1473	Radar HF	Task	New	Normal	Compra de Materiales 2	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/03/2018	11/12/2018
949	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Compra y Construccion de Componentes	Fiorella Quino	11/28/2017 09:30 PM	05/20/2017	08/14/2017
1088	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Comprar un web power switch e instalarlo en Huancayo	Joaquín Verástegui	12/12/2017 01:59 PM	01/29/2018	03/30/2018
1477	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Compras en el Extranjero	Juan Carlos Espinoza	01/29/2020 02:35 PM	06/26/2018	01/06/2020
1024	Radar HF	Task	In progress	Normal	Compras en el Extranjero	Karim Kuyeng	10/04/2018 03:42 PM	09/04/2017	11/19/2018
1476	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Compras Locales	Juan Carlos Espinoza	01/29/2020 02:35 PM	08/20/2018	11/26/2018
1475	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Compras y Adquisiciones	Juan Carlos Espinoza	01/29/2020 02:35 PM	06/26/2018	01/06/2020
1793	ABS	Task	In progress	Normal	Compras_Control	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:02 PM	01/16/2020	02/17/2020
1792	ABS	Task	In progress	Normal	Compras_RF	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:01 PM	01/16/2020	02/13/2020
1488	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Conceptual design of database architecture	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/17/2018	10/15/2018
1573	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Conexión de modulo y servidor	Joel Hanco	01/28/2019 10:38 PM	12/18/2018	01/28/2019
1727	ABS	Task	Resolved	Normal	Conexión de terminales a transformadores	Neilck Vila	08/01/2019 03:08 AM	07/31/2019	07/31/2019
463	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Configuración de la pc(servidor web)	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:57 PM	09/23/2016	09/29/2016
1632	JARS	Support	Resolved	Normal	Configuración y pruebas de JARS-JASMET	John Rojas	03/18/2019 01:50 PM	02/21/2019	03/12/2019
1417	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Construcción de buzón para batería Puntos de monitoreo	Joel Hanco	10/30/2019 03:34 PM	07/02/2019	07/11/2019
1418	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Construcción de buzón para repetidores	Joel Hanco	03/25/2019 04:39 PM	10/22/2018	10/29/2018
1916	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Construir tarjetas y cables de conexión	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:34 PM	02/19/2024	02/29/2024
1911	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Construir y soldar tarjetas de adaptación y cables de conexión (Faraday, EW Drifts)	Alejandro Belleza	01/18/2024 01:55 AM	01/04/2024	01/25/2024
1227	Radar HF	Task	New	Normal	Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:49 PM	11/05/2018	11/12/2018
1386	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Control del pedestal	Daniel Ortecho	10/29/2021 07:24 PM	07/01/2021	10/29/2021
1409	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Coordinar visita a instalaciones de Petramas - Huaycoloro	Joel Hanco	02/26/2019 05:03 PM	08/01/2018	08/30/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
590	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Copy Delta H file to Montecillo	Jose Gomero	06/01/2016 10:04 PM	06/01/2016	
584	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Copy files	Jose Gomero	06/01/2016 10:06 PM	06/01/2016	06/01/2016
579	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Copy to LISN RAID last file sent by station	Jose Gomero	06/13/2016 01:58 PM	06/01/2016	06/08/2016
1497	JARS	Bug	New	Normal	Corrección de adquisición con ventana continua	John Rojas	02/26/2019 01:35 PM	03/18/2019	03/21/2019
831	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Correccion de errores que se presentasen	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:10 PM	02/21/2017	02/23/2017
1685	ABS	Task	Resolved	Normal	Corrección de VSWR para cable de 2m - Primeras pruebas y observaciones	Neilck Vila	06/26/2019 04:25 PM	04/17/2019	06/03/2019
711	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Correct Bugs	Jose Gomero	06/21/2016 04:11 PM	06/21/2016	
580	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Correct the bug in get_map.py that truncates minute files.	Jose Gomero	06/01/2016 08:59 PM	06/01/2016	
1799	ABS	Task	New	Normal	Corte y preparación de cables RG8 y RG218	Neilck Vila	01/20/2020 07:49 PM	04/22/2020	06/09/2020
1741	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes para dos módulos de RF completo	Neilck Vila	08/27/2019 06:07 PM	07/08/2019	08/27/2019
1744	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes y preparación de cables RG218	Neilck Vila	09/26/2019 07:19 PM	09/06/2019	09/09/2019
1745	ABS	Task	Resolved	Normal	Cortes y preparación de cables RG8	Neilck Vila	09/26/2019 07:21 PM	09/09/2019	09/11/2019
1412	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cotización y compras de materiales	Joel Hanco	08/27/2019 01:31 PM	08/01/2018	09/28/2018
904	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creación de demo.	Silke Donayre	03/02/2017 09:47 PM	01/26/2017	
907	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creación de grafico con desv.	Silke Donayre	01/30/2017 06:53 PM	01/30/2017	
862	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creacion de RTI	Silke Donayre	01/17/2017 08:04 PM	01/10/2017	
861	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creacion Spectrograma	Silke Donayre	01/10/2017 09:51 PM	01/10/2017	
1850	Sistema de Inventario	Task	New	Normal	Crear log de cambios en el requerimiento	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:25 PM	08/01/2023	08/04/2023
654	CIELO servers	Milestone	New	High	Create a new user like "Cesar" to upload data from each station.	Jose Gomero	06/13/2016 01:57 PM	06/13/2016	
720	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/28/2016 03:00 PM	06/28/2016	
713	CIELO servers	Task	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/21/2016 04:11 PM	06/21/2016	
670	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/14/2016 08:55 PM	06/14/2016	
592	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/06/2016 02:51 PM	06/01/2016	06/08/2016
719	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script to send data per minute from Alta Floresta to LISN server	Jose Gomero	06/28/2016 02:59 PM	06/28/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
588	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Create delta H matrix	Jose Gomero	06/01/2016 10:04 PM	06/01/2016	
788	Tesis	Task	New	Normal	Cronograma	Leonardo Atuncar	11/24/2016 04:00 PM	11/22/2016	02/28/2017
726	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Data recovery of magnetometers stations	Jose Gomero	07/13/2016 09:48 PM	07/13/2016	
889	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Datos Agosto 2016	Marco Apolinario	01/25/2017 03:33 PM	01/09/2017	01/12/2017
1891	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 1.2 BACKUP	Alejandro Belleza	01/05/2024 04:46 PM	01/02/2024	04/04/2024
1890	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 1.2 JULIA	John Rojas	03/14/2024 09:56 AM	01/04/2024	02/08/2024
1655	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	DDS 2	Alejandro Belleza	04/24/2024 03:17 AM	03/19/2019	04/04/2024
863	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Definir graficos: cielo	Silke Donayre	01/30/2017 06:52 PM	01/10/2017	
865	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Definir graficos: IDI	Silke Donayre	02/13/2017 01:38 PM	01/10/2017	
864	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Definir graficos: operaciones.	Silke Donayre	02/13/2017 01:37 PM	01/10/2017	
894	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Definir los ambientes de procesamiento e interconexión	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:33 PM	01/03/2017	
1408	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Definir ubicación y cantidad de puntos de monitorio y repetidores	Joel Hanco	02/26/2019 05:03 PM	08/01/2018	08/30/2018
576	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Delta H	Jose Gomero	06/14/2016 01:19 PM	06/01/2016	06/01/2016
577	CIELO servers	Task	New	Normal	Delta H calculation	Jose Gomero	06/14/2016 01:19 PM	06/01/2016	06/01/2016
1829	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Depuracion firmware	Joaquín Verástegui	07/21/2021 07:48 PM	07/01/2021	08/31/2021
1253	Radar HF	Milestone	In progress	High	Desarrollo	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:43 PM	10/17/2017	03/12/2019
803	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de Firmware		01/03/2017 08:47 PM	01/23/2017	02/02/2017
802	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de hardware Power-IO		01/03/2017 08:08 PM	01/09/2017	01/17/2017
834	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de interfaz para el IC si5351	Giancarlo Patiño	01/11/2017 07:32 PM	01/15/2017	01/19/2017
836	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de interfaz para LCD	Giancarlo Patiño	02/07/2017 07:32 PM	01/11/2017	01/18/2017
854	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de librería	Silke Donayre	03/02/2017 09:47 PM	01/10/2017	
848	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de mapa preliminar	Silke Donayre	02/13/2017 01:38 PM	01/10/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
254	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Desarrollo de rutinas de discriminación de aire-claro y precipitación	Julio Oscanoa	07/17/2017 05:13 PM	04/26/2017	
804	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de Scripts-Test de la API REST		01/03/2017 09:00 PM	02/06/2017	02/09/2017
137	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Desarrollo de Sistema Radar	Danny Scipión	11/02/2017 12:07 PM	01/05/2015	08/24/2017
1438	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del código de comunicación con la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/19/2018
1434	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del código para la comunicación en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:22 AM	09/03/2018	10/04/2018
124	JARS	Milestone	New	Normal	DESCRIPCION DE HARDWARE	John Rojas	08/21/2018 03:38 AM	08/17/2015	08/15/2018
1865	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Design and preliminary discussions with UNM		08/02/2023 11:43 AM	01/01/2023	08/30/2023
725	CIELO servers	Task	New	High	design search web	Jose Gomero	07/13/2016 09:11 PM	07/05/2016	07/13/2016
723	CIELO servers	Milestone	New	High	design search web	Jose Gomero	07/13/2016 09:12 PM	07/05/2016	07/13/2016
1803	ABS	Task	New	Normal	Despliegue en campo	Neilck Vila	01/20/2020 08:07 PM	09/22/2021	09/29/2021
1439	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Determinacion de la ubicacion de los componentes del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:21 AM	08/15/2018	10/29/2018
842	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Milestone	New	Normal	Determinar pases satelitales con Doble Satelite	José Suclupe	01/25/2017 02:00 PM	01/04/2017	
813	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Diseñar un diagrama de bloques del sistema completo	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:38 PM	01/03/2017	
1556	ABS	Milestone	In progress	Normal	Diseño		07/09/2019 12:55 PM	11/28/2018	06/06/2019
1411	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Diseño de estaciones de monitoreo	Joel Hancoo	11/28/2018 04:36 PM	08/20/2018	08/27/2018
737	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Diseño de la versión 2.0 del módulo de control		05/20/2019 05:02 PM	07/04/2016	09/15/2016
1173	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Diseño de Malla		12/20/2017 04:03 PM	09/18/2017	10/02/2017
318	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Diseño de prototipo Tx 2.0	Jose Chavez	02/18/2019 07:37 PM	12/02/2015	05/04/2016
838	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Diseño de shield Generador de de CLK para TIVA	Giancarlo Patiño	01/31/2017 01:53 PM	01/31/2017	02/02/2017
819	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Diseño del Board	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:08 PM	01/13/2017	01/17/2017
1401	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Diseño del compartimiento del radar	Daniel Ortecho	03/12/2019 04:19 PM	08/20/2018	03/31/2019
818	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Diseño del Esquemático	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:04 PM	01/11/2017	01/12/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1424	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Milestone	New	Normal	Diseño e implementación de la propuesta de la red de sensores	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	08/15/2018	10/31/2018
1294	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Diseño e implementación de Shield SATH	Joel Hanco	02/23/2018 08:38 AM	01/15/2018	02/15/2018
1561	ABS	Task	Resolved	Normal	Diseño Módulo de Control 2.1	Luis Gonzáles	03/20/2019 01:05 AM	11/28/2018	12/17/2018
1562	ABS	Task	Resolved	Normal	Diseño Módulo de RF 2.0	Neilck Vila	07/09/2019 12:55 PM	02/04/2019	06/06/2019
1918	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Diseño y construcción de chasis	Alejandro Belleza	01/02/2024 10:35 PM	03/18/2024	03/28/2024
1908	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Diseño y construcción de chasis	Kiara Rodriguez	01/04/2024 09:08 PM	02/26/2024	03/07/2024
1742	ABS	Task	Resolved	Normal	Doble y soldadura de placas de cobre para dos módulos RF ver.2	Joaquín Verástegui	11/27/2019 05:06 PM	09/04/2019	11/22/2019
1366	Radar Meteorológico	Milestone	New	Normal	Documentación		05/31/2018 07:59 PM	06/04/2018	
1108	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Documentación	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:34 PM	08/08/2018	03/25/2019
1062	JARS	Milestone	New	Normal	DOCUMENTACIÓN	John Rojas	01/06/2019 04:59 PM	08/16/2017	12/28/2018
839	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Documentación	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:12 PM	01/04/2017	
806	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Documentación		01/03/2017 09:16 PM	02/27/2017	02/28/2017
91	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Documentación	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/07/2016	03/16/2016
1277	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Documentación de proyecto	Joab Apaza	06/25/2019 02:12 PM	02/04/2019	06/27/2019
1724	ABS	Task	New	Normal	Documentación en pruebas de VSWR y fase para módulos RF versión 2 y 3	Neilck Vila	08/27/2019 07:50 PM	11/29/2019	12/20/2019
465	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Documentación Fincyt	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:49 PM	01/04/2016	12/05/2016
92	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Manual de Usuario	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	03/07/2016	03/08/2016
93	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Manual Técnico	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	03/08/2016	03/09/2016
94	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Memoria de diseño, fabricación y test	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/09/2016	03/16/2016
879	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Documentación oficial - Desarrollador	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
932	JARS	Milestone	New	Normal	DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN	John Rojas	02/12/2019 02:05 PM	03/13/2017	02/04/2019
798	Librería Gráfica JS	Milestone	New	Normal	Dominio de conceptos Javascript		01/03/2017 02:51 PM	01/03/2017	01/05/2017
796	Librería Gráfica JS	Milestone	New	Normal	Dominio de conceptos Javascript		12/29/2016 10:47 PM	12/29/2016	



#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
452	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaboración de circuitos impresos para SATH V1.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:42 PM	06/03/2016	06/17/2016
453	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaboración de circuitos impresos para SATH V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:42 PM	06/03/2016	06/17/2016
832	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Elaboracion de la documentacion tecnica	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:15 PM	02/27/2017	02/28/2017
470	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Elaboración de manuales	Fernando Montenegro	04/02/2018 03:20 PM	12/06/2016	12/29/2016
1785	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de presupuesto para cuartos ESTE y OESTE 2020-2021	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:34 PM	10/08/2019	10/24/2019
1705	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de propuesta para discusión	Luis Gonzáles	07/09/2019 01:02 PM	07/08/2019	07/08/2019
1627	ABS	Task	Resolved	Normal	Elaboración de resumen de estado de antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:10 PM	02/19/2019	02/20/2019
828	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Elaboracion del codigo	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:56 PM	02/07/2017	02/08/2017
817	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	In progress	Normal	Elaboracion del diagrama de bloques	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:10 PM	01/09/2017	01/10/2017
362	Monitoreo de Volcanes	Milestone	Resolved	Normal	Elaboración Informe Hito 4	Joab Apaza	05/29/2019 05:29 PM	01/10/2019	04/01/2019
1036	Monitoreo de Volcanes	Task	Resolved	Normal	Elaboración informe hito 5	Joab Apaza	06/25/2019 02:13 PM	05/01/2019	05/30/2019
1719	ABS	Task	New	Normal	Elaboración manual de mantenimiento de módulos RF	Neilck Vila	08/27/2019 07:48 PM	07/22/2019	11/28/2019
1176	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Elaboracion y Compra de lista de Componentes		12/20/2017 04:11 PM	11/22/2017	01/18/2018
242	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Elaboración y presentación del informe final de resultados y lecciones aprendidas	Danny Scipión	08/23/2017 01:37 PM	10/01/2017	11/06/2017
442	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaborar informe final de eventos de huaycos a Sedapal.	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	05/26/2016	06/02/2016
440	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaborar primer informe de eventos de huaycos a sedapal	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
829	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Enlace de la aplicacion creada con el TIVA C	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:00 PM	02/08/2017	02/09/2017
1360	JARS	Task	Resolved	Normal	Ensamblado de tarjetas de adquisición versión final	John Rojas	11/28/2018 05:30 PM	06/04/2018	11/26/2018
830	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Ensamblado final de todo el modulo y pruebas en operaciones	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:05 PM	02/20/2017	02/21/2017
1807	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de alojamientos	Alejandro Belleza	01/20/2020 10:10 PM	08/24/2020	08/31/2020
1414	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de case para embebido	Joel Hanco	03/25/2019 04:37 PM	09/03/2018	09/24/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1415	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de caseta para puntos de monitoreo y repetidores	Joel Hancoo	10/30/2019 03:32 PM	09/17/2018	10/08/2018
1413	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de estaciones de monitoreo y repetidores.	Joel Hancoo	10/30/2019 03:32 PM	09/03/2018	02/15/2019
1574	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de puntos de monitoreo	Joel Hancoo	02/07/2019 11:23 PM	01/02/2019	02/15/2019
1738	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de tarjeta de interfaz	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:43 PM	11/05/2019	01/16/2020
1737	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamblaje de tarjeta de poder	Alejandro Belleza	11/27/2019 08:00 PM	11/05/2019	11/22/2019
1806	ABS	Task	New	Normal	Ensamblaje de tarjetas de poder y control	Alejandro Belleza	01/20/2020 10:06 PM	06/08/2020	08/21/2020
1739	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamblaje de tarjetas en tablero Himel	Erick Vargas	01/29/2020 08:47 PM	01/20/2020	01/28/2020
1746	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble conectores LC RG218	Neilck Vila	09/26/2019 07:22 PM	09/11/2019	09/16/2019
1729	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de 12 tapas inferiores para módulos de control	Erick Vargas	08/27/2019 07:35 PM	07/31/2019	08/06/2019
1760	ABS	Task	In progress	Normal	Ensamble de aislantes + láminas internas+bridas para dos módulos	Neilck Vila	11/27/2019 07:42 PM	09/23/2019	11/29/2019
1718	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de cables de poder para módulos de control versión 2	Neilck Vila	08/01/2019 02:00 AM	07/24/2019	07/31/2019
1728	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de conectores molex a cables interiores de la caja de módulos de control	Neilck Vila	08/27/2019 07:34 PM	07/31/2019	08/05/2019
1759	ABS	Task	New	Normal	Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con láminas externas para segundo módulo	Neilck Vila	11/27/2019 07:52 PM	11/25/2019	11/29/2019
1747	ABS	Task	Resolved	Normal	Ensamble de relés a hexágonos y trapecoides para primer módulo versión 2	Neilck Vila	10/31/2019 09:44 PM	09/16/2019	09/17/2019
810	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Entender los conceptos de radar	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:41 PM	01/03/2017	
811	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Entender los conceptos de Software Defined Radio	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
1710	ABS	Task	Resolved	Normal	Envío al SIR de mensaje JSON cada vez que se reinicia	Luis Gonzáles	07/11/2019 10:32 PM	07/11/2019	07/11/2019
304	Instrumentación Nano-Satélites	Milestone	New	Normal	Envío de Informe Estudio de Salida	Edgardo Pacheco	03/29/2018 08:11 AM	12/18/2016	09/21/2018
1715	ABS	Task	Resolved	Normal	Envío de mensajes de alerta del ABS al servicio de mensajería Telegram	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:09 PM	07/15/2019	07/19/2019
436	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Equipos de Telecomunicaciones	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:44 PM	01/04/2016	02/28/2016
38	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Escribir, modificar o completar el código de los ATmega	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:12 PM	11/16/2015	11/27/2015

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
990	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Estimación de precipitación con data del MIRA35c	Erick Bocanegra	08/23/2017 02:35 PM	02/13/2017	10/22/2017
1815	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Estructura del remolque	Edson Ynilupu	10/29/2021 07:46 PM	09/01/2021	11/26/2021
736	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Estudio de la versión 1.0		05/20/2019 05:02 PM	06/06/2016	07/18/2016
1037	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Estudio linea de salida	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	05/01/2019	05/30/2019
123	JARS	Milestone	New	Normal	ESTUDIOS PREVIOS	John Rojas	05/29/2017 02:14 AM	06/01/2015	04/21/2016
1241	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Evaluacion de mejoras/adaptaciones	Joab Apaza	03/04/2019 04:23 PM	01/02/2019	01/31/2019
1831	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Experimento Basico	Karim Kuyeng	10/29/2021 07:59 PM	12/10/2021	12/14/2021
1558	ABS	Milestone	In progress	Normal	Fabricación		01/29/2020 08:51 PM	12/10/2018	02/06/2020
1791	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación 52 módulos de control ABS	Alejandro Belleza	02/26/2020 01:02 PM	01/16/2020	11/02/2021
1732	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de 12 filtros en con toroides	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:16 PM	11/04/2019	11/05/2019
1726	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación de 16 módulos de control versión 2	Luis Gonzáles	01/29/2020 08:51 PM	07/24/2019	02/06/2020
1817	ABS	Task	New	Normal	Fabricación de 24 cables de control a RF	Alejandro Belleza	01/29/2020 08:51 PM	01/27/2020	02/06/2020
1563	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de 4 módulos de control - 1 prueba y 3 backup	Alejandro Belleza	03/26/2019 11:31 PM	12/10/2018	01/15/2019
1564	ABS	Milestone	In progress	Normal	Fabricación de 4 módulos de RF backup	Luis Gonzáles	01/29/2020 03:31 PM	02/28/2019	12/20/2019
1790	ABS	Milestone	New	Normal	Fabricación de 68 módulos RF ABS	Neilck Vila	02/26/2020 01:07 PM	01/16/2020	09/29/2021
1754	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de aislantes para 2 módulos de RF	Daniel Ortecho	11/27/2019 05:25 PM	09/16/2019	11/29/2019
1755	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de bridas, láminas externas y láminas internas para el segundo módulo de RF	Neilck Vila	10/31/2019 09:04 PM	08/29/2019	09/05/2019
1832	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Fabricacion de cajas	Joaquín Verástegui	10/29/2021 07:25 PM	08/01/2021	11/03/2021
1798	ABS	Task	New	Normal	Fabricación de cajas de cobre - 136 hexagonales y 136 trapezoidales	Neilck Vila	01/16/2020 07:40 PM	02/03/2020	03/17/2020
1797	ABS	Task	In progress	Normal	Fabricación de cajas de cobre - Prototipo	Luis Gonzáles	02/26/2020 01:07 PM	01/27/2020	03/16/2020
1177	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Fabricacion de Malla		12/20/2017 04:05 PM	01/08/2018	01/29/2018
1828	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Fabricacion de PCB	David Caceres	10/29/2021 07:24 PM	08/01/2021	10/29/2021
1827	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Fabricacion de remolque (externo)	Edson Ynilupu	10/29/2021 07:46 PM	11/15/2021	11/26/2021
1892	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas de panel	Neilck Vila	02/12/2024 02:06 PM	01/02/2024	02/15/2024
1733	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas de poder	Joaquín Verástegui	11/27/2019 07:56 PM	08/26/2019	11/05/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1734	ABS	Task	Resolved	Normal	Fabricación de tarjetas interfaz	Joaquín Verástegui	11/27/2019 07:57 PM	08/26/2019	11/05/2019
1095	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Fabricar Prototipo TR de 10KW	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:05 PM	09/11/2017	12/11/2017
1089	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Fabricar un detector de envolvente	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:00 PM	01/29/2018	03/30/2018
898	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Familiarizarse con la lectura/escritura, transferencia de muestras	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:21 PM	01/03/2017	
812	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Familiarizarse con la plataforma redpitaya	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
1691	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Febrero		05/23/2019 08:14 PM	03/18/2019	05/27/2019
469	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Firma de declaración jurada	Fernando Montenegro	02/01/2016 04:28 PM	12/04/2016	12/05/2016
1614	Realtime	Task	Resolved	Normal	Fixed bugs on realtime app	Luis Rodriguez	02/14/2019 05:58 PM	02/04/2019	02/07/2019
892	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Formato MADRIGAL	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	01/18/2017	01/31/2017
1722	ABS	Task	New	Normal	Generación avisos de alarma en el SIR: Correo, Baliza, Sonido y Telegram	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:26 PM	08/01/2019	08/15/2019
1833	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Generacion de datos finales en HDF5	Alexander Valdez	07/21/2021 08:00 PM	12/01/2021	12/30/2021
919	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Generador de REQ_DATA	Luis Gonzáles	02/13/2017 04:59 PM	02/06/2017	02/13/2017
1370	Radar Meteorologico	Milestone	In progress	Normal	Gestion del proyecto	Juan Carlos Espinoza	10/01/2018 02:33 PM	06/04/2018	10/11/2018
140	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Gestión y Documentación	Danny Scipión	11/28/2017 08:06 PM	01/05/2015	12/04/2017
881	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	GNU Radio corriendo en la PC	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:39 PM	01/03/2017	
882	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	GNU Radio en PC - Pruebas	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:10 PM	01/03/2017	
1304	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Habilitar envío de alertas vía Facebook	Joel Hanco	04/02/2018 03:09 PM	03/06/2018	
505	ABS	Task	Resolved	Normal	Hacer pruebas de campo de RF	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	08/15/2016	08/24/2016
504	ABS	Task	Resolved	Normal	Hacer pruebas de RF y potencia en laboratorio	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	08/08/2016	08/12/2016
1041	JARS	Milestone	New	Normal	HARDWARE	John Rojas	02/26/2019 01:35 PM	04/20/2017	03/21/2019
126	JARS	Milestone	New	Normal	HARDWARE	John Rojas	01/29/2019 02:44 PM	11/09/2015	02/21/2019
790	Tesis	Task	New	Normal	Hipotesis de investigación	Leonardo Atuncar	11/24/2016 04:17 PM	11/22/2016	11/24/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
791	Tesis	Task	New	Normal	Hipótesis de la Investigación	Leonardo Atuncar	11/24/2016 04:28 PM	11/22/2016	11/24/2016
1478	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Housing	Daniel Ortecho	10/29/2021 07:43 PM	07/09/2018	03/31/2019
1668	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Huaycoloro2		08/27/2019 01:28 PM	03/25/2019	
872	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	Resolved	Normal	Identificación del problema del algoritmo debido al cual falla el calculo del rTEC	José Suclupe	01/25/2017 01:57 PM	01/25/2017	
1433	Tesis: Red inalábrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementación de la comunicación entre los sensores y la plataforma de desarrollo	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	09/03/2018	09/17/2018
738	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Implementación de módulo de control		05/20/2019 05:03 PM	10/03/2016	11/17/2017
835	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Implementación de RESTful en TIVA	Giancarlo Patiño	01/17/2017 05:10 PM	01/17/2017	01/19/2017
1437	Tesis: Red inalábrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del codigo para un repetidor	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/12/2018
1435	Tesis: Red inalábrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del protocolo de comunicación en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/10/2018	09/24/2018
1641	JARS	Task	New	Normal	Implementación del reinicio automático de la adquisición mediante SIR	John Rojas	03/06/2019 04:35 PM	03/06/2019	
1326	Instrumentación Nano-Satélites	Milestone	New	High	Implementación, optimización de antena prototipo de transmisor	Fernando Villanueva	04/03/2018 09:52 PM	04/03/2018	04/18/2018
251	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Implementación de las rutinas para los estudios de precipitación	Julio Oscanoa	08/23/2017 02:34 PM	02/13/2017	10/22/2017
956	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Implementación de las técnicas SA para la estimación de los vientos troposféricos	Erick Bocanegra	11/28/2017 07:36 PM	10/10/2016	10/05/2017
1443	Tesis: Red inalábrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementaci[on] de técnicas de redundancia de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	10/31/2018
1099	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Implementar el cambio de envio de plots por FTP	Juan Carlos Espinoza	08/23/2017 08:17 PM	08/23/2017	09/29/2017
930	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	New	Normal	Implementar la señal de Tx programando directamente el FPGA (sin usar el app SDR Transceiver)		03/09/2017 01:47 PM	03/09/2017	
815	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Implementar los bloques de la cadena de recepción	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:48 PM	01/03/2017	
814	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Implementar los bloques de la cadena de transmisión	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	
1100	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Implementar un docker para signal chain en windows	Juan Carlos Espinoza	08/23/2017 08:20 PM	08/23/2017	09/29/2017
1441	Tesis: Red inalábrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implenentacion de tecnicas de ahorro de energia	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/15/2018	10/31/2018
1804	ABS	Task	New	Normal	Impresión 3D: Aislantes y soportes	Daniel Ortecho	01/20/2020 04:38 PM	02/03/2020	04/27/2020

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1860	Sistema de Inventario	Task	In progress	Normal	Incluir numeración de ítems y total	Juan Carlos Espinoza	09/08/2023 03:26 PM	08/01/2023	08/04/2023
1849	Sistema de Inventario	Task	New	Normal	Incluir si es nacional o importación	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:24 PM	08/01/2023	08/04/2023
1858	Sistema de Inventario	Task	New	Normal	Incluir vencimiento de plazos cuando se demoran las aprobaciones	Juan Carlos Espinoza	08/01/2023 07:31 PM	08/01/2023	08/04/2023
1775	ABS	Task	Resolved	Normal	Informe de pruebas de potencia y VSWR	Luis Gonzáles	08/27/2019 08:09 PM	08/12/2019	08/19/2019
1038	Monitoreo de Volcanes	Task	Resolved	Normal	Informe del taller de difusión de resultados	Joab Apaza	06/25/2019 02:11 PM	05/01/2019	05/30/2019
927	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Informe Final y Presentación	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	02/20/2017	03/02/2017
1261	Radar HF	Task	New	Normal	Informe Tecnico	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:34 PM	08/08/2018	03/25/2019
291	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Informes - FINCyT	Diego Lume	06/25/2019 02:11 PM	03/02/2015	05/30/2019
1720	ABS	Task	Resolved	Normal	Ingreso en el SIR y verificación en campo del apunte para el experimento del ECLIPSE	Luis Gonzáles	08/12/2019 01:02 PM	07/01/2019	07/02/2019
1721	ABS	Task	Resolved	Normal	Ingreso en el SIR y verificación en campo del apunte para el experimento ON/OFF AXIS	Luis Gonzáles	07/25/2019 04:24 PM	07/08/2019	07/10/2019
1838	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Instalacion de aire acondicionado	Juan Carlos Espinoza	10/29/2021 07:40 PM	12/06/2021	12/10/2021
444	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de equipos en buzón de Rioseco.	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:54 PM	02/01/2016	02/20/2016
455	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de equipos SATH V1.0 y SATH V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:54 PM	06/27/2016	07/05/2016
1225	Radar HF	Task	In progress	Normal	Instalación de Estación de RX Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:49 PM	10/22/2018	11/12/2018
1218	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Instalación de Estaciones de RX	Karim Kuyeng	11/29/2018 07:35 PM	12/04/2017	11/12/2018
1239	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Instalacion de firmware personalizado en el avion y verificacion de funcionamiento	Joab Apaza	09/25/2018 05:44 PM	03/29/2018	09/14/2018
858	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	Resolved	Normal	Instalación de IDE ATOM, librerías para python: numpy, matplotlib y scipy.	José Suclupe	01/04/2017 10:35 PM	01/04/2017	
1603	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de puntos de monitoreo	Joel Hanco	03/25/2019 04:35 PM	02/07/2019	02/11/2019
1416	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de puntos de monitoreo y repetidores	Joel Hanco	10/30/2019 03:34 PM	10/22/2018	07/11/2019
841	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion de Python y de Atom	Luis de la Cruz	01/04/2017 04:50 PM	01/04/2017	01/05/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1015	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Instalacion de radar	Fiorella Quino	11/02/2017 12:07 PM	08/23/2017	08/29/2017
1298	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de sensor ultrasónico en cauce Rioseco	Joel Hanco	02/23/2018 08:36 AM	02/19/2018	03/10/2018
1825	Sistema Integrado de Radar	Task	New	Normal	Instalación de servidor Django con python 3.0 y búsqueda de dependencias para el SIR	Luis Gonzáles	05/18/2020 01:50 PM	05/20/2020	05/22/2020
1419	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de sistema embebido y AP	Joel Hanco	08/27/2019 01:28 PM	03/25/2019	
1500	JARS	Task	Resolved	Normal	Instalación de software de adquisición en PC nueva para JULIA	John Rojas	12/12/2018 07:56 PM	11/21/2018	12/12/2018
1800	ABS	Task	New	Normal	Instalación de soportes, conexiones internas al alojamiento, soldado de cables y pruebas	Neilck Vila	01/20/2020 08:04 PM	06/10/2020	09/22/2021
1255	Radar HF	Task	New	Normal	Instalación de UPS en Estación de Huancayo	Luis Vilcapoma	11/29/2018 07:39 PM	03/12/2018	03/25/2019
809	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion del Code Composer	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:13 PM	01/03/2017	01/04/2017
808	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion Eagle	Luis de la Cruz	01/03/2017 10:45 PM	01/03/2017	01/04/2017
1237	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Instalación electrónica y calibración de cuadricóptero	Joab Apaza	12/17/2018 02:54 PM	05/14/2018	10/15/2018
1837	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Instalacion electrica	Juan Carlos Espinoza	10/29/2021 07:47 PM	11/29/2021	12/03/2021
1626	ABS	Task	Resolved	Normal	Instalación en antena	Luis Gonzáles	03/20/2019 08:07 PM	02/18/2019	02/19/2019
1194	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Instalacion en Campo	Fiorella Quino	05/20/2019 05:03 PM	11/30/2017	12/28/2017
1226	Radar HF	Task	New	Normal	Instalación en Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:47 PM	10/22/2018	11/01/2018
807	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion Energia	Luis de la Cruz	01/03/2017 07:21 PM	01/03/2017	01/04/2017
460	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación y calibración de sensores	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:48 PM	09/02/2016	09/08/2016
459	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Instalación y calibración del Sistema SATH V2.0 con el YUN	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:49 PM	09/02/2016	09/29/2016
462	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación y configuración de módulo de comunicaciones	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:56 PM	09/16/2016	09/22/2016
461	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación y configuración de tarjetas electrónicas	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:56 PM	09/09/2016	09/15/2016
1097	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Instalar fusibles de RF en el radar para proteccion ante tormentas	Joaquín Verástegui	08/23/2017 07:52 PM	08/23/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
503	ABS	Task	Resolved	Normal	Instalar nuevos conectores y cables	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:00 PM	07/28/2016	08/05/2016
1869	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Huancayo (Antenna & Housing)		08/02/2023 11:50 AM	10/01/2023	09/30/2024
1871	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Huancayo (ARX & DRX)		08/02/2023 11:51 AM	10/01/2024	09/30/2025
1870	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Santa Maria (Antenna & Housing)		08/02/2023 11:50 AM	10/01/2023	09/30/2024
1873	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Installation at Santa Maria (ARX & DRX)		08/02/2023 11:52 AM	10/01/2024	09/30/2025
1178	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Intalacion de Malla en Huancayo		12/20/2017 04:04 PM	01/29/2018	03/30/2018
916	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/13/2017	03/27/2017
923	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 1	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/13/2017	03/17/2017
924	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 2	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/20/2017	03/22/2017
925	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 3	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/22/2017	03/27/2017
1816	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Integración datos de posicion y procesamiento	Alexander Valdez	10/29/2021 07:22 PM	08/09/2021	11/30/2021
84	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Integracion de módulos	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/20/2016	01/26/2016
88	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integracion de módulos de Alimentación, sincronización, procesamiento y adquisición	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/25/2016	01/26/2016
87	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración de módulos de Sincronización, Procesamiento y Adquisición	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/21/2016	01/25/2016
837	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Integración de software y pruebas del sistema completo	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:10 PM	01/04/2017	
85	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración del módulo de Adquisición de datos y Procesamiento	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:22 PM	01/20/2016	01/21/2016
90	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Integración y Depuración de módulos electrónicos con Interfase de configuración	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	02/15/2016	03/03/2016
880	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Interfaz Red Pitaya - GNU Radio	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:39 PM	01/03/2017	
1184	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Comments	High	Inventario de componentes Tx Rx	Jose Chavez	02/18/2019 06:59 PM	11/23/2017	11/28/2017



#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
283	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Investigación aeronáutica: Construcción de drones, vuelos y pruebas iniciales, retroalimentación del campo y prototipos	Diego Lume	03/09/2018 04:45 AM	11/16/2015	06/05/2018
833	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Investigación y recopilación de información	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
288	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Investigación vulcanológica Análisis y procesamiento de datos coleccionados durante vuelo del dron	Joab Apaza	11/07/2017 03:42 PM	06/01/2015	09/24/2017
845	Generador de señales de clock programable por web	Task	In progress	Normal	Investigar sobre la tarjeta de evaluación TIVA	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
928	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Investigar sobre protocolo Rest, formato json, protocolo HTTP	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
901	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Ir guardando ordenadamente los archivos usados/generados	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:36 PM	01/03/2017	
1577	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	In progress	Normal	JARS 1.2 IMAGING	John Rojas	03/14/2024 09:47 AM	01/29/2019	03/29/2024
1582	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	JARS 2	John Rojas	02/04/2024 08:38 PM	03/19/2019	02/15/2024
1921	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	New	Normal	JARS 2.0 BACKUP	John Rojas	04/24/2024 03:15 AM	02/01/2024	02/29/2024
886	Procesamiento de datos de JASMET	Milestone	New	Normal	JASMET configuración T	Marco Apolinario	03/09/2017 01:25 PM	01/31/2017	03/02/2017
582	CIELO servers	Milestone	New	Normal	JRO server links	Jose Gomero	06/07/2016 03:18 PM	06/01/2016	
873	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Lectura de principios básicos de radar	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:41 PM	01/03/2017	
878	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Leer la documentación oficial del red pitaya (usuario)	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
519	Webs y Apps Jicamarca (soporte)	Task	In progress	Normal	Levantar Signal Chain y obtener data de radar real	Cristian Castillo	08/22/2016 01:32 PM	04/11/2016	04/18/2016
1171	Radar HF	Task	New	Normal	Limpieza de Discos	Luis Vilcapoma	11/29/2018 07:40 PM	11/06/2017	04/29/2019
585	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Link to magnetometers data base should redirect to LISN magnetometers data base	Jose Gomero	06/07/2016 03:15 PM	06/01/2016	
583	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Link to online magnetograms should redirect to LISN real time magnetograms web	Jose Gomero	06/07/2016 03:18 PM	06/01/2016	
1630	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de componentes para RF version 2	Daniel Ortecho	06/26/2019 04:35 PM	02/28/2019	06/25/2019
1631	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de elementos para soporte RF	Luis Gonzáles	03/20/2019 01:07 AM	03/04/2019	03/08/2019
1643	ABS	Task	Resolved	Normal	Lista de materiales para Módulos de Control - Compra	Luis Gonzáles	03/20/2019 03:53 AM	03/07/2019	03/15/2019

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1644	ABS	Task	In progress	Normal	Lista de materiales para Módulos RF - Compra	Luis Gonzáles	07/16/2019 10:48 PM	03/04/2019	07/03/2019
1290	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Feature	New	Urgent	Llenar y actualizar el Redmine de acuerdo al plan de trabajo	Joel Hanco	04/02/2018 02:52 PM	02/15/2018	02/22/2018
1090	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Llevar un osciloscopio de bajo ancho de banda para monitorear las señales del radar	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:03 PM	02/01/2018	03/30/2018
1489	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Logical design of the database architecture	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	10/08/2018	11/01/2018
578	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Make the plot	Jose Gomero	06/06/2016 01:25 PM	06/01/2016	
1135	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Malla anti-clutter		12/20/2017 04:04 PM	09/18/2017	03/30/2018
821	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de control de salidas	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:25 PM	01/24/2017	01/25/2017
820	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de interrupciones de entrada	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:22 PM	01/23/2017	01/24/2017
825	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de la EEPROM	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:43 PM	01/31/2017	02/01/2017
824	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de la interfaz Ethernet-REST	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:39 PM	01/31/2017	02/01/2017
822	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de la interfaz I2C	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:28 PM	01/26/2017	01/30/2017
899	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Manejo de python orientado al procesamiento de las muestras	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	
823	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de Timers	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:34 PM	01/26/2017	01/30/2017
826	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de watchdog y de estados de operacion	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:46 PM	02/02/2017	02/02/2017
1559	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Mantenimiento		03/20/2019 01:27 PM	01/08/2019	02/08/2019
1168	Radar HF	Milestone	In progress	Normal	Mantenimiento	Luis Vilcapoma	11/29/2018 07:40 PM	11/06/2017	04/29/2019
1693	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento Abril		05/23/2019 08:12 PM	04/24/2019	04/25/2019
1623	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de control ver. 1.0		03/20/2019 08:13 PM	02/20/2019	02/25/2019
1565	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos de control	Neilck Vila	03/26/2019 11:31 PM	01/08/2019	01/17/2019
1566	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos de RF - Parte 1	Neilck Vila	03/26/2019 11:31 PM	01/18/2019	02/08/2019
1624	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento de módulos RF	Neilck Vila	07/09/2019 08:36 PM	03/11/2019	07/11/2019
1920	IDI - Instrumentación de radares	Task	New	Normal	Mantenimiento de PC adquisición JARS 2	John Rojas	02/04/2024 08:38 PM	02/12/2024	02/15/2024

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1931	IDI - Instrumentación de radares	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento e instalación de programas en PC de adquisición	John Rojas	02/02/2024 10:27 PM	01/09/2024	02/01/2024
1625	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento equipos de red en antena	Erick Vargas	03/20/2019 08:14 PM	02/25/2019	03/11/2019
1690	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Support	New	Normal	Mantenimiento estaciones SATH		05/23/2019 08:14 PM	03/18/2019	05/27/2019
1621	ABS	Task	In progress	Normal	Mantenimiento Febrero - Mayo 2019	Luis Gonzáles	08/27/2019 07:47 PM	02/20/2019	11/25/2019
1692	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento Marzo		05/23/2019 08:11 PM	03/18/2019	03/19/2019
1312	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento trimestral	Joel Hanco	05/27/2018 08:49 PM	04/02/2018	04/05/2018
1406	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento trimestral del SATH	Joel Hanco	07/24/2018 09:55 PM	07/02/2018	07/05/2018
1708	ABS	Task	Resolved	Normal	Mantenimiento y corrección de módulos 25, 27 y 42	Neilck Vila	08/08/2019 12:54 PM	07/08/2019	08/05/2019
472	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Manual de operación del sistema - Hardware	Fernando Montenegro	04/02/2018 03:20 PM	12/14/2016	12/21/2016
473	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Manual de operación del sistema - Software	Fernando Montenegro	04/02/2018 03:20 PM	12/22/2016	12/29/2016
759	Sistema de Inventario	Task	In progress	High	Manual de Usuario en Redmine	Juan Carlos Espinoza	08/29/2023 02:53 PM	08/01/2023	09/30/2023
1572	JARS	Task	Resolved	Normal	Manual de usuario para JASMET30	John Rojas	01/06/2019 04:59 PM	12/25/2018	12/28/2018
1289	JARS	Task	In progress	Normal	Manual técnico del prototipo final	John Rojas	01/29/2019 03:29 PM	12/24/2018	01/31/2019
1091	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Matchear los TR de los amplificadores de campo con condensadores	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:01 PM	01/29/2018	03/30/2018
1575	JARS	Bug	New	Normal	Mejorar zeromq entre JARS y Signal Chain	John Rojas	02/26/2019 01:24 PM	02/04/2019	02/28/2019
1689	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras app web		10/30/2019 03:36 PM	02/23/2019	07/31/2019
1291	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Enhancement	New	Normal	Mejoras de SATHV2.0	Joel Hanco	05/29/2019 06:46 PM	01/01/2018	08/09/2018
451	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Mejoras de Sistema SATH V1.0 Y SATH V2.0	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:48 PM	06/03/2016	07/11/2016
1405	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras en adquisición de imágenes en oscuridad	Joel Hanco	08/28/2018 03:36 PM	07/16/2018	08/09/2018
1295	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras interfaz web SATH	Joel Hanco	02/15/2018 02:01 PM	01/01/2018	03/31/2018
594	CIELO servers	Task	New	Normal	Merge data	Jose Gomero	06/06/2016 01:28 PM	06/01/2016	
794	Tesis	Task	New	Normal	Métodos y diseño	Leonardo Atuncar	11/24/2016 05:13 PM	11/28/2016	11/30/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1361	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Migracion de app web	Joel Hanco	05/27/2018 08:51 PM	04/01/2018	
1905	IDI - Instrumentación de radares	Task	In progress	Normal	Modificación de firmware de FPGA (nueva memoria)	Kiara Rodriguez	02/05/2024 01:12 PM	01/02/2024	02/15/2024
1784	ABS	Task	Resolved	Normal	Modificación de módulos de control versiones 1 y 2	Luis Gonzáles	10/31/2019 10:42 PM	10/23/2019	10/29/2019
456	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Modificaciones al entorno web	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:43 PM	07/06/2016	07/11/2016
1357	Radar HF	Task	In progress	Normal	Modificar la Web Sistema HF	Josemaría Gómez	11/29/2018 07:44 PM	05/16/2018	02/25/2019
710	CIELO servers	Task	New	Normal	modify index.php script	Jose Gomero	06/20/2016 07:43 PM	06/20/2016	
729	CIELO servers	Task	New	Inmediate	Modify sshd_config in /etc/ssh in Montecillo	Jose Gomero	07/14/2016 05:27 PM	07/14/2016	07/14/2016
913	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Adquisición	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017
915	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Almacenamiento-Comunicación	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
914	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Pre-procesamiento	Luis Gonzáles	03/02/2017 07:56 PM	02/06/2017	03/03/2017
441	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Monitorear SATH V1.0 y V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
1704	ABS	Enhancement	In progress	Normal	Monitoreo de tensión 110VAC-ABS	Luis Gonzáles	07/16/2019 10:49 PM	07/08/2019	07/11/2019
593	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Monitoring	Jose Gomero	06/13/2016 01:58 PM	06/01/2016	
1661	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Multirrotor hexa		06/25/2019 02:11 PM	03/13/2019	05/30/2019
793	Tesis	Task	New	Normal	Nivel y tipo de investigación	Leonardo Atuncar	11/24/2016 05:03 PM	11/25/2016	11/26/2016
481	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Nuevas Pruebas de Time Engine v02	Luis Gonzáles	02/18/2016 10:34 AM	03/07/2016	03/09/2016
1660	Monitoreo de Volcanes	Task	New	Normal	Nuevo avión		05/29/2019 05:27 PM	03/20/2019	06/22/2019
1702	ABS	Task	Resolved	Normal	Nuevo código para recepción multicast	Luis Gonzáles	06/26/2019 04:45 PM	06/14/2019	06/21/2019
1881	Sistema de Inventario	Milestone	New	Normal	Nuevos Modulos	Juan Carlos Espinoza	09/05/2023 03:46 AM	08/21/2023	08/31/2023
70	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:29 PM	11/22/2015	11/26/2015
83	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Embebido	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:09 PM	01/18/2016	01/20/2016
80	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/04/2016	01/07/2016
73	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Processing Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:11 PM	12/07/2015	12/10/2015

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
77	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Time Engine	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:52 AM	12/21/2015	12/24/2015
66	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:37 AM	11/11/2015	11/12/2015
63	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:23 AM	11/04/2015	11/05/2015
1875	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Operation and tests at Huancayo		08/02/2023 11:58 AM	10/01/2025	09/30/2026
1876	LWA-Peru	Milestone	New	Normal	Operation and tests at Santa Maria		08/02/2023 11:55 AM	10/01/2025	09/30/2026
1331	Instrumentación Nano-Satélites	Milestone	New	Normal	Optimización de JETT 3.0	Alessandro Morales	02/14/2019 08:57 PM	04/13/2018	06/28/2018
1466	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Otros		08/27/2018 01:59 PM	08/21/2018	09/06/2018
1142	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Pintar antena y ponerle anticorrosivo	Jamir Inostroza	12/12/2017 01:53 PM	11/13/2017	11/17/2017
727	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Piura 2016	Jose Gomero	07/13/2016 09:47 PM	07/13/2016	
471	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:58 PM	12/06/2016	12/13/2016
1449	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Plan de tesis	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	08/06/2018
207	JARS	Milestone	New	Normal	PLAN DE TRABAJO	John Rojas	08/01/2016 08:37 PM	08/31/2015	01/04/2016
1371	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Planificacion	Juan Carlos Espinoza	06/16/2018 03:11 PM	06/04/2018	07/02/2018
926	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Planificar la capacitacion a Operaciones	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	02/14/2017	02/16/2017
591	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Plot Delta H file	Jose Gomero	06/06/2016 01:25 PM	06/01/2016	
709	CIELO servers	Task	New	Normal	Plot Magnetometer LISN stations	Jose Gomero	06/16/2016 04:09 PM	06/16/2016	
466	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ponencia nacional sobre el Sistema de Alerta Temprana de Aluviones	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:51 PM	01/04/2016	11/20/2016
703	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Alta Floresta second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
622	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Ancon 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/20/2016 08:01 PM	06/09/2016	06/09/2016
623	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Ancon 2013 minute corrected file	Jose Gomero	06/20/2016 08:01 PM	06/09/2016	06/09/2016
698	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Ancon second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
624	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Arequipa 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/20/2016 08:02 PM	06/09/2016	06/09/2016
625	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Arequipa 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
699	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Arequipa second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
626	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Cuiaba 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
627	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Cuiaba 2015 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
704	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Cuiaba second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
679	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2000 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
680	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2001 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
681	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2002 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
682	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2003 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
683	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2004 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
684	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2005 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
685	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2006 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
686	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2007 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
687	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2008 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
688	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2009 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
689	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
690	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
691	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
694	CIELO servers	Task	Comments	Normal	Post DeltaH 2012 minute_corrected file4	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
693	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
692	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2014 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
695	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2015 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
628	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 1997 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
629	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 1998 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
630	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 1999 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
631	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2000 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
632	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2001 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
633	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2002 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
634	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2003 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
635	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2004 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
636	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2005 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
637	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2006 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
638	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2007 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
639	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2008 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
640	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2009 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
641	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
658	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:03 PM	06/13/2016	
659	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:03 PM	06/13/2016	
660	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2014 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/13/2016	06/13/2016
700	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
701	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Jicamarca second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
734	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Post Leon 2015 minute file	Jose Gomero	07/18/2016 09:23 PM	07/18/2016	
735	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post Leon 2016 minute file	Jose Gomero	07/18/2016 09:24 PM	07/18/2016	
705	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leon second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
642	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leoncito 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
643	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leoncito 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
644	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leoncito 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	

...