

## Radars HF - Task #1171

Milestone # 1168 (In progress): Mantenimiento

### Limpieza de Discos

10/31/2017 02:47 PM - Josemaría Gómez

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	11/06/2017
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	04/29/2019
<b>Assignee:</b>	Luis Vilcapoma	<b>% Done:</b>	10%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	HF Target 3	<b>Spent time:</b>	9.00 hours
<b>Description</b>			
Convertir todo a HDF5 1 min, integrado Solo 1 código,			

### History

#### #1 - 12/01/2017 09:34 PM - Ramiro Yanque

- Parent task changed from #1031 to #1168

#### #2 - 12/01/2017 11:50 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 11/30/2017 to 12/18/2017

#### #3 - 01/08/2018 11:04 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 12/18/2017 to 02/19/2018

Se va definir como es que desean los datos para el caso de campaña y el caso de datos normales

#### #4 - 04/05/2018 01:53 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 02/19/2018 to 04/26/2018

#### #5 - 05/09/2018 08:07 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 04/26/2018 to 06/04/2018

- % Done changed from 0 to 10

Se Postergo la fecha de entrega hasta el 04 de Junio 2018

#### #6 - 05/15/2018 02:24 PM - Ramiro Yanque

- Target version set to HF Target 2

#### #7 - 08/29/2018 03:51 PM - Ramiro Yanque

- Assignee changed from Alexander Valdez to Luis Vilcapoma

#### #8 - 08/29/2018 08:46 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 06/04/2018 to 10/22/2018

Se postergó esta tarea debido a la prioridad de instalación de estaciones de transmisión y recepción.

#### #9 - 08/29/2018 08:49 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from HF Target 2 to HF Target 3

**#10 - 10/04/2018 04:06 PM - Ramiro Yanque**

- Due date changed from 10/22/2018 to 11/08/2018

Se espera que esta tarea se inicie en este mes.

**#11 - 11/29/2018 07:40 PM - Ramiro Yanque**

- Due date changed from 11/08/2018 to 04/29/2019

Aun no se tiene en modo de operación los programas para generación de los datos finales.  
Se posterga hasta el 29 de Abril 2019