

Radars HF - Task #1212

Milestone # 1034 (Closed): Instalación de Estaciones de TX

Task # 1146 (Closed): Instalación de Estación de TX Ica

Cambio de atenuador de 10 dB a 1 dB en transmisor

12/06/2017 09:56 PM - Karim Kuyeng

Status:	Closed	Start date:	01/01/2018
Priority:	Normal	Due date:	10/15/2018
Assignee:	Luis Vilcapoma	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	HF Target 3	Spent time:	28.00 hours
Description			
Related issues:			
Follows (28 days) Task #1157: Viaje a Ica		Closed	11/23/2017 11/30/2017

History

#1 - 12/06/2017 09:57 PM - Karim Kuyeng

- Parent task changed from #1034 to #1146

#2 - 12/06/2017 09:58 PM - Karim Kuyeng

- Due date set to 01/01/2018

- Start date changed from 01/07/2018 to 01/01/2018

- Follows Task #1157: Viaje a Ica added

#3 - 12/06/2017 09:59 PM - Karim Kuyeng

- Due date changed from 01/01/2018 to 01/22/2018

#4 - 05/09/2018 08:10 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 01/22/2018 to 07/02/2018

- % Done changed from 0 to 10

Se aplazó la fecha de entrega al 02 de Julio 2018

#5 - 05/15/2018 02:14 PM - Ramiro Yanque

- Assignee changed from Alexander Valdez to Luis Vilcapoma

- Target version set to HF Target 1

#6 - 05/15/2018 02:15 PM - Ramiro Yanque

- Status changed from New to In progress

#7 - 08/27/2018 10:02 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 07/02/2018 to 10/15/2018

Se postergó la tarea debido a que se ha dado prioridad a instalar una estación de transmisión y una de recepción.

#8 - 08/29/2018 03:55 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from HF Target 1 to HF Target 2

#9 - 08/29/2018 08:50 PM - Ramiro Yanque

- *Target version changed from HF Target 2 to HF Target 3*

#10 - 11/15/2018 02:54 PM - Ramiro Yanque

- *% Done changed from 10 to 100*

La tarea se finalizó el 26 de Noviembre 2018

#11 - 11/15/2018 02:56 PM - Ramiro Yanque

- *Status changed from In progress to Closed*

Se finalizó la tarea el 26 de Noviembre 2018