

## Radar HF - Milestone #1218

### Instalación de Estaciones de RX

12/19/2017 07:19 PM - Ramiro Yanque

<b>Status:</b>	In progress	<b>Start date:</b>	12/04/2017
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	11/12/2018
<b>Assignee:</b>	Karim Kuyeng	<b>Estimated time:</b>	60.00 hours
<b>Category:</b>		<b>Spent time:</b>	151.00 hours
<b>Target version:</b>	HF Target 4		
<b>Description</b>			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 1204: Instalación de Estación de RX Mala			<b>Closed</b>
Task # 1205: Preparación de Material Diverso			<b>Closed</b>
Task # 1206: Instalación en Mala			<b>Closed</b>
Task # 1220: Contrato con dueño de ubicación en Mala			<b>Closed</b>
Task # 1221: Instalación de Estación de RX Barranca			<b>Closed</b>
Task # 1223: Instalación en Barranca			<b>Closed</b>
Task # 1224: Contrato con dueño de ubicación en Barranca			<b>Closed</b>
Task # 1225: Instalación de Estación de RX Huancavelica			<b>In progress</b>
Task # 1226: Instalación en Huancavelica			<b>New</b>
Task # 1227: Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica			<b>New</b>
Task # 1228: Instalación de Estación de RX Satipo			<b>Closed</b>
Task # 1229: Instalación en Satipo			<b>Closed</b>
Task # 1230: Contrato con dueño de ubicación en Satipo			<b>Closed</b>
Task # 1336: Instalación de Estación de RX Cerro de Pasco			<b>Closed</b>
Task # 1338: Instalación en Cerro de Pasco			<b>Closed</b>
Task # 1339: Contrato con dueño de ubicación en Cerro de Pasco			<b>Closed</b>
<b>Related issues:</b>			
Follows Task #1157: Viaje a Ica		<b>Closed</b>	11/23/2017 11/30/2017

### History

#### #1 - 12/19/2017 07:36 PM - Ramiro Yanque

Instalación de estaciones de Recepción  
Cañete: 08-12 Enero 2018  
Barranca: 29 Enero - 02 Febrero 2018  
Huarmey: 29 Enero - 02 Febrero 2018  
Satipo: 26 Febrero - 02 Marzo 2018

#### #2 - 01/11/2018 10:53 AM - Ramiro Yanque

- Project changed from Version 1 to Radar HF

#### #3 - 01/11/2018 10:55 AM - Ramiro Yanque

- Follows Task #1157: Viaje a Ica added

#### #4 - 01/11/2018 11:33 AM - Ramiro Yanque

- Target version set to HF Target 1

**#5 - 05/15/2018 02:51 PM - Ramiro Yanque**

- *Status changed from New to In progress*

**#6 - 08/29/2018 04:07 PM - Ramiro Yanque**

- *Target version changed from HF Target 1 to HF Target 2*

**#7 - 08/29/2018 08:10 PM - Ramiro Yanque**

- *Assignee changed from Ramiro Yanque to Karim Kuyeng*

**#8 - 10/04/2018 03:45 PM - Ramiro Yanque**

- *Target version changed from HF Target 2 to HF Target 3*

**#9 - 11/29/2018 07:35 PM - Ramiro Yanque**

- *Target version changed from HF Target 3 to HF Target 4*