

## Radar HF - Task #1221

Milestone # 1218 (In progress): Instalación de Estaciones de RX

### Instalación de Estación de RX Barranca

12/19/2017 07:39 PM - Ramiro Yanque

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	12/19/2017
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	09/25/2018
<b>Assignee:</b>	Josemaría Gómez	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	20.00 hours
<b>Target version:</b>	HF Target 2	<b>Spent time:</b>	62.00 hours
<b>Description</b>			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 1223: Instalación en Barranca			<b>Closed</b>
Task # 1224: Contrato con dueño de ubicación en Barranca			<b>Closed</b>

### History

#### #1 - 12/19/2017 07:39 PM - Ramiro Yanque

- Copied from Task #1204: Instalación de Estación de RX Mala added

#### #2 - 12/19/2017 07:45 PM - Ramiro Yanque

- Copied to Task #1225: Instalación de Estación de RX Huancavelica added

#### #3 - 01/11/2018 11:33 AM - Ramiro Yanque

- Target version set to HF Target 1

#### #4 - 04/05/2018 02:35 PM - Ramiro Yanque

- Subject changed from Instalación de Estación de RX Huarmey to Instalación de Estación de RX Barranca

#### #5 - 05/15/2018 02:51 PM - Ramiro Yanque

- Status changed from New to In progress

#### #6 - 08/29/2018 04:07 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from HF Target 1 to HF Target 2

#### #7 - 08/29/2018 08:09 PM - Ramiro Yanque

- Assignee changed from Karim Kuyeng to Josemaría Gómez

#### #8 - 10/02/2018 07:29 PM - Josemaría Gómez

- Status changed from In progress to Resolved

- Se finalizo la instalación de RX Barranca.
- Los datos se encuentran en la pagina web.
- Se le dejo con el sistema TeamViewer como redundancia de Hamachi.
- Se acondicionó el lugar para proteger el sistema de computo.
- Pendiente Informe de Instalación

**#9 - 10/04/2018 02:21 AM - Ramiro Yanque**

- *Status changed from Resolved to Closed*