

## Radar HF - Task #1225

Milestone # 1218 (In progress): Instalación de Estaciones de RX

### Instalación de Estación de RX Huancavelica

12/19/2017 07:45 PM - Ramiro Yanque

<b>Status:</b>	In progress	<b>Start date:</b>	10/22/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	11/12/2018
<b>Assignee:</b>	Josemaría Gómez	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	20.00 hours
<b>Target version:</b>	HF Target 4	<b>Spent time:</b>	4.00 hours
<b>Description</b>			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 1226: Instalación en Huancavelica			<b>New</b>
Task # 1227: Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica			<b>New</b>

### History

#### #1 - 12/19/2017 07:45 PM - Ramiro Yanque

- Copied from Task #1221: Instalación de Estación de RX Barranca added

#### #2 - 12/19/2017 07:48 PM - Ramiro Yanque

- Copied to Task #1228: Instalación de Estación de RX Satipo added

#### #3 - 01/11/2018 11:33 AM - Ramiro Yanque

- Target version set to HF Target 1

#### #4 - 02/28/2018 04:34 AM - Ramiro Yanque

- Subject changed from Instalación de Estación de RX Barranca to Instalación de Estación de RX Yauyos

#### #5 - 05/15/2018 02:52 PM - Ramiro Yanque

- Status changed from New to In progress

#### #6 - 08/27/2018 10:07 PM - Ramiro Yanque

- Subject changed from Instalación de Estación de RX Yauyos to Instalación de Estación de RX Huancavelica

#### #7 - 08/29/2018 04:32 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from HF Target 1 to HF Target 2

#### #8 - 08/29/2018 08:09 PM - Ramiro Yanque

- Assignee changed from Karim Kuyeng to Josemaría Gómez

#### #9 - 08/29/2018 08:24 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from HF Target 2 to HF Target 3

#### #10 - 10/04/2018 03:45 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from HF Target 3 to HF Target 4