

Radar HF - Task #1226

Milestone # 1218 (In progress): Instalación de Estaciones de RX

Task # 1225 (In progress): Instalación de Estación de RX Huancavelica

Instalación en Huancavelica

12/19/2017 07:45 PM - Ramiro Yanque

Status:	New	Start date:	10/22/2018
Priority:	Normal	Due date:	11/01/2018
Assignee:	Josemaría Gómez	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	20.00 hours
Target version:	HF Target 4	Spent time:	1.00 hour
Description			
Related issues:			
Follows Task #1223: Instalación en Barranca		Closed	09/11/2018 09/25/2018
Precedes Task #1227: Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica		New	11/05/2018 11/12/2018

History

#1 - 12/19/2017 07:45 PM - Ramiro Yanque

- Copied from Task #1223: Instalación en Barranca added

#2 - 12/19/2017 07:46 PM - Ramiro Yanque

- Subject changed from Instalación en Huarmey to Instalación en Barranca

#3 - 12/19/2017 07:46 PM - Ramiro Yanque

- Follows Task #1227: Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica added

#4 - 12/19/2017 07:48 PM - Ramiro Yanque

- Copied to Task #1229: Instalación en Satipo added

#5 - 12/19/2017 07:51 PM - Ramiro Yanque

- Follows deleted (Task #1227: Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica)

#6 - 12/19/2017 07:52 PM - Ramiro Yanque

- Follows Task #1227: Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica added

#7 - 01/11/2018 11:01 AM - Ramiro Yanque

- Follows Task #1227: Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica added

#8 - 01/11/2018 11:33 AM - Ramiro Yanque

- Target version set to HF Target 1

#9 - 04/05/2018 02:42 PM - Ramiro Yanque

- Subject changed from Instalación en Barranca to Instalación en Yauyos

#10 - 04/05/2018 02:44 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 06/11/2018 to 06/26/2018

- Start date changed from 05/28/2018 to 06/12/2018

- Follows Task #1223: Instalación en Barranca added

#11 - 04/05/2018 02:45 PM - Ramiro Yanque

- Follows deleted (Task #1227: Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica)

#12 - 08/27/2018 10:08 PM - Ramiro Yanque

- Subject changed from *Instalación en Yauyos* to *Instalación en Huancavelica*

- Parent task changed from #1225 to #1227

#13 - 08/27/2018 10:10 PM - Ramiro Yanque

- Parent task changed from #1227 to #1225

#14 - 08/29/2018 04:32 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from *HF Target 1* to *HF Target 2*

#15 - 08/29/2018 08:10 PM - Ramiro Yanque

- Assignee changed from *Karim Kuyeng* to *Josemaría Gómez*

#16 - 08/29/2018 08:24 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from *HF Target 2* to *HF Target 3*

#17 - 10/04/2018 03:45 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from *HF Target 3* to *HF Target 4*

#18 - 10/04/2018 03:47 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from *10/10/2018* to *11/01/2018*

- Start date changed from *09/26/2018* to *10/22/2018*

Esta tarea aun no tiene fecha fija de programación

#19 - 10/04/2018 03:49 PM - Ramiro Yanque

- Preceded Task #1227: *Contrato con dueño de ubicación en Huancavelica* added