

Radar HF - Task #1231

Milestone # 1023 (In progress): Adquisición de Bienes y Servicios

Task # 1025 (In progress): Adquisiciones Locales

Compras locales TX y RX - 2017_12

12/20/2017 04:16 PM - Karim Kuyeng

Status:	Closed	Start date:	12/20/2017
Priority:	Normal	Due date:	03/20/2018
Assignee:	Ramiro Yanque	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	10.00 hours
Target version:	HF Target 1	Spent time:	11.00 hours
Description			
Compras locales para completar los materiales necesarios para las estaciones de transmision (Ancon y Tx3) y las estaciones de recepci3n (Cañete, Barranca, Huarmey, Satipo).			
Related issues:			
Precedes Task #1145: Compra de Materiales Faltantes RX		Rejected	03/21/2018 06/18/2018
Precedes Task #1152: Compra de Materiales TX		Closed	03/21/2018 05/28/2018

History

#1 - 12/20/2017 10:02 PM - Ramiro Yanque

Karim Kuyeng wrote:

Compras locales para completar los materiales necesarios para las estaciones de transmision (Ancon y Tx3) y las estaciones de recepci3n (Cañete, Barranca, Huarmey, Satipo).

polea (como muestra) 4 unidad
soga alquitrada (kg) de espesor 1/4" 10 kilos
armella de 1 1/2" largo (Armella cerrada niquelada 1 1/2" x 10 unidades) 2 paquete de 10
Pernos 3/8" tipo oreja de 3" largo con tuerca y arandela de presi3n (como muestra) 8 unidad
cable AWG-12 unifilar (Cable thhn 12awg) 2 rollo de 100mts
tubos pvc pesada 2" x 3mts (Tubo SAL 2" x 3 metros marca Nicoll) 4 unidad
fierro corrugado de 5/8" (9mts) (Barra de construcci3n SP 5/8" x 9 metros A615) 2 unidad

INSTALACION DE RECEPCION

tubos de aluminio de 1", diametro, 1/16" espesor (tubos de 6mts) 7 tubos de 6mts c/u
regleta de 6 tomas con tierra (REGLETA BEAUCOUP MULTITOMAS VERTICAL 8 TOMAS SIMPLES) 8 unidad
Switch KVM Trendnet 2 -PORT USB TK-209K KIT WITH 4 unidad
Switch TRENDnet TPE-TG50g 5 Puertos POE Gigabit 4 unidad

#2 - 12/20/2017 10:03 PM - Ramiro Yanque

- Due date set to 01/24/2018

- Assignee set to Ramiro Yanque

- Estimated time set to 10.00 h

#3 - 12/20/2017 10:33 PM - Ramiro Yanque

Ramiro Yanque wrote:

Karim Kuyeng wrote:

Compras locales para completar los materiales necesarios para las estaciones de transmision (Ancon y Tx3) y las estaciones de recepción (Cañete, Barranca, Huarmey, Satipo).

Pedido 411

polea (como muestra) 4 unidad

soga alquitrana (kg) de espesor 1/4" 10 kilos

armella de 1 1/2" largo (Armella cerrada niquelada 1 1/2" x 10 unidades) 2 paquete de 10

Pernos 3/8" tipo oreja de 3" largo con tuerca y arandela de presión (como muestra) 8 unidad

cable AWG-12 unifilar (Cable thhn 12awg) 2 rollo de 100mts

tubos pvc pesada 2" x 3mts (Tubo SAL 2" x 3 metros marca Nicoll) 4 unidad

hierro corrugado de 5/8" (9mts) (Barra de construcción SP 5/8" x 9 metros A615) 2 unidad

INSTALACION DE RECEPCION

tubos de aluminio de 1", diametro, 1/16" espesor (tubos de 6mts) 7 tubos de 6mts c/u

regleta de 6 tomas con tierra (REGLETA BEAUCOUP MULTITOMAS VERTICAL 8 TOMAS SIMPLES) 8 unidad

Switch KVM Trendnet 2 -PORT USB TK-209K KIT WITH 4 unidad

Switch TRENDnet TPE-TG50g 5 Puertos POE Gigabit 4 unidad

#4 - 12/21/2017 02:52 PM - Ramiro Yanque

Ramiro Yanque wrote:

Karim Kuyeng wrote:

Compras locales para completar los materiales necesarios para las estaciones de transmision (Ancon y Tx3) y las estaciones de recepción (Cañete, Barranca, Huarmey, Satipo).

Compra 411

polea (como muestra) 4 unidad

soga alquitrana (kg) de espesor 1/4" 10 kilos

armella de 1 1/2" largo (Armella cerrada niquelada 1 1/2" x 10 unidades) 2 paquete de 10
Pernos 3/8" tipo oreja de 3" largo con tuerca y arandela de presión (como muestra) 8 unidad
cable AWG-12 unifilar (Cable thhn 12awg) 2 rollo de 100mts
tubos pvc pesada 2" x 3mts (Tubo SAL 2" x 3 metros marca Nicoll) 4 unidad
fierro corrugado de 5/8" (9mts) (Barra de construcción SP 5/8" x 9 metros A615) 2 unidad

INSTALACION DE RECEPCION

tubos de aluminio de 1", diametro, 1/16" espesor (tubos de 6mts) 7 tubos de 6mts c/u

Compra 412

regleta de 6 tomas con tierra (REGLETA BEAUCOUP MULTITOMAS VERTICAL 8 TOMAS SIMPLES) 8 unidad
Switch KVM Trendnet 2 -PORT USB TK-209K KIT WITH 4 unidad
Switch TRENDnet TPE-TG50g 5 Puertos POE Gigabit 4 unidad

#5 - 01/08/2018 10:30 PM - Ramiro Yanque

- Precedes Task #1145: Compra de Materiales Faltantes RX added

#6 - 01/08/2018 10:36 PM - Ramiro Yanque

- Precedes Task #1152: Compra de Materiales TX added

#7 - 01/08/2018 10:54 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 01/24/2018 to 02/22/2018

- % Done changed from 0 to 10

El pedido 412 recién se ha enviado el 2018, se está esperando a apertura de presupuesto

#8 - 01/11/2018 11:14 AM - Ramiro Yanque

- Target version set to HF Target 1

#9 - 04/05/2018 01:57 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 02/22/2018 to 03/20/2018

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 10 to 100

#10 - 05/14/2018 09:12 PM - Ramiro Yanque

- Status changed from Resolved to Closed

Files

Lista de compras_LOCALES_2017_12.xlsx	15.8 KB	12/20/2017	Karim Kuyeng
---------------------------------------	---------	------------	--------------