

## JARS - Milestone #128

### PRUEBAS DE DISEÑO

10/22/2015 02:38 PM - John Rojas

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	04/25/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	12/20/2018
<b>Assignee:</b>	John Rojas	<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Category:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Versión 2.0		
<b>Description</b>			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 196: Preparar tests para las tarjetas electrónicas			<b>Closed</b>
Task # 197: Ejecutar tests y corregir posibles errores			<b>Closed</b>
Task # 966: Test de recepción de varios paquetes por perfil			<b>Closed</b>
Task # 984: Test de adquisición de modificación del software de adquisición			<b>Closed</b>
Task # 198: Pruebas del desempeño y caracterización del sistema			<b>Closed</b>
Task # 967: Test de adquisición para envío de varios IPP's			<b>Closed</b>
Task # 1080: Adquisición de 08 canales a 2MHz			<b>Closed</b>
Task # 1283: Pruebas y ajustes de versión final			<b>In progress</b>

#### History

**#1 - 10/22/2015 02:52 PM - John Rojas**

- Subject changed from *Etapa de prebas* to *Etapa de pruebas*

**#2 - 11/18/2015 12:48 PM - Joaquín Verástegui**

- Target version set to *Versión 2.0*

**#3 - 08/01/2016 08:34 PM - John Rojas**

- Subject changed from *Etapa de pruebas* to *PRUEBAS DE DISEÑO*