

## JARS - Task #1289

Milestone # 932 (New): DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN

### Manual técnico del prototipo final

02/15/2018 12:19 PM - John Rojas

<b>Status:</b>	In progress	<b>Start date:</b>	12/24/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	01/31/2019
<b>Assignee:</b>	John Rojas	<b>% Done:</b>	60%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Versión 2.0	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Será usado como unidad de medida de las pruebas y resultados obtenidos con la implementación de la versión final.			
<b>Related issues:</b>			
Follows Task #1283: Pruebas y ajustes de versión final		<b>In progress</b>	<b>06/04/2018</b> <b>12/20/2018</b>

### History

#### #1 - 02/15/2018 12:37 PM - John Rojas

- Due date set to 05/31/2018
- Start date set to 05/14/2018

#### #2 - 02/21/2018 03:49 AM - John Rojas

- Follows Task #1283: Pruebas y ajustes de versión final added

#### #3 - 02/21/2018 03:50 AM - John Rojas

- Follows deleted (Task #1283: Pruebas y ajustes de versión final)

#### #4 - 02/21/2018 03:50 AM - John Rojas

- Follows Task #1283: Pruebas y ajustes de versión final added

#### #5 - 07/24/2018 11:38 PM - John Rojas

- Due date changed from 08/16/2018 to 08/23/2018

#### #6 - 08/28/2018 02:39 PM - John Rojas

- Due date changed from 08/23/2018 to 09/06/2018
- Status changed from New to In progress
- % Done changed from 0 to 40

20/08/18: Se migró la documentación del prototipo como base para complementar la documentación de la versión final.

Pequeños informes sobre modificación del fw de transferencia para adquisición con 100% WINDOW, implementación de data hdf5 para JARS y correcciones en implementación de tarjeta de adquisición.

#### #7 - 01/29/2019 03:29 PM - John Rojas

- % Done changed from 40 to 60