

# Sistema de Alerta Temprana de Huaycos - Enhancement #1291

## Mejoras de SATHV2.0

02/15/2018 01:22 PM - Joel Hanco

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	01/01/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	08/09/2018
<b>Assignee:</b>	Joel Hanco	<b>% Done:</b>	97%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Mantener operativo el sistema SATHV2.0			
1. Mejoras en estabilidad de comunicación enlaces. 2. Mejoras en interfaz web para interacción con el usuario final. 3. Mejoras en la electrónica y case en estaciones de monitoreo.			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 1293: Reemplazo y configuración de AP en operaciones cauce Huaycoloro y Rioseco			<b>New</b>
Task # 1294: Diseño e implementación de Shield SATH			<b>New</b>
Task # 1295: Mejoras interfaz web SATH			<b>New</b>
Task # 1296: Pruebas de envío automático alertas vía correo electrónico			<b>New</b>
Task # 1297: Reemplazo de case en estaciones Huaycoloro y Rioseco			<b>New</b>
Task # 1298: Instalación de sensor ultrasónico en cauce Rioseco			<b>New</b>
Task # 1304: Habilitar envío de alertas vía Facebook			<b>New</b>
Task # 1361: Migración de app web			<b>New</b>
Task # 1362: Reemplazo y ubicación de servidor			<b>New</b>
Task # 1363: Reemplazo tarjeta y case SATH V1			<b>New</b>
Task # 1404: Reemplazo de cámara IP			<b>New</b>
Task # 1405: Mejoras en adquisición de imágenes en oscuridad			<b>New</b>