

Sistema de Alerta Temprana de Huaycos - Task #1294

Enhancement # 1291 (New): Mejoras de SATHV2.0

Diseño e implementación de Shield SATH

02/15/2018 01:58 PM - Joel Hanco

Status:	New	Start date:	01/15/2018
Priority:	Normal	Due date:	02/15/2018
Assignee:	Joel Hanco	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Con el objetivo de mejorar la distribución de componentes electrónicos en el case.			

History

#1 - 02/15/2018 01:59 PM - Joel Hanco

- Tracker changed from Enhancement to Task

#2 - 02/23/2018 08:38 AM - Joel Hanco

- % Done changed from 90 to 100

Pruebas e instalación en case.