

Sistema de Alerta Temprana de Huaycos - Task #1298

Enhancement # 1291 (New): Mejoras de SATHV2.0

Instalación de sensor ultrasónico en cauce Rioseco

02/15/2018 02:17 PM - Joel Hanco

Status:	New	Start date:	02/19/2018
Priority:	Normal	Due date:	03/10/2018
Assignee:	Joel Hanco	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
1. Traslado de brazo metálico de cauce Huaycoloro a Rioseco 2. Búsqueda de ubicación para la instalación de sensor ultrasónico. 3. Instalación de brazo y sensor ultrasónico.			

History

#1 - 02/21/2018 01:21 AM - Joel Hanco

- % Done changed from 0 to 20

Traslado de brazo metálico del cauce Huyacoloro a Rioseco

#2 - 02/23/2018 08:36 AM - Joel Hanco

- % Done changed from 20 to 100

Instalación en cauce y puesta en marcha.