

Instrumentación Nano-Satelites - Task #1319

Milestone # 1335 (New): Tener sistema de recepción con 3 estaciones operativas al 100% integrado con servidor de datos

Task # 1314 (Closed): Tener Operativo Receptor 1 al 100%

Task # 1315 (Closed): OPTIMIZACIÓN DEL HARDWARE (RECEPCIÓN)

Acondicionamiento de receptores 2 y 3

04/03/2018 04:53 PM - Edgardo Pacheco

Status:	Closed	Start date:	04/03/2018
Priority:	High	Due date:	06/28/2018
Assignee:	Alessandro Morales	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Prototipo Recepcion 2.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Acondicionamiento de chasis con USRP, completar conexiones, ajustes mecánicos, soportes, espaciadores, conectores.			

History

#1 - 04/03/2018 04:55 PM - Edgardo Pacheco

- Description updated

#2 - 04/18/2018 10:37 PM - Alessandro Morales

- File estacion_2.jpg added

- % Done changed from 0 to 50

- Se acondicionó la estación receptora N°2.

#3 - 05/10/2018 10:29 PM - Alessandro Morales

- Status changed from New to In progress

- % Done changed from 50 to 70

- Ya se cuenta con el 90% de los materiales para la implementación de la estación receptora N°3. La plancha de aluminio para las separaciones internas se encuentra en proceso de compra.

#4 - 06/13/2018 02:34 PM - Alessandro Morales

- Due date changed from 04/10/2018 to 06/28/2018

Se reprograma actividad por demora en entrega de material (aluminio) para la implementación de estación receptora N°3.

#5 - 02/18/2019 06:50 PM - Alessandro Morales

- Status changed from In progress to Closed

- % Done changed from 70 to 100

Se acondicionaron las estaciones y fueron instaladas en las localidades determinadas.

Files

estacion_2.jpg	387 KB	04/18/2018	Alessandro Morales
----------------	--------	------------	--------------------