

## Radars HF - Task #1353

Milestone # 1034 (Closed): Instalación de Estaciones de TX

Task # 1156 (Closed): Instalación Estación de TX Sicaya

### Instalacion en Sicaya

05/15/2018 02:21 PM - Ramiro Yanque

|   |                 |                        |                              |
|---|-----------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Status:</b>                                      | Closed          | <b>Start date:</b>     | 08/14/2018                   |
| <b>Priority:</b>                                    | Normal          | <b>Due date:</b>       | 09/13/2018                   |
| <b>Assignee:</b>                                    | Josemaría Gómez | <b>% Done:</b>         | 100%                         |
| <b>Category:</b>                                    |                 | <b>Estimated time:</b> | 40.00 hours                  |
| <b>Target version:</b>                              | HF Target 2     | <b>Spent time:</b>     | 2.00 hours                   |
| <b>Description</b>                                  |                 |                        |                              |
| Instalación de la última estación de transmisión HF |                 |                        |                              |
| <b>Related issues:</b>                              |                 |                        |                              |
| Follows Task #1045: Autorizacion TX - Sicaya        |                 | <b>Closed</b>          | <b>01/15/2018 08/13/2018</b> |
| Precedes Task #1493: Verificación de desfase en TX  |                 | <b>Closed</b>          | <b>09/17/2018 10/17/2018</b> |

### History

#### #1 - 05/15/2018 02:22 PM - Ramiro Yanque

- Due date set to 08/01/2018
- Start date changed from 05/15/2018 to 08/01/2018
- Follows Task #1045: Autorizacion TX - Sicaya added

#### #2 - 05/15/2018 02:22 PM - Ramiro Yanque

- Target version changed from HF Target 1 to HF Target 2

#### #3 - 05/15/2018 02:23 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 08/01/2018 to 08/06/2018

#### #4 - 08/29/2018 04:06 PM - Ramiro Yanque

- Due date changed from 08/16/2018 to 09/13/2018
- Assignee changed from Luis Vilcapoma to Josemaría Gómez

Se ha postergado la tarea para el 13 de Setiembre del 2018

#### #5 - 10/02/2018 07:32 PM - Josemaría Gómez

- % Done changed from 0 to 100

Instalación terminada.

Se tendrá que ir cuando se instale la ionosonda para poder pasar los cables de Tx por la pared.

#### #6 - 10/04/2018 02:17 AM - Ramiro Yanque

- Precedes Task #1493: Verificación de desfase en TX added

#### #7 - 10/04/2018 02:18 AM - Ramiro Yanque

- Status changed from New to Closed