

Radar Perfilador de Vientos UHF - Milestone #140

Gestión y Documentación

10/28/2015 08:59 AM - Julio Oscanoa

| | | | |
|--|---------------|------------------------|--------------------|
| Status: | In progress | Start date: | 01/05/2015 |
| Priority: | Normal | Due date: | 12/04/2017 |
| Assignee: | Danny Scipión | Estimated time: | 0.00 hour |
| Category: | | Spent time: | 20.86 hours |
| Target version: | Huancayo 1.0 | | |
| Description | | | |
| Subtasks: | | | |
| Task # 133: Subir plan de trabajo al Redmine | | | Closed |
| Task # 235: Elaboración de la Línea Base | | | Closed |
| Task # 237: Publicación de artículos en revistas especializadas / arbitradas / indexa... | | | Closed |
| Task # 955: PAPER INTERCON | | | Closed |
| Task # 991: Paper para CONEIMERA | | | Closed |
| Task # 992: Envío del Abstract | | | Closed |
| Task # 993: Redacción del paper para CONEIMERA | | | Closed |
| Task # 1082: Artículo para Hito | | | Closed |
| Task # 238: Propiedad intelectual | | | Closed |
| Task # 239: Elaboración y presentación de TESIS | | | Closed |
| Task # 240: Elaboración y presentación del Informe Técnico Financiero | | | Closed |
| Task # 241: Taller de difusión de resultados del proyecto | | | Closed |
| Task # 242: Elaboración y presentación del informe final de resultados y lecciones ap... | | | In progress |
| Task # 243: Documentación Hito 2 | | | Closed |
| Task # 244: Informe construcción del Controlador Radar | | | Closed |
| Task # 245: Informe construcción del DDS y DOWN Converter | | | Closed |
| Task # 246: Informe prototipo final de antena | | | Closed |
| Task # 353: Presentación Final 2do hito, planeamiento 3er hito | | | Closed |
| Task # 261: Enlazar y actualizar el repositorio al proyecto en Redmine | | | Closed |
| Task # 509: Informe de Construcción de Módulos | | | Closed |
| Task # 541: Subir toda la documentación a SVN con los códigos fuente de hardware y soft... | | | Closed |
| Task # 1072: Manual de Operacion del Radar | | | Closed |

History

#1 - 10/28/2015 09:01 AM - Julio Oscanoa

- Assignee set to Danny Scipión

#2 - 11/11/2015 10:44 AM - Cristian Castillo

- Target version set to Huancayo 1.0

#3 - 09/06/2016 03:17 PM - Redmine Admin

- Estimated time set to 0.00 h

#4 - 08/22/2017 03:26 PM - Joaquín Verástegui

- Status changed from New to In progress