

## Sistema de Alerta Temprana de Huaycos - Task #1412

Enhancement # 1407 (New): Ampliación y mejoras SATH

### Cotización y compras de materiales

07/24/2018 10:29 PM - Joel Hanco

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	08/01/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	09/28/2018
<b>Assignee:</b>	Joel Hanco	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Seguimiento a las compras y pedidos de materiales y equipos			

### History

**#1 - 07/24/2018 10:29 PM - Joel Hanco**

- *Tracker changed from Enhancement to Task*

**#2 - 08/15/2018 09:34 PM - Joel Hanco**

- *% Done changed from 10 to 20*

LLenado de PRT para compras.

**#3 - 08/28/2018 03:30 PM - Joel Hanco**

- *% Done changed from 20 to 30*

Cotización de requerimientos

**#4 - 09/25/2018 01:54 PM - Joel Hanco**

- *% Done changed from 30 to 90*

Cotización de servicios.

**#5 - 10/29/2018 04:09 PM - Joel Hanco**

- *% Done changed from 90 to 100*

Tdr de servicios y compras completos

**#6 - 08/27/2019 01:31 PM - Joel Hanco**

Aprobación de modificación de TDR