

## Sistema de Alerta Temprana de Huaycos - Task #1417

Enhancement # 1407 (New): Ampliación y mejoras SATH

Task # 1416 (New): Instalación de puntos de monitoreo y repetidores

### Construcción de buzón para batería Puntos de monitoreo

07/24/2018 10:41 PM - Joel Hancoo

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	07/02/2019
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	07/11/2019
<b>Assignee:</b>	Joel Hancoo	<b>% Done:</b>	40%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Huaycoloro y Rioseco			

#### History

##### #1 - 07/24/2018 10:41 PM - Joel Hancoo

- Subject changed from *Construcción de buzón para batería*. to *Construcción de buzón para batería Puntos de monitoreo*

##### #2 - 07/24/2018 10:41 PM - Joel Hancoo

- Subject changed from *Construcción de buzón para batería Puntos de monitoreo* to *Construcción de buzón para batería Puntos de monitoreo*

##### #3 - 02/26/2019 05:02 PM - Joel Hancoo

- % Done changed from 0 to 20

- Construcción de soporte de instrumentación Huaycoloro2 - Petramas

##### #4 - 07/01/2019 03:53 PM - Joel Hancoo

- Due date changed from 10/15/2018 to 07/11/2019

- Start date changed from 10/08/2018 to 07/02/2019

Construcción de nueva estación en cauce RIOSECO

##### #5 - 10/30/2019 03:34 PM - Joel Hancoo

- % Done changed from 20 to 40

Adquisición de material y avance en instalación RIOSECO