

## Radar HF - Task #1494

Milestone # 1055 (In progress): Supervision-Revision Cronograma

### Revisión Integral 04

10/04/2018 03:58 PM - Ramiro Yanque

|                        |               |                        |            |
|------------------------|---------------|------------------------|------------|
| <b>Status:</b>         | Closed        | <b>Start date:</b>     | 11/05/2018 |
| <b>Priority:</b>       | Normal        | <b>Due date:</b>       | 11/08/2018 |
| <b>Assignee:</b>       | Ramiro Yanque | <b>% Done:</b>         | 100%       |
| <b>Category:</b>       |               | <b>Estimated time:</b> | 0.00 hour  |
| <b>Target version:</b> | HF Target 3   | <b>Spent time:</b>     | 1.00 hour  |

#### Description

En esta revisión se tratará lo siguiente:

- Verificación de la sincronía de transmisión y recepción en Ica, Ancon y Sicaya
- Instalación de estación de recepción La Oroya
- Puesta de ordenes de compra de materiales
- Lista final de materiales

#### History

##### #1 - 11/29/2018 07:45 PM - Ramiro Yanque

- Status changed from New to Closed
- % Done changed from 0 to 100

Se finalizó la tareas el 15 de Noviembre 2018