

ABS - Milestone #1564

Milestone # 1558 (In progress): Fabricación

Fabricación de 4 módulos de RF backup

01/03/2019 08:12 PM - Luis Gonzáles

Status:	In progress	Start date:	02/28/2019
Priority:	Normal	Due date:	12/20/2019
Assignee:	Luis Gonzáles	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios		
Description			
Se fabricarán 3 módulos de RF basados en el prototipo diseñado del módulo de RF 2.0. El objetivo es contar con 4 módulos de RF de backup, contando el prototipo.			
Subtasks:			
Task # 1630: Lista de componentes para RF version 2			Resolved
Task # 1631: Lista de elementos para soporte RF			Resolved
Task # 1644: Lista de materiales para Módulos RF - Compra			In progress
Task # 1714: Registro y aprobación de lista de compras de elementos, excepto elementos ...			Resolved
Task # 1716: Pruebas para versión RF 2 -Parte 1 Aislamiento			Resolved
Task # 1717: Avance de fabricación de bridas y láminas del conductor externo y corte de...			In progress
Task # 1719: Elaboración manual de mantenimiento de módulos RF			New
Task # 1724: Documentación en pruebas de VSWR y fase para módulos RF versión 2 y 3			New
Task # 1741: Cortes para dos módulos de RF completo			Resolved
Task # 1742: Doble y soldadura de placas de cobre para dos módulos RF ver.2			Resolved
Task # 1744: Cortes y preparación de cables RG218			Resolved
Task # 1745: Cortes y preparación de cables RG8			Resolved
Task # 1746: Ensamble conectores LC RG218			Resolved
Task # 1747: Ensamble de relés a hexágonos y trapecoides para primer módulo versión 2			Resolved
Task # 1748: Soldado de cables RG218 y RG8 a láminas externas, relés, ensamble con brid...			Resolved
Task # 1749: Soldado de cables de control y conexiones a bloque de terminales dos módulos			Resolved
Task # 1750: Trabajos en madera y ensamble en alojamiento contra la intemperie			Resolved
Task # 1751: Pruebas de aislamiento, VSWR y fase del módulo ensamblado			Resolved
Task # 1754: Fabricación de aislantes para 2 módulos de RF			Resolved
Task # 1755: Fabricación de bridas, láminas externas y láminas internas para el segundo...			Resolved
Task # 1759: Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con lám...			New
Task # 1760: Ensamble de aislantes + láminas internas+bridas para dos módulos			In progress
Task # 1762: Pruebas de aislamiento, VSWR y fase para segundo módulos de RF			Resolved
Task # 1765: Preparación de dobladora			Resolved
Task # 1774: Búsqueda relé			Resolved
Task # 1775: Informe de pruebas de potencia y VSWR			Resolved

History

#1 - 01/03/2019 08:13 PM - Luis Gonzáles

- Due date set to 03/06/2019

- Start date changed from 03/06/2019 to 02/06/2019

#2 - 02/25/2019 01:14 PM - Luis Gonzáles

- Tracker changed from Task to Milestone

- Due date changed from 03/06/2019 to 05/06/2019

- Assignee changed from Neilck Vila to Luis Gonzáles

- Start date changed from 02/06/2019 to 02/25/2019

#3 - 03/20/2019 01:03 AM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to In progress