

IDI - Instrumentación de radares - Task #1647

Milestone # 1578 (Closed): CGS

Editar el diseño en Eagle del CGS para el Controlador de Radar

03/19/2019 09:09 PM - Joaquín Verástegui

Status:	Closed	Start date:	08/05/2019
Priority:	Normal	Due date:	08/22/2019
Assignee:	Victor Vásquez	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 03/19/2019 09:10 PM - Joaquín Verástegui

- Subject changed from *Editq* to *Editar el diseño en Eagle para 2 frecuec*

#2 - 03/19/2019 09:10 PM - Joaquín Verástegui

- Subject changed from *Editar el diseño en Eagle para 2 frecuec* to *Editar el diseño en Eagle para 2 frecuencias*

- Assignee set to *Victor Vásquez*

- Parent task set to *#1578*

#3 - 03/19/2019 09:23 PM - Joaquín Verástegui

- Subject changed from *Editar el diseño en Eagle para 2 frecuencias* to *Editar el diseño en Eagle para el Controlador*

#4 - 03/19/2019 10:24 PM - Joaquín Verástegui

- Subject changed from *Editar el diseño en Eagle para el Controlador* to *Editar el diseño en Eagle del CGS para el Controlador de Radar*

#5 - 03/27/2019 08:51 PM - Victor Vásquez

- Due date set to *05/13/2019*

#6 - 06/25/2019 02:34 PM - Victor Vásquez

- Due date changed from *05/13/2019* to *07/04/2019*

- % Done changed from *0* to *80*

#7 - 06/25/2019 02:35 PM - Victor Vásquez

- Status changed from *New* to *In progress*

#8 - 08/05/2019 10:45 PM - Victor Vásquez

- Status changed from *In progress* to *Resolved*

#9 - 08/06/2019 02:00 PM - Victor Vásquez

- % Done changed from *80* to *100*

#10 - 08/27/2019 07:14 PM - Victor Vásquez

- Due date changed from *07/04/2019* to *08/22/2019*

- Start date changed from *03/19/2019* to *08/05/2019*

#11 - 01/02/2024 02:52 PM - John Rojas

- Status changed from Resolved to Closed