

## ABS - Task #1797

Milestone # 1790 (New): Fabricación de 68 módulos RF ABS

### Fabricación de cajas de cobre - Prototipo

01/16/2020 07:20 PM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	In progress	<b>Start date:</b>	01/27/2020
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	03/16/2020
<b>Assignee:</b>	Luis Gonzáles	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	ABS - Objetivos mandatorios	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
2 módulos completos para evaluación y selección de fabricante			

#### History

##### #1 - 01/20/2020 04:55 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 01/29/2020 to 03/16/2020
- Start date changed from 01/20/2020 to 01/27/2020

##### #2 - 01/29/2020 08:11 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to In progress
- % Done changed from 0 to 10

Se envió la orden de fabricación a un proveedor: Eloy. Se espera la llegada del primer prototipo el día 3 de Febrero del 2020.  
Se espera la nueva cotización del segundo fabricante: Edwin.

##### #3 - 02/26/2020 01:03 PM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 10 to 20

##### #4 - 02/26/2020 01:07 PM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 20 to 100