

## JARS - Task #192

Milestone # 127 (New): TEST DE DESCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE HARDWARE (TESTBENCH)

### Implementar testbench general para configuración y adquisición del sistema

10/29/2015 10:59 AM - John Rojas

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	02/11/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	04/07/2016
<b>Assignee:</b>	John Rojas	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Versión 2.0	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			

#### History

##### #1 - 11/18/2015 12:39 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 2.0

##### #2 - 11/19/2015 03:02 PM - John Rojas

- Due date set to 12/27/2015

- Start date changed from 10/29/2015 to 12/07/2015

##### #3 - 11/19/2015 03:17 PM - John Rojas

- Due date changed from 12/27/2015 to 01/31/2016

- Start date changed from 12/07/2015 to 01/04/2016

##### #4 - 01/26/2016 08:58 AM - John Rojas

- Due date changed from 01/31/2016 to 02/18/2016

- Start date changed from 01/04/2016 to 02/11/2016

##### #5 - 02/15/2016 05:20 PM - John Rojas

- % Done changed from 0 to 10

- 15/02/2016: En proceso de pruebas conjuntas de configuración y adquisición de datos.

##### #6 - 03/07/2016 09:20 AM - John Rojas

- % Done changed from 10 to 60

##### #7 - 03/28/2016 09:21 AM - John Rojas

- Status changed from New to In progress

- % Done changed from 60 to 80

-23/03/2016: Se realizó el test de adquisición de datos mediante la implementación de un bloque que simula el comportamiento de las tarjetas de recepción. Por ahora se envía por paquetes de datos y en la siguiente etapa se enviará de forma continua.

##### #8 - 04/25/2016 08:35 AM - John Rojas

- Due date changed from 02/18/2016 to 04/07/2016

- Status changed from In progress to Resolved

- % Done changed from 80 to 100

- 07/04/2016: Se realizaron pruebas para enviar datos de forma continua a través de UDP.

**#9 - 05/28/2017 12:52 AM - John Rojas**

- Status changed from Resolved to Closed