

## JARS - Task #196

Milestone # 128 (New): PRUEBAS DE DISEÑO

### Preparar tests para las tarjetas electrónicas

10/29/2015 01:41 PM - John Rojas

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	04/25/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	08/11/2016
<b>Assignee:</b>	John Rojas	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Versión 2.0	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			

#### History

**#1 - 11/18/2015 12:39 PM - Joaquín Verástegui**

- Target version set to Versión 2.0

**#2 - 11/19/2015 03:04 PM - John Rojas**

- Due date set to 04/03/2016

- Start date changed from 10/29/2015 to 01/04/2016

**#3 - 01/26/2016 09:21 AM - John Rojas**

- Due date changed from 04/03/2016 to 06/30/2016

- Start date changed from 01/04/2016 to 04/25/2016

**#4 - 05/25/2016 03:21 PM - John Rojas**

- Status changed from New to In progress

- % Done changed from 0 to 10

-Se está avanzando en la implementación del firmware del FPGA de control y de bus prototipo.

**#5 - 05/26/2016 01:26 PM - John Rojas**

- Due date changed from 06/30/2016 to 06/09/2016

**#6 - 05/26/2016 01:39 PM - John Rojas**

- % Done changed from 10 to 30

**#7 - 07/18/2016 01:43 PM - John Rojas**

- Due date changed from 06/09/2016 to 07/21/2016

**#8 - 07/20/2016 11:33 AM - John Rojas**

- Due date changed from 07/21/2016 to 07/27/2016

- % Done changed from 30 to 40

**#9 - 07/20/2016 11:41 AM - John Rojas**

- % Done changed from 40 to 50

**#10 - 07/20/2016 11:48 AM - John Rojas**

- Due date changed from 07/27/2016 to 08/11/2016

**#11 - 09/27/2016 02:59 PM - John Rojas**

- Status changed from *In progress* to *Resolved*

- % Done changed from 50 to 90

- 21/09/2016: Se terminaron de implementar los bloques de programación y transferencia de datos en el FPGA de la tarjeta prototipo Bus. Actualmente se está trabajando en la recepción de los coeficientes del filtro para configuración de la tarjeta receptora.

**#12 - 10/24/2016 01:49 PM - John Rojas**

- % Done changed from 90 to 100

- 17/10/16: Se finalizó la recepción de coeficientes en la tarjeta receptora y verificar el funcionamiento del receptor digital AD6620.

**#13 - 10/24/2016 01:49 PM - John Rojas**

- Status changed from *Resolved* to *Closed*