

Instrumentación Nano-Satelites - Task #285

Milestone # 222 (Closed): Prototipo de receptor

Implementar Línea recepción

11/19/2015 12:04 PM - Josemaría Gómez

Status:	Closed	Start date:	11/16/2015
Priority:	Normal	Due date:	11/18/2015
Assignee:	Josemaría Gómez	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	36.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	36.00 hours
Description			
Se debe implementar la línea recepción con los LNA, Filtros Amplificadores, Fuente y USRP.			

History

#1 - 11/19/2015 12:06 PM - Josemaría Gómez

- Status changed from New to Closed

Se implementó línea receptora y se comenzaron a tomar datos a lo largo del día para verificar si se reciben algunas señales satelitales. Por el momento la línea de recepción indica funcionamiento.