

## Monitoreo de Volcanes - Task #371

Milestone # 283 (New): Investigación aeronáutica: Construcción de drones, vuelos y pruebas iniciales, retroalimentación del campo y prototipos

### Diseño y construcción PCB para conexión de cámara infrarroja

01/05/2016 04:25 PM - Danny Scipión

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	01/11/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	11/30/2017
<b>Assignee:</b>	Joab Apaza	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Versión 1.0	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			

#### History

##### #1 - 01/05/2016 04:43 PM - Danny Scipión

- Parent task set to #283

##### #2 - 02/22/2017 03:57 PM - Diego Lume

- Due date set to 06/30/2017

##### #3 - 07/04/2017 08:30 PM - Joab Apaza

- Due date changed from 06/30/2017 to 07/21/2017

##### #4 - 09/05/2017 03:51 PM - Joab Apaza

- Due date changed from 07/21/2017 to 09/11/2017

- % Done changed from 0 to 70

##### #5 - 09/05/2017 03:51 PM - Joab Apaza

- Assignee changed from Diego Lume to Joab Apaza

##### #6 - 09/18/2017 07:05 PM - Joab Apaza

- Due date changed from 09/11/2017 to 10/11/2017

##### #7 - 09/18/2017 07:05 PM - Joab Apaza

- % Done changed from 70 to 80

##### #8 - 09/26/2017 03:49 PM - Joab Apaza

- % Done changed from 80 to 90

##### #9 - 10/24/2017 07:42 PM - Joab Apaza

- Due date changed from 10/11/2017 to 10/31/2017

##### #10 - 10/24/2017 07:44 PM - Joab Apaza

- % Done changed from 90 to 100

##### #11 - 11/07/2017 04:04 PM - Joab Apaza

- Due date changed from 10/31/2017 to 11/30/2017

**#12 - 01/02/2018 11:35 PM - Joab Apaza**

*- Status changed from New to Closed*