

Instrumentación Nano-Satelites - Task #770

Milestone # 1335 (New): Tener sistema de recepción con 3 estaciones operativas al 100% integrado con servidor de datos

Implementación de receptor Rx 2 y 3

10/24/2016 02:09 PM - Josemaría Gómez

Status:	Closed	Start date:	10/16/2016
Priority:	Normal	Due date:	07/05/2018
Assignee:	Alessandro Morales	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Prototipo Recepcion 2.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Al extender el proyecto, se han agregado nuevos objetivos estos son: -Construir 2 estaciones receptoras, además de la primera. Las estaciones receptoras se implementarán de acuerdo al prototipo N°2 del Sistema Receptor ya desarrollado más algunas mejoras, que se crean necesarias.			
Subtasks:			
Task # 771: Implementación de Antenas RX1			Closed
Task # 772: Armar Cadena de RX2			Closed
Task # 773: Configurar Software de Procesamiento RX1			Closed
Task # 774: Implementación de Antenas RX2			Closed
Task # 775: Armar Cadena de RX3			Closed
Task # 776: Configurar Software de Procesamiento RX2			Closed
Task # 777: Implementación Ckto Control RX1 y RX2			Closed

History

#1 - 11/24/2016 01:54 PM - Josemaría Gómez

- Subject changed from Implementación de 2 RX to Implementación de +2 station. Rx

#2 - 03/29/2018 08:35 AM - Edgardo Pacheco

- Subject changed from Implementación de +2 station. Rx to Implementación de receptor Rx 2 y 3

- Assignee changed from Josemaría Gómez to Alessandro Morales

#3 - 03/29/2018 08:41 AM - Edgardo Pacheco

- Subject changed from Implementación de receptor Rx 2 y 3 to Implementación de receptor Rx 2 y 3

#4 - 06/13/2018 09:17 PM - Edgardo Pacheco

- Tracker changed from Milestone to Task

#5 - 06/13/2018 09:52 PM - Edgardo Pacheco

- Parent task set to #1335

#6 - 02/18/2019 07:20 PM - Alessandro Morales

- Status changed from New to Closed