

## Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #87

Milestone # 84 (New): Integración de módulos

### Integración de módulos de Sincronización, Procesamiento y Adquisición

10/15/2015 02:32 PM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	01/21/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	01/25/2016
<b>Assignee:</b>	Luis Gonzáles	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	32.00 hours
<b>Target version:</b>	Versión 1.0	<b>Spent time:</b>	104.00 hours
<b>Description</b>			
Verificación de funcionamiento de ambos módulos unidos			

#### History

##### #1 - 10/15/2015 02:33 PM - Luis Gonzáles

- Subject changed from Integración de módulos Time Engine + Processing Engine to Integración de módulos Time Engine, Processing Engine y Processing Engine

##### #2 - 10/15/2015 02:34 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 01/21/2016 to 01/25/2016

- Start date changed from 01/20/2016 to 01/21/2016

##### #3 - 10/15/2015 02:34 PM - Luis Gonzáles

- Subject changed from Integración de módulos Time Engine, Processing Engine y Processing Engine to Integración de módulos de Sincronización, Procesamiento y Adquisición

##### #4 - 10/15/2015 05:23 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

##### #5 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0

##### #6 - 03/28/2016 03:18 PM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 0 to 40

##### #7 - 04/25/2016 08:03 AM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 40 to 80

##### #8 - 05/25/2016 03:25 PM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 80 to 100