

## Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
912	Milestone	New	Normal	Replanteamiento SAIG	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	02/06/2017	03/27/2017
91	Milestone	New	Normal	Documentación	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/07/2016	03/16/2016
90	Milestone	New	Normal	Integración y Depuración de módulos electrónicos con Interfase de configuración	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	02/15/2016	03/03/2016
89	Milestone	New	Normal	Codificación de Interfase de configuración	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/26/2016	02/11/2016
84	Milestone	New	Normal	Integracion de módulos	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/20/2016	01/26/2016
67	Milestone	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:12 PM	11/16/2015	03/09/2016
54	Milestone	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW	Luis Gonzáles	01/25/2017 08:34 PM	10/19/2015	02/17/2016
30	Milestone	New	Normal	Revisión General del proyecto	Luis Gonzáles	01/05/2016 08:02 AM	10/05/2015	10/14/2015