

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos

| | 2026-2 | | | | 2026-3 | | | | 2026-4 | | | | 2026-5 | | | | 2026-6 | | | | 2026-7 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Adquisición para Instrumentos (...) | Versión 1.0 81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión General del proyecto | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y Desarrollo de HW | New 92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y Desarrollo de HW- Acquisition (...) | In progress 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y Desarrollo de HW - Time (...) | New 83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y pruebas de HW - (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones y correcciones (...) | New 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas de HW con FW de Time (...) | New 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y Desarrollo de HW - Power (...) | New 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y pruebas de HW - (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones y correcciones (...) | New 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y Desarrollo de FW | New 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escribir, modificar o completar (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y Desarrollo de FW - Acquisition (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y pruebas de FW - (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones y correcciones (...) | Resolved 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y Desarrollo de FW - Processing (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones y correcciones (...) | In progress 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y desarrollo de FW - Time (...) | In progress 82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones y correcciones (...) | New 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuevas Pruebas de Time Engine (...) | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y Desarrollo de FW - Power (...) | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y pruebas de FW - (...) | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones y correcciones (...) | New 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y Desarrollo de FW - Embebido | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y pruebas de FW - (...) | In progress 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones y correcciones (...) | New 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------------------|
| Integracion de módulos | New 89% |
| Integración del módulo de Adquisición (...) | New 100% |
| Integración de módulos de Sincronización, (...) | New 100% |
| Integracion de módulos de Alimentación, (...) | New 0% |
| Codificación de Interfase de configuración | New 0% |
| Integración y Depuración de módulos (...) | New 60% |
| Documentación | New 25% |
| Documentación Manual de Usuario | New 0% |
| Documentación Manual Técnico | New 0% |
| Documentación Memoria de diseño, (...) | New 40% |
| Replanteamiento SAIG | New 94% |
| Módulo de Adquisición | New 100% |
| Codificación Flanco REQ_DATA | Resolved 100% |
| Codificación Transferencia (...) | Resolved 100% |
| Módulo de Pre-procesamiento | New 100% |
| Generador de REQ_DATA | Resolved 100% |
| Módulo de Almacenamiento-Comunicación | New 100% |
| Codificación Tareas INT-TS-ST-COMM (...) | In progress 100% |
| Integración | New 83% |
| Integración 1 | New 100% |
| Integración 2 | New 100% |
| Integración 3 | New 50% |