

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

NOTA INFORMATIVA N° 0017-2025-IGP/JI-OD-CFCT-ROJ

A : MBA Raúl Javier Bueno Cano
Gerente General

Asunto : Solicito autorización para mejoramiento de infraestructura del OD CFCT ROJ

Fecha : 11 de diciembre de 2025

Es grato dirigirme a usted en atención a lo indicado en el asunto para presentarle un resumen de las actividades propuestas con la finalidad de dar mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del Radio Observatorio de Jicamarca.

Estas actividades se han planificado y programado como respuesta a los daños ocasionados por fenómenos atmosféricos, complementando los trabajos iniciados por la sede central y/o para garantizar los servicios básicos de agua, protección de equipos electrónicos, así como para proporcionar ambientes seguros y saludables a los trabajadores.

Los trabajos que se listan en el presente, están proyectados para los periodos desde diciembre de 2025 a enero 2026 para su correspondiente autorización.

Cabe precisar que estas actividades se vienen realizando gracias a la colaboración y financiamiento de la Universidad de Cornell de los Estados Unidos de América, a través de la Asociación Ciencia Internacional, en el marco de lo establecido mediante convenio específico para el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la sede Jicamarca.

Año	Mes	Actividad	Monto de la Inversión (S/)	Objetivo
2025	diciembre	Cambio de ventanas de mesa de antenas.	5,286.40	Mejorar el flujo de aire en el taller de antenas.
2025	diciembre	Construcción de sobrebase en torre de comunicaciones ventada en el cerro del Radio Observatorio de Jicamarca.	3,000.00	Proteger la base de la torre de comunicaciones del cerro.
2026	enero	Reparación del techo del vestuario de varones.	4,763.66	Brindar mantenimiento por desprendimiento parcial.
2026	enero	Reparación de 86 m ² de techo de sala de extractores.	9,500.00	Reparación necesaria por desgaste y presencia de agujeros en el techo.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Año	Mes	Actividad	Monto de la Inversión (S/)	Objetivo
2026	enero	Reparación de 90 m ² de techo de sala de extractores.	10,000.00	Reparación necesaria por presencia de fibra de vidrio y goteras continuas.
Total S/			32,550.06	

Por lo expuesto, solicitamos su aprobación para la ejecución de las modificaciones estructurales necesarias en el OD CFCT Radio Observatorio de Jicamarca y quedo a su disposición para cualquier consulta al respecto.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
SCIPION CASTILLO Danny Eddy FAU
20131367008 hard
Motivo: Soy el Autor del Documento
Fecha: 11/12/2025 14:19:35-0500

Danny Scipión Castillo, PhD.
Director
OD CFCT Radio Observatorio de Jicamarca

cc OA

Firmado digitalmente por:
BUENO TRUCIOS Maritza Carmen FAU
20131367008 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15/12/2025 09:53:38-0500

FICHA DE EXPEDIENTE

Número de Expediente: 23515-2025

Hoja de ruta virtual
Descargar expediente

DATOS GENERALES

Tipo de Documento:

NOTA INFORMATIVA

Fecha:

11-12-2025 14:19 PM

N° Documento:

00017-2025-IGP/JI-OD-CFCT-ROJ

Digital:

Sumilla:

Solicito autorización para mejoramiento de infraestructura del OD CFCT ROJ

Observaciones:


Referencias:





Estado:

En Proceso

Expedientes asociados:

FLUJO DE TRABAJO REAL



Oficinas	Documento	Indicacion	Responsable / Delegado	Fecha Derivo	Fecha de Aceptado	Estado	Asunto	Observaciones / Avance	PDF
JI-OD-CFCT-ROJ Enviado	GG NOTA INFORMATIVA 00017-2025-IGP/JI-OD-CFCT-ROJ Firmado Digitalmente ✓	03 CONOCIMIENTO Y FINES	Raúl Javier Bueno Cano	11-12-2025 14:19:42	ACEPTADO 13-12-2025 9:42:34	Derivado	Solicito autorización para mejoramiento de infraestructura OD CFCT ROJ		 
GG Enviado	GG-OA PROVEIDO 02235-2025-IGP/GG	01 ACCION NECESARIA	Maritza Bueno Trucíos	13-12-2025 9:48:28	ACEPTADO 15-12-2025 7:22:11	Derivado	Evaluar oportunidad para atender solicitud.		
GG-OA Enviado	GG-OA-ULO PROVEIDO 03232-2025-IGP/GG-OA Firmado Digitalmente ✓	01 ACCION NECESARIA	Jorge Erik Rodriguez Pacheco	15-12-2025 9:53:30	ACEPTADO 15-12-2025 9:59:08	Derivado	Solicito autorización para mejoramiento de infraestructura OD CFCT ROJ	Se solicita informar si se puede atender el pedido de acuerdo a lo indicado por la GG	 
GG-OA-ULO Enviado	GG-OA PROVEIDO 01219-2025-IGP/GG-OA-ULO	01 ACCION NECESARIA	Maritza Bueno Trucíos	15-12-2025 10:03:24	ACEPTADO 15-12-2025 13:04:46	Derivado	Según lo solicitado		
GG-OA Enviado	JI-OD-CFCT-ROJ PROVEIDO 03275-2025-IGP/GG-OA	01 ACCION NECESARIA	Danny Eddy Scipión Castillo - Director	16-12-2025 14:52:58	ACEPTADO 16-12-2025 15:56:52	Derivado	Solicito autorización para mejoramiento de infraestructura OD CFCT ROJ	SE AUTORIZA	
JI-OD-CFCT-ROJ Enviado	GG NOTA INFORMATIVA 00018-2025-IGP/JI-OD-CFCT-ROJ Firmado Digitalmente ✓	03 CONOCIMIENTO Y FINES	Raúl Javier Bueno Cano	18-12-2025 10:42:02	ACEPTADO 18-12-2025 11:01:58	Derivado	Solicito autorización para mejoramiento de infraestructura OD CFCT ROJ		