

## Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
138	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Urgent	Técnicas de Procesamiento Digital de Señales	Danny Scipión	11/28/2017 07:36 PM	02/02/2015	10/22/2017
139	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Radar UHF en Huancayo	Danny Scipión	12/12/2017 01:59 PM	06/11/2017	03/30/2018
140	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Gestión y Documentación	Danny Scipión	11/28/2017 08:06 PM	01/05/2015	12/04/2017
136	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Arreglo de antenas	Danny Scipión	11/02/2017 12:19 PM	01/05/2015	08/21/2017
137	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Desarrollo de Sistema Radar	Danny Scipión	11/02/2017 12:07 PM	01/05/2015	08/24/2017
242	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Elaboración y presentación del informe final de resultados y lecciones aprendidas	Danny Scipión	08/23/2017 01:37 PM	10/01/2017	11/06/2017