

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1376	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Procesamiento datos 2017	Alessandro Morales	06/30/2018 04:40 PM	06/13/2018	07/19/2018
1375	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Base de datos actualizada 2016-2018	Alessandro Morales	06/30/2018 04:40 PM	06/13/2018	07/19/2018
1374	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Procesamiento datos 2018 marzo a mayo	Alessandro Morales	06/24/2018 09:25 PM	06/13/2018	06/18/2018
1373	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Procesamiento datos 2016-2018	Alessandro Morales	06/30/2018 04:40 PM	06/13/2018	07/19/2018
1348	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Urgent	Compra de items de cubesat kit PUMPKIN que faltan comprar target independent components	Alessandro Morales	02/14/2019 08:57 PM	04/13/2018	06/28/2018
1347	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Adquisición de Cubesat Kit para pruebas en ROJ	Alessandro Morales	02/14/2019 08:59 PM	04/13/2018	06/28/2018
1346	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Urgent	Verificación de software y target dependent components de proveedor de cubesat kit que se devolvio	Alessandro Morales	04/19/2018 04:13 AM	04/13/2018	04/18/2018
1344	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Procesamiento de datos adquiridos y preprocesados ene feb mar abril 2018	Alessandro Morales	05/10/2018 10:21 PM	04/10/2018	04/18/2018
1343	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Revisión de programa procesamiento pases multiples simultaneos hecho por Jose Suclupe	Alessandro Morales	04/19/2018 05:26 AM	04/10/2018	04/18/2018
1342	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Revisión de programa procesamiento pases simples hecho por Josemaria	Alessandro Morales	04/19/2018 05:30 AM	04/10/2018	04/18/2018
1341	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Pruebas y operacion de programas de procesamiento para obtención del TEC	Alessandro Morales	05/10/2018 10:21 PM	04/10/2018	04/18/2018
1335	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Tener sistema de recepción con 3 estaciones operativas al 100% integrado con servidor de datos	Alessandro Morales	02/18/2019 07:19 PM	10/16/2016	07/19/2018
1334	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Aplicación de técnicas de tomografía a datos de TEC	Alessandro Morales	02/14/2019 09:01 PM	04/03/2018	07/26/2018
1333	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	PRUEBAS DE TRANSMISION Y RECEPCION FINALES	Alessandro Morales	02/18/2019 05:11 PM	04/03/2018	07/12/2018
1332	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Pruebas de transmisión y recepción preliminares	Alessandro Morales	02/18/2019 05:11 PM	04/03/2018	07/12/2018
1331	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Optimización de JETT 3.0	Alessandro Morales	02/14/2019 08:57 PM	04/13/2018	06/28/2018
1330	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Pruebas finales de etapas de codificación en transmisor y decodificación del receptor	Alessandro Morales	06/13/2018 09:36 PM	04/03/2018	07/19/2018
1329	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Completar pruebas de vacío, ciclos de temperaura y vibración de JETT y componentes	Alessandro Morales	06/13/2018 09:44 PM	04/03/2018	07/19/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1328	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	High	Acondicionamiento, ajuste y acoplamiento de antena final de JETT	Fernando Villanueva	04/03/2018 10:03 PM	04/03/2018	05/24/2018
1327	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Tener operativo Radio Transmisor JETT 3.0 al 100%	Alessandro Morales	07/25/2018 05:14 PM	06/11/2018	07/05/2018
1326	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	High	Implementación, optimización de antena prototipo de transmisor	Fernando Villanueva	04/03/2018 09:52 PM	04/03/2018	04/18/2018
1325	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	Closed	High	Completar envío informacion tecnica para formato de gestion de compra adquisición de Cubesat Kit	Alessandro Morales	04/13/2018 03:53 PM	04/09/2018	04/11/2018
1324	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Instalación de receptores 2 y 3 en Ancon, Huancayo	Alessandro Morales	02/18/2019 05:19 PM	04/03/2018	07/19/2018
1323	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Desarrollo de sistema de base de datos y servidor para estaciones receptoras	Alessandro Morales	02/18/2019 05:34 PM	04/03/2018	07/12/2018
1322	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Urgent	Adicionar la generación de archivos de datos de salida del programa de procesamiento (HDF5 y ASCII)	Alessandro Morales	04/17/2018 08:51 PM	04/03/2018	04/12/2018
1321	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Urgent	Generación de log para el programa de adquisición. Para identificación de problemas.	Alessandro Morales	02/18/2019 06:31 PM	04/03/2018	06/28/2018
1320	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	OPTIMIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN	Alessandro Morales	02/18/2019 06:32 PM	04/03/2018	06/28/2018
1319	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Acondicionamiento de receptores 2 y 3	Alessandro Morales	02/18/2019 06:50 PM	04/03/2018	06/28/2018
1318	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Revisar amplificadores de receptores	Alessandro Morales	04/19/2018 04:35 AM	04/03/2018	04/17/2018
1317	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Revisar la fuente de USRP	Alessandro Morales	04/30/2018 07:49 AM	04/03/2018	04/12/2018
1316	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Colocar tarjeta de encendido automático y conexiones dentro de chasis en receptor 1	Alessandro Morales	02/18/2019 06:56 PM	04/03/2018	06/28/2018
1315	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	OPTIMIZACIÓN DEL HARDWARE (RECEPCIÓN)	Alessandro Morales	02/18/2019 06:56 PM	04/03/2018	06/28/2018
1314	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Tener Operativo Receptor 1 al 100%	Alessandro Morales	02/18/2019 06:57 PM	04/03/2018	06/28/2018
1188	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Presentación sistema transmisor grupo de proyecto	Jose Chavez	03/29/2018 07:48 AM	11/23/2017	11/29/2017
1187	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Presentación informe transmisor 3.0	Jose Chavez	04/02/2018 08:09 PM	11/23/2017	11/28/2017
1186	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Demo transmisión recepción	Jose Chavez	03/29/2018 07:49 AM	11/23/2017	11/29/2017
1185	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	High	Mediciones con antena de prueba	Jose Chavez	04/03/2018 04:18 PM	11/23/2017	11/28/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1184	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Comments	High	Inventario de componentes Tx Rx	Jose Chavez	02/18/2019 06:59 PM	11/23/2017	11/28/2017
1183	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Inmediate	Medición de señales de tarjeta de generación y potencia	Jose Chavez	02/18/2019 07:17 PM	11/23/2017	11/27/2017
1182	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	Closed	High	Transferencia de información presentación informe de transmisor 3.0	Jose Chavez	03/29/2018 07:51 AM	11/23/2017	11/28/2017
310	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Preparar presentación trabajos en UTDallas	Jose Chavez	08/22/2016 02:36 PM	11/24/2015	11/26/2015
304	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Envio de Informe Estudio de Salida	Edgardo Pacheco	03/29/2018 08:11 AM	12/18/2016	09/21/2018
303	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	Closed	Normal	Envio Informe Técnico Financiero Hito 3	Edgardo Pacheco	03/29/2018 08:41 AM	10/16/2016	09/21/2017
302	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Búsqueda de toroides para antenas dipolo prototipos del transmisor	Fernando Villanueva	11/24/2016 01:47 PM	11/23/2015	12/01/2015
301	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Optimización de la antena de 150 MHz	Josemaría Gómez	11/24/2016 01:53 PM	11/23/2015	12/17/2015
300	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Integración del software de rastreo automático de satélites para el receptor	Josemaría Gómez	12/18/2015 05:39 PM	12/07/2015	12/18/2015
299	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Diseño PCB Codificación con nuevos componentes	Jose Chavez	04/25/2016 08:38 AM	11/23/2015	12/02/2015
298	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Normal	Búsqueda de integrados para filtros	Jose Chavez	03/29/2018 08:55 AM	11/23/2015	12/03/2015
297	Instrumentación Nano-Satelites	Task	Closed	Urgent	Obtención de aprobación oficial de plan de tesis por la universidad	Josemaría Gómez	07/19/2016 07:19 PM	11/23/2015	12/15/2015
296	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	Closed	Normal	Redacción de Tesis Final para sustentación	Josemaría Gómez	03/29/2018 08:47 AM	11/23/2015	12/15/2015