

## Issues

| #    | Project                        | Tracker   | Status      | Priority | Subject  | Assignee           | Updated             | Start date | Due date   |
|------|--------------------------------|-----------|-------------|----------|--|--------------------|---------------------|------------|------------|
| 1836 | Radar Meteorologico            | Task      | In progress | Normal   | Waveform Generator (SIRM)  | Alessandro Morales | 10/29/2021 07:17 PM | 08/10/2021 | 11/03/2021 |
| 1835 | Radar Meteorologico            | Task      | Closed      | Normal   | Pruebas de Pedestal dev  |                    | 10/20/2021 10:28 PM | 08/10/2021 | 08/18/2021 |
| 1834 | Radar Meteorologico            | Task      | Closed      | Normal   | Estimación de consumo eléctrico de cada gabinete                             | Alessandro Morales | 08/10/2021 03:11 PM | 07/27/2021 | 08/09/2021 |
| 1394 | Instrumentación Nano-Satelites | Task      | Closed      | Normal   | Pruebas de cada una de las etapas del transmisor (Generación y Potencia)     | Alessandro Morales | 07/25/2018 05:14 PM | 06/24/2018 | 07/05/2018 |
| 1393 | Instrumentación Nano-Satelites | Task      | Closed      | Normal   | Revisión del estado actual de JETT 3.0 (esquemático y placa)                 | Alessandro Morales | 06/24/2018 10:16 PM | 06/11/2018 | 06/21/2018 |
| 1340 | Instrumentación Nano-Satelites | Task      | Closed      | Normal   | Asignación de actividades  |                    | 04/05/2018 07:58 PM | 04/05/2018 | 04/05/2018 |
| 1313 | Instrumentación Nano-Satelites | Milestone | Closed      | Normal   | Reorganización del proyecto  | Alessandro Morales | 04/10/2018 10:11 PM | 04/05/2018 | 04/05/2018 |
| 521  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Conexión del cargador con el PAD   | Alessandro Morales | 05/23/2017 01:54 PM | 04/11/2016 |            |
| 425  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Soluciones para el aterrizaje del hexacooper en el pad                       | Alessandro Morales | 05/23/2017 01:53 PM | 01/26/2016 | 02/26/2016 |
| 424  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Reconsideración del swap de baterías mediante mecanismo electromecánico      | Alessandro Morales | 05/23/2017 01:52 PM | 01/11/2016 | 01/21/2016 |
| 423  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Presupuesto/Cotización del sistema de recarga                                | Alessandro Morales | 05/23/2017 01:54 PM | 01/11/2016 | 02/04/2016 |
| 422  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Dimensionamiento del sistema fotovoltaico para el funcionamiento autónomo    | Alessandro Morales | 05/23/2017 01:52 PM | 01/04/2016 | 01/07/2016 |
| 421  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Diagrama de bloques detallado del sistema de recarga                         | Alessandro Morales | 05/23/2017 01:51 PM | 01/04/2016 | 01/07/2016 |
| 420  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Capacidad de la batería con la variación de temperatura                      | Alessandro Morales | 05/23/2017 01:53 PM | 01/18/2016 | 01/19/2016 |
| 419  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Diagrama de conexión del sistema de recarga                                  | Alessandro Morales | 05/23/2017 01:51 PM | 01/04/2016 | 01/07/2016 |
| 418  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Estimación de ruta de vuelo, tiempo de vuelo y consumo de batería.           | Alessandro Morales | 05/23/2017 01:49 PM | 12/28/2015 | 12/31/2015 |
| 416  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Pruebas de funcionamiento del cargador adquirido para el proyecto.           | Alessandro Morales | 05/11/2017 04:15 PM | 12/21/2015 | 12/22/2015 |
| 414  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Consumo energético/Tiempo de vuelo según la variación de altura/presión/temp | Alessandro Morales | 05/11/2017 04:15 PM | 12/28/2015 | 12/31/2015 |
| 413  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Especificación del material a utilizar para el pad de recarga                | Alessandro Morales | 05/23/2017 01:50 PM | 01/04/2016 | 01/07/2016 |
| 410  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Calibración, vuelo y reconstrucción de un hexacooper (PUCP)                  | Alessandro Morales | 05/23/2017 01:48 PM | 10/26/2015 | 10/29/2015 |
| 407  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Estudio del comportamiento de las baterías LiPO                              | Alessandro Morales | 05/11/2017 04:05 PM | 10/04/2015 | 10/29/2015 |
| 317  | Monitoreo de Volcanes          | Task      | Closed      | Normal   | Revisión bibliográfica (documentación, estado de arte)                       | Alessandro Morales | 01/26/2016 11:14 AM | 09/21/2015 | 12/21/2015 |

| #   | Project               | Tracker | Status | Priority | Subject   | Assignee           | Updated             | Start date | Due date   |
|-----|-----------------------|---------|--------|----------|---|--------------------|---------------------|------------|------------|
| 316 | Monitoreo de Volcanes | Task    | Closed | Normal   | Realización del proyecto de tesis (pre-informe) | Alessandro Morales | 05/23/2017 01:53 PM | 10/05/2015 | 03/09/2016 |