

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1082	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Artículo para Hito	Erick Bocanegra	11/28/2017 09:22 PM	06/23/2017	08/21/2017
1053	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Validación de Precipitación e intensidad de lluvia con CLAIRE	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:24 PM	02/13/2017	10/10/2017
1052	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Validación de la estimación de vientos con datos de CLAIRE	Erick Bocanegra	11/28/2017 07:36 PM	07/17/2017	10/05/2017
993	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Redacción del paper para CONEIMERA	Erick Bocanegra	11/28/2017 08:29 PM	05/29/2017	08/06/2017
992	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Envío del Abstract	Erick Bocanegra	11/28/2017 09:22 PM	05/29/2017	08/29/2017
991	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Paper para CONEIMERA	Erick Bocanegra	11/28/2017 09:22 PM	05/29/2017	08/29/2017
990	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Estimación de precipitación con data del MIRA35c	Erick Bocanegra	08/23/2017 02:35 PM	02/13/2017	10/22/2017
989	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Lectura de espectros de Mira35c con Signal Chain	Erick Bocanegra	11/28/2017 10:01 PM	02/13/2017	10/22/2017
988	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Lectura de la cabecera del Radar Mira35C	Erick Bocanegra	11/28/2017 09:58 PM	02/13/2017	10/22/2017
959	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Primer momento para la velocidad vertical de precipitación	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:25 PM	02/13/2017	06/22/2017
958	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Clase en parámetros para la estimación de vientos para CLAIRE	Erick Bocanegra	11/28/2017 09:08 PM	10/10/2016	10/02/2017
957	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Obtención de velocidades verticales y horizontales con BLTR	Erick Bocanegra	11/28/2017 09:23 PM	10/10/2016	10/02/2017
956	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Implementación de las técnicas SA para la estimación de los vientos troposféricos	Erick Bocanegra	11/28/2017 07:36 PM	10/10/2016	10/05/2017
955	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	PAPER INTERCON	Erick Bocanegra	09/04/2017 10:37 PM	04/26/2017	05/08/2017
954	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Validar estimación de la precipitación con MIRA35c	Erick Bocanegra	08/23/2017 02:34 PM	02/13/2017	10/22/2017
953	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Algoritmo para factor de Reflectividad Z y Rainfall rate R	Erick Bocanegra	11/28/2017 10:38 PM	02/13/2017	10/22/2017
952	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Ajuste de doble Gaussiana	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:25 PM	04/26/2017	
950	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Closed	Normal	Técnicas de Full Spectral Analysis	Erick Bocanegra	11/28/2017 10:02 PM	10/24/2016	10/02/2017
947	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Pruebas de radar UHF		11/28/2017 10:01 PM	05/15/2017	08/03/2017