

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1767	IDI - Instrumentación de radares	Milestone	Closed	High	Agregar bloques divisores de PPS	Juan Llanos	01/02/2024 03:00 PM	08/12/2019	08/29/2019
1763	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	High	Agregar envio de datos del FPGA hacia la TIVA por SPI	Juan Llanos	01/02/2024 02:59 PM	08/22/2019	08/28/2019
1697	IDI - Instrumentación de radares	Task	Closed	Normal	Limpiar código de la TIVA	Juan Llanos	01/02/2024 02:55 PM	06/10/2019	06/27/2019